
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Камчатский край)

1. Основные положения

Жилье (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Смирнов Т.Ю. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Фирстов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищной политики Камчатского

края

5.

Табакар С.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Социальное и

экономическое развитие территории с особым статусом

"Корякский округ"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,0700 2018 0,0540Миллион

квадратны

х метров

НП - - - - Нет

2 Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

0,0000 2018 0,0000Миллион

квадратны

х метров

НП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн.

кв. м в год

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0350

Миллион

квадратных

метров

0,0540

0,05000,04700,04400,04100,0380

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Миллио

н

квадратн

ых

метров

0,0540 - -

ДаУтвержден

ие

документа

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единица

0,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2019

- -- -

-

2.1

Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства

на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен ввод

жилья в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Фирстов А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Дегодьев А.Г.

01.03.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.2.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Табакар С.С.

01.05.2019

13 14

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Соглашение

-

Дегодьев А.Г.

01.06.2019

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок"

1.1.4.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства

-

Табакар С.С.

01.12.2019

14 12

1.1.5.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию жилого

дома

-

Табакар С.С.

31.12.2019

11 09

1.1.6.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа

-

Табакар С.С.

31.10.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.1.8.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Табакар С.С.

30.11.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Конъюнктурный

обзор

-

Табакар С.С.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Табакар С.С.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта "МКД в

микрорайоне Приморский г.

Вилючинск" составляет 26%"

Акт Акты выполненных

работ

-

Табакар С.С.

01.07.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.13.

Контрольная точка"Строительно- Акт Акт приемки

-

Табакар С.С.

01.12.2021

Взаимосвязь с иными 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

монтажные работы завершены" законченного

строительством объекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная документация

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.1.15.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта "МКД в

микрорайоне Приморский г.

Вилючинск" составляет 28%",

значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Табакар С.С.

31.12.2021

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", значение: 0.0000

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

15 17

1.1.17.

Контрольная точка"Сбор и

формирование данных",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная информация

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

17 19

1.1.18.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", значение: 0.0000,

Тысяча квадратных метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

-

Фирстов А.В.

20.02.2023

31 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году

1.1.19.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.03.2023

27 09

1.1.20.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Прогнозный

расчёт ввода в

эксплуатацию жилья на

территории Камчатского

края на 2023 год

-

Фирстов А.В.

01.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

25

1.1.21.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

09 14

1.1.22.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.05.2023

13 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.23.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.06.2023

14 16

1.1.24.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

17

1.1.25.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.08.2023

16 18

1.1.26.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.09.2023

17 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.10.2023

18 22

1.1.28.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.11.2023

20 23

1.1.29.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

ссылка на станицу

Территориального

органа Федеральной

службы государственной

статистики по

Камчатскому краю

(Камчатстат)

-

Фирстов А.В.

20.12.2023

22 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Сбор и

формирование данных",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Прочий тип документа

Отчетная информация

-

Фирстов А.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет Запрос

информации по вводу

жилья

-

Фирстов А.В.

30.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет Запрос

информации по вводу

жилья

-

Фирстов А.В.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет Запрос

информации по вводу

жилья

-

Фирстов А.В.

30.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет информация по

вводу жилья

-

Фирстов А.В.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа

Отчетная документация

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены

в рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Дегодьев А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

01 03

2.1.3.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная  

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.20.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Дегодьев А.Г.

31.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие право

пользования

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

05.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02, 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

25.07.2022

01 03

2.1.35.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

05.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.36.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

15.09.2022

07 09

2.1.37.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Документ Федеральной

службы государственной

статистики О вводе

жилья в Камчатском крае

за 2023 год

-

Фирстов А.В.

20.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15

2.1.38.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.39.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Официальная

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетности" статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.40.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.41.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.42.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.43.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

-

Фирстов А.В.

20.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатском крае в 2023

году

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.44.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.45.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.46.

Контрольная точка"Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая

информация по вводу в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае в 2023

году

-

Фирстов А.В.

20.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.47.

Контрольная точка"Сбор и

формирование данных"

Прочий тип документа

Прогнозный расчет

ввода в эксплуатацию

жилья в рамках

программы "Стимул" за

2023 год

-

Фирстов А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


