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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,00

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План – 10 %, факт – 67,14 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/6 от «04» декабря 2021 года значение показателя на 2022 год – «10».

По состоянию на 30 декабря 2022 года численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от

места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды - 24 536

человек, что составляет 67,14 % от общей численности обучающихся в Камчатском крае (36 543 человека).

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

План – 10 %, факт – 68,22 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/6 от «04» декабря 2021 года значение показателя на 2022 год – «10».

По состоянию на 30 декабря 2022 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере

образования», общее количество педагогических работников, зарегистрированных в ФГИС «Моя школа», - 2496 человек, что составляет 68,22 % от общей
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численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края (3 659 человек).

 (19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования

План – 10 %, факт – 72,73 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/6 от «04» декабря 2021 года значение показателя на 2022 год – «10».

По состоянию на 30 декабря 2022 года на основании данных, предоставленных ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»,

121 общеобразовательная организация края зарегистрирована в ФГИС «Моя школа»; из них в 88 организациях не менее 50 % педагогических работников и не менее

50 % обучающихся получили единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам ФГИС «Моя школа», что составляет 72,73 % от

общего количества образовательных организаций Камчатского края.

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План – 100 %, факт 100 – %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121

общеобразовательная организация, что составило 100 % ОО края.

Согласно утвержденным инфраструктурным листам в 2020 году были закуплены и установлены МФУ, ноутбуки и интерактивные доски, в 2021 году – МФУ и

ноутбуки.

Информация о достижении результатов:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План – 132, факт – 132

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132

образовательные организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:

– в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года

материально-техническая база была обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

– в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных

организациях в Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных

районах.

Поставленное оборудование в процессе обучения чаще всего используется в преподавании таких дисциплин, как информатика, математика, русский язык,

иностранный язык, биология и физика.

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»
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План – 1, факт – 1

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ

Министерства образования Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного

обучения (теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб»

состоялось 01.11.2021 г. Начало очных занятий с 08.11.2021 г. На базе Центра «IT-куб» реализуются 7 дополнительных общеобразовательных программ

(«Программирование на языке «Java», «Программирование роботов», «Программирование на языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная

разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и дополненной реальности») и 4 вариативных направления (Системное

администрирование», «Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы алгоритмики и логики»).

С 8 июня 2021 года Центр «IT-куб» активно ведёт профили в социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/itcub_41), TikTok (https://www.tiktok.com/@itcube41?

lang=ruRU&is_copy_url=1&is_fromwebapp=v1), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCd1ZVyzGFrUIWOU4d7R17w), Одноклассники

(https://ok.ru/group/60003453632663), WhatsApp (https://wa.me/79248942934), Rutube (https://rutube.ru/channel/25256144/). Создан сайт центра цифрового образования

детей «IT-куб» – https://itcube41.ru/.

В январе 2022 на базе Центра «IT-куб» организованы мастер-классы по направлению «Системное администрирование» и «Разработка виртуальной и дополненной

реальности».

В марте 2022 в Центре «IT-куб» проведена экскурсия для учителей информатики по всем направлениям работы Центра. Организованы мастер-классы по

различным направлениям в рамках X Педагогической мастерской – 2022. С 21 по 24 марта в Центре «IT-куб» проходила квест-игра «открой сейф».

В апреле 2022 года на базе Центра проведены лекции на тему: «Малиновый мир Raspberry Pi», «Геоинформатика и космос», «Тестировщик программного

обеспечения», «Компьютерные игры и развлечения».

В мае 2022 года обучающиеся Центра приняли участие в: VI краевом фестивале «Робототехника» (где заняли призовые места); Российском национальном

отборочном этапе VI международной Scratch олимпиады по креативному программированию 2022; международном фестивале информационных технологий «IT-

FEST».

В июне месяце на базе Центра «IT-куб» организован краткосрочный курс для детей от 7 до 12 лет на тему: «Основы компьютерной грамотности».

В июне 2022 года, обучающиеся Центра, приняли участие в профильной смене в детском оздоровительном лагере «Альбатрос». С 6 по 26 июня 2022 года детский

технопарк «Кванториум-Камчатка» проводит летние курсы для детей в возрасте от 7 до 13 лет на базе Центра «IT-куб».  Для детей из пришкольного лагеря,

открытого базе МАОУ «Средняя школа № 42», организована экскурсия по Центру. В августе состоялись пробные занятия по следующим направлениям:

программирование на языке Python, Java, разработка VR/AR приложений, мобильная разработка, системное администрирование.

В сентябре на базе Центра «IT-куб»:

- организована экскурсия и мастер-класс по различным направлениям для учеников 3 класса МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением предметов»;

- проведено первое занятие по модулю «Программирование роботов» для учеников 10 класса МАОУ «Средняя школа № 42».

В октябре 2022 года состоялись следующие мероприятия:

- встреча с представителями АНО «Цифровые решения»; учащиеся Центра познакомились с проектом цифровой социальной платформы «КАМбалл» и

предложили свои идеи по развитию Камчатской системы социальных баллов;

- встреча учащихся Центра с министром цифрового развития Камчатского края, где обучающиеся смогли предложить свои идеи по развитию информационных

технологий в Камчатском крае;

- беседа с основателем IT-компании «PskovHack», которая занимается разработкой сайтов, чат-ботов, мобильных приложений и приложений для ПК,

компьютерных игр и т.д.;

- экскурсия и мастер-класс по направлениям «Программирование роботов» и «Основы алгоритмики и логики» для учеников 1-3 классов Детского развивающего

центра «Кудряшики-карандашики»;

- лекция для подростков 14-18 лет на тему: «Проектирование и разработка игр с помощью объектно-ориентированного программирования»; по итогам лекции

участники познакомились с базовыми понятиями ООП и увидели создание сложных игр;

- лекция для детей 11-18 лет на тему: «Поисковые системы и что там обитает»; на лекции участники узнали о существующих интернет поисковиках и базовые

правила безопасности при интернет сёрфинге;
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- лекция для обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет на тему: «Информационные системы, как не потерять нужное»; на лекции участники смогут получить

навыки использования интеллект-карт в повседневной жизни.

В ноябре 2022 года на базе Центра «IT-куб» состоялась «Демонстрация готовых проектов» обучающихся по направлению «Программирование роботов», где

обучающиеся продемонстрировали свои мини-игры; слушатели смогли протестировать готовые проекты, а также помогли выявить недостатки и дали советы

по улучшению проектов.

В декабре 2022 года на базе Центра «IT-куб» были организованы следующие мероприятия:

– цикл игр, направленный на командообразование;

– предновогодний конкурс для детей в возрасте от 7 до 18 лет (в 9 номинациях: «Приложение», «Программирование», «Робототехника», «VR/AR приложения»,

«3D моделирование», «Графический рисунок», «Изделия из комплектующих ПК», «Открытка», «Новогодняя игра»), направленный на выявление таланов и

творческих способностей у юных программистов и техников.

10 декабря в рамках проекта «Билет в будущее» учащиеся 8 класса МАОУ «Средняя школа № 8» попробовали себя в роли разработчиков мобильных приложений.

Центр «IT-куб» заключил 6 соглашений о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме со следующими общеобразовательными организациями:

МБОУ «Средняя школа № 40» («Соглашение № 1 о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» от 07.04.2022 г.);

МАОУ «Средняя школа № 42» («Соглашение № 2 о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» от 23.05.2022 г.);

КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2» (Соглашение № 3 о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» от 28.10.2022 г.);

МБОУ «Средняя школа № 9» (Соглашение № 4 о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» от 01.11.2022 г.);

МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А. Евсюковой» (Соглашение № 5 о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» от 05.12.2022 г.);

МБОУ «Лицей № 46» (Соглашение № 6 о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» от 01.11.2022 г.).

Общее количество детей, вовлеченных в мероприятия, проведенные Центром «IT-куб», составило 2836 человек. Все мероприятия освещены на сайте Центра.

Число детей, обучающихся по программам Центра «IT-куб», составило 835 человек.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила 3671 человек.

По состоянию на 30.12.2022 г. все мероприятия дорожной карты по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» выполнены в полном

объёме. Плановые показатели достигнуты.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям за декабрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Всего с

момента реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

1.1. 65.29 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Камчатском крае

достижение данного

показателя составило 100

%. Материально-

техническую базу

обновили 132

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы).

Согласно утвержденным

инфраструктурным

листам в 2020 году были

закуплены и установлены

МФУ, ноутбуки и

интерактивные доски, в

2021 году – МФУ и

ноутбуки.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям за декабрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30 декабря

2022 года доля

2.1. 0 10 67.141067.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

образовательной среды,

возрастающий

обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного

образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа

к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды,

составляет 67,14 %.

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям за декабрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30 декабря

2022 года доля

педагогических

работников,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

составляет 68, 22 %.

2.2. 0 10 68.221068.22

ПроцентФП

Подтверждающие

2.3. 0 10 72.731072.73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий

документы: 1.

"Информация по

показателям за декабрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30 декабря

2022 года доля

образовательных

организаций,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

при реализации

программ основного

общего образования,

составляет 72,73 %.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00

67,14

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 67,14

ФП Процент 7,00

67,14

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00

72,73

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73 72,73

ФП Процент 7,00

72,73

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00

68,22

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,30 68,30

ФП Процент 7,00

68,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам

за декабрь

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

результатам за декабрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. С

момента начала

31.12.2022 31.12.2022

132Единица 0 132132



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

Предоставлена

информация : 132 из 132.

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

Солодовник

Майя

Николаевна

Система

управления

проектной

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-технической

базы ЦОС

- Начальник

отдела

деятельност

ью

взаимодейст

вии и

сотрудничес

тве , Отчет

Отчет о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 30

декабря

2022 года

"Соглашение о

взаимодействии и

сотрудничестве "

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края и

ООО "Цифровое

образование" от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о результатах

проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 30

декабря 2022 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на 30.12.2022

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый доступ

к образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников, родителей

и учителей. На

основании

статистических данных,

предоставленных

ФГАНУ «Федеральный

институт цифровой

трансформации в сфере

образования», общее

количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ФГИС «Моя школа»,

составляет 2496 человек.

Между Министерством

образования

Камчатского края и

ООО «Цифровое

образование»,

являющееся

правообладателем

информационно-

коммуникационной

образовательной

платформы «Сферум»,

заключено соглашение в

целях информационно-

технологического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействии и

сотрудничестве от 02

июля 2021 года. По

состоянию на 30 декабря

2022 года на данной

платформе

зарегистрировано 119

общеобразовательных

организаций края.

Количество учителей,

зарегистрированных в

«Сферум», составляет

1313 человек ,

количество

зарегистрированных

обучающихся – 8104

человек.

1.2

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Информация по

значению результата:

В работе.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

31.12.2023 31.12.2023

132Единица 0 132132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы).

Предоставлена

информация : 132 из 132.

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Проведение

мониторинга

запланировано на начало

февраля 2023 года.

Достижение КТ -

15.02.2023 года.

15.02.2023 15.02.2023

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

на

территории

Камчатского

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края, Иное

Информация

по

результатам

за декабрь,

Письмо

Письмо о

направлении

справки о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

Федерации от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Письмо о

направлении справки о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №

24.24/7292, приложен

файл. 3. "Информация по

результатам за декабрь"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Центр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). С 8 июня 2021

года Центр «IT-куб»

активно ведёт профили в

социальных сетях:

ВКонтакте

(https://vk.com/itcub_41),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

TikTok

(https://www.tiktok.com/

@itcube41?lang=ruRU&

is_copy_url=1&is_

fromwebapp=v1),

YouTube

(https://www.youtube.co

m/channel/UCd1

ZVyzGFrUIWOU4d7R17

w), Одноклассники

(https://ok.ru/group/6000

3453632663), WhatsApp

(https://wa.me/79248942

934), Rutube

(https://rutube.ru/channel

/25256144/). Создан сайт

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» –

https://itcube41.ru/. В

текущем году Центром

«IT-куб» проведены

различные мероприятия:

сетевые олимпиады,

соревнования на языках

программирования,

конкурсы, открытые

лекции, открытые уроки,

мастер-классы,

экскурсии. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Общее
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

2836 человек. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 835

человек. По состоянию

на 30.12.2022 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 3671

человек. Согласно доп.

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края от

04.12.2022 г. № 073-

2019-E40041-1/6

создание еще одного

центра цифрового

образования детей "IT-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

куб" запланировано на

2024 год. Все

мероприятия дорожной

карты по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

выполнены в полном

объеме. Плановые

показатели достигнуты.

В соответствии с

письмом от 27.12.2022

№ 24.24/7292

Министерством

образования

Камчатского края

подготовлена справка о

статусе реализации

Комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

образовательных

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование» на

территории Камчатского

края. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

№ 1 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме,

Соглашение

Соглашение

№ 2 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме,

Соглашение

Соглашение

№ 3 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме,

Соглашение

Соглашение

№ 4 о

реализации

общеобразов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение № 1 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

07.04.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"Соглашение № 2 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

23.05.2022г. №2,

приложен файл. 3.

"Соглашение № 3 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательных

программ в

сетевой

форме,

Соглашение

Соглашение

№ 5 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме,

Соглашение

Соглашение

№ 6 о

реализации

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

28.10.2022г. №3,

приложен файл. 4.

"Соглашение № 4 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

01.11.2022г. №4,

приложен файл. 5.

"Соглашение № 5 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

05.12.2022г. №5,

приложен файл. 6.

"Соглашение № 6 о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на 30

декабря

2022 года

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Соглашение

КГБУДО «Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества» от

01.11.2022г. №6,

приложен файл. 7.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 30 декабря

2022 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). В декабре

2022 года на базе Центра

«IT-куб» были

организованы

следующие

мероприятия: – цикл игр,

направленный на

командообразование; –

предновогодний конкурс

для детей в возрасте от 7

до 18 лет (в 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

номинациях:

«Приложение»,

«Программирование»,

«Робототехника»,

«VR/AR приложения»,

«3D моделирование»,

«Графический рисунок»,

«Изделия из

комплектующих ПК»,

«Открытка»,

«Новогодняя игра»),

направленный на

выявление таланов и

творческих

способностей у юных

программистов и

техников. 10 декабря в

рамках проекта «Билет в

будущее» учащиеся 8

класса МАОУ «Средняя

школа № 8»

попробовали себя в роли

разработчиков

мобильных приложений.

Центр «IT-куб»

заключил 6 соглашений

о реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме со следующими

общеобразовательными

организациями: МБОУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Средняя школа № 40»

(«Соглашение № 1 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 07.04.2022

г.); МАОУ «Средняя

школа № 42»

(«Соглашение № 2 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 23.05.2022

г.); КГОБУ

«Мильковская средняя

школа № 2»

(Соглашение № 3 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 28.10.2022

г.); МБОУ «Средняя

школа № 9»

(Соглашение № 4 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 01.11.2022

г.); МБОУ «Пионерская

средняя школа имени

М.А. Евсюковой»

(Соглашение № 5 о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 05.12.2022

г.); МБОУ «Лицей №

46» (Соглашение № 6 о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме» от 01.11.2022 г.).

Общее количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

2836 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 835

человек. С 1 января по 30

декабря 2022 года

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

3671 человек. По

состоянию 30.12.2022

года все мероприятия

дорожной карты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены в полном

объёме. Плановые

показатели достигнуты.

2.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на 30

декабря

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 30 декабря

2022 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). В декабре

2022 года на базе Центра

«IT-куб» были

организованы

следующие

мероприятия: – цикл игр,

направленный на

командообразование; –

предновогодний конкурс

для детей в возрасте от 7

до 18 лет (в 9

номинациях:

«Приложение»,

«Программирование»,

«Робототехника»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«VR/AR приложения»,

«3D моделирование»,

«Графический рисунок»,

«Изделия из

комплектующих ПК»,

«Открытка»,

«Новогодняя игра»),

направленный на

выявление таланов и

творческих

способностей у юных

программистов и

техников. 10 декабря в

рамках проекта «Билет в

будущее» учащиеся 8

класса МАОУ «Средняя

школа № 8»

попробовали себя в роли

разработчиков

мобильных приложений.

13 декабря текущего

года на базе Центра «IT-

куб» состоялся

региональный

робототехнический

фестиваль «Траектория

успеха». Участие

приняли 29 команд из

Петропавловск-

Камчатского и

Вилючинского

городских округов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Елизовского,

Быстринского,

Мильковского и Усть-

Камчатского

муниципальных районов.

Участники фестиваля

продемонстрировали

свои модели роботов и

прошли испытания в

трех категориях:

«Шагайка» с 1 по 4

класс, «Сортировщик» с

5 по 7 класс, «Большое

путешествие» с 8 по 11

класс. 21 декабря

текущего года

сотрудники Центра

приняли участие в

радиопередаче

«Вектор», в рамках

которой рассказали про

обучение в Центре «IT-

куб». Общее количество

детей, вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило

2836 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

куб», составило 835

человек. С 1 января по 30

декабря 2022 года

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

3671 человек. По

состоянию 30.12.2022

года все мероприятия

дорожной карты

выполнены в полном

объёме. Плановые

показатели достигнуты.

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Информация по

значению результата:

В работе.В 2023 году

планируется проведение

периодических

мониторингов о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб».

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

2.2.

1

Проведен текущий

мониторинг показателей

Абдуллина

Зоя

ГИИС

«Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

ый бюджет»

15.02.2023 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


