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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

В Камчатском крае внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды в 79

общеобразовательных организациях и 10

профессиональных образовательных

организациях. В целях реализации данного

результата был определен региональный

координатор внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды (КГАУ

«Камчатский центр информатизации и

оценки качества образования»); утвержден

перечень образовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых обновляется

материально-техническая база; с ФГАУ

«Фонд новых форм развития образования»

согласован инфраструктурный лист для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды, реализована

дорожная карта по организации закупок.

100,00%10 1 11

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой

20

Подтверждающие документы:1.

"Информационно-аналитическая справка о

выполнении показателя «Доля обучающихся

по программам общего образования,

дополнительного образования для детей и

среднего профессионального образования,

для которых формируется цифровой

образовательный профиль и

300,00%6017 60 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам»" Иное КГАУ «Камчатский

центр информатизации и оценки качества»

от 24.12.2020г. №01-387, приложен файл.В

соответствии с письмом Министерства

просвещения Российской Федерации ГД-

1452/04 от 11.09.2020 «О реализации

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» показатель

достигается с учетом обучающихся,

использующих в том числе «электронный

дневник». По данным КГАУ «Камчатский

центр информатизации и оценки качества

образования» в Камчатском крае 60%

обучающихся используют в

образовательном процессе электронный

дневник (26144 чел. от общего кол-ва

обучающихся - 43573 чел.).

10Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

25

Подтверждающие документы:1.

""Информационно-аналитическая справка о

выполнении показателя «Доля

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций»" Иное

КГАУ «Камчатский центр информатизации

и оценки качества образования» от

24.12.2020г. №01-390, приложен файл.Общее

количество образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

152,00%2525 38 253
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

детей и среднего профессионального

образования и осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием платформы ЯКласс

составляет 74 организации (общее

количество организаций - 194: 121

общеобразовательная организация, 13 СПО,

60 организаций дополнительного

образования).

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:1. "О

направлении информации" Письмо

Министерства просвещения Российской

Федерации от 26.10.2020г. №ТВ-374/04,

приложен файл.2. "О создании Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста" в Камчатском крае

в 2020, 2022 г." Приказ Министерства

образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019г. №1032,

приложен файл.3. "О создании Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста" в Камчатском

крае" Приказ Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от

28.03.2019г. №325, приложен файл.4. "Справка

о количестве детей, проходящих обучение в

мобильном технопарке «Кванториум-

Камчатка» III квартал 2020 года" Иное КГБУ

ДО «Камчатский центр детского и

юношеского технического творчества» от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.5.

"СПРАВКА о количестве обучающихся в

детском технопарке «Кванториум-

Камчатка» за 2020 год" Иное КГБУДО

«Камчатский центр детского и юношеского

технического творчества» от 23.12.2020г. №

б/н, приложен файл.При заполнении отчета

по данному показателю учитывались

обучающиеся центров цифрового и

гуманитарного профиля «Точка роста» (5768

583,33%00 17.5 34



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

чел.), детского технопарка «Кванториум-

Камчатка» (810 чел.) и мобильного

технопарка «Кванториум-Камчатка» (1044

чел.). Таким образом, в показатель вошли

7624 чел., что составило 17,5 % от общего

числа обучающихся по программам общего

и среднего профессионального образования

(всего 43573 человек: 36649 чел. - общее

образование, 6924 чел. - СПО).

0Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

0

Подтверждающие документы:1. "Справка о

количестве педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в форме

электронного обучения (с использованием

дистанционных технологий) в 2020 году"

Иное КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» от

18.12.2020г. №304, приложен файл.На

основании письма Министерства

Просвещения РФ №ГД-1452/04 от 11.09.2020 г.

данный показатель рассчитывается как доля

педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в форме электронного

обучения (с использованием дистанционных

технологий) в общей численности

педагогических работников общего

образования. Количество педагогических

работников общего образования,

прошедших повышение квалификации в

форме электронного обучения (с

использованием дистанционных технологий)

на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» в

2020 году составило 2101 человек (общее

количество - 6243 чел.).

673,00%9.90 33.65 55
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 201 066,36 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

156878.21

44188.15

115144.15

33185.37

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 148 329,52 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

160 799,52202 549,66

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Камчатском крае0

1 98,19157 892,26160 799,52 169 364,29

160 799,52202 549,66

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 169 364,29 на 01.01.202198,19157 892,26160 799,52

159 785,47201 066,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 188 098,88 на 01.01.202198,18156 878,21159 785,47

114 130,10146 846,22

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 133 878,74 100,00114 130,10114 130,10

115 144,15148 329,52

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 115 144,15 на 01.01.2021100,00115 144,15115 144,15

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

160 799,52202 549,66

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

169 364,29 98,19157 892,26160 799,52

159 785,47201 066,36бюджет субъекта Российской Федерации 188 098,88 98,18156 878,21159 785,47

160 799,52202 549,66 169 364,29 98,19157 892,26160 799,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

114 130,10146 846,22

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

133 878,74 100,00114 130,10114 130,10

115 144,15148 329,52бюджеты муниципальных образований 115 144,15 100,00115 144,15115 144,15

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Для не менее 18,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Камчатского края,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Для не менее 18,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Камчатского края,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае

Значение: 89,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 24.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества»  от 24.12.2020г. №01

-388  , приложен файл.

Риск снят:

100% образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет"), Причина риска:

завершение опытной эксплуатации и ввод платформы

"Госвеб" в промышленную эксплуатацию запланирован в

конце второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласно письму Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020 данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы", срок исполнения 31.12.2020.

Сроки достижения результата перенесены в связи с тем,

что единая платформа государственных интернет-

ресурсов "Госвеб" не была введена в  промышленную

эксплуатацию в срок. Согласно письму Минпросвещения

№ГД-1452/4 от 11.09.2020 данный результат

рассчитывается как "доля образовательных организаций,

на информационных ресурсах которых размещен полный

перечень информации.

В соответствии с государственным заданием на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов, установленным

КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки

качества образования» (далее – КГАУ КЦИОКО)

специалистами Центра в декабре 2020 года был проведен

мониторинг ведения официальных сайтов

образовательных организаций Камчатского края. По

результатам мониторинга отмечено, что на официальных

сайтах 121 общеобразовательной организации

Камчатского края размещен полный перечень

информации, в том числе согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №

582.

В октябре 2020 года на региональном уровне была

проведена независимая оценка качества условий

осуществления образовательной деятельности в

отношении организаций дополнительного образования
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

детей. Одним из показателей НОКОД является

«Открытость и доступность информации об

организации», в том числе размещение информации на

официальных сайтах. По результатам НОКОД на

официальных сайтах 31 организации дополнительного

образования детей (52 % от общего количества

организаций, по которым проводилась НОКОД) в полном

объеме размещена требуемая информация. Таким

образом, по итогам 2020 года значение данного

составляет 84 %.

Просрочка 359 дней.

Предоставлена информация : 84 из 20.

1.1. КРП

 Обновлено не менее чем в 24

общеобразовательных организациях, 12

организациях дополнительного

образования, 2 профессиональных

организациях, расположенных на

территории Камчатского края,

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2019 24.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Просрочка 359 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100 % образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

«Интернет») в Камчатском крае»" Иное КГАУ

«Камчатский центр информатизации и оценки качества»

от 29.10.2020г. №01-388  , приложен файл.

Риск снят:

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных сайтов

образовательных организаций, Причина риска:

завершение опытной эксплуатации и ввод платформы

"Госвеб" в промышленную эксплуатацию запланирован в
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

конце второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласно письму Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020 данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы", срок исполнения 31.12.2020.

Мониторинг ведения официальных сайтов

образовательных организаций Камчатского края (121

организация) был проведен специалистами КГАУ

«Камчатский центр информатизации и оценки качества

образования» (в соответствии с государственным

заданием на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов).

Независимая оценка качества условий осуществления

образовательной деятельности в отношении организаций

дополнительного образования детей (60 организаций)

была проведена на региональном уровне в октябре 2020

года. Одним из показателей НОКОД является

«Открытость и доступность информации об

организации», в том числе размещение информации на

официальных сайтах.

По результатам мониторингов на официальных сайтах

121 общеобразовательной организации края (100 %) и 31
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации дополнительного образования детей (52% от

общего количества организаций) в полном объеме

размещена требуемая информация. Таким образом, по

итогам 2020 года значение данного показателя составляет

84%.

1.1.1 РРП

 Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

федеральных методических

рекомендаций

31.12.2019 24.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Просрочка 359 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества» от 24.12.2020г. №01-

388, приложен файл.

Риск снят:

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных сайтов

образовательных организаций, Причина риска:

завершение опытной эксплуатации и ввод платформы

"Госвеб" в промышленную эксплуатацию запланирован в

конце второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласно письму Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020 данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы", срок исполнения 31.12.2020.

Сроки достижения результата перенесены в связи с тем,

что в 2019 году единая платформа государственных

интернет-ресурсов "Госвеб" не была введена в

промышленную эксплуатацию.

В настоящее время пересмотрена методика расчета

показателя (письмо Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020) - данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы".

1.1.2 РРП

 Проведение сбора и анализа

информации органов местного

самоуправления в Камчатском крае для

участия в мониторинге обновления

информационного наполнения и

31.12.2019 24.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Просрочка 359 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества»  от 24.12.2020г. №01

-388, приложен файл.

Снятые риски:

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей официальных сайтов

образовательных организаций, Причина риска:

завершение опытной эксплуатации и ввод платформы

"Госвеб" в промышленную эксплуатацию запланирован в

конце второго квартала 2020 года, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласно письму Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020 данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы", срок исполнения 31.12.2020.

Проведение сбора и анализа информации органов

местного самоуправления в Камчатском крае для участия
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в мониторинге обновления информационного наполнения

и функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов, Причина

риска: завершение опытной эксплуатации и ввод

платформы "Госвеб" в промышленную эксплуатацию

запланирован в конце второго квартала 2020 года,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласно письму Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020 данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы", срок исполнения 31.12.2020.

Сроки достижения результата перенесены в связи с тем,

что в 2019 году единая платформа государственных

интернет-ресурсов "Госвеб" не была введена в

промышленную эксплуатацию.

В настоящее время пересмотрена методика расчета

показателя (письмо Минпросвещения №ГД-1452/4 от

11.09.2020) - данный результат рассчитывается как "доля

образовательных организаций, на информационных

ресурсах которых размещен полный перечень

информации, в том числе согласно постановлению

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» в общей численности

образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные

программы".

Мониторинг ведения официальных сайтов

образовательных организаций Камчатского края был

проведен специалистами КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества образования» (в

соответствии с государственным заданием на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов).

Независимая оценка качества условий осуществления

образовательной деятельности в отношении организаций

дополнительного образования детей была проведена на

региональном уровне в октябре 2020 года. Одним из

показателей НОКОД является «Открытость и

доступность информации об организации», в том числе

размещение информации на официальных сайтах.

По результатам мониторингов на официальных сайтах

121 общеобразовательной организации края (100 %) и 31

организации дополнительного образования детей (52% от

общего количества организаций) в полном объеме

размещена требуемая информация.

2.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 40,0000 Дата:

31.12.2020

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества»  от 24.12.2020г. №01

-388  , приложен файл.

В соответствии с государственным заданием на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов, установленным

КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки

качества образования» (далее – КГАУ КЦИОКО)

специалистами Центра в декабре 2020 года был проведен

мониторинг ведения официальных сайтов

образовательных организаций Камчатского края. По

результатам мониторинга отмечено, что на официальных

сайтах 121 общеобразовательной организации

Камчатского края размещен полный перечень

информации, в том числе согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №

582.

В октябре 2020 года на региональном уровне была

проведена независимая оценка качества условий

осуществления образовательной деятельности в

отношении организаций дополнительного образования

детей. Одним из показателей НОКОД является

«Открытость и доступность информации об

организации», в том числе размещение информации на

официальных сайтах. По результатам НОКОД на

официальных сайтах 31 организации дополнительного

образования детей (52% от общего количества

организаций, по которым проводилась НОКОД) в полном

объеме размещена требуемая информация. Таким

образом, по итогам 2020 года значение данного

составляет 84%.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Соглашению о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Камчатского края № 073-2019-E40041-1/3 от 10 декабря

2020 г. реализация данного результата в 2021 году

прекращается.

Предоставлена информация : 84 из 40.

2.1. КРП

 Обновлено не менее чем в 48

общеобразовательных организациях, 3

профессиональных образовательных

организациях, 25 организациях

дополнительного образования

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества»  от 24.12.2020г. №01

-388, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

 Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

федеральных методических

рекомендаций

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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3

информатизации и оценки качества»  от 24.12.2020г. №01

-388, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.2 РРП

 Проведение сбора и анализа

информации органов местного

самоуправления в Камчатском крае для

участия в мониторинге обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")»" Иное КГАУ «Камчатский центр

информатизации и оценки качества» от 24.12.2020г. № 01

-388  , приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.

Для не менее 18,5 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

Камчатского края, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые технологии

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «Для не менее 18,5 тыс. детей, обучающихся в

25% общеобразовательных организациях Камчатского

края, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии» в Камчатском крае"

Иное КГАУ «Камчатский центр информатизации и

оценки качества»  от 24.12.2020г. №01-389 , приложен

файл.

На основании письма Министерства просвещения РФ №

ГД-1452/04 от 11.09.2020 при расчете данного результата

учитывается общая численность обучающихся,

проходящих обучение с использованием оборудования,

поставленного в образовательные организации в рамках

реализации соглашения о предоставлении субсидии из
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия «Внедрение

Целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях».  В Камчатском крае в

целях внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды было закуплено и установлено

оборудование в 79 общеобразовательных и 10

профессиональных образовательных организациях. По

состоянию на декабрь 2020 г. 16788 чел. в 79 школах

используют оборудование, поставленное в рамках ЦОС.

Предоставлена информация : 16.8 из 4.

3.1. РРП

 Проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий, с

охватом не менее 4000 детей,

обучающихся в 6 общеобразовательных

организациях, расположенных на

территории Камчатского края

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «Для не менее 18,5 тыс. детей, обучающихся в

25% общеобразовательных организациях Камчатского

края, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии» в Камчатском крае"

Иное КГАУ «Камчатский центр информатизации и

оценки качества»  от 24.12.2020г. №01-389, приложен

файл.

Контрольная точка исполнена.

На основании письма Министерства просвещения РФ №

ГД-1452/04 от 11.09.2020 при расчете данного результата

учитывается общая численность обучающихся,

проходящих обучение с использованием оборудования,

поставленного в образовательные организации в рамках

реализации соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия «Внедрение Целевой модели
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цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях». Количество общеобразовательных

организаций, в которые поставлено оборудование - 79,

охват детей, обучающихся на этом оборудовании - 16788

чел.

3.1.1 РРП

 Утверждение Министерством

образования Камчатского края перечня

пилотных образовательных организаций

(не менее 5 % от общего числа

образовательных организаций)

01.04.2020 23.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели цифровой

образовательной среды в образовательных организациях

Камчатского края" Приказ Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края  от 26.09.2019г.

№1027, приложен файл.

2. "О внесении изменений в приложения к приказу

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 26.09.2019 № 1027" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края  от 23.12.2019г. №409, приложен файл.

Контрольная точка исполнена.

4.

Для не менее 18,5 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

Камчатского края, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые технологии

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении цифровой образовательной среды в

образовательных организациях Камчатского края"

Приказ Министерства образования Камчатского края от

03.12.2020г. №1041, приложен файл.

2. "О внесении изменений в приказ Министерства

образования Камчатского края от 10.07.2020 №594 «О

назначении должностных лиц, ответственных за

организационное обеспечение и контроль реализации

регионального проекта «Образование»" Приказ

Министерства образования Камчатского края  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

23.11.2020г. №1008  , приложен файл.

В рамках достижения результата в 2021 году в отчетном

периоде был утвержден перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена цифровая

образовательная среда; план внедрения цифровой

образовательной среды; должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за внедрение цифровой

образовательной среды.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Камчатского края № 073-2019-E40041-1/3 от 10 декабря

2020 г. результат с такой формулировкой в 2021

прекращен. Внедрение в образовательную программу

современных цифровых технологий будет учитываться в

показателе "Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды".

Предоставлена информация : 8 из 8.

4.1. РНП

 В основные общеобразовательные

программы для не менее 8000 детей,

обучающихся в 12

общеобразовательных организациях,

расположенных на территории

Камчатского края, внедрены

современные цифровые технологии

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

В работе. На основании письма Министерства

просвещения РФ №ГД-1452/04 от 11.09.2020 при расчете

данного результата учитывается общая численность

обучающихся, проходящих обучение с использованием

оборудования, поставленного в образовательные

организации в рамках реализации соглашений с

субъектами Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию мероприятия

«Внедрение Целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№

п/п
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с

Уровень

контроля

3

профессиональных образовательных организациях». В

2021 году в Камчатском крае внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды планируется в 43

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях.

4.1.1 РРП

 Утверждение Министерством

образования Камчатского края перечня

пилотных образовательных организаций

(не менее 10 % от общего числа

образовательных организаций)

12.12.2020 12.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении цифровой образовательной среды в

образовательных организациях Камчатского края"

Приказ Министерства образования Камчатского края  от

03.12.2020г. №1041  , приложен файл.

В 2021 году в Камчатском крае внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды планируется в

43 общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях.

5.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Камчатском крае

Значение: 89,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях в Камчатском крае»" Иное КГАУ

«Камчатский центр информатизации и оценки качества»

от 30.12.2020г. №01-401    , приложен файл.

В Камчатском крае внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в 79 общеобразовательных

организациях и 10 профессиональных образовательных

организациях. В целях реализации данного результата

был определен региональный координатор внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды (КГАУ

«Камчатский центр информатизации и оценки качества

образования»); утвержден перечень образовательных
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организаций и профессиональных образовательных

организаций, в которых обновляется материально-

техническая база; с ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» согласован инфраструктурный лист для

внедрения целевой модели цифровой образовательной

среды, реализована дорожная карта по организации

закупок.

Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E40041-1/3 от 10 декабря 2020 г. результат

будет реализовываться в следующем году в новой

формулировке: "Образовательные организации

обеспечены материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной среды".

Предоставлена информация : 89 из 89.

5.1. КРП

 Материально-техническая база

обновлена не менее чем в 89

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Камчатского края

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении

результата «Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях в Камчатском крае»" Иное КГАУ

«Камчатский центр информатизации и оценки качества»

от 30.12.2020г. №01-401  , приложен файл.

В Камчатском крае внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в 79 общеобразовательных

организациях и 10 профессиональных образовательных

организациях. В целях реализации данного результата

был определен региональный координатор внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды (КГАУ
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«Камчатский центр информатизации и оценки качества

образования»); утвержден перечень образовательных

организаций и профессиональных образовательных

организаций, в которых обновляется материально-

техническая база; с ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» согласован инфраструктурный лист для

внедрения целевой модели цифровой образовательной

среды, реализована дорожная карта по организации

закупок.

5.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.03.2020 22.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского"

Соглашение Министерства просвещения РФ и

Правительства Камчатского края от 22.12.2019г. №073-

09-2020-091, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные условиями

конкурсного отбора

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об исполнении мероприятий дорожной

карты «Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды на 2020–2022 гг.»,

представленные в Подсистеме сбора и консолидации

данных (Система управления проектной

деятельностью). " Иное Министерства образования

Камчатского края от 23.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Согласно данным, предоставленным РВПО и

размещенным в Подсистеме сбора и консолидации

данных (Система управления проектной деятельностью)
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мероприятия дорожной карты «Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды на 2020–2022

гг.» выполнены в полном объеме.

6.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

31.08.2019г. №073-2019-E40041-1/1 от «31» августа 2019

, приложен файл.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-

E40041-1/1 от «31» августа 2019 года создание центров

цифрового образования детей "IT-куб" запланировано на

2021 год.

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В 2019

году Камчатский край стал победителем конкурсного

отбора на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации по мероприятию «Создание центров

цифрового образования детей» в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование». Согласно

дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/1

от «31» августа 2019 года создание центров цифрового

образования детей "IT-куб" запланировано на 2021 год.

Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Камчатского края
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№ 073-2019-E40041-1/3 от 10 декабря 2020 г. реализация

данного результата продолжится в следующем году.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. КРП

 Проведен промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IТ-куб»

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации по проведению

отбора субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации по мероприятию «Создание центров

цифрового образования детей» в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»" Протокол

Министерства просвещения Российской Федерации       от

15.07.2019г. №МР-20/02 , приложен файл.

2. "О создании Центра цифрового образования «IT-куб» в

Камчатском крае" Приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.11.2020г. №1031   , приложен

файл.

3. "Распоряжение" Распоряжение Правительство

Камчатского края от 01.07.2019г. №303-РП, приложен

файл.

В 2019 году Камчатский край стал победителем

конкурсного отбора на предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации по мероприятию «Создание

центров цифрового образования детей» в рамках

федерального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование».

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

E40041-1/1 от «31» августа 2019 года создание центров

цифрового образования детей "IT-куб" запланировано на

2021 год.

На отчетный период определен ответственный за

создание и функционирование Центра орган

исполнительной власти (региональный координатор), а

также комплекс мер (дорожная карта) по созданию и

функционированию Центра.

7.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового

образования «IT-куб»)

01.03.2021 01.03.2021 Орешко Е. К.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-30) Цифровая образовательная среда (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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