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- - -

Результаты Контрольные точки

-

536 277,7800

ФП «Современная школа»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2021 – 9 %, факт на 31.12.2021 – 11, 6 %.

По состоянию на 31.12.2021 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 431

уникальный педагогический работник из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 11,6 % в общей численности педагогических

работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 707 человек в соответствии с формами

федерального статистического наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных

профессиональных педагогических программ прошли 284 чел., по программам, реализуемым ЦНППМПР – 147 чел.

Плановый показатель на отчетную дату достигнут.

Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей, единица

Достижение значения результата (30 единиц) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 10, факт на 31.12.2021 – 10.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центров:

- определен ответственный за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров "Точка
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роста";

- утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка

роста"; показатели деятельности центров "Точка роста"; типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской

Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров

"Точка роста";

- согласовано и утверждено зонирование помещений Центров;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист.

По состоянию на 31.12.2021 в Камчатском крае созданы 10 центров образования "Точка роста". Образовательная деятельность с использованием обновленной

материально-технической базы ведется во всех 10 общеобразовательных организациях.

Доставка, установка и наладка оборудования полностью завершена. В 5 организациях для реализации основных и дополнительных программ используются

профильные комплекты оборудования, в 5 организациях - стандартные комплекты оборудования. МАОУ Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3

исполнен и оплачен договор на поставку оборудования на сумму 1 585 167,00 руб. В рамках организации централизованных закупок Министерством образования

Камчатского края (уполномоченным органом) заключено 46 контрактов на общую сумму 13 779 903,93 руб. на поставку МФУ, робототехнических наборов,

комплектов химических реактивов, учебных демонстрационных приборов, цифровых лабораторий. Контракты исполнены в полном объёме. Для реализации

средств экономии заключены 8 договоров с единственными поставщиками на поставку 8 многофункциональных устройств на общую сумму 181 665,05 руб.,

договоры исполнены в полном объеме. Реестр документов, подтверждающий приемку материальных ценностей и услуг, включает все позиции, согласно

утвержденному инфраструктурному листу, на общую сумму 15 546 735,97 руб.

Проведен мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста», созданных в 2021 году.

На отчетную дату в Камчатском крае открыты 10 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей с общим охватом детей

1490 человек (план - 1488 чел.). В них программами дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности охвачены 443 человека.

Таким образом, по всем показателям, кроме показателя "Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра

программ повышения квалификации федерального оператора" плановое значение не достигнуто. По программам из реестра программ повышения квалификации

федерального оператора обучение завершили 17 педагогов из 23, что составляет 74 % из 100%. При этом стоит отметить, что ряд педагогов не смогли пройти /

завершить итоговое тестирование (оно стало недоступно за 4 дня до завершения курса) по причине технического сбоя на платформе обучения ряд педагогов, в

связи с чем технической поддержкой было рекомендовано завершить обучение в 3 волне. Составлен предварительный список педагогов для обучения в 3 волне.

Федеральным оператором 3 волна обучения не была объявлена в 2021 календарном году.

Также проведен мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах. За период 2019-2020

гг. в Камчатском крае было создано 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с общим охватом детей 5561 человек (на конец

2020 года этот показатель был выше - 5768 чел.; уменьшение численности охваченных связано с уменьшением контингента обучающихся общеобразовательных

организаций, в которых созданы Центры). На отчетную дату все показатели функционирования деятельности центров «Точка роста», созданных в 2019-2020

годах, достигнуты.

На отчетную дату подготовлена справка о статусе реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров "Точка

роста", детского технопарка "Кванториум-Камчатка", центров цифрового образования "IT-куб", создаваемых и функционирующих на территории Камчатского

края.

Е1.01.60. Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, единица

Достижение значения результата (5 организаций) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 5, факт на 31.12.2021 – 5.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по оснащению коррекционных школ:

- утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы

в коррекционных школах;

- утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база;

- утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах;

- проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах;

- утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-
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технической базы;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- утверждены проекты зонирования помещений.

КГОБУ «Петропавловск-Камчатской школой № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 7 контрактов по результатам торгов

и 2 прямых договора у единственного поставщика, на общую сумму 7 105 413,64 руб. Договоры исполнены в полном объеме, оборудование поставлено. КГОБУ

«Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 5 контрактов по результатам торгов на

поставку интерактивного оборудования, дидактического и методического оборудования, учебного оборудования, массажного кресла и 5 договоров у единого

поставщика на общую сумму 7 354 999,35 руб. Договоры исполнены в полном объеме, оборудование поставлено.

По результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, в результате

которой с федеральным оператором ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» согласован инфраструктурный лист и план-график реализации

мероприятия для КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (письмо Министерства

образования Камчатского края «О согласовании инфраструктурного листа» от 22.07.2021 № 24.03/4003; письмо ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики

РАО» «О согласовании инфраструктурного листа от 27.08.2021 № 417/08). На средства экономии заключен договор с единственным поставщиком на поставку

оборудования для мастерской повара на сумму 90 015,00. Договор исполнен в полном объеме.

По состоянию на 30.12.2021 2 организации (из 2 запланированных), осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам, обновили материально-техническую базу. Это КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с

ОВЗ» и КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ОВЗ». Образовательная деятельность в организациях ведется в полном объеме на

доставленном, установленном и налаженном оборудовании.

Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2021 г.  Охват обучающихся школ основными

общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 280 человек (119

и 161 чел. соответственно) – 100 % обучающихся. Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием

закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 255 человек (119 и 136 чел. соответственно) – в среднем 91 %. Предметную область

«Технология» на обновленной материально-технической базе осваивают 100 % обучающихся с ОВЗ (280 человек). Все 100 % руководящих и педагогических

работников обеих организаций прошли повышение квалификации как по программам, реализованным на базе федерального оператора (ФГБНУ ИКП РАО), так и по

программам, реализуемым иными учреждениями дополнительного профессионального образования. Плановые значения на IV квартал достигнуты.

Также проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2020 гг. Показатели реализации

Мероприятия за IV квартал по каждой отдельной общеобразовательной организации представлены в информационно-аналитическом отчете. Охват

обучающихся основными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания

составляет 372 чел. – 100 % обучающихся. Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием

закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 328 чел. – 88 %. Все показатели реализации мероприятия в IV квартале достигнуты.

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Данный результат в 2021 году не реализуется. Достижение результата запланировано на 31.12.2023 г. Строительство объекта (1 общеобразовательной школы в

с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) будет начато с 01.01.2022 г.

План на 31.12.2021 – 0, факт на 31.12.2021 – 0.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

Достижение значения результата (650 мест) запланировано на 31.12.2022. План на 31.12.2021 - 0, факт на 31.12.2021 - 0.

Все необходимые документы получены (разрешение на строительство, положительные заключения экспертиз).

Работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33") на 650 мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в штатном режиме.

По состоянию на 30.12.2021 техническая готовность объекта составляет 40,9 %.
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E1.01.56 На базе общеобразовательной организации в Камчатском крае создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»

Данный результат в 2021 году не реализуется. План на 31.12.2021 - 0, факт на 31.12.2021 - 0. Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. Согласно

результатам конкурсного отбора в 2020 году 1 школьный кванториум в Камчатском крае будет создан на базе МАОУ "Средняя школа № 8" Петропавловск-

Камчатского городского округа.

Е1.01.70. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Достижение результата запланировано на 31.12.2022. План на 31.12.2021 - 0, факт на 31.12.2021 - 0.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Достижение значения результата (1 единица) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 1, факт на 31.12.2021 – 1.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников на базе КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования":

- приказом утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра,

показатели деятельности Центра, типовое Положение о деятельности Центра;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- заключены договоры на поставку оборудования и мебели на сумму 11 021 574,0 рублей, исполнено в полном объеме - на общую сумму 11 021 574,00; оборудование

доставлено, налажено;

- на средства экономии (611 799 руб.) и средства неизрасходованного остатка (119 863 руб.) заключены договоры с единственными поставщиками на поставку

цифрового и фотооборудования; договоры исполнены в полном объеме, оборудование, закупленное на средства экономии и неизрасходованного остатка, получено и

установлено;

- разработан и утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров, а также Положение о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Камчатского края;

- открытие Центра состоялось 07.09.2021.

По состоянию на 20.12.2021 проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования ЦНППМ в Камчатском крае. Плановые

значения на 2021 год достигнуты.

Полная занятость сотрудников составляет 4 ставки.

В отчетный период основными направлениями работы ЦНППМ являлись:

1) формирование методического актива в Камчатском крае 934 чел., которые прошли очное обучение, проводимое ФГАУ "Академия Минпросвещения РФ";

2) формирование индивидуальных образовательных маршрутов (314 ед.),

3) организация мероприятий, в том числе организация участия педагогов во всероссийских мероприятиях (Всероссийской метапредметной олимпиаде "Команда

большой страны", Всероссийской олимпиаде "ДНК науки", окружном (Дальневосточном) форуме, занятия-практикумы в рамках "Школы современного учителя",

проведение региональной образовательной конференции "ТЕЗОНА КАМЧАТКА-2021", регионального воркшопа "За страницами учебника" и др.),

4) реализация целевой модели наставничества (всего 18 организаций - участников апробации реализации целевой модели наставничества),

5) реализация дополнительных программ и модулей (всего 10 ДПП, 469 слушателей).

Обеспечено информационное сопровождение работы ЦНППМПР.

Обеспечена реализация комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров "Точка роста", детского технопарка

"Кванториум-Камчатка", центра цифрового образования "IT-куб", создаваемых и функционирующих на территории Камчатского края.

Утвержден реестр соглашений о сотрудничестве между Министерством образования Камчатского края, КГАУ ДПО "Камчатский институт развития

образования" и органами местного самоуправления Камчатского края в рамках реализации мероприятия по сопровождению педагогических работников и

управленческих кадров.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования



Общий статус реализации

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 5 %, факт на 31.12.2021 – 5,7 %.

По состоянию на 30.12.2021 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 337 уникальных педагогических

работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, что составляет 5,7 % в общей

численности соответствующих педагогических работников (5915 человек в соответствии с формами федерального статистического наблюдения № ОО-1, ДО-1,

СПО-1), в том числе по программам, реализуемым  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

По состоянию на 29.12.2021 утвержден реестр соглашений о сотрудничестве между Министерством образования Камчатского края, КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития образования" и органами местного самоуправления Камчатского края в рамках реализации мероприятия по сопровождению педагогических

работников и управленческих кадров.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

зачислении на КПК с

применением ДОТ"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

14.10.2021г. №99-к,

приложен файл. 2. "О

зачислении на КПК с

применением ДОТ, 72 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

27.10.2021г. №106-к,

приложен файл. 3. "Об

окончании КПК с

применением ДОТ, 36 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчасткий ИРО" от

08.11.2021г. №109/3-к,

приложен файл. 4. "Об

окончании КПК с

применением ДОТ, 72 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

19.11.2021г. №116-к,

приложен файл. 5.

"Приказ о зачислении на

1.1. 1.3 9 11.6 11.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

КПК с применением ДОТ

/ об окончании КПК с

применением ДОТ"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

03.12.2021г. №124/1-к,

124/2-к, приложен файл. 6.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.12.2021

прошли повышение

квалификации по

программам,

включенным в

федеральный реестр, и

программам,

реализуемым ЦНППМ,

431 уникальный

педагогический работник

из общеобразовательных

организаций

Камчатского края, что

составляет 11,6 % в

общей численности

педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего,

основного общего и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

среднего общего

образования (3 707

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения ОО-1).

Повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ прошли 284

чел., по программам,

реализуемым ЦНППМПР

– 147 чел. Плановый

показатель на отчетную

дату достигнут.

Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 5,0000

11,6000

2,50000,0000 0,0000 2,3000 2,5000 2,9000 3,6000 3,6000 3,9000 3,9000

ФП Процент 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа,

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания

в

соответстви

и с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4003, приложен

файл. 2. "О закупке,

доставке, установке,

наладке оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Анкета-

заявка на

участие во

втором этапе

Конкурса ,

Иное

Анкета-

заявка на

участие во

втором этапе

Конкурса,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

образовател

ьным

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я и

средствами

обучения и

24.03/4500, приложен

файл. 3. "О согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо ФГБНУ

"Институт

коррекционной

педагогики Российской

академии образования"

от 27.07.2021г. №417/08,

приложен файл. 4.

"Анкета-заявка на

участие во втором этапе

Конкурса " Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.10.2021г. №

473, приложен файл. 5.

"Анкета-заявка на

участие во втором этапе

Конкурса" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.10.2021г. №

295, приложен файл. 6.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

образовательным

процессом с

использованием
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

воспитания,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

дополнитель

ными

общеобразов

ательными

программам

и, в том

числе с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я и

средствами

обучения и

воспитания,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 1 для

обучающихся с ОВЗ" от

22.11.2021г. №563,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 1 для

обучающихся с ОВЗ" от

22.11.2021г. №564,

приложен файл. 8.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

образовател

ьным

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я  и

средствами

обучения и

воспитания ,

Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

руководящи

х и

педагогичес

ких

работников

организаций

,

осуществля

ющих

образовател

ьную

деятельност

ь

воспитания " Иное

КГОБУ "Школа №2 для

обучающихся с ОВЗ" от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 2 для

обучающихся с ОВЗ" от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Информация о

повышении

квалификации

руководящих и

педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исключител

ьно по

адаптирован

ным

основным

общеобразов

ательным

программам,

в 2021 г. в

Камчатском

крае , Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченн

общеобразовательным

программам, в 2021 г. в

Камчатском крае " Иное

Министерства

образования

Камчатского края

(КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ") от 15.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 11.

"Информация о

повышении

квалификации

руководящих и

педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, в 2021 г. в

Камчатском крае " Иное

Министерства

образования

Камчатского края

(КГОБУ

"Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ыми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ") от 15.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 12.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 13.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихс

я с

ограниченн

ыми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г.,

Иное

Информация

по

результатам

РП за

декабрь

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г."

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 14.

"Информация по

результатам РП за

декабрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: 1.

Несвоевременная

отправка оборудования

поставщиком в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

повышенным спросом на

данное оборудование и

дефицитом

комплектующих. 2. Сбои

транспортных поставок в

порту Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1.

Ориентировочная дата

поставки - 30.12.2021,

срок исполнения

30.12.2021. По

состоянию на 30.12.2021

2 организации (из 2

запланированных),

осуществляющие

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, обновили

материально-

техническую базу. Это

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ОВЗ» и КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ». Образовательная

деятельность в

организациях ведется в

полном объеме на

доставленном,

установленном и

налаженном

оборудовании. Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г.

Охват обучающихся

школ основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

280 человек (119 и 161

чел. соответственно) –

100 % обучающихся.

Охват обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

255 человек (119 и 136

чел. соответственно) – в

среднем 91 %.

Предметную область

«Технология» на

обновленной

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся с ОВЗ

(280 человек). Все 100 %

руководящих и

педагогических

работников обеих

организаций прошли

повышение

квалификации как по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программам,

реализованным на базе

федерального оператора

(ФГБНУ ИКП РАО), так

и по программам,

реализуемым иными

учреждениями

дополнительного

профессионального

образования. Плановые

значения на IV квартал

достигнуты. КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.

Договоры исполнены в

полном объеме,

оборудование

поставлено. КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

Договоры исполнены в

полном объеме,

оборудование

поставлено. По

результатам заключения

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

полном объеме. Также

проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг. Показатели

реализации Мероприятия

за IV квартал по каждой

отдельной

общеобразовательной

организации

представлены в

информационно-

аналитическом отчете.

Все показатели

реализации мероприятия

в IV квартале

достигнуты.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.1.

1

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

Псёл Фёдор

Викторович

Система

управления

Письмо О

закупке,

Выполнено.

Просрочка 117 дней.

23.08.2021 18.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

-

Консультант

проектной

деятельност

ью

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания в

соответствии

с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Акт приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

товаров для

ароматерапи

и, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке, доставке,

установке, наладке

оборудования и средств

обучения и воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл.

2. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

товаров для

ароматерапии" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 29.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

интерактивного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

интерактивн

ого

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор , Иное

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

4. "Акт (ООО "Дисплей

Балтика"), поставка

компьютерного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

5. "Товарная накладная

(ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 26.04.2021г. №

КП/Рнр-000432,

приложен файл.

6. "Акт (ООО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Счет-

фактура

(ООО

"Студия

психологии,

эстетики и

медицины

"Виэль"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

дидактическ

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор " Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

7. "Счет-фактура (ООО

"Студия психологии,

эстетики и медицины

"Виэль"), поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.04.2021г. №

151, приложен файл.

8. "Счет-фактура (ООО

"Дисплей Балтика"),

поставка компьютерного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 08.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Алма"),

поставка

профессиона

льного стола

психолога-

дефектолога

, Акт

приема-

передачи

Акт (ИП

Басаргин),

поставка

мебели, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Информаци

онно-

коммуникац

ионные

технологии-

Урал"),

поставка

мебели,

262, приложен файл.

9. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ»  от 25.06.2021г. №

91, приложен файл.

10. "Акт (ООО "Алма"),

поставка

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

11. "Акт (ИП Басаргин),

поставка мебели" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компьютерн

ого

оборудовани

я,

методическо

го и

дидактическ

ого

материалов,

Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Якши"),

поставка

МФУ, Иное

Товарная

накладная

(ИП

Мустафина

В.А.),

поставка

ОВЗ" от 16.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

12. "Акт (ООО

"Информационно-

коммуникационные

технологии-Урал"),

поставка мебели,

компьютерного

оборудования,

методического и

дидактического

материалов" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 05.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

13. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка интерактивного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 25.06.2021г. №

93, приложен файл.

14. "Товарная накладная

(ООО "Якши"), поставка

МФУ" Иное КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

массажного

кресла, Иное

Товарная

накладная

(ИКТ

"Урал"),

поставка

учебного

оборудовани

я

("Поварское

дело"), Иное

Товарная

накладная

(ИП

Кривицкий

В.Н.),

оборудовани

е, мебель,

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

учебных

демонстраци

онных

изделий,

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 02.07.2021г. №

40, приложен файл.

15. "Товарная накладная

(ИП Мустафина В.А.),

поставка массажного

кресла" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

78, приложен файл.

16. "Товарная накладная

(ИКТ "Урал"), поставка

учебного оборудования

("Поварское дело")"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 18.08.2021г. №

49, приложен файл.

17. "Товарная накладная

(ИП Кривицкий В.Н.),

оборудование, мебель"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я , Иное

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

Поставка

учебного

оборудовани

я, Иное

Поставка

массажного

кресла ,

Иное

Поставка

профессиона

льных

столов

психолога-

дефектолога

, Иное

Поставка

многофункц

иональных

устройств

145, приложен файл.

18. "Акт приемки-

передачи товара (ООО

"Центр Эврика"),

поставка учебных

демонстрационных

изделий" Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

19. "Поставка

интерактивного

оборудования " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

23.03.2021г. №№

0338300010521000002,

указана ссылка.

20. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цветных ,

Иное

Поставка

мебели для

швейной

мастерской,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

обучения

трудовым

процессам,

Иное

Поставка

изделий

учебных

демонстраци

онных, Иное

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

(интерактив

ные панели)

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

23.03.2021г. №№

0338300010521000003,

указана ссылка.

21. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000004,

указана ссылка.

22. "Поставка учебного

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0338300010521000005,

указана ссылка.

23. "Поставка

массажного кресла "

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000006,

указана ссылка.

24. "Поставка

профессиональных

столов психолога-

дефектолога " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

24.03.2021г. №№

0338300026721000001,

указана ссылка.

25. "Поставка

многофункциональных

устройств цветных "

Иное КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

22.04.2021г. №№

0338300026721000002,

указана ссылка.

26. "Поставка

интерактивного

оборудования " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

25.04.2021г. №№

0338300026721000003,

указана ссылка.

27. "Поставка мебели

для швейной

мастерской" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

28.04.2021г. №№

0338300026721000004,

указана ссылка.

28. "Поставка

оборудования для

обучения трудовым

процессам" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

21.05.2021г. №№

0338300026721000005,

указана ссылка.

29. "Поставка изделий

учебных

демонстрационных"

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

21.05.2021г. №№

0338300026721000006,

указана ссылка.

30. "Поставка

интерактивных панелей"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

27.05.2021г. №№

0338300026721000007,

указана ссылка.

31. "Акт приема-

передачи

(интерактивные панели)"

Акт приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 17.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Риск снят:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: 1.

Несвоевременная

отправка оборудования

поставщиком в связи с

повышенным спросом на

данное оборудование и

дефицитом

комплектующих.



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2. Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ориентировочная дата

поставки - 30.12.2021,

срок исполнения

30.12.2021.

По состоянию на

31.12.2021 КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.

Договоры исполнены в

полном объеме,

оборудование

поставлено.

КГОБУ

«Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

Договоры исполнены в

полном объеме,

оборудование

поставлено.

По результатам

заключения

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме.

1.2

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022. Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам , не

планируется. На 2022

год запланировано

проведение

ежеквартальных

мониторингов

функционирования

организаций,

обновивших МТБ в 2019

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-2021 гг. Предоставлена

информация : 0 из 5.

1.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022

31.03.2022 31.03.2022

1.3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке

оборудовани

я  в рамках

использован

ия средств

экономии,

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

2. "Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ской

направленно

стей в

соответстви

и с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

педагогичес

ких

работников,

реализующи

е

образовател

ьные

программы

на базе

центров

образования

естественно

научной и

технологиче

ской

направленно

стей,

Письмо О

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующие

образовательные

программы на базе

центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл. 5. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

23.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019, 2020

гг." Отчет Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материальн

ых

ценностей и

услуг, Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019, 2020

гг., Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021 году"

Отчет Министерство

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центров

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2021 году,

Иное

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центров

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

территории Камчатского

края" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Информация по

результатам РП за

декабрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края) 2.

Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам

РП за

декабрь

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование в

пути, ожидаемая дата

поставки - 30.12.2021,

срок исполнения

30.12.2021. По

состоянию на 31.12.2021

в Камчатском крае

созданы 10 центров

образования "Точка

роста". Образовательная

деятельность с

использованием

обновленной

материально-

технической базы

ведется во всех 10

общеобразовательных

организациях. Доставка,

установка и наладка

оборудования

полностью завершена. В

5 организациях для

реализации основных и

дополнительных

программ используются

профильные комплекты

оборудования, в 5

организациях -

стандартные комплекты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования. МАОУ

Озерновская средняя

общеобразовательная

школа № 3 исполнен и

оплачен договор на

поставку оборудования

на сумму 1 585 167,00

руб. В рамках

организации

централизованных

закупок Министерством

образования

Камчатского края

(уполномоченным

органом) заключено 46

контрактов на общую

сумму 13 779 903,93

руб. на поставку МФУ,

робототехнических

наборов, комплектов

химических реактивов,

учебных

демонстрационных

приборов, цифровых

лабораторий. Контракты

исполнены в полном

объёме. Для реализации

средств экономии

заключены 8 договоров с

единственными

поставщиками на

поставку 8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

многофункциональных

устройств на общую

сумму 181 665,05 руб.,

договоры исполнены в

полном объеме. Реестр

документов,

подтверждающий

приемку материальных

ценностей и услуг,

включает все позиции,

согласно утвержденному

инфраструктурному

листу, на общую сумму

15 546 735,97 руб.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021 году.

На отчетную дату в

Камчатском крае

открыты 10 центров

«Точка роста»

естественно-научной и

технологической

направленностей с

общим охватом детей

1490 человек (план -

1488 чел.). В них

программами

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования технической

и естественнонаучной

направленности

охвачены 443 человека.

Таким образом, по всем

показателям, кроме

показателя "Доля

педагогических

работников центра

«Точка роста»,

прошедших обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации

федерального

оператора" плановое

значение не достигнуто.

По программам из

реестра программ

повышения

квалификации

федерального оператора

обучение завершили 17

педагогов из 23, что

составляет 74 % из 100%.

При этом стоит

отметить,что ряд

педагогов не смогли

пройти / завершить

итоговое тестирование

(оно стало недоступно за

4 дня до завершения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

курса) по причине

технического сбоя на

платформе обучения ряд

педагогов, в связи с чем

технической поддержкой

было рекомендовано

завершить обучение в 3

волне. Составлен

предварительный список

педагогов для обучения

в 3 волне. Федеральным

оператором 3 волна

обучения не была

объявлена в 2021

календарном году.

Также проведен

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах. За период 2019-

2020 гг. в Камчатском

крае было создано 17

центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей «Точка роста»

с общим охватом детей

5561 человек (на конец

2020 года этот
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показатель был выше -

5768 чел.; уменьшение

численности охваченных

связано с уменьшением

контингента

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в которых

созданы Центры). На

отчетную дату все

показатели

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах, достигнуты. На

отчетную дату

подготовлена справка о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центров

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края. Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.3.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

Выполнено.

Просрочка 120 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

25.08.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

роста» в

2021 году,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я, Иное

Поставка

приборов,

аппаратуры,

устройств и

изделий

учебных

демонстраци

онных, Иное

Поставка

комплектов

химических

реактивов,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я , Иное

Поставка

робототехни

файл.

3. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.05.2021г. №№

0138200000621000010,

указана ссылка.

4. "Поставка приборов,

аппаратуры, устройств и

изделий учебных

демонстрационных"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.05.2021г. №№

0138200000621000009,

указана ссылка.

5. "Поставка комплектов

химических реактивов"

Иное Министерства

образования

Камчатского края  от

28.04.2021г. №№

0138200000621000006,

указана ссылка.

6. "Поставка

компьютеров и

периферийного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ческих

наборов,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющий

приемку

материальны

х ценностей

оборудования " Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

04.05.2021г. №№

0138200000621000008,

указана ссылка.

7. "Поставка

робототехнических

наборов" Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

28.04.2021г. №№

0138200000621000005,

указана ссылка.

8. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования" Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

27.04.2021г. №№

0138200000621000004,

указана ссылка.

9. "Реестр документов,

подтверждающий

приемку материальных

ценностей " Реестр

контрактов

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Камчатского края от

23.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края)

2. Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование в пути,

ожидаемая дата поставки

- 30.12.2021, срок

исполнения 30.12.2021.

По состоянию на

31.12.2021 доставка,



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

установка и наладка

оборудования

полностью завершена во

всех 10 организациях;

образовательная

деятельность в них

ведется с

использованием

обновленной

материально-

технической базы (в 5

организациях - на

профильных комплектах

оборудования, в 5

организациях - на

стандартных комплектах

оборудования).

МАОУ Озерновская

средняя

общеобразовательная

школа № 3 исполнен и

оплачен договор на

поставку оборудования

на сумму 1 585 167,00

руб. В рамках

организации

централизованных

закупок Министерством

образования

Камчатского края

(уполномоченным

органом) заключено 46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов на общую

сумму 13 779 903,93

руб. на поставку МФУ,

робототехнических

наборов, комплектов

химических реактивов,

учебных

демонстрационных

приборов, цифровых

лабораторий. Контракты

исполнены в полном

объёме.

Для реализации средств

экономии заключены 8

договоров с

единственными

поставщиками на

поставку 8

многофункциональных

устройств на общую

сумму 181 665,05 руб.,

договоры исполнены в

полном объеме.

Реестр документов,

подтверждающий

приемку материальных

ценностей и услуг,

включает все позиции,

согласно утвержденному

инфраструктурному

листу, на общую сумму

15 546 735,97 руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

цифрового и

гуманитарного профилей

(созданных в 2019-2020

гг.)

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

"Точка

роста",

созданных в

2019, 2020

гг.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

"Точка роста",

созданных в 2019, 2020

гг." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

30.12.2021 проведен

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах.

За период 2019-2020 гг.

в Камчатском крае было

создано 17 центров

образования цифрового

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и гуманитарного

профилей «Точка роста»

с общим охватом детей

5561 человек (на конец

2020 года этот

показатель был выше -

5768 чел.; уменьшение

численности охваченных

связано с уменьшением

контингента

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в которых

созданы Центры).

На отчетную дату все

показатели

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах, достигнуты.

1.3.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2021 году

«Точка роста»,

созданных в 2021 году"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

30.12.2021 проведен

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021 году.

На отчетную дату в

Камчатском крае

открыты 10 центров

«Точка роста»

естественно-научной и

технологической

направленностей с

общим охватом детей

1490 человек (план -

1488 чел.). В них

программами

дополнительного

образования технической

и естественнонаучной

направленности

охвачены 443 человека.

Таким образом, по всем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателям, кроме

показателя "Доля

педагогических

работников центра

«Точка роста»,

прошедших обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации

федерального

оператора" плановое

значение не достигнуто.

По программам из

реестра программ

повышения

квалификации

федерального оператора

обучение завершили 17

педагогов из 23, что

составляет 74 % из 100%.

При этом стоит

отметить,что ряд

педагогов не смогли

пройти / завершить

итоговое тестирование

(оно стало недоступно за

4 дня до завершения

курса) по причине

технического сбоя на

платформе обучения ряд

педагогов, в связи с чем

технической поддержкой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

было рекомендовано

завершить обучение в 3

волне. Составлен

предварительный список

педагогов для обучения

в 3 волне. Федеральным

оператором 3 волна

обучения не была

объявлена в 2021

календарном году.

1.4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Единица 0 010

1.4.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах, центров

образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей

1.4.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

(созданных в 2021 году)

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022.

31.03.2022 31.03.2022

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Cоглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

18.12.2019 № 073-09-

2020-635" Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

20.04.2021г. №№ 073-09

-2020-635/3, приложен

файл. 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

18.12.2019

№ 073-09-

2020-635,

Соглашение

Дополнител

ьное

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

18.11.2021г. №073-2019-

E10055-1/5, приложен

файл. Данный результат

в 2021 году не

реализуется. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023 г.

Строительство объекта

(1 общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Камчатского края на 90

мест) будет начато с

01.01.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Место 0 00

1.6.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022

31.03.2022 31.03.2022

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

Николенко

Наталья

Инвестицио

нная

Информация по

значению результата:

1 0

31.12.2023 31.12.2023

90Место 0 090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

программа

Камчатского

края

В работе.Достижение

значения результата (90

мест) запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 0 из 90.

1.8

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Cоглашение

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Cоглашение между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

20.12.2019г. №073-09-

2020-968, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

25.07.2017г. №41-1-1-3-

0050-17, приложен файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Разрешение

на

строительст

во, Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае», Иное

Приложение

к Письму

Минстроя

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

21.12.2017г. №41-1-0113

-17, приложен файл. 4.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

06.02.2018г. №41-1-0016

-18, приложен файл. 5.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл. 6.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского

края о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

03.12.2021г. №32/5947,

приложен файл. 7.

"Приложение к Письму

Минстроя Камчатского

края о ходе реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

03.12.2021г. №32/5947,

приложен файл. 8.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

образования

Камчатского края от

18.11.2021г. №073-2019-

E10055-1/5, приложен

файл. Достижение

значения результата (650

мест) запланировано на

31.12.2022. Все

необходимые

документы получены

(разрешение на

строительство,

положительные

заключения экспертиз).

Работы по строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в

штатном режиме. По

состоянию на 31.12.2021

техническая готовность

объекта составляет 40,9

%. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.8.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

Николенко

Наталья

Николаевна

Данные

Министерст

ва

Иное

Положитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

25.09.2021 25.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

заключение

государстве

нной

экспертизы

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

25.07.2017г. №41-1-1-3-

0050-17, приложен файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

21.12.2017г. №41-1-0113

-17, приложен файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

06.02.2018г. №41-1-0016

-18, приложен файл.

Положительные

заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз получены.

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 36,9

%.

1.8.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства  и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл.

Разрешение на

строительство получено.

25.09.2021 25.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 36,9

%.

1.8.

3

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о ходе

реализации

госпрограм

мы

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае", Иное

Приложение

к отчету о

реализации

госпрограм

мы

"Развитие

образования

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о ходе

реализации

госпрограммы "Развитие

образования в

Камчатском крае""

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.09.2021г. №32/4554,

приложен файл.

2. "Приложение к отчету

о реализации

госпрограммы "Развитие

образования в

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатском

крае"

Камчатском крае"" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.09.2021г. №32/4554,

приложен файл.

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 36,9

%.

1.8.

4

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в

Камчатском

крае», Иное

Приложение

к Письму

Минстроя

Камчатского

края о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

03.12.2021г. №32/5947,

приложен файл.

2. "Приложение к

Письму Минстроя

Камчатского края о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

03.12.2021г. №32/5947,

приложен файл.

По состоянию на

31.12.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 40,9

%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.9

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022.

Предоставлена

информация : 0 из 650.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

650Место 0 0650

1.9.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022.

31.03.2022 31.03.2022

1.10

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского

края, Иное

Информация

о

достижении

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

"Кванториу

м-Камчатка"

за 4 квартал

2021 года,

Иное

Информацио

нная справка

о статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

Министерства

образования

Камчатского края от

18.11.2021г. №073-2019-

E10055-1/5, приложен

файл. 2. "Информация о

достижении показателей

создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

"Кванториум-Камчатка"

за 4 квартал 2021 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам

РП за

декабрь

функционирующих на

территории Камчатского

края" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.03/7151, приложен

файл. 4. "Информация по

результатам РП за

декабрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Данный

результат в 2021 году не

реализуется. Реализация

мероприятия

запланирована на 2023

год. Согласно

результатам

конкурсного отбора в

2020 году 1 школьный

кванториум в

Камчатском крае будет

создан на базе МАОУ

"Средняя школа № 8"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. По состоянию на

31.12.2021 подготовлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация о

достижении показателей

создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

"Кванториум-Камчатка"

за 4 квартал 2021 года.

Реализуется

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.11

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

РП за

декабрь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам РП за

декабрь" Иное

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. План на

31.12.2021 - 0, факт на

31.12.2021 - 0.

Достижение результата

запланировано на

31.12.2022

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.11

.1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022

31.03.2022 31.03.2022

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо Министерства

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо Об

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1966, приложен файл.

3. "Об отзыве письма и

возврате на доработку

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

15.06.2021г. №

24.08.1/3263, приложен

файл. 4. "Об отзыве

письма и возврате на

доработку

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

в СУПД ,

Приказ О

внесении

изменения в

приложение

к приказу

Министерст

ва

образования

Камчатского

края от

14.04.2021

№ 318 «Об

утверждени

и

инфраструкт

урного

листа для

создания

Центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

листа в СУПД " Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1963, приложен файл.

5. "О внесении

изменения в приложение

к приказу Министерства

образования

Камчатского края от

14.04.2021 № 318 «Об

утверждении

инфраструктурного

листа для создания

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае в 2021

году»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

12.07.2021г. №647,

приложен файл. 6. "О

создании ЦНППМПР"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мастерства   

педагогичес

ких

работников  

в

Камчатском

крае в 2021

году»,

Приказ О

создании

ЦНППМПР,

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

ЦНППМПР

в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями , Иное

Договор

поставки

оборудовани

я (цифровая

лаборатория

по химии),

Письмо О

30.08.2021г. №43/1-о,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка по приведению

площадки ЦНППМПР в

соответствие с

методическими

рекомендациями " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Договор поставки

оборудования (цифровая

лаборатория по химии)"

Иное КГАУ ДПО

"камчатский институт

развития образования" от

07.07.2021г. №А050721-

1С, приложен файл. 9. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году

(приложение)" Письмо

Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году

(приложение

), Иное

Договор

поставки

оборудовани

я

(оргтехника)

, Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывно

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 10. "Договор

поставки оборудования

(оргтехника)" Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

02.07.2021г. №41/21,

приложен файл. 11. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №

24.24/3552, приложен

файл. 12. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Приказ О

научно-

методическо

м

сопровожде

нии

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информаци

Минпросвещения

России" от 07.07.2021г.

№2184, приложен файл.

13. "О научно-

методическом

сопровождении

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.07.2021г. №654,

приложен файл. 14.

"Информация о

повышении

квалификации

сотрудников ЦНППМ,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 15.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг

(ЦНППМ)" Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я о

повышении

квалификац

ии

сотрудников

ЦНППМ,

прошедших

обучение на

базе

Федеральног

о оператора,

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей и

услуг

(ЦНППМ),

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

предоставле

ния

Субсидии,

Отчет Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

08.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 16.

"Отчет о достижении

результатов

предоставления

Субсидии" Отчет КГАУ

ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 17.

"Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский институт

разяития образования" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 18.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

ЦНППМ в Камчатском



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

ЦНППМ в

Камчатском

крае, Иное

Информацио

нная справка

о статусе

реализации

комплексног

крае" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 19.

"Информационная

справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2021г. №

24.03/7151, приложен

файл. 20. "Реестр

соглашений о

сотрудничестве между

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, Иное

Реестр

соглашений

о

сотрудничес

тве между

Министерст

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" и

органами местного

самоуправления

Камчатского края в

рамках реализации

мероприятия по

сопровождению

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 21.

"Информация по

результатам РП из

СУПД за декабрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (1 единица)

запланировано на

31.12.2021. План на

31.12.2021 – 1. С декабря
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вом

образования

Камчатского

края, КГАУ

ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

" и органами

местного

самоуправле

ния

Камчатского

края в

рамках

реализации

мероприятия

по

сопровожде

нию

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информация

по

результатам

2020 года начата

реализация дорожной

карты по созданию

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников на базе

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования": -

приказом утверждены:

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

Центра, показатели

деятельности Центра,

типовое Положение о

деятельности Центра; -

сформирован и

согласован

инфраструктурный лист;

- заключены договоры

на поставку

оборудования и мебели

на сумму 11 021 574,0

рублей, исполнено в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

РП из СУПД

за декабрь

полном объеме - на

общую сумму 11 021

574,00; оборудование

доставлено, налажено; -

на средства экономии

(611 799 руб.) и средства

неизрасходованного

остатка (119 863 руб.)

заключены договоры с

единственными

поставщиками на

поставку цифрового и

фотооборудования;

договоры исполнены в

полном объеме,

оборудование,

закупленное на средства

экономии и

неизрасходованного

остатка, получено и

установлено; -

разработан и утвержден

Комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создании и

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Камчатского края; -

открытие Центра

состоялось 07.09.2021.

По состоянию на

20.12.2021 проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

ЦНППМ в Камчатском

крае. Плановые значения

на 2021 год достигнуты.

Полная занятость

сотрудников составляет

4 ставки. В отчетный

период основными

направлениями работы

ЦНППМ являлись: 1)

формирование

методического актива в

Камчатском крае 934

чел., которые прошли

очное обучение,

проводимое ФГАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Академия

Минпросвещения РФ";

2) формирование

индивидуальных

образовательных

маршрутов (314 ед.), 3)

организация

мероприятий, в том

числе организация

участия педагогов во

всероссийских

мероприятиях

(Всероссийской

метапредметной

олимпиаде "Команда

большой страны",

Всероссийской

олимпиаде "ДНК науки",

окружном

(Дальневосточном)

форуме, занятия-

практикумы в рамках

"Школы современного

учителя", проведение

региональной

образовательной

конференции "ТЕЗОНА

КАМЧАТКА-2021",

регионального воркшопа

"За страницами

учебника" и др.), 4)

реализация целевой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модели наставничества

(всего 18 организаций -

участников апробации

реализации целевой

модели наставничества),

5) реализация

дополнительных

программ и модулей

(всего 10 ДПП, 469

слушателей).

Обеспечено

информационное

сопровождение работы

ЦНППМПР. Обеспечена

реализация

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края. Утвержден реестр

соглашений о

сотрудничестве между

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" и

органами местного

самоуправления

Камчатского края в

рамках реализации

мероприятия по

сопровождению

педагогических

работников и

управленческих кадров.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

предоставле

ния

субсидии,

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

результатов

предоставления

субсидии" Отчет КГАУ

ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

является Субсидия"

Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Субсидия,

предусмотренная

соглашением,

реализована в полном

объеме. Заключены

договоры на поставку

оборудования и мебели

на сумму 11 021 574,0

рублей, исполнено в

полном объеме - на

общую сумму 11 021

574,00.

Размер субсидии,

предусмотренный

соглашением - 11 021

574,00; объем

обязательств, принятых в

целях достижения

результатов

использования Субсидии

- 11 021 574,00.

2.1.

2

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Система

управления

проектной

деятельност

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

31.12.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ью

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

ЦНППМ в

Камчатском

крае

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

ЦНППМ в Камчатском

крае" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

20.12.2021 проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

ЦНППМ в Камчатском

крае. Плановые значения

на 2021 год достигнуты.

Полная занятость

сотрудников составляет

4 ставки.

Основными

направлениями работы

ЦНППМ  являлись:

1) формирование

методического актива в

Камчатском крае 934

чел., которые прошли



98

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

очное обучение,

проводимое ФГАУ

"Академия

Минпросвещения РФ";

2) формирование

индивидуальных

образовательных

маршрутов (314 ед.),

3) организация

мероприятий, в том

числе организация

участия педагогов во

всероссийских

мероприятиях

(Всероссийской

метапредметной

олимпиаде "Команда

большой страны",

Всероссийской

олимпиаде "ДНК науки",

окружном

(Дальневосточном)

форуме, занятия-

практикумы в рамках

"Школы современного

учителя", проведение

региональной

образовательной

конференции "ТЕЗОНА

КАМЧАТКА-2021",

регионального воркшопа

"За страницами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учебника" и др.),

4) реализация целевой

модели наставничества

(всего 18 организаций -

участников апробации

реализации целевой

модели наставничества),

5) реализация

дополнительных

программ и модулей

(всего 10 ДПП, 469

слушателей).

2.2

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Информация по

значению результата:

В работе.ЦНППМ

создан в 2021 году. На

2022 год запланировано

проведение

ежеквартальных

мониторингов

функционирования

ЦНППМ. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

2.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

ИРО"

(ЦНППМ)

2.3

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Приказ О

зачислении

на КПК с

применение

м ДОТ, 36

ч., Приказ О

зачислении

на КПК с

использован

ием ДОТ, 72

ч., Приказ

Об

окончании

КПК с

использован

ием ДОТ, 36

ч., Приказ

Об

окончании

КПК с

использован

ием ДОТ, 72

ч., Приказ

Приказы о

зачислении

на КПК с

примением

ДОТ / об

окончании

КПК с

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

зачислении на КПК с

применением ДОТ, 36

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

14.10.2021г. №99-к,

приложен файл. 2. "О

зачислении на КПК с

использованием ДОТ, 72

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатски ИРО" от

27.10.2021г. №106-к,

приложен файл. 3. "Об

окончании КПК с

использованием ДОТ, 36

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

08.11.2021г. №109/3-к,

приложен файл. 4. "Об

окончании КПК с

использованием ДОТ, 72

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

19.11.2021г. №116-к,

приложен файл. 5.

"Приказы о зачислении

на КПК с примением

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

применение

м ДОТ,

Иное Реестр

соглашений

о

сотрудничес

тве между

Министерст

вом

образования

Камчатского

края, КГАУ

ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

" и органами

местного

самоуправле

ния

Камчатского

края в

рамках

реализации

мероприятия

по

сопровожде

нию

педагогичес

ких

ДОТ / об окончании КПК

с применением ДОТ"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

03.12.2021г. №124/1-к,

124/2-к, приложен файл.

6. "Реестр соглашений о

сотрудничестве между

Министерством

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" и

органами местного

самоуправления

Камчатского края в

рамках реализации

мероприятия по

сопровождению

педагогических

работников и

управленческих кадров."

Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Информация по

результатам РП из

СУПД за декабрь" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

и

управленчес

ких кадров.,

Иное

Информация

по

результатам

РП из СУПД

за декабрь

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %, факт на

31.12.2021 - 5,7 %. По

состоянию на 30.12.2021

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 337

уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, что

составляет 5,7 % в общей

численности

соответствующих

педагогических

работников (5915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1), в том

числе по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» (ДПП "Сайт

педагога как инструмент

организации

образовательной

деятельности", 72 ч.). По

состоянию на 29.12.2021

утвержден реестр

соглашений о

сотрудничестве между

Министерством

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" и

органами местного

самоуправления

Камчатского края в

рамках реализации

мероприятия по

сопровождению

педагогических

работников и

управленческих кадров.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 5 из 5.

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Реестр

соглашений

о

сотрудничес

тве между

Министерств

ом

образования

Камчатского

края, КГАУ

ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"  и

органами

местного

самоуправле

ния

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр соглашений о

сотрудничестве между

Министерством

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования"  и

органами местного

самоуправления

Камчатского края" Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

29.12.2021 утвержден

реестр соглашений о

сотрудничестве между

Министерством

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" и

органами местного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

самоуправления

Камчатского края в

рамках реализации

мероприятия по

сопровождению

педагогических

работников и

управленческих кадров.

2.3.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

Отчет

Информацио

нная справка

о

достижении

значений

показателя и

результатов

РП

"Современна

я школа" в

Камчатском

крае за 2

квартал 2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

значений показателя и

результатов РП

"Современная школа" в

Камчатском крае за 2

квартал 2021 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края  от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

30.06.2021 (отчетный

период - 2й квартал 2021

года) года завершили

обучение по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

30.06.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ, 31 человек.

На отчетный период

достижение результата

составляет 1,5 % - 120

человек в общей

численности

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края (8042

чел.).

Исполнение создано в

текущем периоде после

применения ЗНИ по

устранению замечаний,

вынесенных

федеральным

оператором.

2.3.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

Иное

Информация

по

результатам

(из СУПД)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результатам (из СУПД)"

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

обязанности

ректора

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %.

По состоянию на

30.09.2021 доля

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам, составила

2,5 % (с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников) . Показатель

«Доля педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников»

рассчитывается в

соответствии с

Методикой расчёта

показателей

федеральных проектов

нацпроекта

«Образование»,

утвержденной приказом

Министерства

просвещения № 37 от

01.02.2021 года (расчет

показателя ФП

«Современная школа»

осуществляется в

процентах (один знак

после запятой)). Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края

составляет 5915.  Общая

численность

педагогических

работников

рассчитывается исходя

из статистических форм

ОО-1 – 4217 чел.; СПО-

1 – 585 чел., ДО-1 – 1113

чел.

2.3.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

Приказ

Приказы о

зачислении

на КПК с

примением

ДОТ / об

окончании

КПК с

применение

м ДОТ, Иное

Информация

по

результатам

РП из СУПД

за декабрь

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказы о

зачислении на КПК с

примением ДОТ / об

окончании КПК с

применением ДОТ"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

03.12.2021г. №124/1-к,

124/2-к, приложен файл.

2. "Информация по

результатам РП из

СУПД за декабрь" Иное

30.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

30.12.2021 повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 337

уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, что

составляет 5,7 % в общей

численности

соответствующих

педагогических

работников (5915

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1), в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе по программам,

реализуемым  КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» (ДПП "Сайт

педагога как инструмент

организации

образовательной

деятельности", 72 ч.).

2.4

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022

Предоставлена

информация : 5.7 из 6.8.

31.12.2022 31.12.2022

6.8Процент 0 5.76.8

2.4.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

В работе.

Достижение значения КТ

запланировано на

31.03.2022

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

обязанности

ректора

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 460,4114 460,41

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 14 460,41 100,0014 460,4114 460,41

14 460,4114 460,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 460,41 100,0014 460,4114 460,41

14 460,4114 460,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 460,41 100,0014 460,4114 460,41

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 591,8015 591,80

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 15 591,80 99,7015 545,1715 591,80

15 591,8015 591,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 591,80 99,7015 545,1715 591,80

15 451,8115 451,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 451,81 99,7015 405,6415 451,81

13 858,7113 858,71

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

13 858,71 99,6713 812,5413 858,71

13 998,7013 998,70

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

13 998,70 99,6713 952,0713 998,70

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

495 250,63495 250,63

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 495 250,63 100,00495 250,63495 250,63

495 250,63495 250,63консолидированный бюджет1.3.1 495 250,63 100,00495 250,63495 250,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

495 250,63495 250,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

495 250,63 100,00495 250,63495 250,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 021,5711 021,57

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 021,57 100,0011 021,5711 021,57

11 021,5711 021,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 021,57 100,0011 021,5711 021,57

11 021,5711 021,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 021,57 100,0011 021,5711 021,57

0,000,00межбюджетные трансферты2.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

536 324,41536 324,41 536 324,41 99,99536 277,78536 324,41

536 324,41536 324,41 536 324,41 99,99536 277,78536 324,41

536 184,42536 184,42 536 184,42 99,99536 138,25536 184,42

13 858,71 13 858,71 99,6713 812,5413 858,71

13 998,7013 998,70 13 998,70 99,6713 952,0713 998,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

13 858,71
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 7 725.00 13 950.40 14 460.4114 460.4114 460.4114 460.4114 460.41

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 7 745.00 13 970.40 14 460.4114 460.4114 460.4114 710.8113 970.40

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 451.8115 451.8115 451.8115 451.8115 451.81

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 405.6414 971.5014 049.9113 160.722 144.18

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.85 269 020.94 495 250.63459 563.11459 563.11439 528.66404 951.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.8

5

259 846.8

0

495 250.63432 948.6

3

417 509.9

3

398 745.3

3

368 933.2

0

0.00

0.00

1.5.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 021.5711 021.5711 021.578 585.868 585.86

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 021.5711 021.5711 021.5711 021.5711 021.57

0.00

0.00


