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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 106 807,01

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Достижение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2022 – 20 %. Факт на 30.12.2022 – 46,08 %. Значение показателя

перевыполнено.

По состоянию на 30.12.2022 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 1686

уникальных педагогических работника из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 46,08 % в общей численности педагогических

работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 659 человек в соответствии с формами

федерального статистического наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных

профессиональных педагогических программ прошли 1539 чел., по программам, реализуемым ЦНППМПР – 147 чел. Информация представлена с учетом

верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.119. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

Результат достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30 декабря 2019 завершено строительство здания общеобразовательной школы на 990 мест в городе Елизово. Здание введено в эксплуатацию в

июле 2019 года. С августа 2019 года школа функционирует в штатном режиме.



Общий статус реализации

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

Планируемое значение результата на 31.12.2022 - 10 Центров. Факт на 30.12.2022 - 10. Значение достигнуто в полном объеме.

Реализация дорожной карты по созданию Центров начата в ноябре 2021 года.

По состоянию на 30.12.2022 утверждены

1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

3) показатели деятельности центров «Точка роста»;

4) типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;

5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка

роста»;

6) инфраструктурный лист;

7) согласован в системе СУПД типовой проект дизайна и зонирования помещений "Точка роста"; получен ответ федерального оператора о согласовании

типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста"; подписан приказ об утверждении типового проекта дизайна и зонирования

помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Камчатском крае в 2022 году;

8) проведены централизованные закупки в виде электронных аукционов на приобретение робототехнических наборов, ноутбуков, компьютеров, МФУ, наборов по

закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования на общую сумму 15 845 934,02 руб., заключено 59 муниципальных контрактов

(договоров) на поставку ноутбуков, мфу, робототехнических наборов, цифровых микроскопов и лабораторий. Законтрактовано 100% перечня оборудования по

инфраструктурному листу. Все контракты (договоры) исполнены в полном объеме;

9) по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») «Использование

современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (36 часов) в 1 волне обучение

завершили 28 педагогов из 31; во второй волне проходили обучение 4 педагога (1 педагог из вновь прибывших и 3 педагога, которые не завершили обучение в 1 волне)

. 1 педагог из 4 успешно завершил обучение. Таким образом, по программе федерального оператора обучено 29 педагогов из 32. 3 педагога не смогли пройти

итоговое тестирование по причине технического сбоя на платформе обучения;

10) сформирован инфраструктурный лист на средства экономии (на общую сумму 377 552,51 руб.); в адрес федерального оператора направлено письмо о

согласовании; получен ответ от федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа на средства экономии; в сентябре возникла необходимость

внесения изменений в ИЛ на средства экономии, в связи с чем в адрес федерального оператора направлен запрос о внесении изменений в ИЛ на средства экономии.

По состоянию на 30.12.2022 все оборудование, как по основному инфраструктурному листу, так и по инфраструктурному листу на средства экономии

поставлено во все (10) общеобразовательные организации Камчатского края; средства федеральной субсидии, а также средства, выделенные в рамках

софинансирования расходных обязательств из краевого и муниципального бюджетов, израсходованы в полном объеме;

12) с 01.09. по 30.09. состоялось открытие всех 10 Центров «Точка роста»;

13) проведен мониторинг информационного сопровождения открытия центров «Точка роста» в Камчатском крае;

14) проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

15) в декабре проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста» в Камчатском крае. На

отчетную дату в регионе функционируют 20 центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", созданных в 2021 и в 2022 гг., с

общим охватом 3225 чел. (1728 человек в "Точках роста" 2021 года и 1497 человека в "Точках роста" 2022 года) и 17 центров образования цифрового и

гуманитарного профилей, созданных в 2019, 2020 гг. с общим охватом 5457 чел.;

16) в августе сформирован и утвержден комплексный план мероприятий по организационно-методическому сопровождению образовательных центров, созданных

в рамках нацпроекта «Образование» на территории Камчатского края на 2022 – 2023 учебный год; по состоянию на конец декабря подготовлена справка о

статусе реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум-

Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб» за 4 квартал 2022 г.

На отчетную дату центры функционируют в штатном режиме.

В рамках реализации дорожной карты по созданию центров «Точка роста» в 2023 году подготовлен приказ Министерства образования Камчатского края № 1011

от 20.12.2022 «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Камчатском крае в 2023 году».



Общий статус реализации

E1.01.56 На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

В 2022 году результат не реализуется. План на 31.12.2022 - 0.

Достижение значения результата запланировано на 2023 год (план на 31.12.2023 - 1). Площадкой для размещения технопарка выбрано муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа.

В рамках реализации дорожной карты по созданию Школьного Кванториума подготовлен приказ Министерства образования Камчатского края № 914 от

22.11.2022 "О создании детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в Камчатском крае в 2023 году".

В декабре проведен мониторинг достижении минимальных показателей создания и функционирования стационарного детского технопарка «Кванториум-

Камчатка», а также подготовлена справка о статусе реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка

роста», детского технопарка «Кванториум-Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб» за 4 квартал 2022 г.

Е1.01.60. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

Достижение значения результата (проведение 6 мониторингов) запланировано на 31.12.2022. В Камчатском крае обновление материально-технической базы в 5

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, завершено в

2021 году.

По состоянию на 30.12.2022 организации функционируют в штатном режиме.

Согласно декабрьскому мониторингу выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг., в 2019-2020 гг.

обновление материально-технической базы осуществлялось в 3 организациях. Предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам

общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100% обучающихся (382 чел.).

В 2021 г. обновление материально-технической базы осуществлялось в 2 организациях. Охват обучающихся школ основными общеобразовательными

программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 280 человек (100 % обучающихся). Охват

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и

воспитания составляет 204 человека (73 %).

Всего программами дополнительного образования в 5 организациях, обновивших материально-техническую базу в 2019-2021 гг. охвачены 583 человека (87 %);

предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе

осваивают 100% обучающихся (670 чел.).

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Согласно действующему соглашению данный результат в 2022 году не реализуется. План на 31.12.2022 – 0.

Достижение результата (строительство 1 общеобразовательной школы в с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) запланировано на 31.12.2023 г.

По состоянию на 30.12.2022 начато строительство объекта. Получены разрешение на строительство и положительное заключение государственной

экспертизы. Объект строится с привлечением единого подрядчика. Выполнены работы: перебазировка спецтехники, строителей, планировка земельного участка

(подготовка земельного участка), бетонные работы, возведение 1-4 блоков, техподполя. Выполняются работы по устройству кровли, заполнению проемов

(установка дверей, окон). Производится армирование и бетонирование железобетонных конструкций стен гаража, устройство основания полов гаража.

Техническая готовность объекта - 50,7 %.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

Достижение значения результата (650 мест) было запланировано на конец текущего года. По состоянию на 31.12.2022 результат достигнут в полном объеме.

Работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33") на 650 мест завершены.

Техническая готовность объекта составляет 100 %. Получены: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, заключение инспекции государственного

строительного надзора Камчатского края о соответствии построенного объекта требованиям утвержденной проектной документации, выписка из Единого



Общий статус реализации

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект

Достижение значения результата (1150 мест) запланировано на 31.12.2024.

В рамках результата запланировано строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г.

Петропавловске-Камчатском на 500 мест (строительство запланировано на 2023-2024 годы). Получены: разрешение на строительство и положительное

заключение государственной экспертизы.

По состоянию на 31.12.2022 подрядная организация приступила к выполнению подготовительных работ на объекте. Выполнены работы по созданию

геодезической разбивочной основы земельного участка застройки, установлено ограждение строительной площадки. Ведутся работы по разработке котлована 2

блоков, по устройству каркаса техподполья. Техническая готовность объекта - 2,6 %.

Е1.01.70. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Достижение результата было запланировано на конец текущего года (31.12.2022). План на 31.12.2022 – 10 %. Факт на 30.12.2022 - 20 % (2 организации).

По состоянию на 28.12.2022 проведен мониторинг достижении показателей внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования в Камчатском крае.

Согласно результатам мониторинга:

1)  2 профессиональные образовательные организации являются участниками апробации методик преподавания 8 общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования;

2) всего повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, реализуемым ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», по

методикам преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования, прошли 133 преподавателя;

3) все профессиональные образовательные организации Камчатского края являются участниками сбора информации о практиках преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования; участниками семинаров, конференций и обсуждений.

Все показатели достигнуты в полном объеме.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Реализация результата в 2022 году предполагает проведение мониторинговых мероприятий. Единая федеральная система научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров создана в 2021 году. С 01.09.2021 на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» функционирует ЦНППМ.

В 2022 году определены основные направления деятельности ЦНППМ: аналитическое, информационное, организационно-методическое, консультационное.

В 4 квартале 2022 года деятельность центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМ)

осуществлялась в соответствии с планом работы и программой развития ЦНППМ на 2022 год.

В отчетный период:

- реализовано 57 дополнительных профессиональных программы повышения квалификации, проведено 63 курса повышения квалификации;

- прошли обучение 1084 педагогических работника; 2270 руководящих и педагогических работников приняли участие в 84 методических мероприятиях;

- организовано и проведено 4 конкурса: краевой дистанционный конкурс учебных видеоматериалов «Смотри и учись»; краевой дистанционный конкурс

интерактивных плакатов «Образовательный маршрут»; краевой дистанционный конкурс сетевого взаимодействия «Сетевой пед@гог»; краевой дистанционный

конкурс «Яркие краски осени» в сетевом сообществе «КолобОк» (всего участниками конкурсов стали 83 педагогических работника);

- организована работа с кураторами внедрения целевой модели наставничества: проведён ряд семинаров по темам «Организация и управление системой

наставничества в СПО», «Программы наставничества. Документация наставника», в которых приняли участие 78 педагогов-кураторов;
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- продолжена деятельность «Методического десанта», более 300 педагогов из Петропавловска-Камчатского приняли участие в методических мероприятиях;

-проведено свыше 50 индивидуальных консультаций по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- продолжена работа «Школы молодого специалиста»: 23 ноября состоялась выездная форсайт-сессия (равный-равному) «Маршрут в будущее» для педагогов

объединения, в ней приняли участие 17 педагогических работников;

- организован и проведён Региональный этап Всероссийской профессиональной метапредметной олимпиады «Команда большой страны» и Всероссийской

олимпиады "Хранители русского языка", в которых приняли участие 59 педагогов Камчатского края;

- в Федеральном реестре размещено 34 дополнительных профессиональных программы повышения квалификации;

- оценку профессиональных компетенций прошел 91 педагогический работник;

- реестр индивидуальных образовательных маршрутов насчитывает 476 ИОМ (150 из которых разработаны в октябре-декабре текущего года).

Все показатели реализации Мероприятия на 2022 г. выполнены в полном объеме.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2022 – 6,8 %. Факт на 31.12.2022 - 31,06 %.

По состоянию на 30.12.2022 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 1828 уникальных

педагогических работника и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, что составляет 31,06

% в общей численности соответствующих педагогических работников (5886 человек в соответствии с формами федерального статистического наблюдения №

ОО-1, ДО-1, СПО-1), в том числе по программам, реализуемым  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО». Информация представлена с учетом верификации данных и

выборки уникальных работников.

100% сотрудников ЦНППМ КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования" прошли обучение по ДПП, включенным в ФР ДПП.

Значительное перевыполнение значения показателя связано, во-первых, с массовым обучением педагогических работников по программам, тематика которых

связана с обновлением ФГОС НОО и ФГОС ООО, во-вторых, с увеличением в 2022 году количества региональных дополнительных профессиональных программ,

включенных в ФР ДПП.

В реализацию целевой модели наставничества (в форме «учитель-учитель») включены 100 % организаций, из них: 121 общеобразовательная организация, 11

профессиональных образовательных организаций (из них 8 профессиональных организаций, подведомственных Министерству образования, 1 профессиональная

организация, подведомственная Министерству культуры, 1 профессиональная организация, подведомственная Министерству здравоохранения и 1 частная

образовательная организация) и 35 организаций дополнительного образования, находящихся в ведении Министерства образования Камчатского края.

В реализации мероприятия задействованы 170 кураторов внедрения целевой модели наставничества, 418 наставников и 515 наставляемых.

Е1.02.83. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Планируемое значение результата на 31.12.2022 – 8 человек. Факт на 30.12.2022 - 8. Значение результата достигнуто в полном объеме.

В декабре 2021 года приказом Министерства образования Камчатского края утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в

общеобразовательных организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч

человек. Согласно приказу, к объявлению на конкурс запланированы 8 вакансий.

В мае проведено заседание комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим)

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на территории

Камчатского края. Комиссией сформирован предварительный список претендентов, включающий 7 человек.

По состоянию на 30.06.2022 поступило 97 заявок (из 38 регионов) на участие в отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной

выплаты учителям, полный пакет документов предоставили 29 претендентов.

Комиссия провела оценку представленных документов на участие в отборе в соответствии с критериями, сформировала предварительный список претендентов,

прошедших отбор.

Повторное заседание комиссии состоялось 23.06.2022, на котором были определены 5 победителей конкурсного отбора.
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В связи с отсутствием претендентов на вакантные должности учителя русского языка и литературы в МКОУ «Среднепахачинская средняя школа»

Олюторского муниципального района, учителя математики в МБОУ «Карагинская основная школа» Карагинского муниципального района и учителя математики

в МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа» Тигильского муниципального района комиссией были приняты следующие решения:

1) предложить замещение вакантной должности учителя русского языка и литературы МКОУ «Среднепахачинская средняя школа» Олюторского муниципального

района претендентам, заявившимся на другие вакантные должности, но не ставшим предварительными победителями, в других муниципальных районах

Камчатского края;

2) внести изменения в приказ Министерства образования Камчатского края от 13.12.2021 № 1087 «Об утверждении на 2022 год перечня вакантных должностей

педагогических работников в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные

выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с

населением до 50 тысяч человек».

Следующее повторное заседание состоялось 18.07.2022, на котором были определены 3 победителя на вакантные должности учителя русского языка и

литературы в МБОУ «Лесновская основная школа» Елизовского муниципального района, МКОУ «Среднепахачинская средняя школа» Олюторского муниципального

района, МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа.

Приказом Министерства образования Камчатского края от 18.07.2022 № 569 утвержден список претендентов на право получения выплаты учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч

человек.

Завершены работы по заключению трудовых договоров с 8 победителями отбора на вакантные должности.

По состоянию на 27.12.2022 все восемь победителей конкурсного отбора приступили к работе. Единовременная компенсационная выплата направлена на

расчетные счета победителей в сентябре 2022 года в размере 100%. Подготовлен информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий

по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек за 2022 год. Заключено соглашение между Министерством просвещения РФ и

Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию федерального проекта

«Современная школа» национального проекта

«Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023, 2024 гг.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

файл. 2. "Приказы о

зачислении на КПК / об

окончании КПК (пакет

документов)" Приказ

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

зачислении на КПК / об

окончании КПК с

применением ДОТ

(«Создание

1.1. 1.3 20 46.082046.08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

интерактивных учебных

видеороликов для

активизации

познавательной

деятельности

обучающихся», 32 ч.)"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

16.12.2022г. №129-к, 139/2-

к, приложен файл. 4. "О

зачислении на КПК / об

окончании КПК с

применением ДОТ

(«Информационная

безопасность участников

образовательной

деятельности в сети

Интернет», 62 ч.)" Приказ

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

15.12.2022г. №116/1-к, 138-

к, приложен файл. 5.

"Информация по

показателям из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Достижение показателя

запланировано на

31.12.2024 (значение – 40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

%). План на 31.12.2022 –

20 %. Факт на 30.12.2022 –

46,08 %. Значение

показателя

перевыполнено. По

состоянию на 30.12.2022

прошли повышение

квалификации по

программам,

включенным в

федеральный реестр, и

программам,

реализуемым ЦНППМ,

1686 уникальных

педагогических

работника из

общеобразовательных

организаций

Камчатского края, что

составляет 46,08 % в

общей численности

педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования (3 659

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения ОО-1).

Повышение

квалификации по

программам,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ прошли 1539

чел., по программам,

реализуемым ЦНППМПР

– 147 чел. Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,00

15,0011,60 11,80 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,50 16,50

46,08

36,7911,70 12,90 13,90 32,82 39,63 39,76 40,91 42,63 43,21

ФП Процент 18,50

45,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ,

Иное Пакет

документов

по

обновлению

материально

-

технической

базы для

коррекционн

ых школ

(соглашение

,

мониторинг

и)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пакет документов по

обновлению

материально-

технической базы для

коррекционных школ

(соглашение,

мониторинги)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (проведение 6

мониторингов)

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 55



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланировано на

31.12.2022. В

Камчатском крае

обновление

материально-

технической базы в 5

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, завершено

в 2021 году. По

состоянию на 30.12.2022

организации

функционируют в

штатном режиме.

Согласно декабрьскому

мониторингу

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг., в 2019-2020 гг.

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 3

организациях.

Предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100%

обучающихся (382 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средствами обучения и

воспитания составляет

280 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

204 человека (73 %).

Всего программами

дополнительного

образования в 5

организациях,

обновивших

материально-

техническую базу в 2019

-2021 гг. охвачены 583

человека (87 %);

предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осваивают 100%

обучающихся (670 чел.).

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

30.10.2022" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.10.2022г. №б/н,

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

30.10.2022,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

30.10.2022" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.10.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.10.2022

проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

30.10.2022

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг. Согласно

октябрьскому

мониторингу, в 2019-

2020 гг. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 3

организациях.

Предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100%

обучающихся (382 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

276 человека (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

210 человек (76 %).

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

30.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

27.12.2022,

Отчет

Информацио

нно-

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

27.12.2022" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

состоянию на

27.12.2022" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно декабрьскому

мониторингу

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг., в 2019-2020 гг.

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 3

организациях.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.12.2022

Предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100%

обучающихся (382 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

280 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

204 человека (73 %).

1.2

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

(проведение

мониторингов)

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Единица 0 55

1.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с ОВЗ через

обновление МТБ

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.03.2023

31.03.2023 31.03.2023

1.3

В общеобразовательных

Солодовник Система Иное

Информация по

31.12.2022 30.12.2022

10Единица 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2022

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

управления

проектной

деятельност

ью

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ,

Приказ О

создании

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

Камчатском

крае в 2023

году, Иное

Пакет

документов

по созданию

центров

"Точка

роста" в

Камчатском

крае в 2022

г.

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пакет документов по

созданию центров

"Точка роста" в

Камчатском крае в 2022

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

создании Центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2023 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

20.12.2022г. №1011,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Планируемое значение

результата на 31.12.2022

- 10 Центров. Факт на

30.12.2022 - 10. Значение

достигнуто в полном

объеме. Реализация

дорожной карты по

созданию Центров

начата в ноябре 2021

года. По состоянию на

30.12.2022 утверждены

1) комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста»; 6)

инфраструктурный лист;

7) согласован в системе

СУПД типовой проект

дизайна и зонирования

помещений "Точка

роста"; получен ответ

федерального оператора

о согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

Центра "Точка роста";

подписан приказ об

утверждении типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2022 году; 8)

проведены

централизованные



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки в виде

электронных аукционов

на приобретение

робототехнических

наборов, ноутбуков,

компьютеров, МФУ,

наборов по закреплению

изучаемых тем по

предметным областям

основного общего

образования на общую

сумму 15 845 934,02

руб., заключено 59

муниципальных

контрактов (договоров)

на поставку ноутбуков,

мфу, робототехнических

наборов, цифровых

микроскопов и

лабораторий.

Законтрактовано 100%

перечня оборудования

по инфраструктурному

листу. Все контракты

(договоры) исполнены в

полном объеме; 9) по

программам из реестра

программ повышения

квалификации

федерального оператора

(ФГАОУ ДПО

«Академия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещения

России»)

«Использование

современного учебного

оборудования в центрах

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» (36 часов) в 1

волне обучение

завершили 28 педагогов

из 31; во второй волне

проходили обучение 4

педагога (1 педагог из

вновь прибывших и 3

педагога, которые не

завершили обучение в 1

волне). 1 педагог из 4

успешно завершил

обучение. Таким

образом, по программе

федерального оператора

обучено 29 педагогов из

32. 3 педагога не смогли

пройти итоговое

тестирование по причине

технического сбоя на

платформе обучения;

10) сформирован

инфраструктурный лист

на средства экономии (на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общую сумму 377

552,51 руб.); в адрес

федерального оператора

направлено письмо о

согласовании; получен

ответ от федерального

оператора о

согласовании

инфраструктурного

листа на средства

экономии; в сентябре

возникла необходимость

внесения изменений в ИЛ

на средства экономии, в

связи с чем в адрес

федерального оператора

направлен запрос о

внесении изменений в

ИЛ на средства

экономии. По состоянию

на 30.12.2022 все

оборудование, как по

основному

инфраструктурному

листу, так и по

инфраструктурному

листу на средства

экономии поставлено во

все (10)

общеобразовательные

организации

Камчатского края;



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средства федеральной

субсидии, а также

средства, выделенные в

рамках

софинансирования

расходных обязательств

из краевого и

муниципального

бюджетов,

израсходованы в полном

объеме; 12) с 01.09. по

30.09. состоялось

открытие всех 10

Центров «Точка роста»;

13) проведен

мониторинг

информационного

сопровождения

открытия центров

«Точка роста» в

Камчатском крае; 14)

проведен

фотомониторинг по

приведению площадок

Центров «Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России; 15) в декабре

проведен

ежеквартальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста» в

Камчатском крае. На

отчетную дату в регионе

функционируют 20

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей "Точка

роста", созданных в 2021

и в 2022 гг., с общим

охватом 3225 чел. (1728

человек в "Точках

роста" 2021 года и 1497

человека в "Точках

роста" 2022 года) и 17

центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей, созданных в

2019, 2020 гг. с общим

охватом 5457 чел.; 16) в

августе сформирован и

утвержден комплексный

план мероприятий по

организационно-

методическому

сопровождению

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров, созданных в

рамках нацпроекта

«Образование» на

территории Камчатского

края на 2022 – 2023

учебный год; по

состоянию на конец

декабря подготовлена

справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум-

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб» за 4 квартал

2022 г. На отчетную

дату центры

функционируют в

штатном режиме. В

рамках реализации

дорожной карты по

созданию центров

«Точка роста» в 2023

году подготовлен приказ

Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края №

1011 от 20.12.2022 «О

создании Центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2023 году»

Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.3.

1

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров «Точка роста»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

25.08.2022 26.10.2022

1.3.

2

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо

Информация

о повышении

квалификаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

повышении

31.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы на базе Центра

«Точка роста»

педагогичес

ких

работников,

реализующи

х

образователь

ные

программы

на базе

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей,

созданных

на

территории

Камчатского

края в 2022

году

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

созданных на

территории Камчатского

края в 2022 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

19.12.2022г. №

24.24/7071, приложен

файл. На отчетную дату

по программам из

реестра программ

повышения

квалификации

федерального оператора

(ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России»)

«Использование

современного учебного

оборудования в центрах

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» (36 часов) в 1

волне обучение

завершили 28 педагогов

из 31; во второй волне

проходили обучение 4

педагога (1 педагог из

вновь прибывших и 3

педагога, которые не

завершили обучение в 1

волне). 1 педагог из 4

успешно завершил

обучение. Таким

образом, по программе

федерального оператора

обучено 29 педагогов из

32. 3 педагога не смогли

пройти итоговое

тестирование по причине

технического сбоя на

платформе обучения.

1.3.

3

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

30.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Образование»

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края по

состоянию

на

27.12.2022

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум-

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края по состоянию на

27.12.2022" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №

24.24/7292, приложен

файл. По состоянию на

27.12.2022 подготовлена

информационная

справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум-

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирующих на

территории Камчатского

края

1.4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2023 31.12.2023

10Единица 0 010

1.4.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, центров

образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.03.2023

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

Солодовник

Майя

Система

управления

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

(созданных в 2021 и 2022

годах)

Николаевна

- Начальник

отдела

проектной

деятельност

ью

31.03.2023

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.12.2022г. №32/5953,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

1 0

31.12.2023 31.12.2023

90Место 0 090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Cоглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

18.12.2019 № 073-09-

2020-635" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

20.04.2021г. №073-09-

2020-635/3, приложен

файл. 4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

«Государственная

экспертиза проектной

документации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

18.12.2019

№ 073-09-

2020-635,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Разрешение

на

строительст

Камчатского края» от

06.04.2022г. №41-1-1-3-

020484-2022, приложен

файл. 5. "Разрешение на

строительство объекта

капитального

строительства" Иное

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства, топливно-

энергетического

комплекса, транспорта,

связи и строительства

Администрации Усть-

Большерецкого

муниципального района

от 14.04.2022г. №ru 41-

41507300-002-2022,

приложен файл.

Согласно действующему

соглашению данный

результат в 2022 году не

реализуется. План на

31.12.2022 – 0.

Достижение результата

(строительство 1

общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Камчатского края на 90

мест) запланировано на

31.12.2023 г. По

состоянию на 30.12.2022



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во объекта

капитальног

о

строительст

ва

начато строительство

объекта. Получены

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

государственной

экспертизы. Объект

строится с привлечением

единого подрядчика.

Выполнены работы:

перебазировка

спецтехники,

строителей, планировка

земельного участка

(подготовка земельного

участка), бетонные

работы, возведение 1-4

блоков, техподполя.

Выполняются работы по

устройству кровли,

заполнению проемов

(установка дверей, окон).

Производится

армирование и

бетонирование

железобетонных

конструкций стен

гаража, устройство

основания полов гаража.

Техническая готовность

объекта - 50,7 %.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 90.

1.5.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.12.2022г. №32/5953,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта составляет 50,7

%.

30.12.2022 27.12.2022

1.5.

2

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края "Развитие

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

края

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае"

образования в

Камчатском крае""

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

07.10.2022г. №32/5230,

приложен файл. По

состоянию на 31.10.2022

техническая готовность

объекта составляет 23 %.

1.5.

3

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.03.2023

31.03.2023 31.03.2023

1.6

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 990,0000 Дата:

31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

31.12.2022 31.12.2022

990Место 990 990990
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Отчет

Отчет за

2019 год о

результате

регионально

го проекта

"Современна

я школа"

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

файл. 2. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

25.07.2019г. №RU 41-

501102-229-2019,

приложен файл. 3.

"Отчет за 2019 год о

результате

регионального проекта

"Современная школа" "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Результат достигнут в

2019 году. По состоянию

на 30 декабря 2019

завершено строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово. Здание

введено в эксплуатацию

в июле 2019 года. С

августа 2019 года школа

функционирует в

штатном режиме.

Предоставлена

информация : 990 из 990.

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Соглашение

Соглашение

между

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

1 1

31.12.2022 31.12.2022

650Место 0 650650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

файл. 2. "Соглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

20.12.2019г. №073-09-

2020-968, приложен

файл. 3. "Соглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к

Соглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

24.12.2021г. №073-09-

2022-538, приложен

файл. 4.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

24.12.2021

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

24.12.2021 № 073-09-

2022-538" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

16.09.2022г. №073-09-

2022-538/1, приложен

файл. 5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 073-09-

2022-538,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Разрешение

на

строительст

во, Иное

Заключение

№ 8 о

соответстви

и

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительст

ва

требованиям

утвержденно

й проектной

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ» от 25.07.2017г.

№41-1-1-3-0050-17,

приложен файл. 6.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл. 7.

"Заключение № 8 о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства

требованиям

утвержденной проектной

документации" Иное

Инспекции

государственного

строительного надзора

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Отчет

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

25.10.2022г. №01-33-

10/2020, приложен файл.

8. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 27.10.2022г. №

41-01-40-2022,

приложен файл. 9.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Филиала ФГБУ

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Камчатскому краю от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Информация о ходе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

в

Камчатском

крае»

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.12.2022г. №32/5953,

приложен файл.

Достижение значения

результата (650 мест)

было запланировано на

конец текущего года. По

состоянию на 31.12.2022

результат достигнут в

полном объеме. Работы

по строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест завершены.

Техническая готовность

объекта составляет 100

%. Получены:

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию,

заключение инспекции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

строительного надзора

Камчатского края о

соответствии

построенного объекта

требованиям

утвержденной проектной

документации, выписка

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости.

Предоставлена

информация : 650 из 650.

1.7.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 27.10.2022г. №

31.12.2022 17.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

41-01-40-2022,

приложен файл.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию.

1.7.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

утвержденно

й проектной

документаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства

требованиям

утвержденной проектной

документации" Иное

Инспекции

государственного

строительного надзора

Камчатского края от

25.10.2022г. №01-33-

10/2020, приложен файл.

Получено заключение

органа государственного

строительного надзора

01.12.2022 17.11.2022

1.7.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

30.12.2022 17.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

главный

бухгалтер

жилищной

политики

Камчатского

края

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Филиала ФГБУ

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Камчатскому краю от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Произведена

государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

1.8

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

150,0000 Дата: 31.12.2024

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

1 0

31.12.2024 31.12.2024

1150Место 0 6501150
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Разрешение

на

строительст

во,

Соглашение

Соглашение

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

файл. 2. "Соглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования""

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

24.12.2021г. №073-09-

2022-538, приложен

файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

образования

",

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

16.09.2022г. №073-09-

2022-538/1, приложен

файл. 4. "Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное ГАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 07.12.2021г.

№41-1-1-3-074368-2021,

приложен файл. 5.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 09.03.2022г. №

ru 41-301-000-12-2022,

приложен файл. 6.

"Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.12.2022г. №32/5953,

приложен файл.

Достижение значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы,

Отчет

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

результата (1150 мест)

запланировано на

31.12.2024. В рамках

результата

запланировано

строительство учебного

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест

(строительство

запланировано на 2023-

2024 годы). Получены:

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

государственной

экспертизы. По

состоянию на 31.12.2022

подрядная организация

приступила к

выполнению

подготовительных работ

на объекте. Выполнены

работы по созданию

геодезической

разбивочной основы

земельного участка

застройки, установлено



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае»

ограждение

строительной площадки.

Ведутся работы по

разработке котлована 2

блоков, по устройству

каркаса техподполья.

Техническая готовность

объекта - 2,6 %.

Предоставлена

информация : 650 из

1150.

1.9

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ,

Иное Пакет

подтвержда

ющих

документов_

Школьный

кванториум

2022-2023,

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

х

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

подтверждающих

документов_Школьный

кванториум 2022-2023"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-Камчатка»

за IV

квартал 2022

года,

Письмо

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м-

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за IV квартал 2022 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

26.12.2022г. №

24.05/7266, приложен

файл. 3. "Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум-

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края по состоянию на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края по

состоянию

на

27.12.2022

27.12.2022" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №

24.24/7292, приложен

файл. В 2022 году

результат не

реализуется. План на

31.12.2022 - 0.

Достижение значения

результата

запланировано на 2023

год (план на 31.12.2023 -

1). Площадкой для

размещения технопарка

выбрано муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

школа № 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. В рамках

реализации дорожной

карты по созданию

Школьного Кванториума

подготовлен приказ

Министерства

образования

Камчатского края № 914
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 22.11.2022 "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2023

году". В декабре

проведен мониторинг

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-

Камчатка», а также

подготовлена справка о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум-

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб» за 4 квартал

2022 г. Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.9.

1

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Школьного Кванториума

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

01.02.2023

01.02.2023 01.02.2023

1.9.

2

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

для оснащения Школьного

Кванториума

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.02.2023

15.02.2023 15.02.2023

1.9.

3

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.02.2023

15.02.2023 15.02.2023

1.9.

4

Обеспечено наличие в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум,

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

01.03.2023

01.03.2023 01.03.2023

1.10

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Заместитель

Министра

Данные

Министерст

ва

образования

Камчатского

края, ГИИС

"Электронн

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ,

Соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

31.12.2022 30.12.2022

20Процент 0 2010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

ый бюджет"

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Пакет

документов

по

внедрению

методик

преподавани

я, Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Пакет документов по

внедрению методик

преподавания" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Сведения о достижении

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.10.2022" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.10.2022,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразо

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Сведения о достижении

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования,

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.12.2022" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет регионального

оператора по итогам

процедуры внедрения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.12.2022,

Отчет Отчет

регионально

го оператора

по итогам

процедуры

внедрения

Методическ

ой системы

преподавани

я (методики

преподавани

я,

примерной

Методической системы

преподавания (методики

преподавания,

примерной рабочей

программы, примерного

учебно-методического

комплекса,

методических

рекомендаций по

организации обучения)

общеобразовательных

дисциплин" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

24.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочей

программы,

примерного

учебно-

методическо

го

комплекса,

методически

х

рекомендаци

й по

организации

обучения)

общеобразов

ательных

дисциплин

файл. Достижение

результата было

запланировано на конец

текущего года

(31.12.2022). План на

31.12.2022 – 10 %. Факт

на 30.12.2022 - 20 % (2

организации). По

состоянию на 28.12.2022

проведен мониторинг

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае.

Согласно результатам

мониторинга: 1) 2

профессиональные

образовательные

организации являются

участниками апробации

методик преподавания 8

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования; 2) всего

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

программам,

реализуемым ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России», по методикам

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, прошли 133

преподавателя; 3) все

профессиональные

образовательные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации

Камчатского края

являются участниками

сбора информации о

практиках преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования;

участниками семинаров,

конференций и

обсуждений. Все

показатели достигнуты в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 20 из 10.

1.10

.1

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

30.10.2022 28.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.10.2022

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.10.2022" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.10.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.10.2022

г. проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

1.10

Проведен мониторинг

Медведева ГИИС

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.2

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Ирина

Сергеевна  -

Заместитель

Министра

"Электронн

ый бюджет"

Сведения о

достижении

показателей

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

в

Камчатском

крае по

состоянию

на

28.12.2022,

Отчет

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

показателей внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае по

состоянию на

28.12.2022" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет о

внедрении методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

30.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

внедрении

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования " Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.12.2022

проведен мониторинг

достижении показателей

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

Камчатском крае.

Согласно результатам

мониторинга: 1) 2

профессиональные

образовательные

организации являются

участниками апробации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методик преподавания 8

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования; 2) всего

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

программам,

реализуемым ФГАОУ

ДПО «Академия

Минпросвещения

России», по методикам

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, прошли 133

преподавателя из 11



79

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональных

образовательных

организаций

Камчатского края; 3) все

11 профессиональных

образовательных

организаций

Камчатского края

являются участниками

сбора информации о

практиках преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования;

участниками семинаров,

конференций и

обсуждений.

1.11

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Заместитель

Министра

Данные

Министерст

ва

образования

Камчатского

края, ГИИС

"Электронн

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

20Процент 0 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

20,0000 Дата: 31.12.2023

ый бюджет"

информация : 20 из 20.

1.11

.1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.03.2023

31.03.2023 31.03.2023

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Иное Пакет

документов

ЦНППМ,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей 

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывно

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пакет документов

ЦНППМ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в

Камчатском

крае за IV

квартал 2022

года, Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за IV

квартал 2022 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализация результата в

2022 году предполагает

проведение

мониторинговых

мероприятий. Единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

создана в 2021 году. С

01.09.2021 на базе КГАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДПО «Камчатский

ИРО» функционирует

ЦНППМ. В 2022 году

определены основные

направления

деятельности ЦНППМ:

аналитическое,

информационное,

организационно-

методическое,

консультационное. В 4

квартале 2022 года

деятельность центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее –

ЦНППМ)

осуществлялась в

соответствии с планом

работы и программой

развития ЦНППМ на

2022 год. В отчетный

период: - реализовано 57

дополнительных

профессиональных

программы повышения

квалификации,

проведено 63 курса

повышения



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квалификации; - прошли

обучение 1084

педагогических

работника; 2270

руководящих и

педагогических

работников приняли

участие в 84

методических

мероприятиях; -

организовано и

проведено 4 конкурса:

краевой дистанционный

конкурс учебных

видеоматериалов

«Смотри и учись»;

краевой дистанционный

конкурс интерактивных

плакатов

«Образовательный

маршрут»; краевой

дистанционный конкурс

сетевого взаимодействия

«Сетевой пед@гог»;

краевой дистанционный

конкурс «Яркие краски

осени» в сетевом

сообществе «КолобОк»

(всего участниками

конкурсов стали 83

педагогических

работника); -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организована работа с

кураторами внедрения

целевой модели

наставничества:

проведён ряд семинаров

по темам «Организация

и управление системой

наставничества в СПО»,

«Программы

наставничества.

Документация

наставника», в которых

приняли участие 78

педагогов-кураторов; -

продолжена

деятельность

«Методического

десанта», более 300

педагогов из

Петропавловска-

Камчатского приняли

участие в методических

мероприятиях; -

проведено свыше 50

индивидуальных

консультаций по

вопросам реализации

обновленных ФГОС

НОО, ФГОС ООО; -

продолжена работа

«Школы молодого

специалиста»: 23 ноября
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоялась выездная

форсайт-сессия (равный-

равному) «Маршрут в

будущее» для педагогов

объединения, в ней

приняли участие 17

педагогических

работников; -

организован и проведён

Региональный этап

Всероссийской

профессиональной

метапредметной

олимпиады «Команда

большой страны» и

Всероссийской

олимпиады "Хранители

русского языка", в

которых приняли

участие 59 педагогов

Камчатского края; - в

Федеральном реестре

размещено 34

дополнительных

профессиональных

программы повышения

квалификации; - оценку

профессиональных

компетенций прошел 91

педагогический

работник; - реестр

индивидуальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

маршрутов насчитывает

476 ИОМ (150 из

которых разработаны в

октябре-декабре

текущего года). Все

показатели реализации

Мероприятия на 2022 г.

выполнены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за

октябрь 2022 года"

Отчет Министерства

образования

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ких

работников в

Камчатском

крае за

октябрь

2022 года

Камчатского края от

30.10.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.10.2022

проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае.

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

30.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в

Камчатском

крае за IV

квартал 2022

года

Камчатском крае за IV

квартал 2022 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.12.2022

проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. Все

показатели реализации

Мероприятия

достигнуты в полном

объеме.

2.2

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

ИРО"

(ЦНППМ)

 

2.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

В работе. Достижение

КТИ запланировано на

31.03.2023

31.03.2023 31.03.2023

2.3

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Пакет

документов

по

внедрению

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Приказы о зачислении

на КПК / об окончании

КПК" Приказ КГАУ

ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

31.12.2022 30.12.2022

31.06Процент 0 31.066.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целевой

модели

наставничес

тва, Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

повышении

уровня

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

файл. 3. "Пакет

документов по

внедрению целевой

модели наставничества"

Иное Министерства

образования

Камчатского края,

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льным

программам,

включенным

в ФР ДПП

(отчет о

достижении

результата),

Приказ

Приказы о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК, Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

(отчет о достижении

результата)" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2022 – 6,8 %. Факт

на 31.12.2022 - 31,06 %.

По состоянию на

30.12.2022 повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам 1828

уникальных

педагогических

работника и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, что

составляет 31,06 % в

общей численности

соответствующих

педагогических

работников (5886

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1), в том

числе по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников. 100%

сотрудников ЦНППМ

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прошли обучение по

ДПП, включенным в ФР

ДПП. Значительное

перевыполнение

значения результата

связано, во-первых, с

массовым обучением

педагогических

работников по

программам, тематика

которых связана с

обновлением ФГОС

НОО и ФГОС ООО, во-

вторых, с увеличением в

2022 году количества

региональных

дополнительных

профессиональных

программ, включенных в

ФР ДПП. В реализацию

целевой модели

наставничества (в форме

«учитель-учитель»)

включены 100 %

организаций, из них: 121

общеобразовательная

организация, 11

профессиональных

образовательных

организаций (из них 8

профессиональных

организаций,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подведомственных

Министерству

образования, 1

профессиональная

организация,

подведомственная

Министерству культуры,

1 профессиональная

организация,

подведомственная

Министерству

здравоохранения и 1

частная образовательная

организация) и 35

организаций

дополнительного

образования,

находящихся в ведении

Министерства

образования

Камчатского края. В

реализации мероприятия

задействованы 170

кураторов внедрения

целевой модели

наставничества, 418

наставников и 515

наставляемых.

Предоставлена

информация : 31.06 из

6.8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.3.

1

Обеспечено внедрение

целевой модели

наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

внедрении

системы

наставничест

ва

педагогичес

ких

работников

образователь

ных

организаций

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

14.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В

Камчатском крае

наставничество в форме

«учитель-учитель»

реализуется в

общеобразовательных

организациях,

образовательных

организациях

дополнительного

образования и

профессиональных

образовательных

организациях. По

состоянию на 14.12.2022

в систему

15.12.2022 14.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наставничества

включены 100 %

указанных организаций.

2.3.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

Приказ О

внедрении

методологии

(целевой

модели)

наставничест

ва в

Камчатском

крае,

Протокол

Протокол

заседания

РУМО в

системе

общего

образования

Камчатского

края (вопрос

6 Повестки),

Письмо О

разработке и

внедрении

системы

наставничест

ва

педагогичес

ких

работников в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении методологии

(целевой модели)

наставничества в

Камчатском крае"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

26.06.2020г. №553,

приложен файл. 2.

"Протокол заседания

РУМО в системе общего

образования

Камчатского края

(вопрос 6 Повестки)"

Протокол КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

06.10.2021г. №21,

приложен файл. 3. "План

мероприятий

("Дорожная карта")

реализации целевой

модели наставничества

на 2022 год" Иное КГАУ

ДПО "Камчатский

15.12.2022 14.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ных

организация

х общего,

среднего,

профессиона

льного и

дополнитель

ного

образования,

Протокол

Протокол

заседания

РУМО в

системе

общего

образования

Камчатского

края (вопрос

4 Повестки),

Приказ Об

утверждении

Положения о

регионально

й системе

(целевой

модели)

наставничест

ва для

педагогичес

ких

работников

институт развития

образования" от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "О

разработке и внедрении

системы наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях общего,

среднего,

профессионального и

дополнительного

образования" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

28.02.2022г. №

24.24/1038, приложен

файл. 5. "Протокол

заседания РУМО в

системе общего

образования

Камчатского края

(вопрос 4 Повестки)"

Протокол КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

26.04.2022г. №24,

приложен файл. 6. "Об

утверждении Положения

о региональной системе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ных

организаций

Камчатского

края, Иное

План

мероприятий

("Дорожная

карта")

реализации

целевой

модели

наставничест

ва на 2023

год, Иное

План

мероприятий

("Дорожная

карта")

реализации

целевой

модели

наставничест

ва на 2022

год

(целевой модели)

наставничества для

педагогических

работников

образовательных

организаций

Камчатского края"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

22.11.2022г. №913,

приложен файл. 7. "План

мероприятий

("Дорожная карта")

реализации целевой

модели наставничества

на 2023 год" Иное КГАУ

ДПО "Камчатский

институт развития

образования" от

14.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 14.12.2022

утвержден пакет

нормативных актов,

регламентирующих

внедрение целевой

модели наставничества

педагогических

работников в

Камчатском крае.



99

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

повышении

уровня

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

(отчет о достижении

результата)" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 28.12.2022

подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

30.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в ФР ДПП

(отчет о

достижении

результата)

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

(отчет о достижении

результата).

2.4

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 31.06 из

8.6.

31.12.2023 31.12.2023

31.06Процент 0 31.068.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональным

программам Значение:

8,6000 Дата: 31.12.2023

"

2.4.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.03.2023

31.03.2023 31.03.2023

2.5

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Данные

Министерст

ва

просвещени

я РФ,

Министерст

ва

образования

Камчатского

края

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсаци

онных

выплат

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением д0

31.12.2022 30.12.2022

8Человек 8 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.,

Письмо О

проведении

совещания,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

50 тыс. чел." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек, на

территории Камчатского

края" Протокол

Министерства

образования

Камчатского края от

16.05.2022г. №1,

приложен файл. 3.

"Протокол № 2

заседания комиссии по

отбору претендентов на

право получения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсаци

онных

выплат

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

д0 50 тыс.

чел., Приказ

Об

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тысяч

человек, на территории

Камчатского края""

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

23.06.2022г. №2,

приложен файл. 4.

"Протокол заседания

комиссии по отбору

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек, на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утверждени

и на 2022

год перечня

вакантных

должностей

педагогичес

ких

работников

в

общеобразов

ательных

организация

х в

Камчатском

крае, при

замещении

которых

осуществля

ются

единовремен

ные

компенсаци

онные

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

территории Камчатского

края от 18.07.2022"

Протокол Министерства

образования

Камчатского края от

18.07.2022г. №3,

приложен файл. 5.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.06.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "О

внесении изменений в

приложение к приказу

Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек,

Приказ О

внесении

изменений в

приложение

к приказу

Министерст

ва

образования

Камчатского

края от

13.12.2021

№ 1087 «Об

утверждени

и на 2022

год перечня

вакантных

должностей

педагогичес

ких

работников

в

общеобразо

13.12.2021 № 1087 «Об

утверждении на 2022 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек»"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

24.06.2022г. №501,

приложен файл. 7.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вательных

организация

х в

Камчатском

крае, при

замещении

которых

осуществля

ются

единовремен

ные

компенсаци

онные

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек»,

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.08.2022г. №073-2019-

E10055-1/9, приложен

файл. 8. "Об

утверждении на 2022 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек"



107

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

Протокол №

2 заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсаци

онной

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек, на

территории

Камчатского

края",

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

13.12.2021г. №1087,

приложен файл. 9. "О

проведении совещания"

Письмо Департамента

подготовки,

профессионального

развития и социального

обеспечения

педагогических

работников от

16.06.2022г. №08-1010,

приложен файл. 10. "Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсаци

онной

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек, на

территории

образования

Камчатского края от

18.07.2022г. №569,

приложен файл. 11. "Об

утверждении списка

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек на

территории Камчатского

края" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

23.06.2022г. №500,

приложен файл. 12. "О

направлении

информации об

участниках совещания

по вопросам реализации

программы "Земский

учитель" в 2022 году"

Письмо Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края от

18.07.2022,

Протокол

Протокол

заседания

комиссии по

отбору

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсаци

онной

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

образования

Камчатского кра от

21.06.2022г. №

24.24/3442, приложен

файл. 13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

22.12.2022г. №073-09-

2023-338, приложен

файл. 14.

"Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 50 тысяч

человек, на

территории

Камчатского

края, Приказ

Об

утверждени

и списка

претенденто

в на право

получения

единовремен

ной

компенсаци

онной

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за 2022

год" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 15.

"Информация по

результатам из СУПД за

ДЕКАБРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Планируемое значение

результата на 31.12.2022

– 8 человек. Факт на

30.12.2022 - 8. Значение

результата достигнуто в

полном объеме. В

декабре 2021 года

приказом Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 50 тысяч

человек на

территории

Камчатского

края,

Письмо О

направлении

информации

об

участниках

совещания

по вопросам

реализации

программы

"Земский

учитель" в

2022 году,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

реализацию

федеральног

о проекта

образования

Камчатского края

утвержден перечень

вакантных должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек.

Согласно приказу, к

объявлению на конкурс

запланированы 8

вакансий. В мае

проведено заседание

комиссии по отбору

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  об

обеспечении

реализации

мероприяти

й по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсаци

онных

выплат

учителям,

прибывшим

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек, на

территории Камчатского

края. Комиссией

сформирован

предварительный список

претендентов,

включающий 7 человек.

По состоянию на

30.06.2022 поступило 97

заявок (из 38 регионов)

на участие в отборе

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителям,

полный пакет

документов

предоставили 29

претендентов. Комиссия

провела оценку

представленных

документов на участие в

отборе в соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек за

2022 год,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ДЕКАБРЬ

критериями,

сформировала

предварительный список

претендентов,

прошедших отбор.

Повторное заседание

комиссии состоялось

23.06.2022, на котором

были определены 5

победителей

конкурсного отбора. В

связи с отсутствием

претендентов на

вакантные должности

учителя русского языка

и литературы в МКОУ

«Среднепахачинская

средняя школа»

Олюторского

муниципального района,

учителя математики в

МБОУ «Карагинская

основная школа»

Карагинского

муниципального района

и учителя математики в

МБОУ «Седанкинская

средняя

общеобразовательная

школа» Тигильского

муниципального района

комиссией были приняты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующие решения: 1)

предложить замещение

вакантной должности

учителя русского языка

и литературы МКОУ

«Среднепахачинская

средняя школа»

Олюторского

муниципального района

претендентам,

заявившимся на другие

вакантные должности, но

не ставшим

предварительными

победителями, в других

муниципальных районах

Камчатского края; 2)

внести изменения в

приказ Министерства

образования

Камчатского края от

13.12.2021 № 1087 «Об

утверждении на 2022 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек».

Следующее повторное

заседание состоялось

18.07.2022, на котором

были определены 3

победителя на вакантные

должности учителя

русского языка и

литературы в МБОУ

«Лесновская основная

школа» Елизовского

муниципального района,

МКОУ

«Среднепахачинская

средняя школа»

Олюторского

муниципального района,

МБОУ «Средняя школа

№ 1» Вилючинского

городского округа.

Приказом Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

18.07.2022 № 569

утвержден список

претендентов на право

получения выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек.

Завершены работы по

заключению трудовых

договоров с 8

победителями отбора на

вакантные должности.

По состоянию на

27.12.2022 все восемь

победителей

конкурсного отбора

приступили к работе.

Единовременная

компенсационная

выплата направлена на

расчетные счета

победителей в сентябре

2022 года в размере

100%. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за 2022

год. Заключено

соглашение между

Министерством

просвещения РФ и

Правительством

Камчатского края о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования» на 2023,

2024 гг. Предоставлена

информация : 8 из 8.

2.5.

1

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  об

обеспечении

реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за 2022

год" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

27.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 27.12.2022

подготовлен

30.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек за

2022 год

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за 2022

год. На отчетную дату

все восемь победителей

конкурсного отбора

приступили к работе.

Единовременная

компенсационная

выплата направлена на

расчетные счета

победителей в сентябре

2022 года в размере

100%.

2.5.

2

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюждет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

30.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

отдела

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

реализацию

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

22.12.2022г. №073-09-

2023-338, приложен

файл. Заключено

соглашение о реализации

результата на 2023 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

15 845,9315 845,93

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 15 845,93 100,0015 845,9315 845,93

15 845,9315 845,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 845,93 на 01.01.2023100,0015 845,9315 845,93

15 687,4715 687,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 687,47 на 01.01.2023100,0015 687,4715 687,47

15 687,4715 687,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

15 687,47 100,0015 687,4715 687,47

15 845,9315 845,93

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

15 845,93 на 01.01.2023100,0015 845,9315 845,93

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



122

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

281 155,45281 155,45

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 279 059,60 98,72277 544,13281 155,45

281 155,45281 155,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 279 059,60 на 01.01.202398,72277 544,13281 155,45

281 155,45281 155,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

279 059,60 на 01.01.202398,72277 544,13281 155,45

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

801 343,68801 343,68

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 797 416,95 99,51797 416,95801 343,68

801 343,68801 343,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 797 416,95 на 01.01.202399,51797 416,95801 343,68

801 343,68801 343,68бюджет субъекта Российской1.3.1. 797 416,95 99,51797 416,95801 343,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 на 01.01.2023

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

16 000,0016 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 16 000,00 100,0016 000,0016 000,00

16 000,0016 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 16 000,00 на 01.01.2023100,0016 000,0016 000,00

16 000,0016 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

16 000,00 на 01.01.2023100,0016 000,0016 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 114 345,061 114 345,06 1 108 322,48 99,321 106 807,011 114 345,06

1 114 345,061 114 345,06 1 108 322,48 99,321 106 807,011 114 345,06

1 114 186,601 114 186,60 1 108 164,02 99,321 106 648,551 114 186,60

15 687,47 15 687,47 100,0015 687,4715 687,47

15 845,9315 845,93 15 845,93 100,0015 845,9315 845,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

15 687,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0,00 0,00 24 756,63 31 756,63 63 513,26 98 269,89 281 155,45222 986,71195 539,78167 783,15133 026,52

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 13 999,92 62 327,11 235 148,5

8

277 544,13248 631,0

1

245 412,5

8

241 774,6

5

238 517,5

0

0,00

0,00

1.3.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 15 687,47 15 687,47 15 687,4715 687,4715 687,4715 687,4715 687,47

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 687,4715 510,6815 451,810,000,00

0,00

0,00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

145 357,67 304 813,24 461 811,16 631 732,27 718 909,64 718 909,64 801 343,68801 343,68801 343,68718 909,64718 909,64

Факт/прогноз

64 879,53 284 872,8

4

321 165,0

4

616 676,6

1

616 676,6

1

631 115,4

2

797 416,95796 910,2

5

761 177,9

4

639 345,7

5

637 730,3

3

0,00

0,00

1.5.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,0016 000,0016 000,0016 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,0016 000,0016 000,0016 000,000,00

0,00

0,00


