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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования

2 100,00%20 5.8 51

0Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

0 0,00%00 0 02

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

0 0,00%00 0 03

0Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

10

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

15.12.2019г. №073-2019-E60041-1/2 ,

приложен файл.

0,00%100 0 104
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Риск снят:

Недостижение запланированного значения

показателя "Доля организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, итоговая аттестация в которых

проводится в форме демонстрационного

экзамена", Причина риска: Согласно

Дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на

территории Камчатского края № 073-2019-

E60041-1/2 от 15.12.2019 значение

показателя " Доля организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, итоговая аттестация в которых

проводится в форме демонстрационного

экзамена" изменено на "0", Вероятность:

100%, Сутевые: Согласно Дополнительному

соглашению к Соглашению о реализации

регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Камчатского

края № 073-2019-E60041-1/2 от 15.12.2019

показатель "Доля организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, итоговая аттестация в которых

проводится в форме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

демонстрационного экзамена" будет

достигнут в 2020 году (значение "20")

Предлагаемые решения:

1. перенос сроков достижения показателя,

срок исполнения 31.12.2020.

Согласно Дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на

территории Камчатского края № 073-2019-

E60041-1/2 от 15.12.2019 значение

показателя "Доля организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, итоговая аттестация в которых

проводится в форме демонстрационного

экзамена" в 2019 году изменено на "0"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 8 061,32 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4,045.00

4,016.32

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50,006 061,32

(01) Реализуются мероприятия по ежегодному

проведению регионального этапа чемпионата по

профессиональному мастерству по стандартам

Ворлдскиллс0

1 100,0050,0050,00 0,00

50,006 061,32

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,0050,0050,00

50,006 061,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,0050,0050,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Не менее 25 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на территории

Камчатского края, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного

экзамена.0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Созданы 50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,002 000,00

(08) Реализуются мероприятия по ежегодному

проведению регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для

участия в национальном чемпионате0

4 0,003 995,000,00 0,00

0,002 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,003 995,000,00

0,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,003 995,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

50,008 061,32

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 50,184 045,0050,00

50,008 061,32бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 50,184 045,0050,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

50,008 061,32 0,00 50,184 045,0050,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Камчатского края,

проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

3

2

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа чемпионата по

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс

5

3 Созданы 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием 1 1

4

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального этапа чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс Значение: 1,

на дату 27.08.2019

27.08.2019 27.08.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Камчатского края и КГАБУ

"Дворец молодежи" о порядке и условиях предоставления

Субсидии на реализацию мероприятий государственной

программы Камчатского края "Развитие образования в

Камчатском крае" на 2019 год и на плановый период 2020

-2021 годов подпрограммы 2 "Развитие

профессионального образования в Камчатском крае""

Соглашение Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 09.01.2019г. №147,

приложен файл. 2. "Об организации и проведении III

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в

Камчатском крае" Приказ Министерства образования и

молодежной политики Камчатского от 11.01.2019г. №12,

приложен файл. 3. "Список победителей III

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в

Камчатском крае" Иное КГАУ «Дворец молодежи» от

08.02.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

27.08.2019 27.08.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

организации и проведении III Регионального этапа

Молодые профессионалы" " Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от 11.01.2019г.

№12, приложен файл. 2. "2. Соглашение между

Министерством образования и молодежной политики

Камчатского края и КГАУ "дворец молодежи" о порядке

и условиях предоставления Субсидии на реализацию

мероприятий государственной программы Камчатского

края "Развитие образования в Камчатском крае" на 2019

год и на плановый период 2020-2021 годов

подпрограммы 2 «Развитие профессионального

образования в Камчатском крае»" Министерства

образования и молодежной политики Камчатского края

от 09.01.2019г. №174, приложен файл.

1.1.1 КРП

 Заключение соглашения между

Министерством образования и

молодежной политики Камчатского

края и оператором регионального этапа

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

31.03.2019 09.01.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Камчатского края и КГПОБУ

"Камчатский педагогический колледж" о порядке и

условиях предоставления Субсидии на реализацию

мероприятий подпрограммы 2 "Развитие

профессионального образования в Камчатском крае

государственной программы Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"" Соглашение

Соглашение Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 09.01.2019г. №179,

приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение отборочных чемпионатов

внутри образовательных организаций

среднего профессионального

образования по стандартам

Ворлдскиллс

31.12.2018 22.12.2018 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Материалы

отборочных соревнований" Иное --- от 22.12.2018г. №---,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

27.08.2019 27.08.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

размещении информации в СМИ о III Региональном

чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» в Камчатском крае" КГАУ "Дворец молодежи"

от 20.02.2019г. №1, приложен файл. 2. "Об организации и

проведении III Регионального этапа Молодые

профессионалы" Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от 11.01.2019г.

№12, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Определение площадки(ок) для

проведения регионального этапа

чемпионата и застройка конкурсных

площадок по стандартам Ворлдскиллс

31.12.2018 11.01.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Приказ об организации и проведении III

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы""

Приказ Министерсва образования и молодежной

политики Камчатского края от 11.01.2019г. №12,

приложен файл.

1.2.2 РРП

 Осуществление рекламно-

информационного сопровождения

регионального этапа чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс

27.08.2019 12.02.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

размещении информации III Регионального чемпионата

"Молоые профессионалы"" Отчет Регионального

координационного центра "Молодые профессионалы" от

12.02.2019г. №1, приложен файл.

1.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

27.08.2019 09.02.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список

победителей III Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» в Камчатском крае" Иное КГАУ

«Дворец молодежи» от 08.02.2019г. №б/н, приложен

файл.



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Проведен региональный этап

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

27.08.2019 08.02.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

организации и проведении III Регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"" Приказ Министерством

образованя и молодежной политики Камчатского края от

11.01.2019г. №12, приложен файл. 2. "Победители III

Регионального этапа "Молодые профессионалы" в

Камчатском крае" Отчет Регионального

координационнго центра "Молодые профессионалы"

Камчатского края от 08.02.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

27.08.2019 11.01.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Камчатского края и КГАБУ

"Дворец молодежи" о порядке и условиях предоставления

Субсидии на реализацию мероприятий государственной

программы Камчатского края "Развитие образования в

Камчатском крае" на 2019 год и на плановый период 2020

-2021 годов подпрограммы 2 "Развитие

профессионального образования в Камчатском крае""

Соглашение Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 09.01.2019г. №147,

приложен файл.

1.5 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

27.08.2019 27.08.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу" Отчет КГАУ

"Дворец молодежи" от 05.02.2019г. №--, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Не менее 25 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Камчатского края, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена. Значение: 5, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

участников демонстрационного экзамена в электронной

базе eSim" Иное -- от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия (Компетенция «Поварское дело»)."

Отчет Союз «Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» от 13.12.2019г. №б/н, приложен

файл. 3. "Отчет главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия (Компетенция «Сварочные

технологии»)." Иное Союз «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от

13.12.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет главного

эксперта по итогам проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

(Компетенция "Электромонтаж")." Отчет Союз

«Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 5.8 из 5.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 28.05.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Электронный аттестат" " Иное Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы" от 28.05.2019г. №№42-

19/2803, приложен файл. 2. "Электронный аттестат" Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

28.05.2019г. №1020-19/3004, 1413-19/3004, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 Прохождение процедуры аккредитации

Центров проведения

демонстрационного экзамена (далее –

ЦПДЭ) в соответствии с установленным

Союзом «Ворлдскиллс Россия»

порядком

31.05.2019 28.05.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Электронный аттестат" Иное Агентства развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы" от 28.05.2019г. №42-19/2803,

приложен файл. 2. "Электронный аттестат" Иное

Агентства развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы" от

28.05.2019г. №1413-19/3004, приложен файл.

2.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

направлении на курсы повышения квалификации

преподавателей (мастеров производственного обучения)

в 2019 году" " Приказ Министерства образования и науки

Камчатского края от 08.05.2019г. №514, приложен файл.

2. "Скриншот "Участники демонстрационного

экзамена"" Иное -- от 31.05.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Реестр участников демонстрационного экзамена в

Электронной системе eSim" Иное -- от 23.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 4. "Отчет главного эксперта по итогам

проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия (Компетенция "Сварочные

технологии")." Отчет Союз «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.12.2019г. №б/н, приложен файл. 5. "Отчет главного

эксперта по итогам проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

(Компетенция «Поварское дело»)." Отчет Союз

«Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл. 6. "Отчет

главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия (Компетенция «Электромонтаж»)."

Отчет Союз «Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» от 13.12.2019г. №б/н, приложен

файл. Риск снят: Изменение сроков проведения

демонстрационного экзамена, Причина риска: В

соответствии с учебным планом итоговая аттестация

проводится в летний и зимний период. В этой связи

достижение контрольной точки 31.05.19 года

невозможно, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. В

соответствии с учебным планом итоговая аттестация

проводится в летний и зимний период. В этой связи

достижение контрольной точки 31.05.19 года

невозможно. , срок исполнения 31.12.2019.

2.2.1 РРП

 Обучение экспертов из числа

преподавателей (мастеров

производственного обучения) методике

проведения демонстрационного

экзамена

31.05.2019 31.05.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении на курсы повышения квалификации

преподавателей (мастеров производственного обучения)

в 2019 году" Приказ Министерства образования и науки

Камчатского края от 08.05.2019г. №514, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.2 РРП

 Регистрация 50 участников и 4

экспертов демонстрационного экзамена

в Электронной системе мониторинга,

сбора и обработки данных (eSim)

31.05.2019 31.05.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

участников демонстрационного экзамена в электронной

базе eSim" --- от 31.05.2019г. №---, приложен файл. 2.

"Скриншот "Участники демонстрационного экзамена""

Иное --- от 31.05.2019г. №---, приложен файл.

Существует риск: Изменение сроков проведения

демонстрационного экзамена, Причина риска: В

соответствии с учебным планом итоговая аттестация

проводится в летний и зимний период. Показатель будет

достигнут в зимний период, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые

решения: 1. В соответствии с учебным планом итоговая

аттестация проводится в летний и зимний период.

Показатель будет достигнут в зимний период, срок

исполнения 31.12.2019.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 29.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

предоставлении информации проведения

демонстрационного экзамена в форме промежуточной

аттестации в Камчатском крае " Письмо КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития образования" от

24.06.2019г. №170, приложен файл. 2. "Отчет главного

эксперта по итогам проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

(Компетенция «Поварское дело»)." Отчет Союз

«Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет

главного эксперта по итогам проведения

демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия (Компетенция «Сварочные

технологии»)." Отчет Союз «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от

13.12.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет главного

эксперта по итогам проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

(Компетенция «Электромонтаж»)." Отчет Союз

«Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Регистрация баллов и оценок по

результатам выполнения заданий

демонстрационного экзамена 50

участниками в международной

информационной системе Competition

Information System (CIS)

30.06.2019 24.06.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

предоставлении информации проведения

демонстрационного экзамена в форме промежуточной

аттестации в Камчатском крае" КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития образования" от 24.06.2019г. №170,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3.2 РРП

 Заполнение федерального мониторинга

внедрения системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

31.12.2019 25.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Цифровая

платформа. Рейтинг образовательных организаций.

Показатели в цифрах." Иной вид документа --- от

25.12.2019г. №---, приложен файл.

3

Созданы 50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием

Значение: 10, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края" Соглашение Министерство

просвещения Российской Федерации от 15.12.2019г. №№

073-2019-E60041-1/2 , приложен файл. Риск снят:

Значение показателя "Число мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по одной из

компеенций" в 2020 году изменено на "4"., Причина

риска: Согласно Дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Камчатского края № 073-

2019-E60041-1/2 от 15.12.2019 создание мастерских,

оснащенных современной материально-технической

базой планируется в 2020 году (4 единицы)., Вероятность:

100%, Сутевые: Согласно Дополнительному соглашению

к Соглашению о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Камчатского края № 073-

2019-E60041-1/2 от 15.12.2019 создание мастерских,

оснащенных современной материально-технической

базой планируется в 2020 году (4 единицы). Согласно

Дополнительному соглашению к Соглашению о
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/2 от 15.12.2019

значение показателя "Число мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по одной из

компетенций" в 2020 году изменено на "4".

Предоставлена информация : 4 из 10.

Информация по результату:

В работе.

3.1 РРП

 Не менее 10 мастерских оснащены

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении перечня образовательных организаций –

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году грантов из федерального бюджета в рамках

реализации мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)»" Приказ Министерства просвещения РФ от

09.12.2019г. №679, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление

организациями, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

31.12.2019 02.10.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

заседания конкурсной комиссии Минпросвещения на

предоставление грантов в 2020 году" Протокол

Минпросвеения от 02.10.2019г. №1/2019, приложен файл.

3.1.2 КРП

 Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Созданы 50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием

Значение: 5, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края" Соглашение Министерство

просвещения Российской Федерации от 15.12.2019г. №№

073-2019-E60041-1/2 , приложен файл. Риск снят:

Значение показателя «Число мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по одной из

компетенций» на 2019 год изменено на «0» , Причина

риска: Значение показателя изменено на "0" по

результатам конкурсного отбора на грантовую

поддержку по обновлению материально-технической

базы профессиональных образовательных организаций. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: Согласно

Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Камчатского края № 073-2019-E60041-1/2 от 15.12.2019

создание мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой планируется в 2020 году

(4 единицы). Предоставлена информация : 0 из 5.

Информация по результату:

В работе.

4.1 РРП

 Не менее 5 мастерских оснащены

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо об

участии в конкурсном отборе Министерства образования

и молодежной политики " Письмо Министерство

образования и молодежной политики Камчатского края

от 25.02.2019г. №№ 24.03/1019 , приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление

организациями, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок

в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

01.03.2019 04.03.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Протокол заседания Конкурсной

комиссии" Протокол Минпрпосвещения РФ от

04.03.2019г. №1/2019, приложен файл.

4.1.2 КРП

 Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

20.04.2019 28.03.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

заседания Конкурсной комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации " Министерства

просвещения РФ от 28.03.2019г. №№ 2/2019, приложен

файл. Соглашение не было заключено - заявки не прошли

техническую экспертизу.

4.1.3 РРП

 Заполнение федерального мониторинга

реализации мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций

31.12.2019 25.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заполнение федерального мониторинга" Иной вид

документа -- от 25.12.2019г. №---, приложен файл.

Мероприятия по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования материально-

технической базой по одной из компетенций

запланированы на 2020 год.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

региональной сборной для участия в

национальном чемпионате Значение:

1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

организации в КГПОБУ «Камчатский педагогический

колледж» II Регионального чемпионата «Абилимпикс» "

Приказ КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

от 20.09.2019г. №70/оод , приложен файл. 2.

"Информационно-аналитический отчет о проведении II

Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Камчатском

крае" Отчет Региональный центр развития движения

«Абилимпикс» от 16.10.2019г. №б/н, приложен файл. 3.

"Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Камчатского края и КГПОБУ

"Камчатский педагогический колледж" о порядке и

условиях предоставления Субсидии на реализацию

мероприятий подпрограммы 2 "Развитие

профессионального образования в Камчатском крае

государственной программы Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"" Соглашение

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 09.01.2019г. №179, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

5.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

организационного комитета по управлению подготовкой

и проведением регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс» в Камчатском крае " Протокол

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 10.09.2019г. №2, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

организации в КГПОБУ «Камчатский педагогический

колледж» II Регионального чемпионата «Абилимпикс» "

Приказ КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

от 20.09.2019г. №70/оод , приложен файл.

5.3 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационно-аналитический отчет о проведении II

Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Камчатском

крае" Отчет Региональногог центра развития движения

«Абилимпикс» от 16.10.2019г. №б/н, приложен файл. 2.

"Приказ о направлении делегации Камчатского края для

участия в отборочных соревнованиях Финала V

Национального чемпионата «Абилимпикс» и Финале V

Национального чемпионата «Абилимпикс» в 2019 году "

Приказ Министерство образования Камчатского края от

10.10.2019г. №42, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Проведение регионального этапа

чемпионата «Абилимпикс»

15.10.2019 15.10.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

проведении II Регионального Чемпионата "Абилимпикс"

в Камчатском крае" Отчет Регионального центра

развития движения "Абилимпикс" от 15.10.2019г. №б/н,

приложен файл.

5.3.2 РРП

 Подготовка к участию в национальном

этапе чемпионата «Абилимпикс»

30.11.2019 10.10.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении делегации Камчатского края для участия в

отборочных соревнованиях Финала V Национального

чемпионата "Абилимпикс" и финале V Национального

чемпионата "Абилимпикс" " Приказ Министерства

образования Камчатского края от 10.10.2019г. №42,

приложен файл.
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.4 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Камчатского края и КГПОБУ

"Камчатский педагогический колледж" о порядке и

условиях предоставления Субсидии на реализацию

мероприятий подпрограммы 2 "Развитие

профессионального образования в Камчатском крае

государственной программы Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"" Соглашение

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 09.01.2019г. №179, приложен файл.

5.5 КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашений в рамках проектов

«Абилимпикс», «Доступная среда»" Отчет КГПОБУ

«Камчатский педагогический колледж» от 30.12.2019г.

№б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-30) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Число центров опережающей профессиональной подготовки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число центров опережающей профессиональной подготовки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация
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