
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Прокопенко Оксана Игоревна

_____________

(подпись)

"(44) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

30 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 30 достигнутых результатов.

152 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 144 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

474320,46 тыс. руб., 107,98%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

7 54 541.1. 54

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Контракты, Акты, Платежки"

Акт приема-передачи

Минкультуры Камчатского края

от 31.10.2024г. №порядковые,

приложен файл.

6 23 231.2. 23

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96d63243-389f-45c7-ad56-783040c6e925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ig7pyeo9OSsh%2F4q1Wh%2FtHOnGSTM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации Значение:

3,0000 Дата:

01.12.2019

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставле

на Субсидия

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2022/003 от

31.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия" Отчет

Министерства

культуры Камчатского

края от 30.12.2019г. №

Приложение № 3 к

Соглашению от "13"

февраля 2019 г. N 054-

09-2019-104 ,

приложен файл.

01.12.2019 30.12.2019Единица 2 331.1

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Протокол

Протокол №

1 совещания

по отбору

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2022/003 от

31.01.2022.

01.03.2019 26.02.20191.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Министр

получателей

межбюджетн

ых

трансфертов

на

приобретени

е

передвижны

х

многофункц

иональных

культурных

центров

(автоклубов)

для

обслуживани

я сельского

населения, в

рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» в

2019 году

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол № 1

совещания по отбору

получателей

межбюджетных

трансфертов на

приобретение

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания

сельского населения, в

рамках регионального

проекта «Культурная

среда» в 2019 году"

Протокол

Министерство

культуры Камчатского

края от 06.02.2019г. №

1, приложен файл.

Протокол

Протокол №

2 совещания

по отбору

получателей

межбюджетн

ых

2. "Протокол № 2

совещания по отбору

получателей

межбюджетных

трансфертов на

приобретение

передвижных



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

на

приобретени

е

передвижны

х

многофункц

иональных

культурных

центров

(автоклубов)

для

обслуживани

я сельского

населения, в

рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» в

2019 году

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания

сельского населения, в

рамках регионального

проекта «Культурная

среда» в 2019 году"

Протокол

Министерство

культуры Камчатского

края от 25.02.2019г. №

2, приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Информация

на интернет

портале

Официальны

й сайт Усть-

Камчатского

муниципаль

ного района

Выполнено. Просрочка

23 дней. Риск снят:

Поставка автоклуба в

2019 году, Причина

риска: Поломка

автоклуба по пути

следования (заводской

брак - гарантийный

случай), Вероятность:

30%, ожидаемая дата

01.12.2019 24.12.20191.1.K.2

http://ust-kam.ru/presssluzhba/novosti_ekonomiki/organizaciya_koncertov_stanet_mobilnee/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

20.12.2019г.

Предлагаемые

решения: 1. Контроль

срока проведения

ремонта в диллерском

центре. Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2022/003 от

31.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальный сайт

Усть-Камчатского

муниципального

района" Информация

на интернет портале

Министерства

культуры Камчатского

края от 24.12.2019г. №

б/н, указана ссылка.

Информация

на интернет

портале

Официальны

й сайт Усть-

Большерецк

ого

муниципаль

ного района

2. "Официальный сайт

Усть-Большерецкого

муниципального

района" Информация

на интернет портале

Министерства

культуры Камчатского

края от 24.12.2019г. №

б/н, указана ссылка.

Информация 3. "Презентация

http://ust-kam.ru/presssluzhba/novosti_ekonomiki/organizaciya_koncertov_stanet_mobilnee/
https://%d1%83%d0%b1%d0%bc%d1%80.%d1%80%d1%84/index.php/1806-v-ust-bolsheretskij-rajon-dostavlen-novyj-avtoklub
https://www.youtube.com/watch?v=8aogqA60woQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на интернет

портале

Презентация

мобильного

сценическог

о комплекса

мобильного

сценического

комплекса"

Информация на

интернет портале

Министерства

культуры Камчатского

края от 11.11.2019г. №

б/н, указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2022/003 от

31.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 13.02.2019г. №

054-09-2019-104,

приложен файл.

01.03.2019 14.02.20191.1.K.3

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

Айгистова

Светлана

Владимиров

Соглашение

Cоглашение

о

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2022/003 от

15.04.2019 29.03.20191.1.K.4

https://www.youtube.com/watch?v=8aogqA60woQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

на -

Министр

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

31.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 27.03.2019г. №

30616000-1-2019-002,

приложен файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 28.03.2019г. №

30619401-1-2019-002,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

Выполнено. Просрочка

29 дней. Риск снят:

Предоставление отчета

после фактической

поставки автоклубов,

01.12.2019 30.12.20191.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых

предоставле

на Субсидия

Причина риска: В связи

с непоставкой

автоклубов в срок,

установленный

контрактами, отчет

будет предоставлен

после поставки,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

23.12.2019г.

Предлагаемые

решения: 1.

Мониторинг поставки.

Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2022/003 от

31.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия" Отчет

Министерства

культуры Камчатского

края от 30.12.2019г. №

Приложение № 3 к

Соглашению от "13"

февраля 2019 г. N 054-

09-2019-104 ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2022

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Паспорт

регионально

го проекта

"Культурная

среда"

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют.

Значение показателя

достигнуто в 2019 году

в значении "2" и

является переходящим

нарастающим итогом

без увеличения

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт

регионального проекта

"Культурная среда""

Иное Минкультуры

Камчасткого края от

26.12.2022г. №A1-44-

2022/014, приложен

файл.

31.12.2022 30.12.20222Единица 2 221.2

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации Значение:

2,0000 Дата:

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное П А С

П О Р Т

регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

Выполнено.Показатель

выполнен в 2019 году.

Соблюдается

нарастающий итог. На

2023 год исполнение

не планировалось,

средства не

предусмотрены В РП

"Культурная среда"

указаны сведения о

31.12.2023 24.12.20232Единица 2 221.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/642849ca-0153-425a-bbee-39c3f9afd53f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rmPM3VGIoRsJxq%2FrETnNkxx%2BskY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

показателе и

отсутствии

финансирования

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "П А С

П О Р Т регионального

проекта Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

30.11.2023г. №А1,

приложен файл.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2024

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

Выполнено.Результат

достигнут в 2019 году.

В 2024 не реализуется,

средства не

предусмотрены

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2024 06.05.20242Единица 2 221.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/642849ca-0153-425a-bbee-39c3f9afd53f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rmPM3VGIoRsJxq%2FrETnNkxx%2BskY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac69dcf4-f7a1-481e-afc5-a25d92e6e1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=plRjbTB31C0gvWGNWg2vytj3fpY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

09.04.2024г. №054-

2019-A10044-1/10,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

-

Иное

Паспорт ФП

Культурная

среда

Выполнено. Просрочка

1 дней. Отсутствие

необходимости в КТ в

связи с нереализацией

мероприятия в 2024

году Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт ФП

Культурная среда"

Иное Минкультуры

России от 01.05.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.04.2024 01.05.20241.4.K.1

Переоснащены

муниципальные

Прокопенко

Оксана

ГИС

"Нацпроект

Отчет Отчет

о реализации

Выполнено.

Предоставлена

15.12.2020 15.12.2020Единица 1 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac69dcf4-f7a1-481e-afc5-a25d92e6e1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=plRjbTB31C0gvWGNWg2vytj3fpY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/775e414c-77f6-49a3-9ed0-581c99c9f4b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jS%2FAYHJprwfUPLVOQ3CsYTkuQl8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2020

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

"Культура"

мероприятия

по

переоснащен

ию

муниципаль

ной

библиотеки

по

модельному

стандарту

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия по

переоснащению

муниципальной

библиотеки по

модельному

стандарту" Отчет

Министерства

культуры Камчатского

края от 30.10.2020г. №

22/2401, приложен

файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Емельянова

Светлана

Валерьевна -

Консультант

Акт приема-

передачи

Акты и

товартные

накладные

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты и

товартные накладные"

Акт приема-передачи

Центральная городская

библиотека" от

25.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.09.2020 25.09.20201.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерства

культуры Российской

Федерации от

12.12.2019г. №054-17-

2020-036, приложен

файл.

31.12.2019 13.12.20191.5.K.2

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

15.02.2020 20.01.20201.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

планировани

я и контроля

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 20.01.2020г. №

30701000-1-2020-001,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Отчет Отчет

о реализации

мероприятия

по

переоснащен

ию

муниципаль

ной

библиотеки

по

модельному

стандарту

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия по

переоснащению

муниципальной

библиотеки по

модельному

стандарту" Отчет

Министерства

культуры Камчатского

края от 30.10.2020г. №

22/2401, приложен

файл.

01.11.2020 01.11.20201.5.K.4

Переоснащены

муниципальные

Прокопенко

Оксана

ГИС

"Нацпроект

Письмо Об

освоении

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

15.12.2021 15.12.20213Единица 1 331.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 3,0000 Дата:

15.12.2021

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

"Культура"

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

освоении" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2021г. №22/2261,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Емельянова

Светлана

Валерьевна -

Консультант

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Открытие модельной

библиотеки" Иное

Министерства

культуры Камчатского

края от 15.10.2021г. №

б/н, указана ссылка.

01.12.2021 15.10.20211.6.K.1

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

31.12.2020 22.12.20201.6.K.2

https://www.kamgov.ru/news/treta-modelnaa-biblioteka-otkrylas-na-kamcatke-44833
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Министерства

культуры Камчатсокго

края от 22.12.2020г. №

054-17-2021-185,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 12.02.2021г. №

30607000-1-2021-019,

приложен файл.

15.02.2021 15.02.2021

1.6.K.3

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Министерства

культуры Камчатского

края от 15.02.2021г. №

30619401-1-2021-003,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Письмо Об

освоении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

освоении" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2021г. №22/2261,

приложен файл.

15.12.2021 15.12.2021

1.6.K.4

Письмо Об

освоении

2. "Об освоении"

Письмо Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2021г. №22/2994,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 4,0000 Дата:

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

селе Эссо на

Выполнено.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 30.12.20224Единица 1 441.7

https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

Камчатского

края

Камчатке

"Модельная

библиотека открылась

в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Письмо

Информация

об

исполнении

мероприятия

2. "Информация об

исполнении

мероприятия" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

10.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятия

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятия по

созданию модельных

муниципальных

библиотек" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2022 29.09.20221.7.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Иное

Модельная

библиотека

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

01.12.2022 10.10.20221.7.K.2

https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

открылась в

селе Эссо на

Камчатке

Подтверждающие

документы: 1.

"Модельная

библиотека открылась

в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

селе Эссо на

Камчатке

2. "Модельная

библиотека открылась

в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

селе Эссо на

Камчатке

3. "Модельная

библиотека открылась

в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

селе Эссо на

4. "Модельная

библиотека открылась

в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатке

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Модельная

библиотека

открылась в

селе Эссо на

Камчатке

5. "Модельная

библиотека открылась

в селе Эссо на

Камчатке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2021г. №054-09-

2022-020, приложен

файл.

31.12.2021 23.12.20211.7.K.3

С муниципальными

образованиями

Пегуров

Владимир

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

15.02.2022 26.01.20221.7.K.4

https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

26.01.2022г. №

30604000-1-2022-003,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

15.12.2022 28.11.2022

1.7.K.5

Отчет Отчет

о ходе

реализации

2. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

на

31.10.2022

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

3. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

4. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

5. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

11.11.2022г. №A1.30-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Открытие модельной

библиотеки

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Торжественн

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

Выполнено. Просрочка

6 дней. Отклонение от

назначенной даты

завершения

мероприятия

отсутствует.

Торжественное

мероприятие

состоялось 04.10.2022

Подтверждающие

документы: 1.

"Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

04.10.2022 10.10.2022

1.7.K.6

Иное

Торжественн

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

2. "Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Торжественн

3. "Торжественное

мероприятие по

https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Торжественн

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

4. "Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Торжественн

ое

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

5. "Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

31.12.2022 28.12.20221.7.K.7

https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
https://www.kamgov.ru/news/modelnaa-biblioteka-otkrylas-v-sele-esso-na-kamcatke-55873
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

планировани

я и контроля

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

25.12.2022г. №054-17-

2023-038, приложен

файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Открытие модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.20235Единица 1 551.8

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

Информация

по

модельной

библиотеке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

модельной

библиотеке" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 14.06.20231.8.K.1

Обеспечен мониторинг

Прокопенко

Иное Выполнено.

30.09.2023 28.09.20231.8.K.2

https://www.kamgov.ru/news/modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-vilucinske-66139
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06dfda55-b0a9-4687-88e0-31ca167a87c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lvj2NTLUk6tO5lkUY35IvbqdMh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b62c79-dffc-4e17-9042-e1f0d9d40c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kU9FXS5nA5O0UbQKFieByVVLgBc%3D


28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

по

состоянию

на

28.09.2023

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по

созданию модельных

муниципальных

библиотек по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена

контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на

поставку товаров,

выполнение работ

(оказание услуг) по

итогам аукционных

процедур

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

по

состоянию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по

созданию модельных

муниципальных

библиотек по

состоянию на

17.04.2023" Иное

Минкультуры

Камчасткого края от

17.04.2023 17.04.20231.8.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b62c79-dffc-4e17-9042-e1f0d9d40c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kU9FXS5nA5O0UbQKFieByVVLgBc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bb8ac34-46ab-4248-b20b-17ff6f981885?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G8B8pG6dZoyQoKiH9HXjJkP80dE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

17.04.2023

17.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена

контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на

поставку товаров,

выполнение работ

(оказание услуг) без

аукционных процедур

(прямые контракты)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Отчет О

ходе

выполнения

мероприятия

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

на

10.07.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения

мероприятия по

созданию модельных

муниципальных

библиотек на

10.07.2023" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

10.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

10.07.2023 10.07.20231.8.K.4

Обеспечено кассовое

осовение мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Отчет О

ходе

кассового

исполнения

мероприятия

по созданию

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

кассового исполнения

мероприятия по

созданию модельной

библиотеки" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

21.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

22.09.2023 21.09.20231.8.K.5

Открытие модельной

библиотеки

Лифанова

Наталия

Петровна -

-

Иное

Торжественн

ое

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

04.10.2023 02.10.20231.8.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bb8ac34-46ab-4248-b20b-17ff6f981885?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G8B8pG6dZoyQoKiH9HXjJkP80dE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6b04007-b549-43a8-8003-6306bb8f20fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJatJkfWHLn1fnCn2txtPmWTpuQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a094ad-a35c-46d9-a666-2e71288d2a9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ydnwqrr3UwmfgMuljOm53meobZI%3D
https://www.kamgov.ru/news/modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-vilucinske-66139
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

мероприятие

по открытию

модельной

библиотеки

"Торжественное

мероприятие по

открытию модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края и

Администрация ВГО

от 29.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Выполнено.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Открытие модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

11.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2024 19.09.20246Единица 1 661.9

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

-

Иное

Мониторинг

реализации

мероприятия

Выполнено. Просрочка

1 дней. Изменения в РП

от 27.04.2027 при

синхронизации с ФП.

Мониторинг не

требуется. Очередная

КТ по контрактации

03.05.2024

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

30.04.2024 01.05.20241.9.K.1

https://www.kamgov.ru/news/modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-vilucinske-66139
https://kamgov.ru/news/detskuu-modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-elizovo-na-kamcatke-75550
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b66e1ee-461d-4e26-a0fd-dc8207dfef37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ms0Dq9%2BLNvV9W7N5M7hdx%2BlfeB0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

мероприятия" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

01.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

06.02.2024г. №

30607000-1-2024-007,

приложен файл.

04.03.2024 06.02.20241.9.K.2

Обеспечена

контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на

поставку товаров,

выполнение работ

(оказание услуг) по

итогам аукционных

процедур

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Иное о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

Выполнено. Просрочка

3 дней. Аукционные

процедуры проведены

Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по

созданию модельных

муниципальных

03.05.2024 06.05.20241.9.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b66e1ee-461d-4e26-a0fd-dc8207dfef37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ms0Dq9%2BLNvV9W7N5M7hdx%2BlfeB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8924f781-24b9-47d3-ae6f-1482894067de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uoO%2BACU%2BEyqrEYqtJ%2BJ1VaG3WHw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/899d5220-7e97-46c0-8883-7e80682769fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pyo1P9CqYY5W4DI%2BwKgNQNx4GLk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

состоянию

на

03.05.2024

библиотек по

состоянию на

03.05.2024" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена

контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на

поставку товаров,

выполнение работ

(оказание услуг) без

аукционных процедур

(прямые контракты)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Иное

Информация

о 100%-ой

контрактаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о 100%-

ой контрактации" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2024 17.06.20241.9.K.4

Открытие модельной

библиотеки

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Иное Об

открытии

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии модельной

библиотеки" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

12.09.2024г. №б/н,

указана ссылка.

27.09.2024 18.09.20241.9.K.5

Обеспечено кассовое

освоение по

мероприятию

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

-

Отчет

ОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ

о расходах, в целях

софинансирования

02.12.2024 19.09.20241.9.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/899d5220-7e97-46c0-8883-7e80682769fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pyo1P9CqYY5W4DI%2BwKgNQNx4GLk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08a1ffc6-0c42-4957-ba92-ffb9c9d83be5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7UxFKmFsnxgnSkzOz8xnq659MSw%3D
https://%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b.%d1%80%d1%84/news/v-gorode-elizovo-na-kamchatke-otkryli-detskuyu-modelnuyu-biblioteku/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d969b897-541e-4cd1-8841-60009325a965?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ldHUyII3tkkOlyUXd8e7r5ZuNNk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ

ЕЛИЗОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ от

01.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

-

Отчет

ОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ

о расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ

ЕЛИЗОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГ

16.12.2024 19.09.20241.9.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d969b897-541e-4cd1-8841-60009325a965?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ldHUyII3tkkOlyUXd8e7r5ZuNNk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d78e7302-556f-4881-aae6-50946abcb429?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PgWcKBGKFJdNVstR%2B7ik7786Gv0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

О РАЙОНА -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ от

01.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2019

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт Акт о

приемке

выполненны

х работ

(Форма

КС-2)

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ (Форма КС-2)"

Акт МКУК "Сельский

дом культуры с.

Коряки" от

25.07.2019г. №1,

приложен файл.

31.12.2019 30.12.2019Единица 6 22

1.10

Акт Справка

о стоимости

выполненны

х работ и

затрат

(Форма

КС-3)

2. "Справка о

стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)"

Акт МКУК "Сельский

дом культуры с.

Коряки" от

25.07.2019г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d78e7302-556f-4881-aae6-50946abcb429?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PgWcKBGKFJdNVstR%2B7ik7786Gv0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана

(работы выполнены)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Акт Акт о

приемке

выполненны

х работ

(Форма

КС-2)

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ (Форма КС-2)"

Акт МКУК "Сельский

дом культуры с.

Коряки" от

25.07.2019г. №1,

приложен файл.

01.12.2019 26.07.2019

1.10.K.

1

Акт Справка

о стоимости

выполненны

х работ и

затрат

(Форма

КС-3)

2. "Справка о

стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)"

Акт МКУК "Сельский

дом культуры с.

Коряки" от

25.07.2019г. №1,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

01.03.2019 13.02.2019

1.10.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта

Российской

Федерации

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 13.02.2019г. №

054-09-2019-104,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 21.03.2019г. №

30607407-1-2019-001,

приложен файл.

15.04.2019 21.03.2019

1.10.K.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

31.12.2019 30.12.2019

1.10.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

вания

которых

предоставле

на Субсидия

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия" Отчет

Министерства

культуры Камчатского

края от 30.12.2019г. №

Приложение № 3 к

Соглашению от "13"

февраля 2019 г. N 054-

09-2019-104 ,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

6,0000 Дата:

31.12.2020

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Письмо Об

обеспечении

представлен

ия в

подсистеме

управления

национальны

ми

проектами

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

документов,

подтвержда

ющих

выполнение

мероприятий

Выполнено.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспечении

представления в

подсистеме управления

национальными

проектами ГИИС

«Электронный

бюджет» документов,

подтверждающих

31.12.2020 07.12.2020Единица 6 661.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

мероприятий" Письмо

Правительства

Камчатского края от

29.12.2020г. №01-03-

22-6237, приложен

файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи МКУК "СДК

с. Коряки" от

24.04.2020г. №1,

приложен файл.

01.12.2020 01.12.2020

1.11.K.

1

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУК "СДК п.

Зеленый" от

18.06.2020г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУК "СДК п.

Зеленый" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ

08.09.2020г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

4. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Администрации

Козыревского

сельского поселения от

29.10.2020г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

5. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУК "СДК с.

Сосновка" от

29.10.2020г. №1,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

31.12.2019 12.12.2019

1.11.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от

13.02.2019

№ 054-09-

2019-104

от 13.02.2019 № 054-

09-2019-104"

Соглашение

Министерства

культуры Российской

Федерации от

11.12.2019г. №054-09-

2019-104/6, приложен

файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Отсутствие

отклонений. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 14.01.2020г. №

30619405-1-2019-002,

приложен файл.

15.02.2020 14.01.2020

1.11.K.

3

Соглашение

Cоглашение

о

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 14.01.2020г. №

30607407-1-2019-003,

приложен файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 14.01.2020г. №

30607413-1-2019-004,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходовании средств"

Отчет Министерства

31.12.2020 07.12.2020

1.11.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировани

я и контроля

культуры Камчатского

края от 07.12.2020г. №

22/2727, приложен

файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

10,0000 Дата:

31.12.2021

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Акты

примки

ремонтных

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

примки ремонтных

работ" Иное СДК

Николаевка, СДК

Раздольный, СДК

Ракета, СДК Ритм от

31.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2021 31.12.202110Единица 6 10101.12

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное Акты

приемки

ремонтных

работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки ремонтных

работ" Иное СДК

Николаевка, СДК

Ритм, СДК Ракета,

СДК Раздольный от

01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

01.12.2021 02.12.2021

1.12.K.

1

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. Просрочка

44 дней. Отсутствие

просрочки.

Мероприятие

выполнено в

16.02.2021 01.04.2021

1.12.K.

2

https://disk.yandex.ru/d/ZhEFTn1E_sG7ug
https://disk.yandex.ru/d/ZhEFTn1E_sG7ug
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

планировани

е"

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

установленный срок.

КТ для заполнения

появилась только в

апреле после

внесенных изменений в

РП Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 15.02.2021г. №

30607413-1-2021-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 15.02.2021г. №

30607422-1-2021-003,

приложен файл.

Соглашение 3. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 16.02.2021г. №

30607419-1-2021-003,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Письмо Об

уровняе

кассового

исполнения

средств

федеральног

о бюджета,

предоставле

нных в

рамках

Национальн

ого проекта

«Культура»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

уровняе кассового

исполнения средств

федерального

бюджета,

предоставленных в

рамках Национального

проекта «Культура»"

Письмо

Минкульлтуры

Камчатского края от

27.12.2021г. №22/2994,

приложен файл.

31.12.2021 27.12.2021

1.12.K.

3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 21 из 21.

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.202221Единица 6 21211.13

https://disk.yandex.ru/d/Dhy1nqYilnMztg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения в сельской

местности Значение:

21,0000 Дата:

31.12.2022

Камчатского

края

(формы КС-

2, КС-3)

документы: 1.

"Подтверждающие

документы (формы

КС-2, КС-3)" Акт

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

Мониторинг

исполнения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

исполнения" Отчет

Минкультуры

Камчатсокго края от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2022 15.06.2022

1.13.K.

1

https://disk.yandex.ru/d/Dhy1nqYilnMztg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

капитальном

у ремонту

сельских

домов

культуры

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

капитальному ремонту

сельских домов

культуры " Иное

Минкультуры

Камчатского края от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2022 30.09.2022

1.13.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Акт приема-

передачи

формы КС-2

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "формы

23.12.2022 21.12.2022

1.13.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Консультант

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

КС-2" Акт приема-

передачи МКУК

"Сельский дом

культуры

с.Николаевка" от

19.12.2022г. №1-8,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-2

2. "форма КС-2" Акт

приема-передачи

администрация

сельского поселения

"село Седанка" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-2

на зал

3. "форма КС-2 на зал"

Акт приема-передачи

МДУ "Дом культуры

"РИТМ" от

19.12.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

4. "Акт" Акт приема-

передачи МДУ "Дом

культуры "РИТМ" от

16.12.2022г. №61-62,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-2

на фасад

5. "форма КС-2 на

фасад" Акт приема-

передачи МДУ "Дом

культуры "РИТМ" от

19.12.2022г. №1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

22.12.2021г. №054-09-

2022-176, приложен

файл.

31.12.2021 22.12.2021

1.13.K.

4

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

26.01.2022г. №

30616402-1-2022-001,

приложен файл.

15.02.2022 02.02.2022

1.13.K.

5

Соглашение 10. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

31.01.2022г. №

30832404-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.01.2022г. №

30619401-1-2022-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

местному

бюджету

20.01.2022г. №

30607407-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.01.2022г. №

30610401-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.01.2022г. №

30607410-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

26.01.2022г. №

30607413-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.01.2022г. №

30827000-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

28.01.2022г. №

30607419-1-2022-001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местному

бюджету

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

02.02.2022г. №

30829000-1-2022-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

26.01.2022г. №

30607421-1-2022-001,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

Отчет

Информация

о ходе

реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

31.12.2022 28.12.2022

1.13.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

планировани

е"

го проекта

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.12.2022г. №A1.30-

15-2022.11-1351,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

30,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Формы

отчетности

КС-2, КС-3

Выполнено.

Предоставлена

информация : 30 из 30.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

отчетности КС-2, КС-

3" Акт приема-

передачи Учреждения

ОМСУ от 31.12.2023г.

№КС-2, КС-3,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.202330Единица 6 30301.14

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

31.12.2022 21.12.2022

1.14.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/492a5a14-3107-4bff-a7e5-541ed6dc2b60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GIyB6%2BxRgPCAk9XUIrWCyxDVdhI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.12.2022г. №054-09-

2023-004, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

сельских

домов

культуры»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

сельских домов

культуры» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.14.K.

2

Окончательное

Пегуров ГИИС

Отчет Отчет Выполнено. Просрочка

22.12.2023 29.12.20231.14.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97b29676-37d7-41bd-881e-1a13cea14ffd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OVkhUkeUUgI9B9KMzg4oaQcDV3c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d33a1bc-7338-450d-8c2b-fddf917fd306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FSpXWWrWyOXy%2BtBGXIUS9KFJu7U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кассовое освоение

(средства экономии)

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

"Электронн

ый бюджет"

об

операциях

консолидиро

ванного

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

по

использован

ию

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов,

имеющих

целевое

назначение

7 дней. Мероприятия

выполнены

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об операциях

консолидированного

бюджета субъекта

Российской Федерации

по использованию

субсидий, субвенций и

иных межбюджетных

трансфертов, имеющих

целевое назначение"

Отчет Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2023г. №888,

приложен файл.

3

Платежное

поручение

Платежные

поручения

2. "Платежные

поручения" Платежное

поручение

Администрация

Раздольненского сп от

26.12.2023г. №93197,

93198, 93199, 393200,

93201, 93783, 93785,

93786, приложен файл.

Платежное

поручение

3. "Платежные

поручения "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d33a1bc-7338-450d-8c2b-fddf917fd306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FSpXWWrWyOXy%2BtBGXIUS9KFJu7U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d356e84d-6285-498e-aa26-8a1a276573c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gHl540JlBqb5Emp5salbquAiVtw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ff93afe-6245-4411-8223-bf120c6c3577?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOh7NxR2Ob6MbX75T3i%2FUdZhAkQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежные

поручения

Платежное поручение

Администрация

Раздольненского сп от

28.12.2023г. №110586,

110587, 110588,

110589, приложен

файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №

30607413-1-2023-001,

приложен файл.

15.02.2023 15.02.2023

1.14.K.

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №

30607000-1-2023-007,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ff93afe-6245-4411-8223-bf120c6c3577?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOh7NxR2Ob6MbX75T3i%2FUdZhAkQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местному

бюджету

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

25.01.2023г. №

30607410-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №

30604000-1-2023-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

19.01.2023г. №

30610401-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

23.01.2023г. №

30616402-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2023г. №

30604402-1-2023-001,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27d23855-f63c-4fb2-bf09-6a424f98d129?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QI8kqAHD39BE0oODgwIB1IpTXTk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение

контрактации объектов

капитального ремонта

(СДК)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации СДК"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

07.04.2023 06.04.2023

1.14.K.

5

Обеспечен мониторинг

исполнения

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонту

СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонту СДК"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.14.K.

6

Обеспечен мониторинг

исполнения

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

В работе. Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2023/005 от

28.06.2023.

30.09.2023 30.09.2023

1.14.K.

7

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Формы КС-

2, КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи

МБУК ДК Галактика

от 20.11.2023г. №1, 2,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.14.K.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

39,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное формы

КС-2, КС-3

Выполнено.

Предоставлена

информация : 39 из 39.

Подтверждающие

документы: 1. "формы

КС-2, КС-3" Иное

заказчики

муниципальных

образований от

27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.202439Единица 6 39391.15

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2023/004 от

31.03.2023.

01.12.2024

1.15.K.

1

Окончательное

кассовое освоение

(средства экономии)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Отчет Отчет

о кассовом

освоении

экономии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

кассовом освоении

экономии" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

26.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

26.12.2024 26.12.2024

1.15.K.

2

Предоставлен отчет об

использовании средств

субсидии

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

-

Отчет Отчет

по

капитальном

у ремонту

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по капитальному

27.12.2024 27.12.2024

1.15.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5988c11e-c42d-4c0c-ad76-b38ad1dfd4c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nrn3nX0x1182fCtDiDEKEqs%2FPhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92c42745-fb2a-4451-9f60-bcc8a64d5a2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jbeec0DEQMpw1lIa8dVp3klBuXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5121ab80-5964-46cc-9c2a-399547871646?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lDhS3YnvTgQ5gwuLv72LQnLdJu8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

СДК

ремонту СДК" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2023/004 от

31.03.2023.

15.02.2024

1.15.K.

4

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

31.12.2023 26.05.2023

1.15.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5121ab80-5964-46cc-9c2a-399547871646?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lDhS3YnvTgQ5gwuLv72LQnLdJu8%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691534854&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

планировани

я и контроля

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

6:18:49 AM

№ 30610401

-1-2023-001

образования

Российской Федерации

от 1/19/2023 6:18:49

AM № 30610401-1-

2023-001" Соглашение

от 19.01.2023г. №

30610401-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:14:05 AM

№ 30604402

-1-2023-001

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/20/2023 9:14:05

AM № 30604402-1-

2023-001" Соглашение

от 20.01.2023г. №

30604402-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691534854&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445530&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445621&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:15:01 AM

№ 30607000

-1-2023-007

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/20/2023 9:15:01

AM № 30607000-1-

2023-007" Соглашение

от 20.01.2023г. №

30607000-1-2023-007,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:17:44 AM

№ 30607413

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/20/2023 9:17:44

AM № 30607413-1-

2023-001" Соглашение

от 20.01.2023г. №

30607413-1-2023-001,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445621&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714649672&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2023-001

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:10:50 AM

№ 30604000

-1-2023-003

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/20/2023 9:10:50

AM № 30604000-1-

2023-003" Соглашение

от 20.01.2023г. №

30604000-1-2023-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/23/2023 9:19:40

AM № 30616402-1-

2023-001" Соглашение

от 23.01.2023г. №

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714649672&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445105&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29744412645&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от 1/23/2023

9:19:40 AM

№ 30616402

-1-2023-001

30616402-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

8:33:12 AM

№ 30607410

-1-2023-001

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/25/2023 8:33:12

AM № 30607410-1-

2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

30607410-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29744412645&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29780796017&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31319388489&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 5/26/2023

5:30:35 AM

№ 30619402

-1-2023-004

Российской Федерации

от 5/26/2023 5:30:35

AM № 30619402-1-

2023-004" Соглашение

от 26.05.2023г. №

30619402-1-2023-004,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2023/005 от

28.06.2023.

30.09.2024

1.15.K.

6

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31319388489&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

сельских

домов

культуры»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

сельских домов

культуры» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.15.K.

7

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

04.03.2024 20.02.2024

1.15.K.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad077380-6cd6-4d2c-8cc9-ca832317dba1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=id4c6967c2vQ7RXMB%2FrVOzg6XTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3554b804-09a9-4c9c-8039-6d8fa89f0e19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9OPVOmwUlV4sExjmiY9Gyx8dDK0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.02.2024г. №

30832406-1-2024-001,

приложен файл.

Обеспечена

контрактация средств

(первая линия

основного

субсидирования)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации " Иное

Минкультуры

Камчатского края от

26.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

28.06.2024 26.06.2024

1.15.K.

9

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонта

м СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонтам СДК"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

17.06.2024 17.06.2024

1.15.K.

10

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

27.09.2024 19.09.2024

1.15.K.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3554b804-09a9-4c9c-8039-6d8fa89f0e19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9OPVOmwUlV4sExjmiY9Gyx8dDK0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08bc5b48-5d42-4eef-acee-93618e8bc796?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hity%2BdxIJh0M2afOamhRtbzTUpk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b5a66c8-561c-45ed-b63c-c4b672e5ea7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WNLYvSkpVinA5WDX%2B7fQvB5qfy0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12273b92-7c49-4662-babe-dc64e0a7e62b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rfy1QJyDXzURyYNS2DoLWgLBH4Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

у

(реконструк

ции) и (или)

капитальном

у ремонту

культурно-

досуговых

учреждений

в сельской

местности в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

строительству

(реконструкции) и

(или) капитальному

ремонту культурно-

досуговых учреждений

в сельской местности в

рамках Регионального

проекта Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда») "

Иное Минкультуры

Камчатсокго края от

19.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Пакет

документов

(КС-2, КС-3)

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов (КС-2,

КС-3)" Акт приема-

передачи МБУ ДО

31.12.2021 31.12.20211Единица 1 111.16

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12273b92-7c49-4662-babe-dc64e0a7e62b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rfy1QJyDXzURyYNS2DoLWgLBH4Y%3D
https://disk.yandex.ru/d/s9guajCoLGq68g
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата:

31.12.2021

Мильковская ДШИ от

01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет пакет

документов,

подтвержда

ющих

исполнение

мероприятия

по

капитальном

у ремонту

здания

МБУДО

«Мильковск

ая детская

школа

искусств»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "пакет

документов,

подтверждающих

исполнение

мероприятия по

капитальному ремонту

здания МБУДО

«Мильковская детская

школа искусств»"

Отчет Минкультуры

Камчатского края от

13.12.2021г. №22/2850,

приложен файл.

24.12.2021 13.12.2021

1.16.K.

1

Закупка включена в

план закупок

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

-

Иное -

Выполнено. Данная КТ

внесена в План

ошибочно.

Необходимость в ее

наличии отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

31.12.2021г. №-,

указана ссылка.

31.12.2021 31.12.2021

1.16.K.

2

Заключено соглашение

о предоставлении

Пегуров

Владимир

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Просрочка

44 дней. Отсутствие

16.02.2021 01.04.2021

1.16.K.

3

https://disk.yandex.ru/d/s9guajCoLGq68g
%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%9a%d0%a2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

просрочки.

Мероприятие

выполнено в

установленный срок.

КТ для заполнения

появилась только в

апреле после

внесенных изменений в

РП Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 16.02.2021г. №

30610000-1-2021-007,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Пакет

документов

(КС-2, КС-3)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов (КС-2,

КС-3)" Акт приема-

передачи МБУ ДО

Мильковская ДШИ от

01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

01.12.2021 01.12.2021

1.16.K.

4

Реконструированы и

Прокопенко ГИС

Иное Выполнено.Отклонени

31.12.2022 30.12.20227Единица 1 771.17

https://disk.yandex.ru/d/s9guajCoLGq68g
https://disk.yandex.ru/d/tA-Kde5oYLwMtQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

7,0000 Дата:

31.12.2022

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

"Нацпроект

"Культура"

Подтвержда

ющие

документы

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.12.2021г. №054-09-

2022-232, приложен

файл.

31.12.2021 21.12.2021

1.17.K.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2022 28.11.2022

1.17.K.

2

https://disk.yandex.ru/d/tA-Kde5oYLwMtQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

"Бюджетное

планировани

е"

го проекта

на

31.10.2022

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчасктого края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

2. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчасктого края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

3. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчасктого края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

4. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

на

31.10.2022

Минкультуры

Камчасктого края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

на

31.10.2022

5. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

на 31.10.2022" Отчет

Минкультуры

Камчасктого края от

11.11.2022г. №A1.30-

15-2022.10/1350,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2022/004 от

16.02.2022.

31.12.2022

1.17.K.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

Мониторинг

исполнения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

исполнения" Отчет

Минкультуры

Камчатсокго края от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2022 15.06.2022

1.17.K.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Иное

Информация

о ходе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2022 29.09.2022

1.17.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Министр

культуры

Камчатского

края

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

капитальном

у ремонту

детских

школ

искусств

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

капитальному ремонту

детских школ

искусств" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

28.01.2022г. №

30619000-1-2022-002,

приложен файл.

15.02.2022 02.02.2022

1.17.K.

6

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

02.02.2022г. №

30607000-1-2022-004,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

28.01.2022г. №

30604000-1-2022-001,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

форма КС-3

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "форма

КС-3" Акт приема-

передачи МБУ ДО

"Елизовская ДХШ им.

Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

01.12.2022 28.11.2022

1.17.K.

7

Акт приема- 10. "форма КС-3" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

форма КС-3

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ п.

Термальный" от

21.09.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

11. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Быстринская

ДШИ" от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

12. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Николаевская

ДШИ" от 08.07.2022г.

№9, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

13. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ" Усть-

Камчатск от

31.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

14. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

20.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

15. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

16. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

24.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

17. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

18. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ п.

Термальный" от

21.09.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

19. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Быстринская

ДШИ" от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

2. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ п.

Термальный" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21.09.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

20. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Николаевская

ДШИ" от 08.07.2022г.

№9, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

21. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ" Усть-

Камчатск от

31.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

22. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

20.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

23. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

24. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

24.08.2022г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

25. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

26. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ п.

Термальный" от

21.09.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

27. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Быстринская

ДШИ" от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

28. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Николаевская

ДШИ" от 08.07.2022г.

№9, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

29. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ" Усть-

Камчатск от

31.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема- 3. "форма КС-3" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

форма КС-3

приема-передачи МБУ

ДО "Быстринская

ДШИ" от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

30. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

20.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

31. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

32. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

24.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

33. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

34. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форма КС-3

ДО "ДШИ п.

Термальный" от

21.09.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

35. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Быстринская

ДШИ" от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

36. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Николаевская

ДШИ" от 08.07.2022г.

№9, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

37. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ" Усть-

Камчатск от

31.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

38. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

20.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

39. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

4. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Николаевская

ДШИ" от 08.07.2022г.

№9, приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

40. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

24.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

5. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "ДШИ" Усть-

Камчатск от

31.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

6. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

20.07.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

7. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

8. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

24.08.2022г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

форма КС-3

9. "форма КС-3" Акт

приема-передачи МБУ

ДО "Елизовская ДХШ

им. Лузина М.А." от

17.08.2022г. №1,

приложен файл.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

12,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Формы

отчетности

КС-2, КС-3

Выполнено.

Предоставлена

информация : 12 из 12.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

отчетности КС-2, КС-

3" Акт приема-

передачи Учреждения

ОМСУ от 31.12.2023г.

№КС-2, КС-3,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.202312Единица 1 12121.18

Закупка включена в

план закупок

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2022/004 от

16.02.2022.

31.12.2023

1.18.K.

1

Обеспечен мониторинг

Прокопенко

Иное Выполнено.

15.06.2023 14.06.20231.18.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0434ba9f-145e-4b6e-95c3-4d50263b431b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nr58%2BigPJjRg%2B8tMEOawX4zQUYY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7621e83c-fb5c-435f-801d-92f4157371aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNStvP0iDcLXP1cww1OtjmaOkMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Информация

по

капремонту

ДШИ

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация по

капремонту ДШИ"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

детских

школ

искусств по

видам

искусств» по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

детских школ искусств

по видам искусств» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.18.K.

3

Обеспечена

контрактация объектов

капитального ремонта

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Иное

Информация

о

Выполнено. Просрочка

3 дней. Отклонения

отсутствуют

03.04.2023 06.04.2023

1.18.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7621e83c-fb5c-435f-801d-92f4157371aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GNStvP0iDcLXP1cww1OtjmaOkMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04824a19-7438-4b9d-a7a0-2c2056562dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qScaL7HNNREUY%2BkrcGFoCjksQWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6830de6d-865b-462d-b268-1309992fb492?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8MuPk2MJbRIGA2%2Be2IWLADSQ4Og%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(ДШИ)

-

Консультант

контрактаци

и

капитальных

ремонтов

ДШИ

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации

капитальных ремонтов

ДШИ" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

 Обеспечен

мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

направлению

"Капитальны

й ремонт

ДШИ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

направлению

"Капитальный ремонт

ДШИ"" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

31.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2023 31.10.2023

1.18.K.

5

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Формы КС-

2, КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.18.K.

6

Предоставлен отчет об

Пегуров ГИИС

Отчет Выполнено.

31.12.2023 22.12.20231.18.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6830de6d-865b-462d-b268-1309992fb492?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8MuPk2MJbRIGA2%2Be2IWLADSQ4Og%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3304aa40-c3c9-420b-8b3c-2dc7fbf36559?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iPUP5rGtnOFF5P%2FRhfV%2F66indAA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21562d2d-23e4-4aed-99e0-e565e8db88a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7d5cLamC8csjr8D6cdg3vQ2AWus%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba5665fb-2264-4989-9697-622c749725ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KM2ed6WnOzyP60as2nbebTyTLrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использовании

межбюджетных

трансфертов

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

"Электронн

ый бюджет"

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №A1.30-

15-2023.11, приложен

файл.

7

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

13,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Формы

КС-2, КС-3,

контракты

Выполнено.

Предоставлена

информация : 13 из 13.

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3,

контракты" Иное

Администрация

Соболевского МР от

10.12.2024г. №

порядковые, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.202413Единица 1 13131.19

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

04.03.2024 05.02.2024

1.19.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba5665fb-2264-4989-9697-622c749725ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KM2ed6WnOzyP60as2nbebTyTLrk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22290b7f-bad5-48c5-b2c9-026c81968ea6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KiSOFGfr94d6HQDR1xy7GkC4j1c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ae1bf8b-7e17-4b79-9ec5-d7b4e518ab01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W7IERweZwEgqbSw9bU5gBZ96IsA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

05.02.2024г. №

30832406-1-2024-001,

приложен файл.

Обеспечена

контрактация объектов

капитального ремонта

(ДШИ)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Соглашение

Муниципаль

ный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА от

15.03.2024г. №

2434107000402410701

00100020024339243,

приложен файл.

15.04.2024 08.04.2024

1.19.K.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонту

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонту ДШИ"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

17.06.2024 17.06.2024

1.19.K.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

Толстик

Сергей

-

Иное О

мониторинге

Выполнено.

Подтверждающие

27.09.2024 20.09.2024

1.19.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ae1bf8b-7e17-4b79-9ec5-d7b4e518ab01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W7IERweZwEgqbSw9bU5gBZ96IsA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e47a0ba1-f6f5-4357-8618-2e885b763a24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ig02%2FWBmdCQXpX7floh%2BhfSVJQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c93d13b-bd59-4dcd-bbab-b94da7755ea1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SJsjX4sicIqWLyY4hEPuIhXk5bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4545cbe8-f030-442c-9684-8d2a53e11f5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pKzSqPC1P1rZCIksPOWm5dsJ7PU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

Валерьевич -

Консультант

реализации

мероприятия

по

реконструкц

ии и (или)

капитальном

у ремонту

региональны

х и

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

реконструкции и (или)

капитальному ремонту

региональных и

муниципальных

детских школ искусств

по видам искусств в

рамках Регионального

проекта Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

20.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

Толстик -

Акт приема- Выполнено.

20.12.2024 20.12.20241.19.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4545cbe8-f030-442c-9684-8d2a53e11f5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pKzSqPC1P1rZCIksPOWm5dsJ7PU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5f9785d-b3c4-4a4b-8c53-c4c07430e6d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rbbc5PzbIX9BIgq1D3%2FRMfCaeFQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Сергей

Валерьевич -

Консультант

передачи

Формы КС-

2, КС-3

Подтверждающие

документы: 1. "Формы

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи

Администрация

Соболевского МР от

10.12.2024г. №

порядковые, приложен

файл.

5

Предоставлен отчет об

использовании средств

субсидии

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Отчет Отчет

по

капитальном

у ремонту

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по капитальному

ремонту ДШИ" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

27.12.2024 27.12.2024

1.19.K.

6

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное

поручение" Платежное

поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

31.12.2022 31.12.20221Единица 0 111.20

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5f9785d-b3c4-4a4b-8c53-c4c07430e6d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rbbc5PzbIX9BIgq1D3%2FRMfCaeFQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a21a28f-d741-4cd3-808c-36abd352dacb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m5dfUmkpWqm46KGdN0UP1WuSvAU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АМО (МБУ

"АЛЕУТСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ") от

21.11.2022г. №512424,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

21.12.2022г. №054-09-

2023-004, приложен

файл.

31.12.2022 23.12.2022

1.20.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

ГИИС

"Электронн

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

23.12.2022 19.12.2022

1.20.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Валерьевич -

Консультант

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Платежное

поручение

документы: 1.

"Платежное

поручение" Платежное

поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

АМО (МБУ

"АЛЕУТСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ") от

21.11.2022г. №512424,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

20.01.2022г. №

30501000-1-2022-001,

приложен файл.

21.02.2022 20.02.2022

1.20.K.

3

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планирован

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

31.12.2022 07.12.2022

1.20.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ие"

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.12.2022г. №A2.30-

15-2022.11/0169,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

Мониторинг

исполнения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

исполнения" Отчет

Минкультуры

Камчатсокго края от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2022 16.06.2022

1.20.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятия

по

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятия по

капитальному ремонту

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2022 29.09.2022

1.20.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de111a5e-5d02-4092-912c-e23a5be562f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=61vA6%2BRLvlZFMyiuaqbbJEnpa6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Формы

отчетности

КС-2, КС-3

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "

Формы отчетности

КС-2, КС-3" Акт

приема-передачи

Учреждение ОМСУ от

31.12.2023г. №КС-2,

КС-3, приложен файл.

31.12.2023 31.12.20232Единица 0 22

1.21

Платежное

поручение

Платежные

поручения

2. "Платежные

поручения" Платежное

поручение Учреждение

ОМСУ от 31.12.2023г.

№порядковые,

приложен файл.

Обеспечение

контрактации объекта

капитального ремонта

(музей)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

контрактаци

и по

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Просрочка

3 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактации по

капитальному ремонту

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

03.04.2023 07.04.2023

1.21.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de111a5e-5d02-4092-912c-e23a5be562f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=61vA6%2BRLvlZFMyiuaqbbJEnpa6I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92b0e9e6-d5ca-4d3b-a99c-7a6a95b682f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FrGGHDUP4KvwtcqH0Ml%2BVps1Cm8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e26c42e-896f-4d71-a992-aa760ae2a165?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WEJ8tYEAjNW9E3ksnYn9pO9WLc0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368a329f-6e40-43e3-9c4c-4bd12071fcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CyuXVVDIFojidNc8fPtgjMiJJj4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

исполнения

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по

капремонту

музея

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

капремонту музея"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.21.K.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

муниципаль

ных музеев»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

муниципальных

музеев» по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.21.K.

3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

-

Акт приема-

передачи

формы КС-

2, КС-3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "формы

КС-2, КС-3" Акт

01.12.2023 29.11.2023

1.21.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368a329f-6e40-43e3-9c4c-4bd12071fcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CyuXVVDIFojidNc8fPtgjMiJJj4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e5ee377-0808-4a30-b4a6-89c40422743e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T8wBwYL30%2FmHP3eErmWHFG%2B88Qs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4260563d-efdd-4227-aa71-d1b313b9038b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TzIE468e%2B%2FvDyfzRMTz6zqF6zZw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Консультант

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные

поручения" Платежное

поручение

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНОЙ

ПОЛИТИКИ (УФБП

АЕМР) (МБУК ЕРКМ)

от 11.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

10.12.2023 29.11.2023

1.21.K.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №A1.30-

15-2023.11, приложен

файл.

31.12.2023 23.12.2023

1.21.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4260563d-efdd-4227-aa71-d1b313b9038b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TzIE468e%2B%2FvDyfzRMTz6zqF6zZw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/607d1aa7-c8cb-416c-87b0-a7b864b544ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ba7%2FO%2BmAlhYUQ5CdmSdKJeGoLXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/109c3967-7b2a-46cc-a2eb-236d98a28bcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=leQpo0mtJgn0DvB0O8FZA6FPGoM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bdd7270-9fec-4d20-b86f-e7d8c70b489b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMjYeQGAvgaNb9g%2BrIj%2FMgymWU4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Паспорт РП

"Культурная

среда"

Выполнено.Мероприят

ие в 2024 году не

реализуется, соблюден

нарастающий итог с

2023 года. Средства на

2024 год не

предусмотрены,

показатель не

установлен

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт РП

"Культурная среда""

Иное Минкультуры

Камчатского края от

15.09.2024г. №А1-30,

приложен файл.

31.12.2024 18.09.20242Единица 0 221.22

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

реконструкц

ии и

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев в

рамках

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

реконструкции и

капитальному ремонту

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

30.09.2024 18.09.2024

1.22.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bdd7270-9fec-4d20-b86f-e7d8c70b489b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMjYeQGAvgaNb9g%2BrIj%2FMgymWU4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/113f79f3-85e6-42e7-bc7b-00fddc845588?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MZdMcNF9TamWKSO2RmHWEyxEZnQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

реконструкц

ии и

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

реконструкции и

капитальному ремонту

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

15.10.2024 18.09.2024

1.22.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/113f79f3-85e6-42e7-bc7b-00fddc845588?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MZdMcNF9TamWKSO2RmHWEyxEZnQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f06c8a4-c1dc-4ac6-8e0f-26ada3e335d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UL8ONg12C0OcDJ%2Fqou2ciYthDYg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

реконструкц

ии и

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

реконструкции и

капитальному ремонту

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2024 18.09.2024

1.22.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f06c8a4-c1dc-4ac6-8e0f-26ada3e335d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UL8ONg12C0OcDJ%2Fqou2ciYthDYg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

реконструкц

ии и

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

реконструкции и

капитальному ремонту

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2024 18.09.2024

1.22.K.

4

Обеспечен мониторинг

Пегуров -

Иное О Выполнено.

02.12.2024 18.09.20241.22.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

мероприятия

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

мониторинге

реализации

мероприятия

по

реконструкц

ии и

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

реконструкции и

капитальному ремонту

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

5

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

реконструкц

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

16.12.2024 18.09.2024

1.22.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d271fcf-6eaf-43f4-a59f-423970b5b8e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yXECMiW5eI%2BPcmNqk62S8%2FnV3uo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decef7e0-97d3-4b00-9a1a-d4eb55a10caa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NrOiq9AeCElQ%2Fu3CLr9wnRL4E0s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ии и

капитальном

у ремонту

муниципаль

ных музеев в

рамках

Регионально

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

реконструкции и

капитальному ремонту

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

18.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

31.12.2022 07.10.20223Единица 0 331.23

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decef7e0-97d3-4b00-9a1a-d4eb55a10caa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NrOiq9AeCElQ%2Fu3CLr9wnRL4E0s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных музеев

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

2. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

3. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных музеев

Камчатского края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

4. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

5. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

Толстик

Сергей

ГИИС

"Электронн

Иное

Информация

Выполнено.

Отклонения

01.12.2022 06.10.2022

1.23.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Валерьевич -

Консультант

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

о ходе

выполнения

мероприятия

отутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятия" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

15.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.10.2022г. №A1.30-

15-2022.09-1349_A1_

044_III квартал_ 2022,

приложен файл.

31.12.2022 07.10.2022

1.23.K.

2

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

2. "Отчет о ходе

реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.10.2022г. №A1.30-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15-2022.09-1349_A1_

044_III квартал_ 2022,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

3. "Отчет о ходе

реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.10.2022г. №A1.30-

15-2022.09-1349_A1_

044_III квартал_ 2022,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

4. "Отчет о ходе

реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.10.2022г. №A1.30-

15-2022.09-1349_A1_

044_III квартал_ 2022,

приложен файл.

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

5. "Отчет о ходе

реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

07.10.2022г. №A1.30-

15-2022.09-1349_A1_
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

044_III квартал_ 2022,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

Мониторинг

исполнения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

исполнения" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2022 15.06.2022

1.23.K.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

техническом

у оснащению

музеев по

состоянию

на

15.09.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

техническому

оснащению музеев по

состоянию на

15.09.2022" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

15.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.09.2022 15.09.2022

1.23.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчасктого края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2022 03.10.2022

1.23.K.

5

Иное 2. "Информация о ходе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчасктого края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

3. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчасктого края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

4. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчасктого края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура"

по

техническом

у оснащению

муниципаль

ных музеев

5. "Информация о ходе

выполнения

мероприятий

Нацпроекта

"Культура" по

техническому

оснащению

муниципальных

музеев" Иное

Минкультуры

Камчасктого края от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Пакет

подтвержда

ющих

документов

(счета, акты)

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

подтверждающих

документов (счета,

акты)" Иное КГБУ

"ККОМ" от

31.12.2023г. №

порядковые, приложен

31.12.2023 31.12.20235Единица 0 551.24

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293f3045-0f24-4c9b-a74a-76164f0d7fcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KrtSiOmAuVGpPiEEUxFB37I8R5U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Иное Пакет

подтвержда

ющих

документов

(счета, акты)

2. "Пакет

подтверждающих

документов (счета,

акты)" Иное

Тигильский музей от

31.12.2023г. №

порядковые, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющие

документы

по поставке

оборудовани

я (ККОМ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы по поставке

оборудования

(ККОМ)" Акт приема-

передачи

Миникультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 29.11.2023

1.24.K.

1

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

31.12.2022 24.12.2022

1.24.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293f3045-0f24-4c9b-a74a-76164f0d7fcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KrtSiOmAuVGpPiEEUxFB37I8R5U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c813f6e6-b404-49c6-9141-d9988f61fe8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QF5%2Bq3ZSErFoNunhxgS0lFBFLgg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a2041bb-bfdd-4509-aaeb-9ade9c088731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5CLTIthwycpx53OSOr60bH2s6Gc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировани

я и контроля

Российской

Федерации

на

техническое

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных

музеев" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

24.12.2022г. №054-09-

2023-776, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

01.12.2023г. №

ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

28.12.2023 22.12.2023

1.24.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dee4b52c-3f4b-46ec-9062-1ee348f39afe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fl8QD4Haw3Wr1ym8R52fJn3g8D0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПРОЕКТА, приложен

файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2022/005 от

28.02.2022.

15.02.2023

1.24.K.

4

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.01.2023г. №20-2023

-001915, приложен

файл.

15.02.2023 15.02.2023

1.24.K.

5

Соглашение

Соглашение

о

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dee4b52c-3f4b-46ec-9062-1ee348f39afe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fl8QD4Haw3Wr1ym8R52fJn3g8D0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30110474026&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/baaa1f3d-bbdc-45de-8cbd-e9a9071faf6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIFi7Th4UpPveu9riZi9%2BU4wBJM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатсокго края от

19.01.2023г. №

30832000-1-2023-004,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

Информация

по

оснащению

музееев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

оснащению музееев"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.24.K.

6

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Оснащение

региональны

х и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Оснащение

региональных и

муниципальных музеев

современным

30.09.2023 28.09.2023

1.24.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/baaa1f3d-bbdc-45de-8cbd-e9a9071faf6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UIFi7Th4UpPveu9riZi9%2BU4wBJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63a89068-f2ca-4746-8bef-acd0c9ce5622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hiLZ9mMjyZAdxWZVksfnlxSOMbk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18ef42e4-cde0-4129-b190-2ca6b05b5ef1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0yhvqDMjRQ9MtxK4eMYVEUioxHQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

муниципаль

ных музеев

современны

м

оборудовани

ем»  по

состоянию

на

28.09.2023

оборудованием» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечение

контрактации объектов

(МТБ музеев)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

о

выполнении

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

мероприятия" Иное

Минкультуры

Камчатсокго края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.04.2023 28.04.2023

1.24.K.

8

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи

Выполнено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Минкультуры

Камчатского края от

31.12.2024 31.12.20248Единица 0 881.25

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18ef42e4-cde0-4129-b190-2ca6b05b5ef1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0yhvqDMjRQ9MtxK4eMYVEUioxHQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/406b650c-2657-49ef-b9fd-8e3ad78f17de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3KUvwDRHmwY97opYVbNDJJdK3Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d83b0728-4e41-45d7-986c-25fa9b73d7ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tOh29fcTKaqSoazioNX%2BEMXO128%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024г. №

порядковые, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

6:18:04 AM

№ 30832000

-1-2023-004

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 1/19/2023 6:18:04

AM № 30832000-1-

2023-004" Соглашение

от 19.01.2023г. №

30832000-1-2023-004,

приложен файл.

31.12.2023 19.01.2023

1.25.K.

1

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

04.03.2024 16.02.2024

1.25.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d83b0728-4e41-45d7-986c-25fa9b73d7ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tOh29fcTKaqSoazioNX%2BEMXO128%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691529441&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20ea6cb4-be44-43b2-ab6f-6e3510c54d20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WYoCRVb2qDze2DXKgo36Uzud2Hk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

планировани

я и контроля

местному

бюджету

Камчасткого края от

06.02.2024г. №

30832406-1-2024-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2024г. №20-2024

-060180, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

06.02.2024г. №

30832406-1-2024-001,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

-

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные

поручения" Платежное

20.12.2024 09.10.2024

1.25.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20ea6cb4-be44-43b2-ab6f-6e3510c54d20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WYoCRVb2qDze2DXKgo36Uzud2Hk%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35087084085&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a7dabd4-a9bc-4ed2-9df6-92065fff6500?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DnGk51mhYN8udxcsTe02MApBrNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/356b02e4-9463-4cd6-9c6b-08e00dfdbf4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9lL43e7Zrx15mgc%2BJ9S%2BujF%2FMiU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

поручение

Муниципальных

музеев Елизовского,

Быстринского МР и

краевого

объединенного музея

от 09.10.2024г. №

порядковые номера,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

Информация

по МТБ

музеев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по МТБ

музеев" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

17.06.2024 17.06.2024

1.25.K.

4

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное О

мониторинге

реализации

мероприятия

по

техническом

у оснащению

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

рамках

Регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

реализации

мероприятия по

техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

в рамках

Регионального проекта

Обеспечение

27.09.2024 20.09.2024

1.25.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/356b02e4-9463-4cd6-9c6b-08e00dfdbf4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9lL43e7Zrx15mgc%2BJ9S%2BujF%2FMiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a8dbcdb-4fe5-46c3-a0d8-047f562f7fb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2BUFGmMGsJosGuriRtpmcRQdj38%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad95379a-cac5-40c5-be5c-46ce2cbc5392?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2uEsByTmagIo78Q6MmGdSDHZLYg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

20.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Акт приема-

передачи

Контракты,

товарные

накладные и

акты

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты, товарные

накладные и акты

приемки" Акт приема-

передачи

Муниципальных

музеев Елизовского,

Быстринского МР и

краевого

объединенного музея

от 09.10.2024г. №

порядковые, приложен

файл.

02.12.2024 09.10.2024

1.25.K.

6

Предоставлен отчет об

использовании средств

субсидии

Пегуров

Владимир

Александро

-

Отчет Отчет

по

оснащению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

27.12.2024 27.12.2024

1.25.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad95379a-cac5-40c5-be5c-46ce2cbc5392?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2uEsByTmagIo78Q6MmGdSDHZLYg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d63ee0e6-7fe2-41d9-975b-0394f15a51bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Im1o37FtfYsI%2BXsBhaRagzb5D0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ffb0689-d9a8-4017-a5f2-5b303aa6c9b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4sj3Gkq8P2T6refeNzBimIbTAjo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

по оснащению

региональных и

муниципальных

музеев" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2019

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информацио

нное письмо

О поставке

МТБ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Исключен на

основании ЗИ №A1-44

-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке МТБ"

Информационное

письмо

Администрации

Петропавловск-

Камчатскогогородског

о округа от

18.12.2019г. №59,

приложен файл.

31.12.2019 30.12.2019Единица 3 33

1.26

Информацио

нное письмо

О поставке

2. "О поставке МТБ"

Информационное

письмо

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ffb0689-d9a8-4017-a5f2-5b303aa6c9b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4sj3Gkq8P2T6refeNzBimIbTAjo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МТБ

Администрации

Елизовского

муниципального

района от 08.11.2019г.

№43, приложен файл.

Информацио

нное письмо

О поставке

МТБ

3. "О поставке МТБ"

Информационное

письмо

Администрации Усть-

Большерецкого

муниципального

района от 06.12.2019г.

№5, приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Протокол

Протокол

совещания

по отбору

получателей

межбюджетн

ых

трансфертов

на

приобретени

е

музыкальны

х

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов,

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания

по отбору получателей

межбюджетных

трансфертов на

приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и

учебных материалов, в

рамках регионального

проекта «Культурная

среда» в 2019 году"

01.03.2019 30.01.2019

1.26.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» в

2019 году

Протокол

Министерства

культуры Камчатского

края от 28.01.2019г. №

б/н, приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Информацио

нное письмо

О поставке

МТБ

Выполнено. Просрочка

17 дней. Риск снят:

Своевременность

поставки, Причина

риска: Задержка

производителя по

изготовлению

инструментов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2019г.

Предлагаемые

решения: 1.

Ежедневный

мониторинг доставки,

срок исполнения

20.12.2019. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

поставке МТБ"

Информационное

01.12.2019 18.12.2019

1.26.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

письмо

Администрации

Петропавловск-

Камчатского

городского округа от

18.12.2019г. №59,

приложен файл.

Информацио

нное письмо

О поставке

МТБ

2. "О поставке МТБ"

Информационное

письмо

Администрации

Елизовского

муниципального

района от 08.11.2019г.

№43, приложен файл.

Информацио

нное письмо

О поставке

МТБ

3. "О поставке МТБ"

Информационное

письмо

Администрации Усть-

Большерецкого

муниципального

района от 06.12.2019г.

№5, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

01.03.2019 14.02.2019

1.26.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 13.02.2019г. №

054-09-2019-104,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 25.03.2019г. №

30607000-1-2019-003,

приложен файл.

15.04.2019 30.03.2019

1.26.K.

4

Соглашение

Cоглашение

о

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Камчатского

края

бюджету

Усть-

Большерецк

ого

муниципаль

ного района

Камчатского края

бюджету Усть-

Большерецкого

муниципального

района" Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 27.03.2019г. №

30616000-1-2019-001,

приложен файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерство

культуры Камчатского

края от 29.03.2019г. №

30701000-1-2019-007,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставле

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/001 от

17.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

31.12.2019 30.12.2019

1.26.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на Субсидия

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия" Отчет

Министерства

культуры Камчатского

края от 30.12.2019г. №

Приложение № 3 к

Соглашению от "13"

февраля 2019 г. N 054-

09-2019-104 ,

приложен файл.

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

5,0000 Дата:

31.12.2021

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Письмо

Информацио

нное письмо

об

исполнении

и освоении

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо об исполнении

и освоении" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2021г. №22/3005,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20215Единица 3 55

1.27

Письмо

Приложение

к письму

2. "Приложение к

письму" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2021г. №22/3005,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

Иное

ИНФОРМА

ЦИОННАЯ

СПРАВКА

о реализации

мероприятия

регионально

го проекта

«Культурная

среда»

(оснащение

музыкальны

ми

инструмента

ми,

специальны

м

оборудовани

ем и

учебными

материалами

детских

школ

искусств по

видам

искусств)  в

Камчатском

крае по

состоянию

на

01.03.2021

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/002 от

01.04.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИОНН

АЯ СПРАВКА о

реализации

мероприятия

регионального проекта

«Культурная среда»

(оснащение

музыкальными

инструментами,

специальным

оборудованием и

учебными

материалами детских

школ искусств по

видам искусств) в

Камчатском крае по

состоянию на

01.03.2021 " Иное

Министерства

культуры Камчатского

края от 01.03.2021г. №

б/н, приложен файл.

01.03.2021 01.03.2021

1.27.K.

1

https://disk.yandex.ru/d/XGbpmqvjiqaN-A
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана

(работы выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Пакет

документов

(акты

приема-пере

дачи)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов (акты

приема-передачи)"

Акт приема-передачи

МБУ ДО МДШИ, МБУ

ДО ЕДМШ от

01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

01.12.2021 01.12.2021

1.27.K.

2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры России

от 20.12.2020г. №054-

09-2021-162, приложен

файл.

01.03.2021 20.12.2020

1.27.K.

3

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

15.04.2021 17.02.2021

1.27.K.

4

https://disk.yandex.ru/d/XGbpmqvjiqaN-A
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 12.02.2021г. №

30607000-1-2021-020,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства

культуры Камчатского

края от 16.02.2021г. №

30610000-1-2021-006,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

Письмо о

реализации

регионально

го проекта

«Культурная

среда» в

части

оснащения

детских

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации

регионального проекта

«Культурная среда» в

части оснащения

детских школ искусств

и училищ

31.12.2021 27.12.2021

1.27.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

планировани

я и контроля

школ

искусств и

училищ

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

в 2021 году

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами в 2021

году" Письмо

Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2021г. №22/3006,

приложен файл.

Письмо

Приложение

2. "Приложение"

Письмо Минкультуры

Камчатского края от

27.12.2021г. №22/3006,

приложен файл.

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

5,0000 Дата:

31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе реализации

регионального

проекта" Отчет

Минкультуры

Камчатског окрая от

13.01.2022г. №A1.30-

15-2021.12-1346,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20225Единица 3 551.28

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/687df64d-9180-4177-88e6-94be68fe4f2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQ6hHRQor5Ybwo7co6%2F%2BRyrQiRY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

7,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Пакет

подтвержда

ющих

документов

Выполнено.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

подтверждающих

документов" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

23.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 23.12.20237Единица 3 771.29

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

44-2021/002 от

01.04.2021.

01.03.2023

1.29.K.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

Информация

по

оснащению

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

оснащению ДШИ"

Иное Минкультуры

Камчатского края от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.29.K.

2

Обеспечен мониторинг

Прокопенко

Иное Выполнено.

30.09.2023 28.09.20231.29.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/687df64d-9180-4177-88e6-94be68fe4f2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQ6hHRQor5Ybwo7co6%2F%2BRyrQiRY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/674f8600-f5fb-45ae-95c8-8c5ef013f320?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZVcr4MMmRrdCWNP78DUrPHFZhKA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b186548-3592-42dc-a074-f037a2d3ec08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BRQvHdLKs9ZBc2Z7L4yKz71m6wg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Оснащение

детских

школ

искусств

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем,

литературой

» по

состоянию

на

28.09.2023

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

ходе выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Оснащение детских

школ искусств

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

литературой» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющие

документы

по поставке

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы по поставке

оборудования (ДМШ

№ 6)" Акт приема-

01.12.2023 30.11.2023

1.29.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я (ДМШ №

6)

передачи

Минкультуры

Камчатского края от

29.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

22.12.2022г. №054-09-

2023-149, приложен

файл.

31.12.2022 22.12.2022

1.29.K.

5

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

Пегуров

Владимир

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

15.02.2023 15.02.2023

1.29.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

вич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

26.01.2023г. №

30616000-1-2023-004,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

30.01.2023г. №

30701000-1-2023-016,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Отчет

ИНФОРМА

ЦИЯ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА" Отчет

Минкультуры

28.12.2023 22.12.2023

1.29.K.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ПРОЕКТА

Камчатского края от

01.12.2023г. №A1.30-

15-2023.11, приложен

файл.

Обеспечение

контрактации

(проведение

аукционных процедур

и заключением прямых

договоров на поставку)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ об

оснащении

ДШИ в 2023

году

современны

ми

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

литературой

в рамках

нацпроекта

«Культура»

Выполнено. Просрочка

5 дней. Информация

подготовлена в

установленный срок -

05.05.2023. По

техническим

проблемам ГИИС

"ЭБ" не подкрепилась

в отчет

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ об

оснащении ДШИ в

2023 году

современными

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

литературой в рамках

нацпроекта

«Культура»" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

05.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.05.2023 10.05.2023

1.29.K.

8

Оснащены

Прокопенко ГИС

Соглашение Выполнено.Результат

31.12.2024 06.05.20247Единица 3 771.30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

7,0000 Дата:

31.12.2024

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

"Нацпроект

"Культура"

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

достигнут в 2023 году.

В 2024 не реализуется,

средства не

предусмотрены

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»)

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение

Минкультуры

Камчатского края от

09.04.2024г. №054-

2019-A10044-1/10,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

-

Иное РП

"Культурная

среда"

Выполнено. Просрочка

1 дней. КТ добавлена

при синхронизации с

30.04.2024 01.05.2024

1.30.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Министр

культуры

Камчатского

края

ФП. Изменения

внесены 27.05.2024.

Мероприятие не

реализуется в 2024

году, в связи с чем

отсутствует

необходимость в КТ

Подтверждающие

документы: 1. "РП

"Культурная среда""

Иное Минкультуры

Камчатского края от

01.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

-

Иное РП

"Культурная

среда"

Выполнено.

Отсутствие

необходимости в КТ

Подтверждающие

документы: 1. "РП

"Культурная среда""

Иное Минкультуры

Камчатского края от

06.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2024 06.05.2024

1.30.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

43 080,811.1 111,6148 080,8143 080,81 48 080,8148 080,81

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

43 080,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 111,6148 080,8143 080,81 48 080,8148 080,81

48 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,0048 000,0048 000,00 48 000,0048 000,00

48 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

89,5843 000,0048 000,00 43 000,0043 000,00

43 080,81

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,0043 080,8143 080,81 43 080,8143 080,81

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

262 520,061.2 111,45292 578,70262 520,06 293 380,48293 380,48

(05) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:551300

262 520,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 111,45292 578,70262 520,06 293 380,48293 380,48

286 105,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

99,65285 105,84286 105,85 286 105,85286 105,85

280 655,54

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

88,86254 245,42286 105,84 255 245,43255 245,43

262 578,02

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

99,69261 774,15262 578,01 262 578,01262 578,01

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

87 566,721.3 100,0087 566,7287 566,72 87 566,7287 566,72

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551910

87 566,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 100,0087 566,7287 566,72 87 566,7287 566,72

80 958,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

100,0080 958,7680 958,76 80 958,7680 958,76



141

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

80 958,76

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

100,0080 958,7680 958,76 80 958,7680 958,76

87 566,73

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

100,0087 566,7287 566,72 87 566,7287 566,72

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

7 591,061.4 100,007 591,067 591,06 7 591,067 591,06

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

7 591,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 100,007 591,067 591,06 7 591,067 591,06

7 223,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

100,007 223,697 223,69 7 223,697 223,69

7 223,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

100,007 223,697 223,69 7 223,697 223,69

7 591,06

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

100,007 591,067 591,06 7 591,067 591,06

0,00внебюджетные источники1.4.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 478,081.5 100,0020 478,1020 478,10 20 478,1020 478,10

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

20 478,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 100,0020 478,1020 478,10 20 478,1020 478,10

20 345,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

100,0020 345,5520 345,55 20 345,5520 345,55

13 154,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

100,0013 154,6013 154,60 13 154,6013 154,60

13 287,14

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

100,0013 287,1513 287,15 13 287,1513 287,15

0,00внебюджетные источники1.5.4 0,000,000,00 0,000,00

18 025,071.6 100,0018 025,0718 025,07 9 485,4618 025,07

(19) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:551900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

18 025,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 100,0018 025,0718 025,07 9 485,4618 025,07

26 938,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

100,0017 844,8217 844,82 9 390,6117 844,82

17 935,76

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

100,0017 844,8217 844,82 9 390,6117 844,82

18 246,68

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

100,0018 246,6818 246,68 9 707,0718 246,68

0,00внебюджетные источники1.6.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

439 261,81 107,98474 320,46

439 261,81

469 572,39

416 427,30

432 350,44 99,81431 546,57

0,00 0,000,00

447 928,35 91,87

439 261,82 466 582,63475 122,24

439 261,82 466 582,63475 122,24

453 287,72 408 973,09417 427,30

432 350,43 423 810,82432 350,43

0,00 0,000,00

460 478,67 452 024,46460 478,67

107,98474 320,46

99,78459 478,66


