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" ( N3-30 ) Борьба с онкологическими заболеваниями (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

52

Подтверждающие документы: 1. "О

формировании уточняющих отчетов"

Письмо Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 12.04.2021г. №17-

4/1414, приложен файл. Уточняющий отчет

100,00%5251.1 53.2 53.21

Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

17

Подтверждающие документы: 1. "О

формировании уточняющих отчетов"

Письмо Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 12.04.2021г. №17-

4/1414, приложен файл. Сформирован

уточняющий отчет

107,07%12.613 18.4 19.72

Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.1

Подтверждающие документы: 1. "О

формировании уточняющих отчетов"

Письмо Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 12.04.2021г. №17-

4/1414, приложен файл. Существует риск:

риски отсутствуют, Причина риска: Риск

отстутствует, Вероятность: 10%, Сутевые:

Риск отсутствует Предлагаемые решения: 1.

Риск отстутствует, срок исполнения

31.12.2020. Сформирован уточняющий отчет

99,83%57.256 57.1 57.23
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 241 597,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

241586.70 11.20

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

241 597,90241 597,90

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

1 100,00241 586,70241 597,90 241 597,90

241 597,90241 597,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 241 597,90 100,00241 586,70241 597,90

241 597,90241 597,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 241 597,90 100,00241 586,70241 597,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

241 597,90241 597,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

241 597,90 100,00241 586,70241 597,90

241 597,90241 597,90бюджет субъекта Российской Федерации 241 597,90 100,00241 586,70241 597,90

241 597,90241 597,90 241 597,90 100,00241 586,70241 597,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

2

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

отсутствие отклонений

1.4. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2020 31.03.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта" Соглашение Минздрав РФ от 20.12.2019г. №

056-17-2020-167, приложен файл.

1.5. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2020 02.04.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения СМО о выполненных объемах по ТП ОМС"

Сводная информация ТФОМС КК от 01.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.6. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2020 30.09.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Об обеспечении оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями" Отчет

Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

исполняется

1.7. РНП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении программы" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 14.02.2020г. №75,

приложен файл.

2. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.8. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.9. РНП

 Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.9.1 РРП

 Доведение межбюджетного трансферта

Федеральному фонду обязательного

медицинского страхования на

финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

в части проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

01.12.2020 01.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

круглосуточного и дневного

стационаров

1.9.2 РРП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

в части проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

2.1. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2021 31.03.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

отсутствие отклонений

3.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительство Камчатского края от

27.06.2019г. №293-рп, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

14.02.2020г. №75, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 15.02.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Об утврждении региональной программы"

Распоряжение правительство Камчатского края от

27.06.2019г. №293-рп, указана ссылка.

4.2. РНП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении " Распоряжение Правительства

Камчатского края от 14.02.2019г. №75, приложен файл.

отклонения отсутствуют

4.3. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 01.01.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

14.02.2019г. №75, приложен файл.

риски отсутсвуют

4.4. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 01.01.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

14.02.2020г. №75, приложен файл.

4.5. РНП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительство Камчатского края  от

14.02.2020г. №75, приложен файл.

5.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021 31.12.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

отсутствие отклонений

6.

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.01.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Достижение показателя запланировано на 2021 год,

Причина риска: Достижение показателя запланировано на

2021 год, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя запланироовано на 2021 год,

срок исполнения 31.12.2021.

Просрочка 30 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минздрав КК от

25.06.2020г. №20-2020-00446, приложен файл.

Исполнено

6.2. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отсутствие отклонений

6.3. РРП

 Переоснащение ГБУЗ «Камчатский

краевой онкологический диспансер»

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт ввода в эксплуатацию" Иное  от г. №, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

исполнено
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( N3-30 ) Борьба с онкологическими заболеваниями (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Диаграмма достижения показателя

53.3

56 56

0

56.1 56.1

0

57.2 57.2

0

57.2

57.1

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал



20.5 20.5 20.5 20.5

13

17

12.6

18.6

18.4

13

17

12.6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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