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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

54 147,5500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ввоже

жилья за январь-ноябрь

2021 года" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

22.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Прогноз

Минстроя Камчатского

края по вводу жилья за

период январь-декабрь

2021 года" Иное

Минстрой Камчатского

края от 27.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Целевое

значение показателя

«Объем жилищного

строительства» на 2021

год для Камчатского края

составляет - 0,048 млн кв.

метров.

Территориальный орган

Федеральной статистики

1.1. 0.07 0.048 0.0619

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.0619
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

опубликовал сведения о

вводе жилья за период

январь-ноябрь 2021 года в

объеме 48,203 тыс. кв.

метров. По

предварительным

расчетам Минстроя

Камчатского края объем

ввода жилья, за период

январь-декабрь 2021 года

составит 61,911 тыс. кв.

метров.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2020г. №

69-2019-F10036-1/1,

приложен файл. Воод

жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

развития жилищного

строительства в 2021 году

не планируется

2.1. 0 0 0

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,00060,0002 0,0003 0,0005 0,0008 0,0009 0,0011 0,0012 0,0014 0,0015

0,0619

0,00190,0002 0,0004 0,0009 0,0016 0,0022 0,0029 0,0032 0,0350 0,0435

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0048

0,0460

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья за

период

январь-

декаюрь

2021 года,

Иное

Прогноз

Минстроя

Камчатского

края по

вводу жилья

за период

январь-

декабрь

2021 года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

вводе жилья за период

январь-декаюрь 2021

года" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

22.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Прогноз

Минстроя Камчатского

края по вводу жилья за

период январь-декабрь

2021 года" Иное

Минстрой Камчатского

края от 27.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Целевое значение

показателя «Объем

31.12.2021 31.12.2021

0.0619

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.06190.048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищного

строительства» на 2021

год для Камчатского

края составляет - 0,048

млн кв. метров.

Территориальный орган

Федеральной статистики

опубликовал сведения о

вводе жилья за период

январь-ноябрь 2021 года

в объеме 48,203 тыс. кв.

метров. По

предварительным

расчетам Минстроя

Камчатского края объем

ввода жилья, за период

январь-декабрь 2021

года составит 61,911

тыс. кв. метров.

Предоставлена

информация : 0.0619 из

0.048.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

ОТЧЕТ об

исполнении

графика

выполнения

мероприятий

по

проектирова

нию и(или)

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ об

исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и(или)

строительству

(реконструкции, в том

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

у

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" Отчет

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

2

Техническая готовность

объекта "МКД в

микрорайоне Приморский

г. Вилючинск" составляет

28%

Табакар

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

заключенное

соглашение

с Минстром

Роосси

Отчет

ОТЧЕТ об

исполнении

графика

выполнения

мероприятий

по

проектирова

нию и(или)

строительств

у

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ об

исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и(или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" Отчет

Минстрой России от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

01.10.2021г. №069-09-

2019-025/31, приложен

файл.

Отклонения

отсутствуют. По

состоянию на 31.12.2021

процент общей

технической готовности

объекта составил 28.1%

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Жилье

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2021г.

№069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Ввод жилья

в рамках

меропроприятия по

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стимулированию

развития жилищного

строительства в 2021

году не планировался

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка,

Постановлен

ие о

предоставле

нии

земельного

участка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 11.05.2016г. №

695, приложен файл.

2. "о предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского  от

07.09.2016г. №1713,

приложен файл.

3. "о предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 27.06.2017г. №

31.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1499, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Иное

Карточка

плана-

графика

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Карточка плана-

графика закупок" Иное

Служба заказчика

Минстроя Камчатского

края от 16.06.2021г. №

21241011387714101010

0100030004110414,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

31.10.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

59 199,3159 199,31

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 60 891,30 91,4754 147,5559 199,31

59 199,3159 199,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 60 891,30

Не освоено средств КБ на суму

5 001,24 тыс. рублей. Разница с

УБО составляет 1 675,08 тыс.

рублей. 30.12.2021 заключено

допсоглашение с

Администрацией ПКГО с

учетом снятия средств КБ. В

настоящий момент

допсоглашение не встало на

учет в УФК по Качатскому

краю.

91,4754 147,5559 199,31

59 008,5759 008,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

60 683,65

Не освоено средств КБ на суму

5 001,24 тыс. рублей. Разница с

УБО составляет 1 675,08 тыс.

рублей. 30.12.2021 заключено

допсоглашение с

Администрацией ПКГО с

учетом снятия средств КБ. В

91,5254 007,3359 008,57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

настоящий момент

допсоглашение не встало на

учет в УФК по Качатскому

краю.

18 882,6718 882,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

20 557,75 73,5113 881,4318 882,67

19 073,4119 073,41

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

20 765,40

Не освоено средств КБ на суму

5 001,24 тыс. рублей. Разница с

УБО составляет 1 675,08 тыс.

рублей. 30.12.2021 заключено

допсоглашение с

Администрацией ПКГО с

учетом снятия средств КБ. В

настоящий момент

допсоглашение не встало на

учет в УФК по Качатскому

краю.

73,5114 021,6519 073,41

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,00

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

59 199,3159 199,31 60 891,30 91,4754 147,5559 199,31

59 199,3159 199,31 60 891,30 91,4754 147,5559 199,31

59 008,5759 008,57 60 683,65 91,5254 007,3359 008,57

18 882,67 20 557,75 73,5113 881,4318 882,67

19 073,4119 073,41 20 765,40 73,5114 021,6519 073,41

0,000,00 0,00 0,000,000,00

18 882,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 6 935.68 11 951.93 16 717.95 25 990.82 59 008.5741 574.1439 764.4133 553.9727 723.32

Факт/прогноз

0.00 0.00 6 935.68 11 951.93 16 717.95 25 990.82 54 007.3341 574.1439 764.4133 553.9727 723.32

0.00

0.00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


