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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.07

Миллион

квадратных

метров

Объем ввода жилья 0.0103

Подтверждающие документы:

1. ""О воде жилья за январь-сентябрь 2019

года"" Иное Территориальный орган

Федеральной службы государственной

статистики по Камчатскому краю  от

21.11.2019г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка.

2. ""План ввода жилых домов в Камчатском

крае" (предварительный расчет)" Иное

Минстрой Камчатского края от 30.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение показателя по вводу жилья,

Причина риска: Ввиду отсутствия задела

переходящих объектов жилищного

строительства, достижение в 2019 году

значения 74,0 тыс. кв. м. основного

показателя (индикатора) «Объем ввода

жилья» не представлялось возможным.

В Минстрой России направлены

письма 27.05.2019 и 02.10.2019 по вопросу

заключения дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края, в части корректировки в

период 2019-2021 годов,

51,62%0.0160.003 0.0382 0.0741
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

значений показателя по вводу жилья.

Минстрой Россиии письмом от

10.10.2019 уведомил о том, что запрос на

изменение (корректировки) показателя по

вводу жилья, в период 2019-2021 годов,

находится на рассмотрении в Правительстве

Российской Федерации.

До настоящего времени в

Соглашение о реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края изменения не внесены.

, Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение показателя по вводу жилья в

Камчатском крае

Предлагаемые решения:

1. Минстрою России необходимо

инициировать заключительного соглашения

к Соглашениюо реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края, в части корректировки в

период 2019-2021 годов, значений

показателя по вводу жилья , срок

исполнения 31.01.2020.

Минстрою России необходимо

инициировать заключительного соглашения

к Соглашению о реализации регионального

проекта «Жилье» на территории

Камчатского края, в части корректировки в

период 2019-2021 годов, значений

показателя по вводу жилья

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального

проекта "Жилье" (Камчатский край) на

территории Камчатского края" Соглашение

Минстрой России от 29.01.2019г. №069-

2019-F10036-1, приложен файл.

0,0000 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Принято участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Принято участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

5

2

Принято участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Принято участие в реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации Значение: 0, на дату

20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

реализации регионального проекта "Жилье (Камчатский

край)" на территории Камчатского края " Соглашение

Минстрой России от 29.01.2019г. №069-2019-F10036-1 ,

приложен файл. Заключение соглашения о реализации

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.Риск снят: Не заключение соглашения с

Минстроем России на финансирование мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства в Камчатском крае, Причина риска: Не

предусмотрены средства федерального бюджета

бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий

по стимулированию программ развития жилищного

строительства в Камчатском крае , Вероятность: 10%,

Сутевые: Не предусмотрены средства федерального

бюджета бюджету Камчатского края на реализацию

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства в Камчатском крае

Предлагаемые решения: 1. Не планировалось заключение

соглашения с Минстроем России на финансирование

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства в Камчатском крае, срок

исполнения 31.12.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Принято участие в реализации

мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем

жизнеобеспечения в сейсмических

районах Российской Федерации

Значение: 0.074, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Предварительный прогноз ввода жилья в Камчатском

крае на 2019 год" Иной вид документа Минстрой

Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Ввод жилья в Камчатском крае за январь-сентябрь

2019 года" Иное Терриориальный орган Федеральной

службы государственной статистики по Камчатскому

краю от 21.12.2019г. №б/н, приложен файл. Существует

риск: Недостижение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Ввиду отсутствия задела переходящих объектов

жилищного строительства, достижение в 2019 году

значения 74,0 тыс. кв. м. основного показателя

(индикатора) «Объем ввода жилья» не представляется

возможным., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

показателя по вводу жилья Предлагаемые решения: 1.

Минстрою России необходимо инициировать заключение

дополнительного Соглашение о реализации

регионального проекта «Жилье» на территории

Камчатского края в части корректирвовки (снижения

показателя) на период 2019-2021 годов , срок исполнения

30.01.2020. Предоставлена информация : 0.0382 из 0.074.

Информация по результату:

Не выполнено.Существует риск: Не достижение

показателя по вводу жилья в Камчатском крае, Причина

риска: Ввиду отсутствия задела переходящих объектов

жилищного строительства, достижение в 2019 году

значения 74,0 тыс. кв. м. основного показателя

(индикатора) «Объем ввода жилья» не представляется

возможным., Вероятность: 100%, Сутевые: Не

достижение показателя по вводу жилья в Камчатском

крае Предлагаемые решения: 1. Необходимо заключение

дополнительного к Соглашению о реализации

регионального проекта «Жилье» на территории
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края в части корректировки показателя по

вводу жилья в период 20219-2021 годов, срок исполнения

30.01.2020.

2.1 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.05.2019 20.02.2018 Табакар С. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство объекта "Строительство 2-

х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе

ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском"" Иное

Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений администрации Петропавловск-\

камчатского городского округа от 19.02.2018г. №ru-41-

301-000-24-2018, приложен файл. 2. "Разрешение на

строительство объекта "Строительство 2-х

многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе

ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском"" Иное

Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 19.02.2018г. №ru-41-

301-000-25-2018, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Получение разрешений на

строительство многоквартирных жилых

домов

01.05.2019 19.02.2018 Табакар С. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных

жилых домов в районе ул. Карбышева в г.

Петропавловске-Камчатском" Разрешение на

строительство Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 19.02.2018г. №ru 41-301-000-25-2018,

приложен файл. 2. "Строительство 2-х

многогоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе

ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском "

Разрешение на строительство Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 19.02.2018г. №ru-41-301-000-24-2018,

приложен файл.

2.2 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

01.12.2019 06.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Заключение № 20 О соответсвии

построенного, реконструированного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Инспекция государственного строительного надзора

Камчатского края от 06.12.2019г. №01-33-24/2018,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Получение заключения о соответствии

законченного строительства объекта

капитального строительства

01.12.2019 06.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Заключение № 20 О соответствии

построенного, реконструированного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Инспекция государственного строительного надзора

Камчатского края от 06.12.2019г. №01-33-24/2018,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3 РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 30.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"Многоквартиный жилой дом поз. 15 в микрорайоне

"Северо-Западный в г. Елизово"" Иное Управлением

архитектуры и градостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 13.12.2019г. №RU

41-501102-235-2019, приложен файл. 2. "Приложение к

разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от

13.12.2019 № RU 41-501102-235-209" Иное Управление

архитектуры и гадостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 19.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию "9-этажный 45-кв. монолитный жилой дом.

Поз. 1 по проектной документации "Группа смешанной

жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловске-

Камчатском городском округе 1 очередь

строительства""" Иное Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 30.12.2019г. №ru41-301-000-69-2019,

приложен файл. 4. "Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию "9-ти этажный 45-кв. монолитный жилой

дом Поз. 2 по проектной документации "Группа

смешанной жилой застройки по ул. Кутузова в

Петропавловске-Камчатском городском округе. 1

очередь строительства"" Иное Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 30.12.2019г. №ru-41-301-000-69-2019,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3.1 РРП

 Получение разрешения на ввод в

эксплуатацию жилых домов

31.12.2019 30.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне

"Северо-Западный в г. Елизово""" Иное Управление

архитектуры и градостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 13.12.2019г. №1-

501102-235-2019, приложен файл. 2. "Приложение к

разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от

13.12.2019 № 41-201102-235-209 " Иное Управление

архитектуры и градостроительства администрации

Елизовского городского поселения от 13.12.2019г. №RU

41-205102-235-209, приложен файл. 3. "Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию "9-ти этажный 45-ка.

монолитный жилой дом. Поз. 1 по проектной

документации "Группа смешанной жилой застройки по

улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском

городском округе 1 очередь строительства"" Иное

Управление архитектуры, градостроительства и

земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 30.12.2019г. №ru41-

301-000-69-2019, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию "9-этажный 45-кв. монолитный

жилой дом. Поз. 2 по проекттной документации "Группа

смешанной жилой зстройки по улице Кутузова в

Петропавловске-Камчатском городском округе. 1

очередь строительства"" Иное Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 30.12.2019г. №ru41-301-000-70-2019,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2019 16.02.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края"

Соглашение Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства российской Федерации от

15.02.2019г. №069-09-2019-025, приложен файл.

2.5 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2019 12.03.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт № 10/19 ГК на выполнение

работ по строительтву объкта: "Многоквартирный жилой

дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г.

Елизово"" Контракт Краевое государственное казенное

учреждение "Служба заказчика Министерства

строительства Камчатского края" от 11.03.2019г. №№

10/19-ГК, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

2

3 3 3 3 3 3

5 5 5 5
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2 2

2

2 2 2 2 2 2

4

4

4 4 4

0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-30) Жилье (Камчатский край)"
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Рис. 1. Объем ввода жилья

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем ввода жилья

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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