
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Фирстов Артем Валерьевич

_____________

(подпись)

"(46) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 4 достигнутых результатов.

33 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 33 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

3198580,39 тыс. руб., 79,75%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет" Отчет

Министерства строительства и

жилищной политики

Камчатского края от 28.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 2,43 3,61.1. 2,43

Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет" Отчет

Министерства строительства и

жилищной политики

Камчатского края от 28.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 52,58 77,582.1. 52,58

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68de25fe-0d7e-42e0-8030-7be5a4567c8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GoldW2Q%2FS0NizzRXcIozK0cTMXI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44238f03-9720-4c1b-99d7-8df5fdb864f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rpSj99HbqGWnZhWfCzN1MavKuJ8%3D


4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Обеспечено расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 15,3900

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет ПС

2021 год

подписанны

й

Выполнено.Показатели

согласованы и

подписаны

Предоставлена

информация : 29,7 из

15,39.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 год

подписанный" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.202115,39

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 29,715,391.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2021

подписанны

й

Выполнено.

Согласованный и

подписанный.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 подписанный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

31.12.2021 31.12.20211.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 01.01.2022г. №б/н ,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2021

подписанны

й

Выполнено.

Согласованный и

подписанный.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 подписанный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2021 год

подписанны

й

Выполнено.

Подписанный и

согласованный.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 год

подписанный" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформирования ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Пс

2021

подписанны

й

Выполнено.

Подписанный и

согласованный

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.20211.1.K.4



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Пс

2021 подписанный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия ЖКХ от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2021

согласованн

ый

Выполнено.

Согласованный и

подписанный.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 согласованный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2021

согласованн

ый

Выполнено. Подписан

и согласован.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 согласованный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.6

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2021

согласованн

ый

Выполнено.

Согласован и подписан.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2021 согласованный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.7

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

2022

согласованн

ый

Выполнено.

Подписанный и

согласованны отчет.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

2022 согласованный"

Отчет Государственная

корпорация Фонд

31.12.2021 31.12.20211.1.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 33,2900

Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет ПС

декабрь

2022

Выполнено.отклонени

й нет Предоставлена

информация : 43,46 из

33,29.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация фонд

содействия

реформирования ЖКХ

от 01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.202233,29

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 43,4633,29

1.2

Отчет реестр

контрактов

2. "реестр контрактов"

Отчет УФК по

Камчатскому краю от

01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет

Государстве

нная

корпорация

Фонд

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственная

31.12.2022 31.12.20221.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

содействия

реформиров

анию ЖКХ

корпорация Фонд

содействия

реформированию

ЖКХ" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 28.12.20221.2.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

Выполнено. договор

заключен Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "ПС "

31.12.2022 31.12.20221.2.K.3



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформировнаию ЖКХ

от 01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.2.K.4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 28.12.20221.2.K.5



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 28.12.20221.2.K.6

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет Отчет

Декабрь

2022

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Декабрь 2022" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

31.12.2022 28.12.20221.2.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 33,2900

Дата: 31.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет ПС

сентябрь

2023

Выполнено.Отклонени

й нет. Предоставлена

информация : 52,88 из

33,29.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

сентябрь 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.202352,88

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 52,8833,291.3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Отчет ПС

Сентябрь

2023

Выполнено.

Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

Сентябрь 2023" Отчет

ППК Фонда развития

территорий от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.20231.3.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Фирстов

Артем

Валерьевич

ПС отчет

Отчет ПС

сентябрь

2023

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

31.12.2023 26.12.20231.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4987a846-b96a-44e8-90cf-5f53a0354ba6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nAXl5833PL76wQBL8Y7zGGv7X3o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddcf8342-318b-419e-a7af-2f5cc69353b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YCUHqTqtBD%2FtxWL1hLr5l7uy%2Bt0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50c528f6-c450-42ef-93bb-ce843ac9372c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F3ZWihl4Q9U%2BOsmy1RAmFZ5eAM8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

- Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

документы: 1. "ПС

сентябрь 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное Запрос

на изменение

в паспорт

регионально

го проекта

Выполнено.

Синхронизирован с

федеральным

проектом и согласован

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменение в паспорт

регионального

проекта" Иное ГИС

"Электронный

бюджет" от

28.03.2023г. №№F3-46

-2023/003, приложен

файл, указана ссылка.

31.03.2023 31.03.20231.3.K.3

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное

Договор

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор" Иное Фонд

содействия

реформирования ЖКХ

от 22.04.2019г. №

13/ПС, приложен файл.

30.06.2023 28.06.20231.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50c528f6-c450-42ef-93bb-ce843ac9372c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F3ZWihl4Q9U%2BOsmy1RAmFZ5eAM8%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f7ba7c3-c769-4127-968d-4aa30a6acaa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=goR62j%2B1LquKCPq3wHsEPxmalPw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Отчет ПС

Август 2023

Выполнено.

Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

Август 2023" Отчет

ППК Фонд развития

территорий от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 26.09.20231.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f7ba7c3-c769-4127-968d-4aa30a6acaa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=goR62j%2B1LquKCPq3wHsEPxmalPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c43fad-48e6-4484-814a-87a9adf594d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1vGzrj%2FrzuXCTSojSX1NCAKUacw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8c37aa1-52aa-4e61-bc7e-7772aa576712?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2Z5W2Me6Jz5yQPvY1oIfmJgl88%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением,

проведены

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет ПС

февраль

2023

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

февраль 2023" Отчет

ППК фонд развития от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2023 17.02.20231.3.K.6

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет ПС

Март 2023

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

Март 2023" Отчет

ППК "Фонд развития

территорий" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.20231.3.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8c37aa1-52aa-4e61-bc7e-7772aa576712?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2Z5W2Me6Jz5yQPvY1oIfmJgl88%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba3026f-ebdb-4907-a40f-4fc4c58932e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZEV0v8tTS1cFnbg6PKTYXyofCAw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет ПС

июнь

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июнь" Отчет Фонд

развития территорий от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 28.06.20231.3.K.8

Обеспечен мониторинг

исполнения

Фирстов

Артем

АИС

"Реформа

Отчет ПС

отчет Август

Выполнено.

Отклонений нет.

29.09.2023 26.09.20231.3.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba3026f-ebdb-4907-a40f-4fc4c58932e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZEV0v8tTS1cFnbg6PKTYXyofCAw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7064d260-92f8-4f7a-98ed-2437a02f0c90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l1BQeB8Anmmzlxn6416Duku6jvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/991aab7a-67de-440d-90e5-63a6098b050a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IHv%2FXoZP39Jtwu2eEg1fh5VX82Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ЖКХ"

2023

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

отчет Август 2023"

Отчет ППК Фонд

развития территорий от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 52,5800

Дата: 31.12.2024

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет

Ежемесячны

й отчет

Выполнено.

Предоставлена

информация : 77,58 из

52,58.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет"

Отчет инистерства

31.12.2024 28.12.202477,58

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 77,5852,581.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/991aab7a-67de-440d-90e5-63a6098b050a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IHv%2FXoZP39Jtwu2eEg1fh5VX82Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be909068-bad0-4cab-8fc8-071f6bb83a72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=esBH5YWOxN%2FSYsmjeCDXSQF2Ekc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищного

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Постановлен

ие Об

утверждении

Правил

предоставле

ния

финансовой

поддержки

на

переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Правил

предоставления

финансовой поддержки

на переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Постановление

Минстроя России от

20.08.2022г. №1469,

указана ссылка.

31.12.2024 26.12.20241.4.K.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Постановлен

ие Об

утверждении

инвестицион

ной

программы

Камчатского

края на 2024

год и на

плановый

период 2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

инвестиционной

программы

Камчатского края на

2024 год и на плановый

период 2025 - 2026

годов и прогнозный

период 2027 - 2028

31.12.2024 26.12.20241.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be909068-bad0-4cab-8fc8-071f6bb83a72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=esBH5YWOxN%2FSYsmjeCDXSQF2Ekc%3D
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425141/
http://minstr-cons-web/cons/cgi/online.cgi?from=211455-0&req=doc&rnd=DAYBfw&base=RLAW296&n=212666#L2Da0YUUnRvI8daO1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- 2026 годов

и

прогнозный

период 2027

- 2028 годов

годов" Постановление

Правительства

Камчатского края от

23.11.2023г. №585-П,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Соглашение

реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение ППК

"ФРТ" от 31.01.2019г.

№069-2019-F30046-1,

приложен файл.

31.12.2024 26.12.20241.4.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

ПС отчет

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.4

http://minstr-cons-web/cons/cgi/online.cgi?from=211455-0&req=doc&rnd=DAYBfw&base=RLAW296&n=212666#L2Da0YUUnRvI8daO1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdab2ef2-415c-4c10-920a-1cd8e4cbfe41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dAhkvcd6Xhsut2txB%2FWzAvhkVAY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/893b48c9-7c27-4698-889e-3d806ec377da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gU7pwJ0iE4GiPt0oIw47F%2BdIO%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное Запрос

на изменение

в паспорт

регионально

го проекта

Выполнено.

Синхронизирован с

федеральным

проектом и согласован

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменение в паспорт

регионального

проекта" Иное ГИС

"Электронный

бюджет" от

09.09.2024г. №F3-46-

2024/009, указана

ссылка.

31.12.2024 26.12.20241.4.K.5

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное

Договор о

предоставле

нии и

использован

ии

финансовой

поддержки

за счет

средств ППК

"ФРТ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор о

предоставлении и

использовании

финансовой поддержки

за счет средств ППК

"ФРТ"" Иное ППК

"ФРТ" от 24.05.2023г.

№9/НПС, приложен

файл.

31.12.2024 26.12.20241.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/893b48c9-7c27-4698-889e-3d806ec377da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gU7pwJ0iE4GiPt0oIw47F%2BdIO%2BI%3D
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216845161/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62f04b10-47e3-4bc1-b6b3-e2345c73041d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bEthYK9cMpEa5OGvmYEuMDVVkHo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС отчет

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.7

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением,

проведены

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ПС Отчет

Отчет

ежемесячны

й отчет

Выполнено. Просрочка

7 дней. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

01.02.2024 10.02.20241.4.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62f04b10-47e3-4bc1-b6b3-e2345c73041d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bEthYK9cMpEa5OGvmYEuMDVVkHo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3725d10b-88fe-4d4e-aaf8-b0cee8e103ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XlKFtNLtvJukngtjrUBW6FzhSks%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05010b86-be5e-4740-9cb6-44e02618dfec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gZSS%2BlkV8NDKDi7M0OH7nL5XEEE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

"ежемесячный отчет"

Отчет Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ПС Отчет

Отчет

ежемесячны

й отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный отчет"

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

01.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.20241.4.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05010b86-be5e-4740-9cb6-44e02618dfec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gZSS%2BlkV8NDKDi7M0OH7nL5XEEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8491f497-1f63-4aaa-8796-2ec288a48de4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nFPpGNvMXGcJoE4JqKB5Z5ZTE2s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8491f497-1f63-4aaa-8796-2ec288a48de4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nFPpGNvMXGcJoE4JqKB5Z5ZTE2s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

5 681 625,711.1 79,753 198 580,394 010 550,73 3 999 697,084 010 550,73

(16) Обеспечено расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда, код

направления расходов:67483,

674840

5 681 625,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 79,753 198 580,394 010 550,73 3 999 697,084 010 550,73

5 671 846,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

103,154 841 731,074 693 942,86 5 669 142,854 693 942,86

5 671 846,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

103,154 841 731,074 693 942,86 5 669 142,854 693 942,86

5 681 625,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

79,753 198 580,394 010 550,73 3 999 697,084 010 550,73

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 681 625,71 79,753 198 580,39

5 681 625,71

5 671 846,67

4 841 731,07

5 681 625,71 79,753 198 580,39

0,00 0,000,00

5 671 846,67 103,15

4 010 550,73 3 999 697,084 010 550,73

4 010 550,73 3 999 697,084 010 550,73

4 693 942,86 5 669 142,854 693 942,86

4 010 550,73 3 999 697,084 010 550,73

0,00 0,000,00

4 693 942,86 5 669 142,854 693 942,86

79,753 198 580,39

103,154 841 731,07


