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" ( R2-30 ) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отстутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

0

Подтверждающие документы:1.

"Государственный контракт № 43 на ремонт

и содержание на принципах контракта

жизненного цикла автомобильной дороги

"Петропавловск-Камчатский - Налычево" на

участке км 13 – км 18" Контракт КГКУ

"Камчатуправтодор" от 07.08.2019г. №43,

приложен файл.

100,00%00 10 101

0Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

0

Подтверждающие документы:1.

"Государственный контракт № 43 на ремонт

и содержание на принципах контракта

жизненного цикла автомобильной дороги

"Петропавловск-Камчатский - Налычево" на

участке км 13 – км 18" Контракт КГКУ

"Камчатуправтодор" от 07.08.2019г. №43,

приложен файл.

100,00%00 10 102
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

27Процент

Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения

0

Подтверждающие документы:1. "Акт о

вводе оборудования в эксплуатацию" Акт

Краевое государственное автономное

учреждение "Информационно-

технологический центр Камчатского края"

от 29.11.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 32 323

0Штука

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения и

городской агломерации

(накопительным итогом)

0

Подтверждающие документы:1. "Паспорт

регионального проекта" Региональный

проект Минтранс Камчатского края от

13.02.2019г. №б/н, приложен файл.

0,00%00 0 04

0Процент

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

10 100,00%1010 10 05

0Процент

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

0 100,00%00 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения

(накопленным итогом) 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Значение: 118,5200 Дата: 31.12.2019

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(накопленным итогом) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Каюмов Владимир

Владимирович

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть

Камчатского края"" Паспорт регионального проекта

Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №б/н, приложен файл.

Реализация мероприятия в 2019 году не планировалось

Информация по результату: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть

Камчатского края"" Паспорт регионального проекта

Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №б/н, приложен файл.

Реализация мероприятия в 2019 году не планировалась

2.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года

Значение: 118,5200 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 29.11.2019

Киселев Николай

Владимирович

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о вводе оборудования в эксплуатацию" Акт

Краевое государственное автономное учреждение

«Информационно-технологический центр Камчатского

края» от 29.11.2019г. №б/н, приложен файл. Информация

по результату: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о вводе оборудования в эксплуатацию" Акт

Краевое государственное автономное учреждение

«Информационно-технологический центр Камчатского

края» от 29.11.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

01.12.2019 29.11.2019

Леонтьева Инга

Михайловна

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг

Подтверждающие документы:

1. "Акт о вводе оборудования в эксплуатацию" Акт

Краевое государственное автономное учреждение

"Информационно-технологический центр" от

29.11.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, улично-

дорожной сети городской агломерации

(местного значения), до 119% от

базового значения 2017 года

01.12.2019 29.11.2019

Леонтьева Инга

Михайловна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о вводе оборудования в эксплуатацию" Акт

Краевое государственное автономное учреждение

«Информационно-технологический центр Камчатского

края» от 29.11.2019г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

4 4 4 4

1

1

1

1 1 1

0

5

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( R2-30 ) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог
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Рис. 5. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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Рис. 6. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

0 0 0

10

0

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

10 10 10 10

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
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Рис. 8. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
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Рис. 9. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (накопительным итогом)
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Рис. 10. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (накопительным итогом)
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Рис. 11. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
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регионального проекта
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Рис. 12. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
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