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Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13 417,50
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

ЕдиницаФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 09.01.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

"Производительность

труда"" Соглашение

между Министерством

экономического развития

Камчатского края и ООО

"Шамса-Боттерс" от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Двадцатым участником

национального проекта

"Производительность

труда" стало

предприятие ООО

"Шамса-Боттлерс"

1.1. 0 15 201520

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 2.

1.2. 0 258 348258348
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 09.01.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. В

сведениях за октябрь

допущена техническая

ошибкавместо 303

написано 330, документ ,

приложенный в октябре,

подстверждает

выполнение 303 чел.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех

лет участия в проекте,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

показателях

национального проекта

"Производительность

труда"" Письмо

Минэкономразвития

России от 02.12.2022г. №

Д28и-39649, приложен

файл.

1.3. 0 50 505050

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 01.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 04.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 01.11.2022г. №б/н,

1.4. 0 9 797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 01.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 09.01.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Существует

риск: Несоблюдение

сроков заключения

соглашений, Причина

риска: Два предприятия,

подавших заявки на

поддержку ФЦК,

проходят процедуры

согласования: у ООО

«Шамса-Боттлерс»

статус «Заключение

соглашения

ФЦК-предприятие», у

ООО «Хорс» - статус

«Очная оценка ФЦК». ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 15.02.2023г.

Принятые меры: 1.

Проведена работа с

предприятиями по

корректировке заявок,

срок исполнения

26.12.2022, Выполнено.

Показатель выполняется

УсловнаяФП

Количество предприятий - Подтверждающие

1.5. 0 6 666
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

единица

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

документы: 1.

"Количество

участнимков с РЦК"

Иное ФЦК от 04.07.2022г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Количество

участнимков с РЦК"

Иное ФЦК от 01.09.2022г.

№б/н, указана ссылка. 3.

"Количества участников

с РЦК" Иное ФЦК от

04.10.2022г. №б/н, указана

ссылка. 4. "Количество

участников с РЦК" Иное

ФЦК от 01.11.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Количество

предприятий" Иное ФЦК

от 09.01.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 04.07.2022г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 31.05.2022г.

№б/н, указана ссылка. 3.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 01.09.2022г.

№б/н, указана ссылка. 4.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 04.10.2022г.

№б/н, указана ссылка. 5.

1.6. 0 168 183168183
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 09.01.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Показатель выполняется

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 31.05.2022г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 04.07.2022г.

№б/н, указана ссылка. 3.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 01.09.2022г.

№б/н, указана ссылка. 4.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 04.10.2022г.

№б/н, указана ссылка. 5.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 01.11.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 09.01.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

1.7. 0 60 13460134
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Количество обученных"

Иное ФЦК от 09.01.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

1.8. 0 30 313031

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций,

созданных в субъектах

Российской Федерации в

целях распространения

лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

1.9. 0 1 111

ПроцентФП

Удовлетворенность

предприятий работой

региональных центров

компетенций (доля

предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

1.10. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

6,00

2,000,00 0,00 2,00 2,00 2,00 4,00 5,00 6,00 6,00

6,00

2,000,00 0,00 2,00 2,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00

ФП Условная

единица

6,00

6,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

9,00

6,004,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

7,00

6,004,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00

ФП Условная

единица

9,00

7,00

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

168,00

66,0049,00 49,00 66,00 66,00 100,00 100,00 100,00 100,00 117,00

183,00

92,0049,00 67,00 67,00 86,00 131,00 139,00 139,00 140,00 140,00

ФП Человек 168,00

141,00

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

60,00

0,000,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

134,00

56,000,00 0,00 22,00 37,00 94,00 96,00 110,00 116,00 132,00

ФП Человек 60,00

134,00

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.5

План

Факт/прогноз

50,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ФП Условная

единица

1,00

1,00

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

258,00

82,0065,00 65,00 82,00 106,00 150,00 160,00 170,00 180,00 207,00

348,00

179,0065,00 83,00 105,00 154,00 256,00 266,00 280,00 287,00 330,00

ФП Человек 258,00

306,00

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

15,00

14,0012,00 13,00 13,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

20,00

17,0012,00 13,00 14,00 15,00 17,00 18,00 18,00 18,00 19,00

ФП Единица 15,00

19,00

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

30,00

16,0016,00 16,00 16,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

31,00

31,0016,00 16,00 16,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

ФП Человек 30,00

31,00

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.10

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Гончаров

Андрей

Сергеевич  -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприяти

й АО КАП,

Протокол

Протокол

выполнения

мероприяти

й АО

Пионерское,

Протокол

Протокол

выполнения

мероприяти

й ООО

Камчаттрал

флот,

Протокол

Протокол

выполнения

мероприяти

й ООО

Устой-М,

Протокол

Протокол

выполнения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий АО

Пионерское" Протокол

РЦК и АО Пионерское

от 21.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Протокол выполнения

мероприятий ООО

Камчаттралфлот"

Протокол РЦК и ООО

Камчаттралфлот от

22.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Протокол выполнения

мероприятий ООО

Устой-М" Протокол

РЦК и ООО Устой-М от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Протокол выполнения

мероприятий АО КАП"

Протокол РЦК и АО

КАП от 07.10.2022г. №

31.12.2022 29.12.2022

5

Условная

единица

0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприяти

й - АО

Камчатская

мельница

б/н, приложен файл. 5.

"Протокол выполнения

мероприятий - АО

Камчатская мельница"

Протокол РЦК и АО

Камчатская мельница от

07.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич  -

Руководител

ь

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий" Протокол

подписан между АНО

"РЦК" и АО "КАП" от

07.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Протокол выполнения

мероприятий" Протокол

подписан между АНО

"РЦК" и АО

"Камчатская мельница"

от 07.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

10.10.2022 10.10.2022

1.1.

2

Обучены сотрудники

предприятий-участников

под региональным

Солод

Михаил

Сергеевич  -

-

Иное

Количество

обученных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управлением (совместно с

экспертами РЦК)

Руководител

ь

сотрудников

предприятий

(РЦК)

"Количество обученных

сотрудников

предприятий (РЦК)"

Иное ФЦК от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены) в

соответствии с

заключенными

соглашениями

Солод

Михаил

Сергеевич  -

Руководител

ь

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК и

ООО Камчаттралфлот

от 22.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК и

АО "Пионерское" от

21.12.2022г. №б/н,

30.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 3.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК и

ООО "Устой-М" от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.2

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2023

Гончаров

Андрей

Сергеевич  -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 12.

31.12.2023 31.12.2023

12

Условная

единица

0 512

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Гончаров

Андрей

Сергеевич  -

Министр

экономическ

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ого развития

Камчатского

края

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.03.2022г. №40-2022-

000200. Отклонения

отсутствуют

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гончаров

Андрей

Сергеевич  -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

10.01.2023 10.01.2023

1.3

Созданы потоки-образцы

на предприятиях -

участниках национального

проекта под

региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

Гончаров

Андрей

Сергеевич  -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприяти

й по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК и

АО ПХК от 23.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 28.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственных и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности труда

на предприятиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

 

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич  -

Руководител

ь

-

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда",

федеральног

о и

регионально

го проектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Соглашение между РЦК

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х",

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

и АО "ПХК" от

26.05.2022г. №4,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Соглашение между РЦК

и АО "ПХК" от

26.05.2022г. №4,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Соглашение

между РЦК и АО "ПХК"

от 26.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич  -

Руководител

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК и

АО "ПХК" от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

13 417,5013 417,50

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 13 417,50 100,0013 417,5013 417,50

13 417,5013 417,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 417,50 на 01.01.2023100,0013 417,5013 417,50

13 417,5013 417,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 417,50 на 01.01.2023100,0013 417,5013 417,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных

и/или вспомогательных процессов

на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 417,5013 417,50 13 417,50 100,0013 417,5013 417,50

13 417,5013 417,50 13 417,50 100,0013 417,5013 417,50

13 417,5013 417,50 13 417,50 100,0013 417,5013 417,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в

сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

0,00 12 017,50 13 417,50 13 417,50 13 417,50 13 417,50 13 417,5013 417,5013 417,5013 417,5013 417,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 417,50 13 417,5013 417,5013 417,5013 417,5013 417,50

0,00

0,00


