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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной собственности,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Существует риск:Не применена актуальная

редакция паспорта регионального проекта,

Причина риска: Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта значение показателя

на 2020 год обнулено. , Вероятность: 10%,

Сутевые: Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы.Предлагаемые

решения:1. Направление заявки в

техническую поддержку системы, срок

исполнения 31.12.2020.Значение показателя

достигнуто.

0,00%00 0 301

Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов, оказываемых

органами государственной власти

субъекта Российской Федерации,

органами местного

самоуправления, организациями

государственной собственности

субъекта Российской Федерации

0

Существует риск:Не применена актуальная

редакция паспорта регионального проекта,

Причина риска: Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта значение показателя

на 2020 год обнулено. , Вероятность: 10%,

Сутевые: Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы.Предлагаемые

решения:1. Направление заявки в

0,00%00 0 902
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

и муниципальной собственности,

от числа отказов в 2018 году

техническую поддержку системы, срок

исполнения 31.12.2020.Значение показателя

достигнуто.

Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота органов

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организаций

государственной собственности

субъекта Российской Федерации

и муниципальной собственности

0

Существует риск:Не применена актуальная

редакция паспорта регионального проекта,

Причина риска: Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта значение показателя

на 2020 год обнулено. , Вероятность: 10%,

Сутевые: Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы.Предлагаемые

решения:1. Направление заявки в

техническую поддержку системы, срок

исполнения 31.12.2020.Значение показателя

достигнуто.

0,00%00 0 103

Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых органами

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности

субъекта Российской Федерации

и муниципальной собственности,

соответствующих целевой

модели цифровой трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме),

0

Существует риск:Не применена актуальная

редакция паспорта регионального проекта,

Причина риска: Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта значение показателя

на 2020 год обнулено. , Вероятность: 10%,

Сутевые: Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы.Предлагаемые

решения:1. Направление заявки в

техническую поддержку системы, срок

исполнения 31.12.2020.Значение показателя

достигнуто.

0,00%00 0 154
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

проактивно)



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(78) Обеспечено развитие и

сопровождение региональной системы

межведомственного электронного

взаимодействия Камчатского края0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного

взаимодействия Камчатского края

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено развитие и

сопровождение региональной

системы межведомственного

электронного взаимодействия

Камчатского края Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Договор" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.4.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включено в реестр соглашений) отсутствие отклонений

1.5.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.6. РРП

 Работы по развитию и сопровождению

региональной системы

межведомственного электронного

взаимодействия Камчатского края

выполнены

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполенных работ" Иное КГАУ

"Информационно-технологический центр Камчатского

края" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.6.1 РРП

 Развитие и сопровождение

региональной системы

межведомственного электронного

взаимодействия Камчатского края

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Акт выполенных работ" Иное КГАУ

"Информационно-технологический центр Камчатского

края" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Иное Министерство

цифрового развития Камчатского края от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

отсутствие отклонений

2.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.3. РРП

 Согласован перечень сервисов,

подлежащих реализации в целях

достижения значения результата

обеспечения развития системы

межведомственного электронного

взаимодействия

30.06.2020 30.06.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании перечня сервисов" Письмо Агентство

по информатизации и связи Камчатского края от

01.04.2020г. №56.02/580, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Согласование переченя сервисов,

подлежащих реализации в целях

достижения значения результата

обеспечения развития системы

межведомственного электронного

взаимодействия

30.06.2020 30.06.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании перечня сервисов" Письмо Агентства

по информатизации и связи Камчатского края от

01.04.2020г. №56.02/580, приложен файл.

2.4. РРП

 Заключен государственный контракт на

развитие системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской

Федерации

31.07.2020 09.11.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Просрочка 101 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на выполнение работ" Иное КГАУ

"Информационно-технологический центр Камчатского

края" от 09.11.2020г. №92/2020, приложен файл, указана

ссылка.

Риск снят:

Отсутствие внесения изменений в правила предоставления

и распределения субсидий, утвержденных

Постановлением № 1557, Причина риска: Для

достижения показателя результативности в 25 сервисов,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

требуется создание нового взаимодействия в СМЭВ 3.хх

(реализация новых сервисов, отсутствовавших ранее), не

предусмотренного действующей редакцией Правил.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Запрос в МКС о внесении изменений в правила

предоставлени я субсидии, срок исполнения 01.12.2020.

В работе.

2.4.1 РРП

 Заключение государственного

контракта на развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

31.07.2020 09.11.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Просрочка 101 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Договр на выполнение работ" Иное КГАУ

"Информационно-технологический центр Камчатского

края" от 09.11.2020г. №92/2020, приложен файл, указана

ссылка.

В работе.

2.5. РРП

 Выполнена приемка работ по

государственному контракту на

развитие системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской

Федерации

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполенных работ" Иное Министерство

цифрового развития Камчатского края от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2.5.1 РРП

 Приемка работ по государственному

контракту на развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

31.12.2020 30.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполенных работ" Иное Министерство

цифрового развития Камчатского края от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-30) Цифровое государственное управление (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов

власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной собственности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов

власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной собственности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями государственной

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями государственной

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме)

, проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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(в автоматическом режиме), проактивно)


