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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 21, из

них:

- 21 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2439735,01 тыс. руб., 97,29

%

Отклонений нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 8

«Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

63,5 79 79791.1.

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

населенными пунктами с

населением от 20 тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном федеральном

округе, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 4

«Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

населенными пунктами с

населением от 20 тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном федеральном

округе, находящаяся в

нормативном состоянии»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

69,4444 0 001.2.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 3

«Доля автомобильных дорог

59,0936 59,0936 59,093659,09361.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0c890d0-7569-4bfa-973a-6e8faf371528?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ee8bmFrE%2FAhWCF%2FSlX8Hjglwl9Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffacdf4d-9687-4aee-9f79-803a85775a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZNbbdKd6PyWd31dAKRwgK1aG34%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08088acd-d43a-47bf-93ee-21e37c8164ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SnXeRN%2FMDlLpur4%2BuamFWe%2Bh7Iw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Показатель достигнут

(перевыполнен)

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 8

«Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным

итогом)»" Иное Минтрансом

Камчатского края от 10.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 3,034 3,03414,3041.4.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 16

«Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

43,4 48,9001 48,900148,90011.5.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

15,019 15,019 15,01915,0191.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08088acd-d43a-47bf-93ee-21e37c8164ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SnXeRN%2FMDlLpur4%2BuamFWe%2Bh7Iw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/464a949f-49b1-491d-a360-2dac70151ddb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fsch9CYIUzQeWrtI51ATA7YGVdo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d3d1786-f327-4130-af5e-ea1ea36885c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XH1KM0KGl6gilq0wqcZy9UQmQ4o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd937013-68aa-4ddf-b243-1d0faaf3d3d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QeDxWywaOJv91V2O6MjrukjrgEU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

11,5 тонн на ось, возрастающий

2023 году значения показателя 10

«Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную

нагрузку не менее 11,5 тонн на

ось»" Иное Минтрансом

Камчатского края от 10.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 10

«Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным

итогом)»" Иное Минтрансом

Камчатского края от 10.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 0,1546 0,15460,15462.1.

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 11

«Доля искусственных

сооружений, расположенных на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального

значения, входящих в опорную

сеть, рассчитанных на нагрузку

51,2956 51,2956 51,295651,29562.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd937013-68aa-4ddf-b243-1d0faaf3d3d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QeDxWywaOJv91V2O6MjrukjrgEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/669129d6-2b32-47d2-912b-d74fd8b52fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0I3WOSBjBc65bSb9wp6Va2ozh74%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f2d6f6a-1f1d-41a3-a9c1-0781329123e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0lVP%2Bpw%2F6GcSxkxYVYe40pDZ%2FL8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

не менее А11»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 17

«Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок»" Иное Минтрансом

Камчатского края от 10.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

60 100 1001003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f2d6f6a-1f1d-41a3-a9c1-0781329123e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0lVP%2Bpw%2F6GcSxkxYVYe40pDZ%2FL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/874ee33b-04c5-4ae7-be61-625a247f5cc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ffeHgApHY4W8hP0WmCvyOxbbhng%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

59,0936

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

59,0936

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

48,9001

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

48,9001

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе,

находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.4

План

Факт/прогноз

79,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

79,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.5

План

15,0190

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

15,0190

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.6

План

Факт/прогноз

3,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14,3040

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.1

План

Факт/прогноз

51,2956

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

51,2956

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.2

План

Факт/прогноз

0,1546

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1546

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении

мероприятий

результата

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении мероприятий

результата" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 02.11.2023

1

Условная

штука

0 111.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

ссылок на

заключенны

е в 2022 году

контракты

Выполнено. Просрочка

14 дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

ссылок на заключенные

в 2022 году контракты"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2023 15.02.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/853f6dd5-ebb9-4155-b3e9-05f170c21a82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9xPK79PffblFoXcZuNpCw0Kg08%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58129701-fcb8-458b-a955-ed727d5ed562?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xas0m%2FQxrf2%2BSxAVa2vZfZzlYdc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd263fb5-52ad-4c60-8fd5-3bf3c86bada4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ffl2oEQlHqc84ec2CKp4EnPcTcQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Об

обеспеченно

сти МТР

Выполнено. Просрочка 2

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспеченности МТР"

Иное Минтранс

Камчатского края от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2023 03.06.2023

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минтранс

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2023 02.11.2023

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Ремонт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Омская" Закупка

20.01.2023 23.01.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd263fb5-52ad-4c60-8fd5-3bf3c86bada4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ffl2oEQlHqc84ec2CKp4EnPcTcQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4026639-525c-43f4-8094-35294a1e3a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PVxZtKJkmwfYVhyrfmPtzqHS9Sk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги по

ул. Омская

от 19.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Ленинская

2. "Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Ленинская"

Закупка от 19.01.2023г.

№202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Озерновская

3. "Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Капитальный

ремонт автомобильной

дороги по ул.

Озерновская коса"

Закупка от 19.01.2023г.

№202308383000001001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коса

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Набережная

4. "Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Капитальный

ремонт автомобильной

дороги по ул.

Набережная" Закупка от

19.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

23.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Ремонт

автомобильн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Омская" Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

01.06.2023 21.03.2023

1.1.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000016&contractInfoId=80854624
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги по

ул. Омская

3410114343623000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Ленинская

2. "Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Ленинская" Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

3410114343623000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

3. "Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Капитальный

ремонт автомобильной

дороги по ул.

Озерновская коса"

Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

3410114343623000008,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000016&contractInfoId=80854624
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000007&contractInfoId=80627186
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000008&contractInfoId=80645713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Озерновская

коса

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Набережная

4. "Выполнение работ по

разработке проектной и

рабочей документации

объекта ""Капитальный

ремонт автомобильной

дороги по ул.

Набережная" Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

3410114343623000009,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Размеры

целевых показателей

достигнуты

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи от

16.10.2023г. №6, указана

ссылка.

01.12.2023 24.11.2023

1.1.

6

Акт приема- 2. "Ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000008&contractInfoId=80645713
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000009&contractInfoId=80646740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№4, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

3. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №5, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

4. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 04.07.2023г.

№3, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

5. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи от

20.06.2023г. №2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 28.02.2023г.

№2, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

7. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Акт приема-

передачи от 05.06.2023г.

№1, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=82670197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

153 – км 168

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

8. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи от

24.07.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

9. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи от

16.02.2023г. №1, указана

ссылка.

Проведены работы по

укладке нижнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

31.07.2023 26.07.2023

1.1.

7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=82670197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adaa3eaa-28f3-4882-93f9-ecba2df1b81b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzUg9xO%2FM%2BH4yKkQ2tzKq05BJos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Проведены работы по

укладке верхнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек за

октябрь

2023 года

Выполнено. Работы

выполнены в

установленный срок.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольных точек за

октябрь 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

24.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.10.2023 24.10.2023

1.1.

8

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении

мероприятий

результата

Выполнено.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении мероприятий

результата" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1

Условная

единица

0 111.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Сафонов

Александр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

Выполнено.

Подтверждающие

01.03.2023 15.02.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adaa3eaa-28f3-4882-93f9-ecba2df1b81b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzUg9xO%2FM%2BH4yKkQ2tzKq05BJos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdb5fca6-bf07-4c9b-a67b-ebcfccbe3cbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EQq2pU6ZdTuc3Y5I%2B9%2Fw%2B14GcIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aef2d812-39f3-402a-89e7-0350d5739a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XlEinOjHoeGIHK%2BkFzJtj59GthE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сергеевич -

Министр

заключенны

х контрактов

документы: 1. "Перечень

заключенных

контрактов" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минтранс

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.11.2023 02.11.2023

1.2.

2

Обеспечение подрядной

организации материально-

технической базой для

проведения работ

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, КТ

достигнута

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минтранс

Камчатского края от

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2023 28.06.2023

1.2.

3

Укладка нижнего слоя

асфальтобетонного

Сафонов

Александр

СОУ

"Эталон"

Иное

ИНФОРМА

Выполнено. КТ

исполнена

31.07.2023 26.07.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e9c972c-d24b-4248-b7ea-4efca9548f3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7IERbGJ8ywwRheSTvmyY1UiEo4A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa5e9a7-47f7-4a8f-8c2e-e96178b95fc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=33S0FgdcMZr3WK3NBNYdYe%2F1hgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cb36e5b-b9d9-4193-9dbf-dc5b804d07cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EQGAZpf6oAF6jlaup72SXivugkg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

покрытия составляет 100%

Сергеевич -

Министр

ЦИЯ о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

мероприятий

результата

«Субъектам

и

Российской

Федерации

выполнены

работы по

строительств

у и

реконструкц

ии

автомобильн

ых дорог

регионально

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, результат

достигнут

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023 году

мероприятий результата

«Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

24.11.2023г. №б/н,

01.12.2023 24.11.2023

1.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го или

межмуницип

ального,

местного

значения»

приложен файл.

Осуществлены работы по

укладке верхнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек за

октябрь

2023 года

Выполнено. Работы

выполнены в

установленные сроки

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольных точек за

октябрь 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

24.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.10.2023 24.10.2023

1.2.

6

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении

мероприятий

результата

Выполнено.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении мероприятий

результата" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

31.12.2023 27.12.2023

1

Условная

единица

0 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

заключенны

х контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

заключенных

контрактов" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2023 15.02.2023

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информаицо

нная справка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информаицонная

справка" Иное

Минтранса Камчатского

края от 02.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

05.11.2023 02.11.2023

2.1.

2

Обеспечение подрядной

организации материально-

технической базой для

проведения работ

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эатлон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, КТ

достигнута

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минтранс

Камчатского края от

01.07.2023 28.06.2023

2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация об

исполнении КТ" Иное

Минтранс Камчатского

края от 01.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.06.2023 02.06.2023

2.1.

4

Иное

Информация

о

необоснован

ных рисках

2. "Информация о

необоснованных рисках"

Иное Минтранс

Камчатского края от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная дочка

достигнута. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.07.2023 13.07.2023

2.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минтранс

Камчатского края от

12.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

17.10.2023 12.10.2023

2.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

дорожных

работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, результат

достигнут

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023 году

дорожных работ" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 24.11.2023

2.1.

7

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении в

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

31.12.2023 27.12.2023

1Штука 0 113.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

2023 году

мероприятий

результата

08.12.12

«Субъектам

и

Российской

Федерации

заключены

контракты

(доведены

государстве

нные задания

учреждения

м),

предусматри

вающие

закупку

отечественн

ого

оборудовани

я (товаров,

работ,

услуг) в

рамках

федеральног

о проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть»

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023 году

мероприятий результата

08.12.12 «Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fec89a1-5d9e-4653-9338-eac50b64b6dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXU8gkmngsCe1HG2YwWAl1Y%2BXec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 264 796,831 264 796,83

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы, код направления

расходов:53930, М39400

1.1 1 264 796,83 100,001 264 796,831 264 796,83

1 264 796,831 264 796,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 264 796,83 100,001 264 796,831 264 796,83

1 264 796,831 264 796,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 264 796,83 100,001 264 796,831 264 796,83

633 000,00633 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

633 000,00 100,00633 000,00633 000,00

633 000,00633 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

633 000,00 100,00633 000,00633 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

635 909,22635 909,22

(11) Субъектами Российской

1.2 775 546,92 89,76570 781,04635 909,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения, код направления

расходов:538900

635 909,22635 909,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 775 546,92 Отклонений нет89,76570 781,04635 909,22

635 909,22635 909,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

775 546,92 Отклонений нет89,76570 781,04635 909,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

607 032,05607 032,05

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

2.1 604 157,14 99,53604 157,14607 032,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них, код

направления расходов:539400

607 032,05607 032,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 604 157,14 Отклонений нет99,53604 157,14607 032,05

607 032,05607 032,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

604 157,14 Отклонений нет99,53604 157,14607 032,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 507 738,102 507 738,10 2 644 500,89 97,292 439 735,012 507 738,10

2 507 738,102 507 738,10 2 644 500,89 97,292 439 735,012 507 738,10

2 507 738,102 507 738,10 2 644 500,89 97,292 439 735,012 507 738,10

633 000,00 633 000,00 100,00633 000,00633 000,00

633 000,00633 000,00 633 000,00 100,00633 000,00633 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

633 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 796,830,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 641 527,4

2

656 966,1

2

1 264 796,83906 787,3

2

790 377,8

1

702 074,7

0

673 999,1

1

0,00

0,00

1.2.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 909,220,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 59 487,02 59 487,02 59 487,02 62 070,70 62 986,45 570 781,04132 520,4

2

131 604,6

8

130 519,3

6

129 603,6

2

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 032,050,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 48 728,91 48 728,91 117 149,9

7

132 821,4

8

424 857,8

7

604 157,14578 242,2

6

577 183,8

6

437 251,1

2

430 650,4

9

0,00

0,00


