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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Доля российских организаций

ключевых отраслей экономики,

перешедших на использование

базового  и прикладного

российского ПО в системах,

обеспечивающих основные

производственные и

управленческие процессы

46,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

50,000

0

54,000

0

59,000

0

65,000

0

71,000

0

80,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.2.

Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности государственных

органов, государственных

корпораций, государственных

компаний и хозяйственных

обществ, в уставном капитале

которых доля участия РФ в

совокупности превышает 50%, а

также в их аффилированных

юридических лицах

71,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

74,000

0

77,000

0

81,000

0

85,000

0

89,000

0

95,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.3.

Доля базовых станций

российского производства

стандартов GSM/LTE/5G в общем

объеме ежегодно

устанавливаемых базовых

станций

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

6,0000 15,000

0

33,000

0

66,000

0

100,00

00

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.4.

Доля приоритетных бизнес-

функций, по которым при

софинансировании государства

запущены проекты разработки и

(или) доработки и внедрения

отечественного программного

обеспечения.

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

7,0000 15,000

0

27,000

0

46,000

0

66,000

0

80,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.5.

Доля российского программного

74,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

74,000 74,000 81,000 84,000 89,000 95,000

ГосударственнаяДекомпозиро
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

обеспечения, используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

0 0 0 0 0 0

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

ван

1.6.

Объем инвестиций в

приобретение отечественных

решений в сфере

информационных технологий

4 013,000

0

2024

- - - - - - -

Миллиард

рублей

ФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Информационно

е общество"

4 505,1

967

4 964,9

002

5 494,1

607

6 079,8

406

6 727,9

542

7 445,2

000

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российских организаций ключевых

отраслей экономики, перешедших на

использование базового  и прикладного

российского ПО в системах, обеспечивающих

основные производственные и управленческие

процессы

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Процент 50,00

50,0050,0050,0050,0046,00

НП

1.2. Доля российского программного обеспечения,

используемого в деятельности

государственных органов, государственных

корпораций, государственных компаний и

хозяйственных обществ, в уставном капитале

которых доля участия РФ в совокупности

превышает 50%, а также в их аффилированных

юридических лицах

71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00

Процент 74,00

74,0074,0074,0074,0071,00

НП

1.3. Доля базовых станций российского

производства стандартов GSM/LTE/5G в

общем объеме ежегодно устанавливаемых

базовых станций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 6,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.4. Доля приоритетных бизнес-функций, по

которым при софинансировании государства

запущены проекты разработки и (или)

доработки и внедрения отечественного

программного обеспечения.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 7,00

7,000,000,000,000,00

ФП

1.5. Доля российского программного обеспечения,

используемого в деятельности органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 74,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1

ООО "КНС

ГРУПП"

создана

подсистема

базовых

станций

стандарта

GSM/LTE/NR

(5G) для сетей

связи общего

пользования, в

том числе с

использованием

российской

электронной

компонентной

базы.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

5,700

0

-

Обеспечение в

2025 - 2030 годах

темпа роста

инвестиций в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий вдвое

выше темпа роста

валового

внутреннего

продукта;

-- - - -

- Доля базовых

станций

российского

производства

стандартов

GSM/LTE/5G в

общем объеме

ежегодно

устанавливаем

ых базовых

станций,

Объем

инвестиций в

приобретение

отечественны

х решений в

сфере

информационн

ых технологий

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.1.

1

Количество

зарегистрирован

ных результатов

интеллектуальн

ой деятельности

в рамках

развития

высокотехнолог

ичного

направления

Единица

- - - - - -

-- - -

32,00

00

-

-

-- - - -

- - -

1.1.

2

Объем

продукции,

реализованной

технологически

ми компаниями

в рамках

развития

высокотехнолог

ичного

направления

Единица

- - - - - -

-- - -

3 000,

0000

-

-

-- - - -

- - -

Результатом является создание ООО "КНС ГРУПП" подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы. Мобильные

сети пятого поколения (5G/IMT-2020) - это телекоммуникационный стандарт, следующий за существующими стандартами 2G, 3G, 4G (LTE), обеспечивающий более высокую пропускную способность, снижение времени задержки, увеличение

скорости передачи данных, расширяющий возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и внедрения новых технологий и сервисов. Мероприятие является продолжением работ, начатых в рамках исполнения

поднаправления 2 "Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ" "дорожной карты" развития высокотехнологичного направления

"Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года. Мероприятие предполагает разработку комплексного решения для сетей связи LTE/LTE-Advanced/5G, в том числе с использованием российской интегральной

схемы второго уровня, полностью отвечающих спецификациям консорциума 3GPP, благодаря чему подсистема будет способна работать в составе сетей мобильной связи четвертого и пятого поколения, построенных на оборудовании других
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

производителей. Характеристикой результата предоставления субсидии (показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии) является достижение в 2025 году средневзвешенного уровня готовности технологий

5,74 по продуктам, предусмотренным поднаправлением 2 дорожной карты.

1.2

ООО "Иртея"

создано

оборудование

базовых

станций

мобильной

связи 4G/5G с

открытой

архитектурой

OpenRAN

операторского

класса..

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

9,000

0

-

Обеспечение в

2025 - 2030 годах

темпа роста

инвестиций в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий вдвое

выше темпа роста

валового

внутреннего

продукта;

9,000

0

- - - -

- Доля базовых

станций

российского

производства

стандартов

GSM/LTE/5G в

общем объеме

ежегодно

устанавливаем

ых базовых

станций,

Объем

инвестиций в

приобретение

отечественны

х решений в

сфере

информационн

ых технологий

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"

1.2.

1

Количество

зарегистрирован

ных результатов

интеллектуальн

ой деятельности

в рамках

развития

высокотехнолог

ичного

направления

Единица

- - - - - -

-- - -

8,000

0

-

-

8,000

0

- - - -

- - -

1.2.

2

Объем

продукции,

реализованной

технологически

ми компаниями

в рамках

развития

высокотехнолог

ичного

направления

Единица

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

-

-

3 100,

0000

- - - -

- - -

Мероприятие направлено на разработку, сертификацию и запуск серийного производства оборудования для сетей мобильной связи стандартов 4G/5G, включающих поддержку интерфейсов открытой архитектуры OpenRAN. Мероприятие

включает в себя разработку полного цикла, позволяя в итоге получить целую линейку телекоммуникационного оборудования 4G/5G операторского класса, включая все необходимое программное обеспечение (ПО) как самих базовых станций,

так и ПО системы управления и оркестрации. Также, в рамках мероприятия разрабатываются аппаратные платформы для модулей DU, BBU, CU, RU для развертывания базовых станций 4G/5G в различных частотных диапазонах и сценариях

работы сети. Мероприятие является продолжением работ, начатых в рамках исполнения поднаправления 5 "Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса" "дорожной карты"

развития высокотехнологичного направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года. Характеристикой результата предоставления субсидии является достижение в 2026 году средневзвешенного уровня

готовности технологий 9 по продуктам, предусмотренным поднаправлением 5 дорожной карты.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.3

Обеспечена

реализация

проектов малых

предприятий по

разработке,

применению и

коммерциализа

ции российских

цифровых

решений при

поддержке

Фонда

содействия

инновациям.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

80,00

00

312,0

000

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

160,0

000

- 545,0

000

778,0

000

930,0

000

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.,

Объем

инвестиций в

приобретение

отечественны

х решений в

сфере

информационн

ых технологий

1.3.

1

Количество

поддержанных

проектов по

конкурсам

"Развитие-ЦТ",

"Коммерциализ

ация-ЦТ"

Штука

- - - - - -

-- - -

12,00

00

20,00

00

-

12,00

00

- 28,00

00

28,00

00

20,00

00

- - -

1.3.

2

Количество

поддержанных

проектов по

конкурсу

"Старт-ЦТ"

Штука

- - - - - -

-- - -

28,00

00

66,00

00

-

28,00

00

- 104,0

000

104,0

000

66,00

00

- - -

1.3.

Количество Штука

- - - - - -

-- - -

0,000 10,00

-

0,000- 10,00 10,00 10,00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

3

проектов малых

предприятий по

применению и

коммерциализа

ции продуктов,

сервисов и/или

решений с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта, в

отношении

которых

Фондом

содействия

инновациям

осуществлена

грантовая

поддержка

0 000 00 00 00

1.3.

4

Количество

проектов малых

предприятий по

разработке

продуктов,

сервисов и/или

решений с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта, в

отношении

которых

Фондом

содействия

инновациям

осуществлена

грантовая

поддержка

Штука

- - - - - -

-- - -

40,00

00

56,00

00

-

40,00

00

- 91,00

00

91,00

00

56,00

00

- - -

Фондом содействия инновациям проведены конкурсные отборы "Старт-ЦТ", "Развитие-ЦТ", "Коммерциализация-ЦТ", "Старт-ИИ-1", "Старт-ИИ-2", "Развитие-ИИ", "Коммерциализация-ИИ", определены победители и предоставлена

грантовая поддержка в целях реализации проектов малых предприятий, результатом которых является разработка, применение и коммерциализация российских цифровых решений или продуктов, сервисов и/или решений с использованием

технологий искусственного интеллекта. Гранты "Старт-ИИ-1" и "Развитие-ИИ" могут предоставляться под конкретное решение, по которому ставится задание на конкурс.

1.4

Межведомствен

ным центром

технологическо

й экспертизы

базовых

аппаратно-

программных

решений

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

5,000

0

7,000

0

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

6,000

0

- 8,000

0

9,000

0

10,00

00

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

проведено

тестирование

программного

обеспечения и

осуществлена

проверка

документов и

сведений для

аттестации

отраслевых

центров

тестирования

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.

1.4.

1

Количество

проведенных

тестирований

на

совместимость

программного

обеспечения с

российскими

операционными

системами

Штука

- - - - - -

-- - -

75,00

00

75,00

00

-

75,00

00

- 75,00

00

75,00

00

75,00

00

- - -

1.4.

2

Количество

рассмотренных

заявлений на

аттестацию

отраслевых

центров

тестирования

Штука

- - - - - -

-- - -

5,000

0

7,000

0

-

6,000

0

- 8,000

0

9,000

0

10,00

00

- - -

Обеспечение тестирования программного обеспечения и осуществление проверки документов и сведений для аттестации отраслевых центров тестирования, включают в себя: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктуры

Межведомственного центра технологической экспертизы базовых аппаратно-программных решений (проведение работ по конфигурационному управлению общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая встроенное

программное обеспечение, диагностика и устранение неисправностей в работе оборудования и программного обеспечения, обновление конфигурации и инфраструктуры, обеспечение резервного копирования и восстановления данных,

регулярный осмотр и контроль работоспособности серверного и сетевого оборудования, управление конфигурацией средств защиты информации инфраструктуры, круглосуточный контроль 24/7 показателей функционирования компонентов

центра обработки данных, предоставления гарантированного электропитания, температурного режима); 2) проведение тестирований на совместимость программного обеспечения, внедряемого органами государственной власти и компаниями

с государственным участием, с российскими операционными системами (инсталляция, развертывание, настройка программного обеспечения; интерпретация и документирование результатов тестирования; оценка программного обеспечения

на соответствие функциональным и техническим требованиям, в том числе в части совместимости с российскими операционными системами); 3) подготовка документации для проведения тестирования (разработка методик проведения

испытаний, сопровождение тестирования, мониторинг соблюдения методики тестирования, анализ и сопоставление результатов тестирования с разработанной методикой и ее корректировка, анализ причин нарушения функционирования

программного обеспечения и оборудования); 4) проведение проверки документов и сведений для аттестации отраслевых центров тестирования (анализ и оценка программных и технических средств отраслевых центров тестирования).

1.5

Осуществлены

развитие и

Единица

- - - - - -

Создани

е

- 0,0000 2025

1,000

0

1,000

0

Переход к 2030

году не менее 80

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

приоритетных

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

эксплуатация

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Реестры

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

данных"

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.

1.5.

1

Количество

актуализирован

ных реестровых

записей

Штука

- - - - - -

-- - -

7 500,

0000

8 500,

0000

-

8 000,

0000

- 9 000,

0000

9 500,

0000

10 00

0,

0000

- - -

1.5.

2

Количество

добавленных

новых функций

ФГИС "Реестры

ПО"

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

1.5.

3

Количество

пользователей,

которым

оказана

информационна

я и/или

техническая

поддержка

Штука

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

1 500,

0000

-

1 250,

0000

- 1 750,

0000

2 000,

0000

2 250,

0000

- - -

1.5.

4

Количество

правообладател

ей программ,

которым

обеспечен

Штука

- - - - - -

-- - -

8 750,

0000

9 250,

0000

-

9 000,

0000

- 9 500,

0000

9 750,

0000

10 00

0,

0000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

доступ к ФГИС

"Реестры ПО"

1.5.

5

Количество

проведенных

мероприятий по

обеспечению

информационно

й безопасности

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Развитие ФГИС "Реестры ПО" предусматривает расширение состава сведений об отечественном ПО, доработку функционала системы, в том числе: 1) актуализацию информационно-аналитического раздела; 2) доработку функций,

предоставляющих пользователям сведения о совместимых программно-аппаратных решениях; 3) дополнение функциями в соответствии с изменениями законодательства о формировании и ведения реестров российского и евразийского

программного обеспечения. Обеспечение эксплуатации ФГИС "Реестры ПО" предусматривает, в том числе: 1) актуализацию и доработку эксплуатационной документации, исправление ошибок в программном обеспечении, проведение работ

по профилактике и предотвращению аварий, восстановление работоспособности системы, в том числе при возникновении нештатных ситуаций, сопровождение изменений в конфигурации программного обеспечения при запуске новых версий;

2) информационную поддержку пользователей для целей включения (изменения) сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах в реестры российского и евразийского программного обеспечения, в том числе в

части присвоения признака об отнесении программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта, в целях получения преференций при участии в государственных и муниципальных закупках, а также в целях получения льгот,

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.6

Обеспечена

доработка и

внедрение

российских

решений в

сфере

информационны

х технологий

при поддержке

Российского

фонда развития

информационны

х технологий.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

6,000

0

18,00

00

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

12,00

00

- 29,00

00

40,00

00

50,00

00

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.,

Объем

инвестиций в

приобретение

отечественны

х решений в

сфере
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

информационн

ых технологий

Обеспечена реализация ранее поддержанных проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий, а также поддержка новых особо значимых проектов по доработке и внедрению российских решений

в сфере информационных технологий, направленных на замещение зарубежных аналогов, по которым компании подтвердили критическую зависимость в ключевых отраслях экономики: 1) Обеспечено проведение конкурсного отбора проектов,

определение победителей конкурсного отбора, заключение соглашений о предоставлении финансирования на реализацию особо значимых проектов; 2) Обеспечена реализация проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере

информационных технологий, в том числе ранее поддержанных в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 1185, от 03.05.2019 № 550 и решением Минцифры России о порядке предоставления

субсидии, за счет осуществления их сопровождения.

1.7

Фондом

развития

интернет-

инициатив

осуществлена

акселерация

проектов по

разработке

российских

решений в

сфере

информационны

х технологий.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

100,0

000

300,0

000

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

200,0

000

- 340,0

000

380,0

000

400,0

000

- Объем

инвестиций в

приобретение

отечественны

х решений в

сфере

информационн

ых технологий

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

аффилированных

юридических

лицах;

Фондом развития интернет-инициатив обеспечена акселерация проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий, в том числе включенных в мероприятия "дорожных карт" развития высокотехнологичных

областей "Новое индустриальное программное обеспечение" на период до 2030 года и "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года. Акселерация включает анализ проектов, наставничество, информационно-

методическое сопровождение, консультирование в процессе реализации проектов в целях их успешной реализации за счет нивелирования предпринимательских рисков, развития профессиональных компетенций сотрудников, а также

повышения инвестиционной привлекательности проектов. По итогам мероприятия не менее 60% выпускников продолжат финансово-хозяйственную деятельность через год после акселерации и не ликвидируются.

1.8

Осуществлена

экспертиза,

последующий

мониторинг и

сопровождение

реализации

стратегий

цифровой

трансформации

организаций с

государственны

м участием

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

100,0

000

100,0

000

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

100,0

000

- 100,0

000

100,0

000

100,0

000

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

аффилированных

юридических

лицах;

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.,

Темп роста

инвестиций в

отечественны

е решения в

сфере

информационн

ых технологий

1.8.

1

количество

отчетов об

оценке

текущего

состояния,

барьеров и

перспектив

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

цифровой

трансформации

акционерных

обществ с

государственны

м участием,

применения

методических

рекомендаций с

учетом

результатов

мониторинга

разработки,

утверждения и

реализации

стратегий

цифровой

трансформации

акционерных

обществ с

государственны

м участием,

уровня

готовности к

цифровой

трансформации

(цифровой

зрелости)

акционерных

обществ с

государственны

м участием, а

также

международног

о опыта в

области

государственно

й политики в

сфере цифровой

трансформации

и выработка

предложений по

актуализации

методической

базы по

цифровой

трансформации

акционерных

обществ с

государственны

м участием
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.8.

2

количество

проанализирова

нных закупок

информационно

-

коммуникацион

ных технологий

в целях

обеспечения

государственны

х и

муниципальных

нужд и закупок

информационно

-

коммуникацион

ных технологий,

проводимых в

соответствии с

законодательств

ом Российской

Федерации,

регулирующим

вопросы закупок

отдельными

видами

юридических

лиц

Штука

- - - - - -

-- - -

15 00

0,

0000

15 00

0,

0000

-

15 00

0,

0000

- 15 00

0,

0000

15 00

0,

0000

15 00

0,

0000

- - -

1.8.

3

количество

проведенных

информационны

х кампании по

популяризации

лучших

решений и

практик в сфере

цифровой

экономики и

цифровой

трансформации

организаций с

государственны

м участием

Штука

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -

1.8.

4

количество

рассмотренных

обращений

организаций с

государственны

м участием по

вопросам

Штука

- - - - - -

-- - -

150,0

000

150,0

000

-

150,0

000

- 150,0

000

150,0

000

150,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

разработки,

утверждения и

реализации

стратегий

цифровой

трансформации,

формирования

ключевых

показателей

эффективности

1.8.

5

количество

рассмотренных

планов

мероприятий по

переходу

организаций с

государственны

м участием на

преимуществен

ное

использование

отечественного

программного

обеспечения

Штука

- - - - - -

-- - -

50,00

00

50,00

00

-

50,00

00

- 50,00

00

50,00

00

50,00

00

- - -

Мероприятие направлено на обеспечение утверждения стратегий цифровой трансформации организаций с государственным участием, соответствующих требованиям основополагающих документов по цифровой трансформации, и

последующую их своевременную реализацию по итогам которой будет: проведена экспертиза в отношении всех поступивших на рассмотрение стратегий цифровой трансформации организаций с государственным участием; рассмотрены все

обращения организаций с государственным участием по вопросам разработки, утверждения и реализации стратегий цифровой трансформации, формирования ключевых показателей эффективности.

1.9

Российским

фондом

развития

информационны

х технологий

осуществлены

работы,

предусмотренн

ые в рамках

развития

высокотехнолог

ичного

направления

(области) "Ново

е

общесистемное

программное

обеспечение"

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

5,000

0

5,000

0

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

5,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.

1.9.

1

Количество

поднаправлений

ДК НОПО, по

которым

разработаны

(актуализирован

ы) методики

расчета

показателей и

индикаторов и

обеспечен их

расчет,

ежегодно, с

2025 по 2030 гг.;

Штука

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -

1.9.

2

Количество

сформированны

х

(актуализирован

ных)

приоритетных

направлений

импортозамеще

ния и развития

общесистемног

о и прикладного

программного

обеспечения

(ИТ-

ландшафтов) в

рамках ЦКР,

ежегодно - с

2025 по 2030 гг.;

Штука

- - - - - -

-- - -

12,00

00

12,00

00

-

12,00

00

- 12,00

00

12,00

00

12,00

00

- - -

1.9.

3

Количество

сформированны

х отчетов на

основе

внесенной

информации по

уровням

готовности

технологий,

целевым

показателям,

Штука

- - - - - -

-- - -

5,000

0

5,000

0

-

5,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

индикаторам,

финансировани

ю, контрольным

событиям

(общим

мероприятиям)

и стартапам ДК

НОПО в модуль

"Высокотехноло

гичные

направления"

ГАС

"Управление",

ежегодно, с

2025 по 2030 гг.;

Сформирован перечень особо значимых проектов для включения в "дорожную карту" развития высокотехнологичного направления (области) "Новое общесистемное программное обеспечение" на период до 2030 года"

1.1

0

Российским

фондом

развития

информационны

х технологий

осуществлены

работы,

предусмотренн

ые в рамках

развития

высокотехнолог

ичного

направления

(области) "Ново

е

индустриальное

программное

обеспечение"

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

15,00

00

15,00

00

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

15,00

00

- 15,00

00

15,00

00

15,00

00

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.

1.10

.1

Количество

поднаправлений

ДК НИПО, по

которым

разработаны

Штука

- - - - - -

-- - -

3,000

0

3,000

0

-

3,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(актуализирован

ы) методики

расчета

показателей и

обеспечен их

расчет,

ежегодно, с

2025 по 2030 гг.;

1.10

.2

Количество

сформированны

х

(актуализирован

ных)

приоритетных

направлений

импортозамеще

ния и развития

индустриальног

о программного

обеспечения

(ИТ-

ландшафтов) в

рамках ИЦК,

ежегодно - с

2025 по 2030 гг;

Штука

- - - - - -

-- - -

36,00

00

36,00

00

-

36,00

00

- 36,00

00

36,00

00

36,00

00

- - -

1.10

.3

Количество

сформированны

х отчетов на

основе

внесенной

информации по

уровням

готовности

технологий,

целевым

показателям,

индикаторам,

финансировани

ю, контрольным

событиям

(общим

мероприятиям)

и стартапам ДК

НИПО в модуль

"Высокотехноло

гичные

направления"

ГАС

"Управление",

ежегодно, с

Штука

- - - - - -

-- - -

5,000

0

5,000

0

-

5,000

0

- 5,000

0

5,000

0

5,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2025 по 2030 гг.;

Сформирован перечень особо значимых проектов для включения в "дорожную карту" развития высокотехнологичного направления (области) "Новое индустриальное программное обеспечение" на период до 2030 года".

1.1

1

Проведена

экспертиза

заявок для

целей

формирования и

ведения

единого реестра

российских

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

данных и

единого реестра

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

данных из

государств -

членов

Евразийского

экономического

союза, за

исключением

Российской

Федерации

Тысяча

штук

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

13,00

00

13,00

00

Переход к 2030

году не менее 80

процентов

российских

организаций

ключевых отраслей

экономики на

использование

базового и

прикладного

российского

программного

обеспечения в

системах,

обеспечивающих

основные

производственные

и управленческие

процессы;,

Увеличение к 2030

году до 95

процентов доли

использования

российского

программного

обеспечения в

государственных

органах,

государственных

корпорациях,

государственных

компаниях и

хозяйственных

обществах, в

уставном капитале

которых доля

участия

Российской

Федерации в

совокупности

превышает 50

процентов, а также

в их

аффилированных

юридических

лицах;

13,00

00

- 13,00

00

13,00

00

13,00

00

- Доля

приоритетных

бизнес-

функций, по

которым при

софинансиров

ании

государства

запущены

проекты

разработки и

(или)

доработки и

внедрения

отечественног

о

программного

обеспечения.,

Доля

российских

организаций

ключевых

отраслей

экономики,

перешедших

на

использование

базового и

прикладного

российского

ПО в

системах,

обеспечивающ

их основные

производствен

ные и

управленчески

е процессы,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

государственн

ых органов,

государственн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Информационн

ое общество"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ых

корпораций,

государственн

ых компаний и

хозяйственных

обществ, в

уставном

капитале

которых доля

участия РФ в

совокупности

превышает

50%, а также в

их

аффилированн

ых

юридических

лицах,

Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого

в

деятельности

органов

государственн

ой власти

субъектов

Российской

Федерации.

1.11

.1

Количество

рассмотренных

заявлений о

включении

сведений о

программном

обеспечении и

программно-

аппаратных

комплексах

Штука

- - - - - -

-- - -

10 00

0,

0000

10 00

0,

0000

-

10 00

0,

0000

- 10 00

0,

0000

10 00

0,

0000

10 00

0,

0000

- - -

1.11

.2

Количество

рассмотренных

заявлений о

внесении

изменений в

сведения о

программном

обеспечении и

программно-

Штука

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

1 000,

0000

-

1 000,

0000

- 1 000,

0000

1 000,

0000

1 000,

0000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

аппаратных

комплексах

1.11

.3

Количество

рассмотренных

заявок на

актуализацию

сведений о

программном

обеспечении и

программно-

аппаратных

комплексах

Штука

- - - - - -

-- - -

1 000,

0000

1 000,

0000

-

1 000,

0000

- 1 000,

0000

1 000,

0000

1 000,

0000

- - -

Проведены проверки документов и сведений о программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах для целей формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью0

ООО "КНС ГРУПП"

создана подсистема

базовых станций

стандарта GSM/LTE/NR

(5G) для сетей связи

общего пользования, в

том числе с

использованием

российской электронной

компонентной базы,

66862

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 200 000,000,00 0,000,00 0,0011 200

000,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 600 000,000,00 0,000,00 0,005 600 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 600 000,000,00 0,000,00 0,005 600 0

00,00

0,000,00

ООО "Иртея" создано

оборудование базовых

станций мобильной

связи 4G/5G с открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса.,

64122

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 644 600,000,00 0,001 154 4

46,20

0,004 490 1

53,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 600 000,000,00 0,00645 446

,20

0,001 954 5

53,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 044 600,000,00 0,00509 000

,00

0,002 535 6

00,00

0,000,00

Обеспечена реализация

проектов малых

предприятий по

разработке, применению

и коммерциализации

российских цифровых

решений при поддержке

Фонда содействия

инновациям, 71550

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 000 000,000,00 2 930 0

00,00

1 070 0

00,00

2 000 0

00,00

1 070 0

00,00

2 000 0

00,00

2 930 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 000 000,000,00 2 930 0

00,00

1 070 0

00,00

2 000 0

00,00

1 070 0

00,00

2 000 0

00,00

2 930 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Межведомственным

центром

технологической

экспертизы базовых

аппаратно-программных

решений проведено

тестирование

программного

обеспечения и

осуществлена проверка

документов и сведений

для аттестации

отраслевых центров

тестирования, 71780

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 322 650,000,00 54 750,

00

50 750,

00

52 750,

00

48 500,

00

59 050,

00

56 850,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 322 650,000,00 54 750,

00

50 750,

00

52 750,

00

48 500,

00

59 050,

00

56 850,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены развитие

и эксплуатация

федеральной

государственной

информационной

системы "Реестры

программ для

электронных

вычислительных машин

и баз данных", 71760

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 624 499,000,00 104 832

,00

101 551

,00

103 159

,00

100 004

,00

108 381

,00

106 572

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 624 499,000,00 104 832

,00

101 551

,00

103 159

,00

100 004

,00

108 381

,00

106 572

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена доработка и

внедрение российских

решений в сфере

информационных

технологий при

поддержке Российского

фонда развития

информационных

технологий, 66838

2.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 78 074 845,300,00 17 618

706,00

8 897 3

77,00

8 872 2

12,00

8 921 6

54,30

16 169

896,00

17 595

000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 39 935 983,300,00 9 012 1

26,00

4 551 0

88,00

4 538 2

16,00

4 563 5

06,30

8 271 0

47,00

9 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 38 138 862,000,00 8 606 5

80,00

4 346 2

89,00

4 333 9

96,00

4 358 1

48,00

7 898 8

49,00

8 595 0

00,00

Фондом развития

интернет-инициатив

осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере

информационных

технологий, 66837

2.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,000,00 100 000

,00

250 000

,00

250 000

,00

250 000

,00

50 000,

00

100 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,000,00 100 000

,00

250 000

,00

250 000

,00

250 000

,00

50 000,

00

100 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

экспертиза,

последующий

мониторинг и

сопровождение

реализации стратегий

цифровой

трансформации

организаций с

государственным

участием, 66882

2.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 657 674,000,00 111 017

,00

102 384

,00

106 621

,00

102 407

,00

120 029

,00

115 216

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 657 674,000,00 111 017

,00

102 384

,00

106 621

,00

102 407

,00

120 029

,00

115 216

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Российским фондом

развития

информационных

технологий

осуществлены работы,

предусмотренные в

рамках развития

высокотехнологичного

направления

(области) "Новое

общесистемное

программное

обеспечение" , 66868

2.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 216 719,300,00 36 571,

00

33 766,

20

35 016,

50

33 766,

30

39 564,

50

38 034,

80

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 216 719,300,00 36 571,

00

33 766,

20

35 016,

50

33 766,

30

39 564,

50

38 034,

80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Российским фондом

развития

информационных

технологий

осуществлены работы,

предусмотренные в

рамках развития

высокотехнологичного

направления

(области) "Новое

индустриальное

программное

обеспечение" , 66869

2.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 650 157,900,00 109 713

,00

101 298

,80

105 049

,50

101 298

,80

118 693

,50

114 104

,30

Федеральный бюджет,2.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 650 157,900,00 109 71101 29 105 04101 29 118 69114 10
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

3,008,80 9,508,80 3,504,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена экспертиза

заявок для целей

формирования и ведения

единого реестра

российских программ

для электронных

вычислительных машин

и баз данных и единого

реестра программ для

электронных

2.11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 428 034,000,00 72 253,

00

66 634,

00

69 393,

00

66 649,

00

78 118,

00

74 987,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

вычислительных машин

и баз данных из

государств - членов

Евразийского

экономического союза,

за исключением

Российской Федерации,

66884

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 428 034,000,00 72 253,

00

66 634,

00

69 393,

00

66 649,

00

78 118,

00

74 987,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 819 179,

50

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 64 035 717,5

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 46 783 462,0

0

0,00

26 384 

433,20

11 828 

207,20

11 594 

201,00

21 137 

842,00

21 130 

764,10

18 743 

732,00

12 531 

262,00

6 972 9

18,20

7 260 2

05,00

13 890 

685,20

10 844 

883,00

12 535 

764,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

8 606 5

80,00

4 855 2

89,00

4 333 9

96,00

12 493 

748,00

7 898 8

49,00

8 595 0

00,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. ООО "КНС ГРУПП" создана подсистема

базовых станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи

общего пользования, в том числе с

использованием российской

электронной компонентной базы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5600000.0000

0,000,000,000,000,00

1.2. ООО "Иртея" создано оборудование

базовых станций мобильной связи

4G/5G с открытой архитектурой

OpenRAN операторского класса.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1954553.8000

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечена реализация проектов малых

предприятий по разработке, применению

и коммерциализации российских

цифровых решений при поддержке

Фонда содействия инновациям

0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,0

0

250 000,0

0

1070000.0000

500 000,0

0

500 000,0

0

250 000,0

0

250 000,0

0

250 000,0

0

1.4. Межведомственным центром

технологической экспертизы базовых

аппаратно-программных решений

проведено тестирование программного

обеспечения и осуществлена проверка

документов и сведений для аттестации

отраслевых центров тестирования

0,00 0,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00

48500.0000

48 500,0048 500,0048 500,0048 500,0048 500,00

1.5. Осуществлены развитие и эксплуатация

федеральной государственной

информационной системы "Реестры

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных"

0,00 0,00 100 004,0

0

100 004,0

0

100 004,0

0

100 004,0

0

100004.0000

100 004,0

0

100 004,0

0

100 004,0

0

100 004,0

0

100 004,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Обеспечена доработка и внедрение

российских решений в сфере

информационных технологий при

поддержке Российского фонда развития

информационных технологий

0,00 0,00 17 546,60 35 093,10 52 639,70 70 186,30

4563506.3000

172 465,3

0

140 372,6

0

122 826,1

0

105 279,5

0

87 732,90

1.7. Фондом развития интернет-инициатив

осуществлена акселерация проектов по

разработке российских решений в сфере

информационных технологий

0,00 0,00 23 000,00 48 000,00 65 000,00 83 000,00

250000.0000

193 000,0

0

173 000,0

0

150 000,0

0

127 000,0

0

102 000,0

0

1.8. Осуществлена экспертиза, последующий

мониторинг и сопровождение

реализации стратегий цифровой

трансформации организаций с

государственным участием

0,00 0,00 102 407,0

0

102 407,0

0

102 407,0

0

102 407,0

0

102407.0000

102 407,0

0

102 407,0

0

102 407,0

0

102 407,0

0

102 407,0

0

1.9. Российским фондом развития

информационных технологий

осуществлены работы, предусмотренные

в рамках развития

высокотехнологичного направления

(области) "Новое общесистемное

программное обеспечение"

0,00 0,00 2 423,50 4 847,00 7 270,50 9 694,00

33766.3000

23 997,7019 388,0016 964,5014 541,0012 117,50

1.10. Российским фондом развития

информационных технологий

осуществлены работы, предусмотренные

в рамках развития

высокотехнологичного направления

(области) "Новое индустриальное

программное обеспечение"

0,00 0,00 6 675,00 13 350,00 20 025,00 26 700,00

101298.8000

66 750,0053 400,0046 725,0040 050,0033 375,00

1.11. Проведена экспертиза заявок для целей

формирования и ведения единого

реестра российских программ для

0,00 0,00 66 649,00 66 649,00 66 649,00 66 649,00

66649.0000

66 649,0066 649,0066 649,0066 649,0066 649,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

электронных вычислительных машин и

баз данных и единого реестра программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных из государств -

членов Евразийского экономического

союза, за исключением Российской

Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Отечественные решения

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Результат "ООО "КНС

ГРУПП" создана

подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской электронной

компонентной базы"

1.1

Заренин А.

А.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1.

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Заренин А.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о поднаправлении 2 –

«Подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской ЭКБ»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» "

1.1.

2

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 2 –

«Подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской ЭКБ»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за I

квартал 2025 года"

1.1.

3

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации

1.1.

4

Входящее письмо

Отчет организаций об

-

Заренин А.

А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поднаправления 2 –

«Подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской ЭКБ»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за II

квартал 2025 года"

исполнении контрольной

точки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о заключении соглашения

(дополнительного

соглашения) в рамках

реализации

поднаправления 2 –

«Подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской ЭКБ»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи»"

1.1.

5

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.1.

6



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 2 –

«Подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской ЭКБ»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за III

квартал 2025 года"

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о достижении значения

результата реализации

поднаправления 2 –

«Подсистема базовых

станций стандарта

GSM/LTE/NR (5G) для

сетей связи общего

пользования, в том числе с

использованием

российской ЭКБ»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи»"

1.1.

7

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "ООО "Иртея"

создано оборудование

базовых станций

мобильной связи 4G/5G с

открытой архитектурой

OpenRAN операторского

класса."

1.2

Заренин А.

А.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.2.

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Заренин А.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о поднаправлении 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

1.2.

2

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мобильной связи» "

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за I

квартал 2025 года"

1.2.

3

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за II

квартал 2025 года"

1.2.

4

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о заключении соглашения

1.2.

5

Входящее письмо

Отчет организаций об

-

Заренин А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(дополнительного

соглашения) в рамках

реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи»"

исполнении контрольной

точки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за III

квартал 2025 года"

1.2.

6

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о достижении значения

результата реализации

поднаправления 5 –

1.2.

7

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи»"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за IV

квартал 2025 года"

1.2.

8

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2.

9

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Заренин А.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за I

квартал 2026 года"

1.2.

10

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за II

1.2.

11

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2026 года"

Контрольная точка "Отчет

о заключении соглашения

(дополнительного

соглашения) в рамках

реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи»"

1.2.

12

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи» за III

квартал 2026 года"

1.2.

13

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о достижении значения

результата реализации

поднаправления 5 –

«Оборудование базовых

станций мобильной связи

4G/5G c открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса»

дорожной карты

«Современные и

перспективные сети

мобильной связи»"

1.2.

14

Входящее письмо

Отчет организаций об

исполнении контрольной

точки

-

Заренин А.

А.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечена

реализация проектов

малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений при поддержке

Фонда содействия

инновациям"

1.3

Поляков С. Г.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

1

Входящее письмо

Представлена информация

о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Поляков С. Г.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован состав

экспертного жюри" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

2

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

сформирован

(актуализирован при

необходимости) состав

экспертного жюри

-

Поляков С. Г.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

3

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

подготовлена

(актуализирована при

необходимости) конкурсная

документация для

предоставления грантов

-

Поляков С. Г.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

отборы" , значение: 1.0000

, Единица

1.3.

4

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

объявлены конкурсные

отборы, сведения о которых

опубликованы на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

5

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

опубликованы результаты

конкурсных отборов на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключены договоры о

предоставлении гранта с

победителями конкурсных

отборов" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

6

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация о

заключенных договорах о

предоставлении гранта с

победителями конкурсных

отборов

-

Поляков С. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

7

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация о

достижении результата

-

Поляков С. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.3.

8

Входящее письмо

Представлена информация

о подготовке материально-

технического (кадрового)

-

Поляков С. Г.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

обеспеченияточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован состав

экспертного жюри" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

9

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

сформирован

(актуализирован при

необходимости) состав

экспертного жюри

-

Поляков С. Г.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

10

Прочий тип документа

Входящее письмо ФГБУ

"Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере"

с приложением отчета о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год

-

Поляков С. Г.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

1.3.

11

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

подготовлена

(актуализирована при

-

Поляков С. Г.

10.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица необходимости) конкурсная

документация для

предоставления грантов

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

отборы" , значение: 1.0000

, Единица

1.3.

12

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

объявлены конкурсные

отборы, сведения о которых

опубликованы на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

13

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

опубликованы результаты

конкурсных отборов на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

14

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация о

достижении результата

-

Поляков С. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

1.3.

Входящее письмо

-

Поляков С. Г.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

15

Представлена информация

о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Сформирован состав

экспертного жюри" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

16

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

сформирован

(актуализирован при

необходимости) состав

экспертного жюри

-

Поляков С. Г.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

17

Прочий тип документа

Входящее письмо ФГБУ

"Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере"

с приложением отчета о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год

-

Поляков С. Г.

29.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.3.

18

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

подготовлена

-

Поляков С. Г.

10.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

(актуализирована при

необходимости) конкурсная

документация для

предоставления грантов

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

отборы" , значение: 1.0000

, Единица

1.3.

19

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

объявлены конкурсные

отборы, сведения о которых

опубликованы на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

20

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

опубликованы результаты

конкурсных отборов на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

21

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация о

достижении результата

-

Поляков С. Г.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

22

Входящее письмо

Представлена информация

о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Поляков С. Г.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован состав

экспертного жюри" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

23

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

сформирован

(актуализирован при

необходимости) состав

экспертного жюри

-

Поляков С. Г.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

24

Прочий тип документа

Входящее письмо ФГБУ

"Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере"

с приложением отчета о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год

-

Поляков С. Г.

29.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.3.

25

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

-

Поляков С. Г.

10.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

предприятий в научно-

технической сфере"

подготовлена

(актуализирована при

необходимости) конкурсная

документация для

предоставления грантов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

отборы" , значение: 1.0000

, Единица

1.3.

26

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

объявлены конкурсные

отборы, сведения о которых

опубликованы на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

30.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

27

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

опубликованы результаты

конкурсных отборов на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

28

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

-

Поляков С. Г.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлена информация о

достижении результата

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

29

Входящее письмо

Представлена информация

о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Поляков С. Г.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован состав

экспертного жюри" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

30

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

сформирован

(актуализирован при

необходимости) состав

экспертного жюри

-

Поляков С. Г.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

31

Прочий тип документа

Входящее письмо ФГБУ

"Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере"

с приложением отчета о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год

-

Поляков С. Г.

29.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

32

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

подготовлена

(актуализирована при

необходимости) конкурсная

документация для

предоставления грантов

-

Поляков С. Г.

10.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

отборы" , значение: 1.0000

, Единица

1.3.

33

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

объявлены конкурсные

отборы, сведения о которых

опубликованы на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

30.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

34

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

опубликованы результаты

конкурсных отборов на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.3.

35

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

-

Поляков С. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация о

достижении результата

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

36

Входящее письмо

Представлена информация

о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Поляков С. Г.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован состав

экспертного жюри" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

37

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

сформирован

(актуализирован при

необходимости) состав

экспертного жюри

-

Поляков С. Г.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

38

Прочий тип документа

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация с

приложением отчета о

-

Поляков С. Г.

29.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатах реализации

федерального проекта за

предыдущий год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

39

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

подготовлена

(актуализирована при

необходимости) конкурсная

документация для

предоставления грантов

-

Поляков С. Г.

10.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

отборы" , значение: 1.0000

, Единица

1.3.

40

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

объявлены конкурсные

отборы, сведения о которых

опубликованы на

официальном сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

30.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

41

Справка

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

опубликованы результаты

конкурсных отборов на

-

Поляков С. Г.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

официальном сайте Фонда

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

42

Входящее письмо

ФГБУ "Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере"

представлена информация о

достижении результата

-

Поляков С. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

43

Прочий тип документа

Входящее письмо ФГБУ

"Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере"

с информацией о

реализации поддержанных

проектов и о результатах

реализации завершенных

проектов, поддержанных в

предыдущие периоды

-

Поляков С. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат

"Межведомственным

центром технологической

экспертизы базовых

аппаратно-программных

решений проведено

тестирование

программного

обеспечения и

осуществлена проверка

1.4

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документов и сведений

для аттестации отраслевых

центров тестирования"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

2

Входящее письмо

Актуализированы

требования для проведения

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.4.

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) и ином

обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Проведены аттестации

отраслевых центров

тестирования

программного

обеспечения" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные об

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

5

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

6

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услкги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

1.4.

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

9

Входящее письмо

Актуализированы

требования для проведения

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.4.

10

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

(кадровом) и ином

обеспечении

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены аттестации

отраслевых центров

тестирования

программного

обеспечения" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

11

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные об

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

12

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

13

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

14

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) и ином

обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

15

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

16

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.4.

17

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

материально-техническом

(кадровом) и ином

обеспечении

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены аттестации

отраслевых центров

тестирования

программного

обеспечения" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

18

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные об

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

19

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.4.

20

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица операционными системами

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

21

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

22

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

23

Прочий тип документа

Актуализированы

требования для проведения

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

1.4.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

24

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) и ином

обеспечении

А.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Проведены аттестации

отраслевых центров

тестирования

программного

обеспечения" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

25

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные об

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

26

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

1.4.

27

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

на совместимость с

отечественными

операционными системами

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

28

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

29

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

30

Входящее письмо

Актуализированы

требования для проведения

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

31

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) и ином

обеспечении

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены аттестации

отраслевых центров

тестирования

программного

обеспечения" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

32

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные об

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

33

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

1.4.

34

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

35

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

36

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

1.4.

37

Прочий тип документа

Актуализированы

требования для проведения

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

38

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) и ином

обеспечении

-

Кучушев С.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены аттестации

отраслевых центров

тестирования

программного

обеспечения" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

39

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные об

аттестации отраслевых

центров тестирования

программного обеспечения

-

Кучушев С.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

40

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены тестирования

программного

1.4.

41

Входящее письмо

В Минцифры России

представлены данные о

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения на

совместимость с

отечественными

операционными

системами " , значение:

1.0000 , Единица

проведенных

тестированиях

программного обеспечения

на совместимость с

отечественными

операционными системами

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.4.

42

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Осуществлены

развитие и эксплуатация

федеральной

государственной

информационной системы

"Реестры программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных""

1.5

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.5.

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

2

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

технических документах

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

правообладателям

программ к ФГИС

Реестры ПО " , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве

правообладателей программ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Актуализированы

реестровые записи

системы" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет об

актуализации сведений в

реестровых записях

-

Кучушев С.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

1.5.

5

Входящее письмо

В Минцифры России

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Единица

представлена информация

об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

6

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

введении информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) в промышленную

эксплуатацию

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информации о

создании (завершении

развития) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.

8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

соглашенииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

технических документах

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

правообладателям

программ к ФГИС

Реестры ПО" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

10

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве

правообладателей программ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Актуализированы

реестровые записи

системы" , значение:

1.5.

11

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет об

актуализации сведений в

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица реестровых записяхточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

12

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

13

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

введении информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) в промышленную

эксплуатацию

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.5.

14

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информации о

создании (завершении

развития) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

15

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

16

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

технических документах

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

правообладателям

программ к ФГИС

Реестры ПО" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

17

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве

правообладателей программ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Актуализированы

реестровые записи

системы" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

18

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет об

актуализации сведений в

реестровых записях

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

19

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

20

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

введении информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) в промышленную

эксплуатацию

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.5.

21

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информации о

создании (завершении

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

развития) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

22

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

23

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

технических документах

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

1.5.

24

Входящее письмо

В Минцифры России

-

Кучушев С.

А.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правообладателям

программ к ФГИС

Реестры ПО" , значение:

1.0000 , Единица

представлен отчет о

количестве

правообладателей программ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализированы

реестровые записи

системы" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

25

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет об

актуализации сведений в

реестровых записях

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

26

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

27

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

введении информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) в промышленную

эксплуатацию

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

28

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информации о

создании (завершении

развития) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

29

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.5.

30

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

технических документах

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

правообладателям

программ к ФГИС

Реестры ПО" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

31

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве

правообладателей программ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Актуализированы

реестровые записи

системы" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

32

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет об

актуализации сведений в

реестровых записях

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

33

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

1.5.

34

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

введении информационно-

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Единица

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) в промышленную

эксплуатацию

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

35

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информации о

создании (завершении

развития) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

36

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.5.

37

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

технических документах

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

правообладателям

программ к ФГИС

Реестры ПО" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

38

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве

правообладателей программ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Актуализированы

реестровые записи

системы" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

39

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет об

актуализации сведений в

реестровых записях

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

40

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об аттестации и

сертификации по

требованиям безопасности

информации

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

41

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

введении информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) в промышленную

эксплуатацию

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

1.5.

42

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информации о

создании (завершении

развития) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Обеспечена

доработка и внедрение

российских решений в

сфере информационных

технологий при

поддержке Российского

фонда развития

информационных

технологий"

1.6

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

соглашенииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

2

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о ходе

реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

фонда" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

ходе реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.6.

4

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

сформированного

-

Кучушев С.

А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

объявления о проведении

отбора получателей грантов

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработано объявление о

проведении отбора

получателей грантов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

5

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей гранта,

определены победители

отбора получателей

гранта" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

6

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением протокола

проведения итогов отбора

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

7

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

договоров (соглашений) о

предоставлении гранта и

платежных поручений о

перечислении средств

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

гранта на счет

грантополучателя

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

9

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о ходе

реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

фонда" , значение: 1.0000 ,

1.6.

10

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

ходе реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

11

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработано объявление о

проведении отбора

получателей грантов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

12

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей гранта,

определены победители

отбора получателей

гранта" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

13

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением протокола

проведения итогов отбора

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

14

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

договоров (соглашений) о

предоставлении гранта и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счет

грантополучателя

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

15

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

16

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.6.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлена

информация о ходе

реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

фонда" , значение: 1.0000 ,

Единица

17

В Минцифры России

представлена информация о

ходе реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

18

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработано объявление о

проведении отбора

получателей грантов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

19

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей гранта,

определены победители

отбора получателей

гранта" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

20

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением протокола

проведения итогов отбора

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

21

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

договоров (соглашений) о

предоставлении гранта и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счет

грантополучателя

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

22

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.6.

23

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о ходе

реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

фонда" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

24

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

ходе реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

25

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработано объявление о

проведении отбора

получателей грантов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

26

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен отбор

1.6.

27

Входящее письмо

Входящее письмо с

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателей гранта,

определены победители

отбора получателей

гранта" , значение: 1.0000 ,

Единица

приложением протокола

проведения итогов отбора

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

28

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

договоров (соглашений) о

предоставлении гранта и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счет

грантополучателя

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.6.

29

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

30

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о ходе

реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

фонда" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

31

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

ходе реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о ходе

реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

фонда" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

32

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

ходе реализации каждого

проекта, получившего

грантовую поддержку

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.6.

33

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработано объявление о

проведении отбора

получателей грантов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

34

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей гранта,

определены победители

отбора получателей

гранта" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

35

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением протокола

проведения итогов отбора

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей гранта,

определены победители

отбора получателей

гранта" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

36

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением протокола

проведения итогов отбора

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.6.

37

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

договоров (соглашений) о

предоставлении гранта и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счет

грантополучателя

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

38

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

1.6.

39

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.6.

40

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработано объявление о

проведении отбора

получателей грантов"

1.6.

41

Входящее письмо

Входящее письмо с

приложением

сформированного

объявления о проведении

отбора получателей грантов

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.6.

42

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

договоров (соглашений) о

предоставлении гранта и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счет

грантополучателя

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Фондом

развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере

информационных

технологий"

1.7

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

2

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

1.7.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

30.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор и определены

финалисты конкурсного

отбора" , значение: 1.0000

, Единица

1.7.

4

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

конкурсного отбора и

определении финалистов

конкурсного отбора

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы требования к

акселерационной

программе" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

5

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

28.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена

акселерационная

программа в рамках

акселератора для

технологических

компаний- финалистов

1.7.

6

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

акселерационной

программы и утверждении

списка технологических

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурсного отбора и

утвержден список

технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу" , значение:

1.0000 , Единица

компаний, прошедших

акселерационную

программу

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

7

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

соответствующих

документов

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.7.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

9

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

10

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор и определены

финалисты конкурсного

отбора" , значение: 1.0000

, Единица

1.7.

11

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

конкурсного отбора и

определении финалистов

конкурсного отбора

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы требования к

акселерационной

программе" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

12

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки

Контрольная точка

"Проведена

акселерационная

программа в рамках

акселератора для

технологических

компаний- финалистов

конкурсного отбора и

утвержден список

технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

13

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

акселерационной

программы и утверждении

списка технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

14

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

соответствующих

документов

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.7.

15

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

16

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

17

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор и определены

финалисты конкурсного

отбора" , значение: 1.0000

, Единица

1.7.

18

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

конкурсного отбора и

определении финалистов

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурсного отбора

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы требования к

акселерационной

программе" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

19

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена

акселерационная

программа в рамках

акселератора для

технологических

компаний- финалистов

конкурсного отбора и

утвержден список

технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

20

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

акселерационной

программы и утверждении

списка технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

21

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии с приложением

соответствующих

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

22

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

23

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.7.

24

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

-

Кучушев С.

А.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

для осуществления

поддержки

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор и определены

финалисты конкурсного

отбора" , значение: 1.0000

, Единица

1.7.

25

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

конкурсного отбора и

определении финалистов

конкурсного отбора

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы требования к

акселерационной

программе" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

26

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена

акселерационная

программа в рамках

акселератора для

технологических

компаний- финалистов

конкурсного отбора и

утвержден список

технологических

компаний, прошедших

акселерационную

1.7.

27

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

акселерационной

программы и утверждении

списка технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программу" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

28

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

соответствующих

документов

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

29

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.7.

30

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

для осуществления

поддержки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

31

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор и определены

финалисты конкурсного

отбора" , значение: 1.0000

, Единица

1.7.

32

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

конкурсного отбора и

определении финалистов

конкурсного отбора

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "

Разработаны и

согласованы требования к

акселерационной

программе" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

33

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена

акселерационная

1.7.

34

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программа врамках

акселератора для

технологических

компаний- финалистов

конкурсного отбора и

утвержден список

технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу" , значение:

1.0000 , Единица

протоколов о проведении

акселерационной

программы и утверждении

списка технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

35

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

соответствующих

документов

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.7.

36

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

37

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.7.

38

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Кучушев С.

А.

23.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор и определены

финалисты конкурсного

отбора" , значение: 1.0000

, Единица

1.7.

39

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

конкурсного отбора и

определении финалистов

конкурсного отбора

-

Кучушев С.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы требования к

1.7.

40

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

акселерационной

программе" , значение:

1.0000 , Единица

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

акселерационная

программа в рамках

акселератора для

технологических

компаний- финалистов

конкурсного отбора и

утвержден список

технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

41

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением приказов и

протоколов о проведении

акселерационной

программы и утверждении

списка технологических

компаний, прошедших

акселерационную

программу

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.7.

42

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

соответствующих

документов

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Осуществлена

1.8

Кучушев С.

01.01.20 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспертиза, последующий

мониторинг и

сопровождение

реализации стратегий

цифровой трансформации

организаций с

государственным

участием"

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

1

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

2

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.8.

3

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

4

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

5

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

6

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.8.

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица об оказании услугиконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

8

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

9

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.8.

10

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

11

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

12

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

13

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

14

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

1.8.

15

Входящее письмо

-

Кучушев С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

А.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

16

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

17

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

1.8.

18

Входящее письмо

Предоставлена информация

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

о достижении результатарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

19

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

20

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

21

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.8.

22

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

23

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

24

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

25

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

26

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

27

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

28

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

29

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.8.

30

Соглашение

В реестр соглашений

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

включены сведения о

соглашении

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

31

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

32

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

1.8.

33

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

34

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

35

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

36

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

37

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

38

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

39

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.8.

40

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

1.8.

41

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении результата

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.8.

42

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий осуществлены

работы, предусмотренные

в рамках развития

высокотехнологичного

направления

(области) "Новое

общесистемное

программное

обеспечение" "

1.9

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

1

Прочий тип документа

Подготовлены документы

для объявления

конкурсного отбора на

предоставление субсидии

некоммерческой

организации для

осуществления работ

-

Кучушев С.

А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

2

Прочий тип документа

Объявлен конкурсный

отбор на предоставление

субсидии некоммерческой

организации для

осуществления работ

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

3

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

3827454

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор по определению

некоммерческой

организации,

осуществлявшей работы" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

4

Прочий тип документа

Представлена информация

о проведении конкурного

отбора

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.9.

Соглашение

-

Кучушев С.

31.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

некоммерческой

организации,

осуществлявшей работы

(соглашение о

предоставлении субсидии

некоммерческой

организации,

осуществлявшей работы,

включено в реестр

соглашений" , значение:

1.0000 , Единица

5

Соглашение включено в

реестр соглашений

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

6

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.9.

8

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

(кадровом) обеспеченииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

10

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

1.9.

11

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица статусе выполнения работотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

12

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое общесистемное

программное обеспечение»

за 2025 год

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

13

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

14

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

1.9.

15

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

16

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

17

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

18

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.9.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

29.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

19

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое общесистемное

программное обеспечение»

за 2026 год

А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

20

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

28.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

21

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

22

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.9.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

23

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

А.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

24

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

25

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

1.9.

26

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

направления (области)

«Новое общесистемное

программное обеспечение»

за 2027 год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

27

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

28

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

29

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.9.

30

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

31

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

32

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

33

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое общесистемное

программное обеспечение»

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 2028 год

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

34

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

35

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

36

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.9.

37

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

38

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

39

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.9.

40

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое общесистемное

программное обеспечение»

за 2029 год

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.9.

Входящее письмо

-

Кучушев С.

31.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

41

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

А.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.9.

42

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий осуществлены

работы, предусмотренные

в рамках развития

высокотехнологичного

направления

(области) "Новое

индустриальное

программное

обеспечение" "

1.1

0

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1

0.1

Входящее письмо

Подготовлены

необходимые для

проведения конкурсного

отбора документы

-

Кучушев С.

А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.2

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор по определению

некоммерческой

организации,

осуществлявшей работы" ,

значение: 1.0000 ,

1.1

0.4

Протокол

Протокол о подведении

итогов конкурсного отбора

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.5

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.6

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

0.8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.9

Отчет

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.1

0

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.1

1

Отчет

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое индустриальное

программное обеспечение»

за 2025 год

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Кучушев С.

30.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

0.1

2

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.1

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.1

0.1

5

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.1

6

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

29.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.1

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.1

8

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое индустриальное

программное обеспечение»

за 2026 год

-

Кучушев С.

А.

29.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

1.1

0.1

9

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

-

Кучушев С.

А.

28.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.2

0

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.2

1

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.2

2

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.2

3

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.2

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

29.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.2

5

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое индустриальное

программное обеспечение»

за 2027 год

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.2

6

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.2

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.2

8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.2

9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

1.1

0.3

0

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

1

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

28.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

2

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое индустриальное

программное обеспечение»

за 2028 год

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

3

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.1

0.3

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица об оказании услугиконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

5

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

28.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.3

6

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

7

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

8

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о достижении

результата за предыдущий

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.3

9

Входящее письмо

Предоставлен отчет о

развитии

высокотехнологичного

направления (области)

«Новое индустриальное

программное обеспечение»

за 2029 год

-

Кучушев С.

А.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

достижении результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

0.4

0

Входящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Кучушев С.

А.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

0.4

1

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Проведена

экспертиза заявок для

целей формирования и

ведения единого реестра

российских программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных и единого

реестра программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных из государств -

членов Евразийского

экономического союза, за

исключением Российской

Федерации"

1.1

1

Кучушев С.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1

1.2

Соглашение

Соглашение о

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о включении

сведений о программном

обеспечении и

программно-аппаратных

комплексах в реестр" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлений

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.4

Входящее письмо

Представлена информация

о документах, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.1

1.5

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

(кадровом) обеспеченииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

уведомлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.6

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

уведомлений

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлений

-

Кучушев С.

А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.8

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены проверки

документов и сведений о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах в целях

формирования реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявок

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.1

0

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.1

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.1

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Кучушев С.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.1

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.1

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлений

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.1

5

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены проверки

документов и сведений о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах в целях

формирования реестра " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.1

6

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявок

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.1

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1

1.1

8

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.1

9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

уведомлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.2

0

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

уведомлений

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

1.1

1.2

1

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлений

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.2

2

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены проверки

документов и сведений о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах в целях

формирования реестра " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.2

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявок

-

Кучушев С.

А.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.2

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1

1.2

Соглашение

В реестр соглашений

-

Кучушев С.

А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

11.0000 , Единица

5

включены сведения о

соглашении

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.2

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Кучушев С.

А.

27.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

1.1

1.2

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.2

8

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлений

-

Кучушев С.

А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены проверки

документов и сведений о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах в целях

формирования реестра " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.2

9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявок .

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.3

0

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

1.3

1

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

соглашенииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.3

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.3

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кучушев С.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.3

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

27.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.3

5

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлениях

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены проверки

документов и сведений о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах в целях

формирования реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.3

6

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявок

-

Кучушев С.

А.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.1

1.3

7

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

-

Кучушев С.

А.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица об оказании услугиконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.3

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Кучушев С.

А.

28.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.3

9

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

документах, необходимых

для оказания услуги

-

Кучушев С.

А.

28.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1

1.4

0

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Кучушев С.

А.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.4

1

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Кучушев С.

А.

27.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

заявлений о внесении

изменений в сведения о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах из реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

1.4

2

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявлений

-

Кучушев С.

А.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены проверки

документов и сведений о

программном обеспечении

и программно-аппаратных

комплексах в целях

1.1

1.4

3

Входящее письмо

В Минцифры России

представлен отчет о

количестве проверенных

заявок

-

Кучушев С.

А.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формирования реестра" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1

1.4

4

Входящее письмо

В Минцифры России

представлена информация

об оказании услуги

-

Кучушев С.

А.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Отечественные решения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

88,70

00

94,60

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

88,65

00

94,60

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

79,64

00

90,10

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

90,94

00

95,75

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

90,55

00

95,56

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Республика Саха (Якутия)

-0,000 96,43 98,50 100,0 100,0 100,0 100,0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 000 000 000 000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

91,33

00

95,94

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

92,92

00

96,74

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

84,11

00

92,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

95,91

00

98,24

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

86,57

00

93,56

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

83,50

00

92,03

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

89,84

00

95,20

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

94,54

00

97,55

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

91,93

00

96,24

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

72,78

00

86,67

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

81,80

00

91,20

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

77,60

00

89,10

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

87,14

00

93,85

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

72,78

00

86,67

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

96,61

00

98,58

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

91,67

00

96,11

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

89,92

00

95,24

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

93,89

00

97,22

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

89,94

00

95,25

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

99,40

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

95,95

00

98,26

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Республика Ингушетия

-0,000 66,67 83,33 100,0 100,0 100,0 100,0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 000 000 000 000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

96,43

00

98,50

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

82,78

00

91,67

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

97,00

00

98,80

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

87,68

00

94,12

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

95,87

00

98,22

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

99,10

00

99,83

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

92,32

00

96,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

89,32

00

94,94

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

82,78

00

91,67

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

99,01

00

99,78

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

95,28

00

97,92

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

99,27

00

99,91

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

96,75

00

98,65

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

99,40

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Брянская область

-0,000

0

97,30

00

98,90

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

91,10

00

95,80

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

79,57

00

90,06

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

96,48

00

98,52

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

73,05

00

86,81

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

95,24

00

97,90

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

97,08

00

98,82

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

84,63

00

92,59

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Рязанская область

-0,000 96,69 98,62 100,0 100,0 100,0 100,0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 000 000 000 000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

94,72

00

97,64

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

86,94

00

93,75

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

87,00

00

93,78

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

94,30

00

97,40

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

72,80

00

86,70

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

66,11

00

83,33

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

92,25

00

96,40

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

99,44

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

84,83

00

92,70

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

96,90

00

98,73

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

92,78

00

96,67

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000


