
ОДОБРЕН

______________

Руководитель ВПО

регионального проекта —

Фирстов Артем Валерьевич

_____________

(подпись)

"(36) Жилье (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

10 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 10 достигнутых результатов.

50 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 50 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

88597.12 тыс. руб., 91.58%

без отклонений
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

план перевыполнен Подтверждающие

документы: 1. "ввод в эксплуатацию

жилья по состоянию на 31.12.2024" Отчет

Министерство строительства и ЖП Кк от

20.12.2024г. №б/н, приложен файл.

0.07 0.054

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.08241.1.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

без отклонений Подтверждающие

документы: 1. "ввод жилья в

эксплуатацию" Отчет Министерство

строительства и ЖП Кк от 20.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

0 0

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

02.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/752055ed-7fdb-4e45-8119-f84b37692174?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PFg4ZLykVRnWB3po4yvwKT3pl6U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb95030b-44b3-4c58-a52c-b9a9200001d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5zCwVqe9ZJrwu1oztyA9U8c0mJo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0450 Дата: 31.12.2019

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья за

2019 год

(покварталь

ная разбивка

показателя)

Выполнено.В отчет за

декабрь 2020 года

подтягивается не

корректное значение

показателя по вводу

жилья за 2019 год.

Согласно

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (Камчатский

край) на территории

Камчатского края" от

15.12.2020 № 069-2019-

F10036-1/1 на 2019 год

скорректирован

(снижен) показатель по

вводу жилья с 0,074 млн

кв. метров до 0,045 млн

кв. метров. Фактически

за 2019 год объем ввода

жилья составил 0,045

млн кв. метров.

Показатель достигнут

31.12.2019 31.12.2020

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.0740.0451.1

https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202020(1).htm
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100%. Просрочка 366

дней. Предоставлена

информация : 0.074 из

0.045. Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья за 2019 год

(поквартальная разбивка

показателя) " Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Териториальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.03.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Ввод в

действие

жилых

домов

2. "Ввод в действие

жилых домов" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Териториальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

30.03.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Документ 3. "Строительство

https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202020(1).htm
https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/1.21.4%2c1.21.3_28.03.19.htm
https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/624%2c%20628_03.02.20.htm
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Строительст

во жилых

домов в

январе-

декабре

2019 года

жилых домов в январе-

декабре 2019 года "

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Териториальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

07.02.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Жилье

(Камчатский

край) на

территории

Камчатского

края"

4. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (Камчатский

край) на территории

Камчатского края""

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2020г.

№069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

Иное

Разрешение

на

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

01.05.2019 20.02.2018

1.1.K.1

https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/624%2c%20628_03.02.20.htm
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

о объекта

"Строительс

тво 2-х

многокварти

рных 9-ти

этажных

жилых

домов в

районе ул.

Карбышева в

г.

Петропавлов

ске-

Камчатском

"

строительство объекта

"Строительство 2-х

многоквартирных 9-ти

этажных жилых домов в

районе ул. Карбышева в

г. Петропавловске-

Камчатском"" Иное

Управление

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-\

камчатского городского

округа от 19.02.2018г. №

ru-41-301-000-24-2018,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта

"Строительс

тво 2-х

многокварти

рных 9-ти

этажных

жилых

домов в

районе ул.

Карбышева в

2. "Разрешение на

строительство объекта

"Строительство 2-х

многоквартирных 9-ти

этажных жилых домов в

районе ул. Карбышева в

г. Петропавловске-

Камчатском"" Иное

Управление

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.

Петропавлов

ске-

Камчатском

"

Камчатского городского

округа от 19.02.2018г. №

ru-41-301-000-25-2018,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

Иное

Заключение

№ 20 О

соответсвии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение № 20 О

соответсвии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Инспекция

государственного

строительного надзора

Камчатского края от

01.12.2019 06.12.2019

1.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

06.12.2019г. №01-33-

24/2018, приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

Иное "9-

этажный 45-

кв.

монолитный

жилой дом.

Поз. 1 по

проектной

документаци

и "Группа

смешанной

жилой

застройки по

улице

Кутузова в

Петропавлов

ске-

Камчатском

городском

округе. I

очередь

строительств

а"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""9-

этажный 45-кв.

монолитный жилой дом.

Поз. 1 по проектной

документации "Группа

смешанной жилой

застройки по улице

Кутузова в

Петропавловске-

Камчатском городском

округе. I очередь

строительства"" Иное

Управление

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

админитсрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 30.12.2019г. №

31.12.2019 30.12.2019

1.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ru-41-301-000-69-2019,

приложен файл.

Иное "9-ти

этажный 45-

кв.

монолитный

жилой дом.

Поз. 2 по

проектной

документаци

и "Группа

смешанной

жилой

застройки по

улице

Кутузова в

Петропавлов

ске-

Камчатском

городском

округе. I

очередь

строительств

а"

2. ""9-ти этажный 45-кв.

монолитный жилой дом.

Поз. 2 по проектной

документации "Группа

смешанной жилой

застройки по улице

Кутузова в

Петропавловске-

Камчатском городском

округе. I очередь

строительства"" Иное

Управление

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

админисрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 30.12.2019г. №

ru-41-301-000-70-2019,

приложен файл.

Иное

"Многоквар

тирный

жилой дом

поз. 15 в

микрорайон

е "Северо-

3. ""Многоквартирный

жилой дом поз. 15 в

микрорайоне "Северо-

Западный в г. Елизово""

Иное Управление

архитектуры и

градостроительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Западный в

г. Елизово"

администрации

Елизовского городского

поселения от

13.12.2019г. №ru-41-

501102-235-2019,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

"Многоквар

тирный

жилой дом

поз. 15 в

микрорайон

е "Северо-

Западный в

г. Елизово"

4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

"Многоквартирный

жилой дом поз. 15 в

микрорайоне "Северо-

Западный в г. Елизово""

Иное Управление

архитектуры и

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

13.12.2019г. №ru 41-

501102-235-2019,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

 Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края" Министерство

строительства и

01.03.2019 17.02.2019

1.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунального

хозяйства российской

Федерации от

15.02.2019г. №069-09-

2019-025, приложен

файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

 

Государстве

нный

контракт №

10/19 ГК на

выполнение

работ по

строительтв

у объкта:

"Многоквар

тирный

жилой дом

поз. 15 в

микрорайон

е "Северо-

Западный" в

г. Елизово"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 10/19 ГК на

выполнение работ по

строительтву объкта:

"Многоквартирный

жилой дом поз. 15 в

микрорайоне "Северо-

Западный" в г. Елизово""

Краевое

государственное

казенное учреждение

"Служба заказчика

Министерства

строительства

Камчатского края" от

11.03.2019г. №№ 10/19-

ГК, приложен файл.

01.06.2019 11.03.2019

1.1.K.5

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0560 Дата: 31.12.2020

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

Выполнено.Объем ввода

жилья за 2020 год в

Камчатском крае

составил 0,0681 млн кв.

31.12.2020 31.12.2020

Миллион

квадратн

ых

0 0.06810.0561.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

нной

статистики

Строительст

во жилых

домов в

январе-

декабре

2020 года

метров Предоставлена

информация : 0.0681 из

0.056. Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство жилых

домов в январе-декабре

2020 года" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

29.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

метров

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья

2. "О вводе жилья"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Отчет

Конъюнктур

ный обзор

Выполнено. Просрочка

53 дней. Отсутствуют

отклонения

31.10.2020 23.12.2020

1.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

Подтверждающие

документы: 1.

"Конъюнктурный обзор"

Отчет КГКУ "Служба

заказчика Министерства

строительства

Камчатского края" от

28.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

Выполнено. Просрочка

25 дней. Риск снят:

Отказ в получении

заключения органа

государственного

строительного надзора,

Причина риска: Не

полный пакет

разрешительных

документов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за

соответствием

разрешительной

документации, срок

исполнения 30.11.2020.

Просрочка 25 дней

Подтверждающие

30.11.2020 25.12.2020

1.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

"Многоквар

тирный

жилой дом

по ул.

Строительна

я в г.

Елизово

Камчатского

края"

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

"Многоквартирный

жилой дом по ул.

Строительная в г.

Елизово Камчатского

края" " Иное Инспеция

госудаственного

строительного надзора

Камчатского края от

25.12.2020г. №29,

приложен файл.

Иное

Заключение

2. "Заключение о

соответствии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

"Строительство 2-х

многоквартирных

жилых домов в районе

ул. Карбышева в г.

Петропавловске-

Камчатском" Жилой дом

№ 1 (блок-секции

№1,2,3)" Иное

Инспекция

государственного

строительного надзора

Камчатского края от

24.12.2020г. №27,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетичес

ких ресурсов

"Строительс

тво 2-х

многокварти

рных жилых

домов в

районе ул.

Карбышева в

г.

Петропавлов

ске-

Камчатском

" Жилой дом

№ 1 (блок-

секции

№1,2,3)

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

3. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

"Строительс

тво 2-х

многокварти

рных 9-ти

этажных

жилых

домов в

районе ул.

Карбышева в

г.

строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

"Строительство 2-х

многоквартирных 9-ти

этажных жилых домов в

районе ул. Карбышева в

г. Петропавловске-

Камчатском" Жилой дом

№ 2 (блок-секции №

4,5,6)" Иное Инспекция

государственного

строительного надзора

Камчатского края от

24.12.2020г. №28,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петропавлов

ске-

Камчатском

" Жилой дом

№ 2 (блок-

секции №

4,5,6)

Техническая готовность

объекта, %

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

(от

06.10.2020

№

069-09-2019

-025/5)

к Соглашени

ю о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 15.02.

2019 № 069-

09-2019-025

Выполнено. Риск снят:

Недостижение плановой

технической готовности

оюбъекта, Причина

риска: Нарушение

графика производства

работ, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Усилить контроль за

ходом выполнения

строительно-монтажных

работ, срок исполнения

31.12.2020. Отклонения

отсутствуют. Плановое

значение технической

готовности объекта

18,8%, фактически

достигнуто 23%.

Подтверждающие

документы прилагаем.

Подтверждающие

31.12.2020 04.12.2020

1.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние (от 06.10.2020 №

069-09-2019-025/5)

к Соглашению о предост

авлении субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 15.02.

2019 № 069-09-2019-

025" Соглашение

Минстрой России от

06.10.2020г. №069-09-

2019-025/5, приложен

файл.

Иное

Письмо

2. "Письмо" Иное

Минстрой Камчатского

края от 04.12.2020г. №

32/4387, приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

Отчет

Еженедельна

я отчетность

"Конъюнкту

рные

обзоры"

выполненны

х работ на

02.12.2020

Выполнено. Риск снят:

Отстутсвие разрешения

на ввод объектов в

эксплуатацию, Причина

риска: Нарушение

графика производства

работ, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

31.12.2020 28.12.2020

1.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1. Усиления контроля за

ходом строительно-

монтажных работ, срок

исполнения 31.12.2020.

Планируется

своевременный ввод в

эксплуатацию данных

объектов

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельная

отчетность

"Конъюнктурные

обзоры" выполненных

работ на 02.12.2020"

Отчет КГКУ «Служба

заказчика Минстроя

Камчатского края» от

02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Еженедельна

я отчетность

"Конъюнкту

рные

обзоры"

выполненны

х работ на

02.12.2020

2. "Еженедельная

отчетность

"Конъюнктурные

обзоры" выполненных

работ на 02.12.2020"

Отчет КГКУ «Служба

заказчика Минстроя

Камчатского края» от

02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отчет 3. "Еженедельная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Еженедельна

я отчетность

"Конъюнкту

рные

обзоры"

выполненны

х работ на

02.12.2020

отчетность

"Конъюнктурные

обзоры" выполненных

работ на 02.12.2020"

Отчет КГКУ «Служба

заказчика Минстроя

Камчатского края» от

02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2021

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья за

2021 год

(дата

опубликован

ия

28.01.2022)

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0.0601 из

0.048. Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья за 2021 год (дата

опубликования

28.01.2022)" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2021 31.12.2021

0.0601

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.06010.0481.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

отсутствует

Отчет

ОТЧЕТ об

исполнении

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

1.3.K.1

https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202021(2).htm
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

- Министр

графика

выполнения

мероприятий

по

проектирова

нию и(или)

строительств

у

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

документы: 1. "ОТЧЕТ

об исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и(или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства " Отчет

Минстрой России от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

Еженедельн

ая

отчетность

"Коньюктур

ные обзоры"

КГКУ

"Служба

заказчика

Минстроя

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

выполненых

работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

выполненых работ" Акт

приема-передачи КГКУ

"Служба заказчика

Минстроя Камчатского

01.12.2021 29.11.2021

1.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края".

Контракт на

выполнение

строительно

-монтажных

работ

завершен.

края" от 29.11.2021г. №

18/20-ГК, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта "МКД в

микрорайоне

Приморский г.

Вилючинск" составляет

26%

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

заключенное

соглашение

с

Минстроем

России

Письмо

Подтвержда

ющее

письмо

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающее

письмо" Письмо

Минстрой Камчатского

края в Минстрой России

от 07.04.2021г. №№

32/1850, приложен файл.

01.07.2021 07.04.2021

1.3.K.3

Техническая готовность

объекта "МКД в

микрорайоне

Приморский г.

Вилючинск" составляет

28%

Табакар

Сергей

Сергеевич -

Начальник

отдела

заключенное

соглашение

с Минстром

Роосси

Отчет

ОТЧЕТ об

исполнении

графика

выполнения

мероприятий

по

проектирова

нию и(или)

строительств

у

(реконструк

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. По

состоянию на 31.12.2021

процент общей

технической готовности

объекта составил 28.1%

Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ

об исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и(или)

31.12.2021 31.12.2021

1.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" Отчет

Минстрой России от

01.10.2021г. №069-09-

2019-025/31, приложен

файл.

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2022

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья за

2022 год

Выполнено.Результат

достигнут. Общий ввод в

эксплуатацию жилья в

2022 году составил 67

372 кв.м.

Перевыполнение

планового показателя на

40,4% вызвано

увеличением

строительства

индивидуально-

определенных жилых

домов населением края

(ИЖС) по сравнению с

2021 годом на 9

тыс.кв.метров.

Предоставлена

информация : 0.0674 из

31.12.2022 31.12.2022

0.0674

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.06740.0481.4

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202022.pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.048. Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья за 2022 год"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

27.01.2023г. №б/н ,

приложен файл, указана

ссылка.

Мониторинг отчетности

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

ноябрь 2022

года

Выполнено.

Отколонения

отсутствуют. КТ

выполнена.

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья в Камчатском

крае за период январь-

ноябрь 2022 года"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

31.12.2022 29.12.2022

1.4.K.1

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202022.pdf
https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202022%20(5).htm
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Сбор и формирование

данных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Муниципали

теты

Камчатского

края

Отчет

Статистика

Минстроя

Камчатского

края "Ввод

жилья в 2022

году в

Камчатском

крае"

(разбивка по

стат.

данным)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистика Минстроя

Камчатского края "Ввод

жилья в 2022 году в

Камчатском крае"

(разбивка по стат.

данным)" Отчет

Минстрой Камчатского

края от 07.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2022 29.12.2022

1.4.K.2

Иное

Прогноз

ввода в

эксплуатаци

ю жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

декабрь

2022 года

2. "Прогноз ввода в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае за

период январь-декабрь

2022 года" Иное

Минстрой Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0500 Дата: 31.12.2023

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

отсутствуют

Отчет

Прогноз

ввода в

эксплуатаци

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0819 из

31.12.2023 31.12.2023

0.0819

Миллион

квадратн

ых

0 0.08190.051.5

https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202022%20(5).htm
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcda1dc7-97df-4f38-8799-e7f7bf1419fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1hWC59EKBUH1i6pDblo%2B7VhLbiQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ю жилья

0.05. Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

ввода в эксплуатацию

жилья" Отчет Минстрой

Камчатского края от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

метров

Проведено исследование

по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет

Прогноз

ввода жилья

Выполнено. без

нарушений

Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

ввода жилья" Отчет

Министерства

строительства и

жилищной политики от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2023 31.03.2023

1.5.K.1

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат

Отчет май

2023

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "май

2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.12.2023 20.06.2023

1.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcda1dc7-97df-4f38-8799-e7f7bf1419fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1hWC59EKBUH1i6pDblo%2B7VhLbiQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d24ddd61-d94f-4cc1-a59a-2b40efc3b3c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s%2Fbh44MBbAHV%2B4LzuCfXVPxW8nk%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

)

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет ПС

февраль

2023

Выполнено. Просрочка

28 дней. нет отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

февраль 2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.02.2023 20.03.2023

1.5.K.3

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

март 2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС март

2023" Отчет орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.03.2023 20.03.2023

1.5.K.4

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

ссылка на

станицу

Территориал

ьного

Отчет О

вводе жилья

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья" Отчет

20.04.2023 19.04.2023

1.5.K.5

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f239fa1-0b56-452e-a93b-ac7dd40049d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3xNo43lX%2BNr3EzFdwmoWb29dhAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fa0b48a-8e90-4151-8bcd-eb499f75c300?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TGP3N7HGiyp6Hnyqxh3kvGRorwk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3cbfdcb-03a3-47a3-bf52-e78140b51f5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jgRcCKCvjXQC3llOKNPqCtSjPjc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

19.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

апрель

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

апрель" Отчет

Федеральная служба

Госстатистики по

Камчатскому краю от

16.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.05.2023 20.05.2023

1.5.K.6

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Отчет ПС

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "ПС"

Отчет Федеральная

служба государственной

20.06.2023 20.03.2023

1.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3cbfdcb-03a3-47a3-bf52-e78140b51f5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jgRcCKCvjXQC3llOKNPqCtSjPjc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fc4b841-3e7e-4ae4-acc2-9eaa6d7c1449?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EaSVorUDr7OJkem7op8TvWh%2BoWc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82d35823-c4cd-49b7-95b1-11d4fa8eaba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C2WHTCfPH%2FjeQdYzQQRlggxhsPw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

статистики по

Камчатскому краю от

20.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

июль

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.07.2023 20.07.2023

1.5.K.8

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

Отчет ПС

июль

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет

Министерство

20.08.2023 16.08.2023

1.5.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82d35823-c4cd-49b7-95b1-11d4fa8eaba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C2WHTCfPH%2FjeQdYzQQRlggxhsPw%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(5).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищной

политики

Камчатского

края

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

14.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ввод

жилья

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья " Отчет

Федеральная статистика

от 30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.09.2023 30.08.2023

1.5.K.1

0

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

Отчет май

2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "май

2023" Отчет

Федеральной службы

государственной

статистики по

20.10.2023 20.06.2023

1.5.K.1

1

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ee303b8-02ee-447c-9add-22ace481ccff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KAvKIG2ulluGCTRUuGdnFKwRPh8%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Камчатского

края

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Камчатскому краю от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет май

2023

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "май

2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.11.2023 20.06.2023

1.5.K.1

2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,3010 Дата: 31.12.2024

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

отсутствуют

Отчет ввод

жилья

Выполнено.без

отклонений

Предоставлена

информация : 0.0541 из

0.301. Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья" Отчет

министерство

31.12.2024 28.08.2024

0.054

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.05410.0541.6

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4391896a-74c0-4f72-aa9c-43431e60140c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PXEbYPah0z15gH3kevqDByBe%2FEM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Запрос информации по

вводу жилья

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Камчатстат

Отчет ввод

жилья

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья" Отчет МинСтрой

Камчатского края от

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2024 28.08.2024

1.6.K.1

Сбор и формирование

данных

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

Камчатского

края

Отчет

Прогноз

ввода жилья

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

ввода жилья" Отчет

Камчатстат от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.04.2024 23.04.2024

1.6.K.2

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Отчет ввод

жилья

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья" Отчет МинСтрой

Камчатского края от

31.12.2024 28.08.2024

1.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4391896a-74c0-4f72-aa9c-43431e60140c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PXEbYPah0z15gH3kevqDByBe%2FEM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d2b376b-c94f-40e7-96e2-e53474364727?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ix6i2k9HF%2B6TodtmlbS%2FOkqn2zQ%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83(1).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19640c2a-d8e3-449f-87b3-7cde81111139?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r86u2zM6kCM6aUU4MBWeJniwnmQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищной

политики

Камчатского

края

Камчатского

края

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Запрос информации по

вводу жилья

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Камчатстат

Отчет

прогноз

ввода жилья

а

Камчатском

крае

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "прогноз

ввода жилья а

Камчатском крае" Отчет

Камчатстат от

27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.05.2024 28.05.2024

1.6.K.4

Запрос информации по

вводу жилья

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Камчатстат

Отчет отчет

ввода жилья

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "отчет

ввода жилья" Отчет

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.08.2024 28.08.2024

1.6.K.5

Запрос информации по

вводу жилья

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

Камчатстат

Отчет ввод

жилья

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья" Отчет МинСтрой

Камчатского края от

30.10.2024 28.08.2024

1.6.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19640c2a-d8e3-449f-87b3-7cde81111139?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r86u2zM6kCM6aUU4MBWeJniwnmQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91368cad-68e2-4092-bda3-4dc43c072566?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GbUcvBZmUXS0vmdS%2B4WO1NZ78pU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/185e9e4d-de58-4050-ada2-123b6836ed1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DlVEgtP4838WvlMs5Snr%2Fahv1no%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b142727-e3d0-4f9d-8a2f-e01d16f8834f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BdVQyDa7%2FihpLiP2mtDNoekbe7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищной

политики

Камчатского

края

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

по развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет отчет

Выполнено.без

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Министерство

строительства от

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 28.08.2024

0Единица 0 002.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Жилье

(Камчатский

Выполнено.Отклонения

отсутствуют. Ввод жилья

в рамках

меропроприятия по

стимулированию

развития жилищного

строительства в 2021

году не планировался

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 002.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b142727-e3d0-4f9d-8a2f-e01d16f8834f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BdVQyDa7%2FihpLiP2mtDNoekbe7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7eb6b2c4-f114-44aa-a851-dd0e5e5a7ab0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6zjqVYPM91Pn%2Bk4Oz3dOtxhoJ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

край)» на

территории

Камчатского

края

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2021г.

№069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 11.05.2016г. №

695, приложен файл.

31.12.2021 01.12.2021

2.2.K.1

Постановлен

ие о

предоставле

нии

земельного

участка

2. "о предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.09.2016г. №1713,

приложен файл.

Постановлен

ие о

предоставле

нии

земельного

участка

3. "о предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 27.06.2017г. №

1499, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Иное

Карточка

плана-

графика

закупок

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Карточка

плана-графика закупок"

Иное Служба заказчика

Минстроя Камчатского

края от 16.06.2021г. №

21241011387714101010

0100030004110414,

указана ссылка.

31.10.2021 31.10.2021

2.2.K.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№ 069-2019-

F10036-1/2 к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.Достирение

результата в 2022 году

не планировалось.

Финасирование в 2022

году не предусмотрено и

не осуществлялось.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 29.12.2022

0Единица 0 002.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202103382000096001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

по развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

«Жилье

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края от

29.01.2019

№ 069-2019-

F10036-1

"Дополнительное

соглашение № 069-2019-

F10036-1/2 к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края от

29.01.2019 № 069-2019-

F10036-1" Соглашение

Минстрой России от

23.12.2021г. №069--2019

-F10036-1/2, приложен

файл.

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Иное

Договор №3

аренды

земельного

участка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

№3 аренды земельного

участка" Иное

Управление

имущественных

отношений

Администрации

Елизовского городского

поселения от

08.02.2021г. №3,

приложен файл.

05.07.2022 30.06.2022

2.3.K.1

Получены

положительные

заключения по

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Иное

Положитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

25.07.2022 25.07.2022

2.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам

государственных

экспертиз

- Министр

заключение

экспертизы

"Положительное

заключение экспертизы"

Иное ООО

"КАМСТРОЙ-

ЭКСПЕРТИЗА" от

28.09.2021г. №№ 41-2-1-

2-055467-2021,

приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертизы

2. "Положительное

заключение экспертизы"

Иное ООО

"КАМСТРОЙ-

ЭКСПЕРТИЗА" от

01.10.2021г. №№ 41-2-1-

2-056710-2021,

приложен файл.

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

04.10.2021г. №RU 41-

501102-718-2021,

приложен файл.

05.08.2022 05.08.2022

2.3.K.3

Иное

Разрешение

2. "Разрешение на

строительство" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

строительств

о

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

06.10.2021г. №RU 41-

501102-719-2021,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Письмо О

технической

готовности

объекта

Выполнено. Исполнено,

отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

объекта" Письмо

Общества с

ограниченной

ответственностью

"Юсас-Строй" от

05.09.2022г. №381,

приложен файл.

15.09.2022 15.09.2022

2.3.K.4

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

Прогноз

ввода в

эксплуатаци

ю жилья

Выполнено.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

ввода в эксплуатацию

жилья" Отчет Минстрой

Камчатского края от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 002.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5a9e014-1e61-4c3b-813b-47392f8df8d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RXVR%2B36XJvWlxZuSkx%2B4VQmJZn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

февраль

2023

Выполнено. Просрочка

28 дней. отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

февраль 2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.02.2023 20.03.2023

2.4.K.1

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

Отчет май

2023

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "май

2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.11.2023 20.06.2023

2.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5a9e014-1e61-4c3b-813b-47392f8df8d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RXVR%2B36XJvWlxZuSkx%2B4VQmJZn8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5d78456-f3f6-4572-a166-a6dd9f366bec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sF3Mcv322%2B1CfF4boHYcnK2ogSE%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Камчатстат)

Сбор и формирование

данных

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет май

2023

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "май

2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2023 20.06.2023

2.4.K.3

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

страницу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

март 2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС март

2023" Отчет орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.03.2023 20.03.2023

2.4.K.4

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

ссылка на

станицу

Отчет Ввод

жилья

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

20.04.2023 19.04.2023

2.4.K.5

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9a57908-96a6-402b-bc88-1c06b59b7e21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cZ3wZfukCoeh9TfMwEZDbb0ydx0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e69a00ce-2c56-4670-8e14-bdbf6d81e9df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J2DgcP9FgSRybzBmOeV3NUew5is%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

документы: 1. "Ввод

жилья " Отчет

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

19.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

апрель

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

апрель" Отчет

Федеральная служба

Госстатистики по

Камчатскому краю от

16.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.05.2023 20.05.2023

2.4.K.6

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич

ссылка на

станицу

Территориа

Отчет

динамика

ввода жилья

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

20.06.2023 20.06.2023

2.4.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e69a00ce-2c56-4670-8e14-bdbf6d81e9df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J2DgcP9FgSRybzBmOeV3NUew5is%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2995a5fc-3a46-4902-8bc2-098a4f7ff270?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qfQyqVDyU0IP%2BaNbSfARoDRTRT4%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

льного

органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

май 2023

документы: 1.

"динамика ввода жилья

май 2023" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

июль

Выполнено. Бех

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет Статистика

Камчатского края от

20.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.07.2023 20.07.2023

2.4.K.8

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

ссылка на

станицу

Территориал

ьного

Отчет ПС

июль

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

20.08.2023 16.08.2023

2.4.K.9

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(5).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

июль" Отчет

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

14.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет Ввод

жилья

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья" Отчет

Федеральная статистика

от 30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.09.2023 30.08.2023

2.4.K.1

0

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Отчет май

2023

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "май

2023" Отчет

20.10.2023 20.06.2023

2.4.K.1

1

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8409bd5c-9e2b-47c9-ad24-a238d36783f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeMYRxBK3upyS3BaC9LC4hwgC6I%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%d0%9e%20%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%20%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f%202023(1).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

98 850,801.1 91,5888 597,1296 744,06 88 597,1296 744,06

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации,

код направления расходов:20270,

40060, 20400, 700150

98 850,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 без отклонений91,5888 597,1296 744,06 88 597,1296 744,06

96 744,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

без отклонений91,5888 597,1296 744,06 88 597,1296 744,06

28 163,76

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100,0028 163,7628 163,76 28 163,7628 163,76

30 270,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

без отклонений100,0028 163,7628 163,76 28 163,7628 163,76

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,002.1 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства, код

направления расходов:502100

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,000,000,00 0,000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

98 850,80 91,5888 597,12

98 850,80

96 744,06

28 163,76

30 270,50 100,0028 163,76

0,00 0,000,00

28 163,76 100,00

96 744,06 88 597,1296 744,06

96 744,06 88 597,1296 744,06

28 163,76 28 163,7628 163,76

28 163,76 28 163,7628 163,76

0,00 0,000,00

96 744,06 88 597,1296 744,06

91,5888 597,12

91,5888 597,12


