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федерального проекта

Повышение доступности туристических продуктов

1. Основные положения

"Туризм и индустрия гостеприимства"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Доступность туристического продукта

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2021

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Вахруков Д.С.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Трач В.М.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
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Федерации (далее - государственные

программы)

Направление (подпрограмма)

"Охрана окружающей среды"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие туризма"

2. Повышение доступности туристических продуктов и

совершенствование управления в сфере туризма

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Социальная поддержка граждан"

7

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды

1.1.

Число туристских

поездок

45,2200 2020

- - - 52,22

00

59,45

00

64,07

00

75,49

00

Миллио

н

человек

НП Центральная база

статистических

данных (ЦБСД)

(Росстат)

- - - - - -

2 Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к

туристическим цифровым сервисам

2.1.

Число посещений

Национального

туристического

портала

1,0600 2019

- - - 2,180

0

4,200

0

4,830

0

5,550

0

Миллио

н единиц

НП ЕМИСС

- - - - - -

2.2.

Количество объектов,

маршрутов, услуг и

сервисов

туристической

инфраструктуры

Российской

Федерации,

представленных на

Национальном

туристическом

портале

20,0000 2020

- - - 40,00

00

45,00

00

50,00

00

55,00

00

Тысяча

единиц

ФП Национальный

туристический

портал

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

3 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг

3.1.

Число въездных

туристских поездок

иностранных граждан

в Российскую

Федерацию

24,5200 2019

- - - 3,760

0

4,890

0

6,600

0

10,00

00

Миллио

н

человек

НП Центральная база

статистических

данных (ЦБСД)

(Росстат)

- - - - - -

3.2.

Экспорт туристских

услуг

0,0000 2021

- - - - 2 027

,6300

3 517

,8000

4 720

,0000

Миллио

н

долларов

НП ЕМИСС

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды

1.1. Число туристских поездок

4,33 8,27 12,90 17,90 23,30 27,60

Миллион

человек

75,49

69,2064,7053,1043,1035,20

НП

2 Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к

туристическим цифровым сервисам

2.1. Число посещений Национального

туристического портала

0,30 0,50 0,75 1,00 1,55 2,75

Миллион

единиц

5,55

5,104,834,374,173,61

НП

2.2. Количество объектов, маршрутов, услуг и

сервисов туристической инфраструктуры

Российской Федерации, представленных на

Национальном туристическом портале

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Тысяча

единиц

55,00

55,0055,0055,0050,0050,00

ФП

3 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг

3.1. Число въездных туристских поездок

иностранных граждан в Российскую

Федерацию

0,38 1,10 1,43 1,85 2,75 3,53

Миллион

человек

10,00

9,008,107,206,104,76

НП

3.2. Экспорт туристских услуг

179,3

6

519,2

0

674,9

6

873,2

0

1 298

,00

1 666

,16

Миллион

долларов

4 720,00

4 248

,00

3 823

,20

3 398

,40

2 879

,20

2 246

,72

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды

1.2

Создан и

внедрен

комплекс мер

стимулирования

межрегиональн

ых турпоездок

разного

формата, в том

числе в

межсезонье

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

 Разработан и внедрен комплекс мер направленных на стимулирование внутренних турпоездок, в том числе поездки в межсезонье

1.5

Снижена

стоимость

реализованных

туристских

услуг в рамках

оказания

государственно

й поддержки

АО

"Национальная

система

платежных

карт"

(количество

Тысяча

единиц

- - 680,

000

0

775,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

услуг) культурных

традиций

Реализуется федеральная программа стимулирования туристического спроса путем возврата гражданам части оплаченной стоимости с применением инструментов платёжной

системы "МИР" туристических поездок внутри Российской Федерации. Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии АО "НСПК" (Национальная система

платежных карт). В соответствии с Правилами предоставления субсидии АО "НСПК" (постановление Правительства РФ от 10.08.2020 г. №1200) в 2022-2024 г. планируется

обеспечить поддержку туристских поездок через снижение (возмещение части) стоимости не менее 500 тысяч оплаченных туристских услуг ежегодно.

1.7

Реализована

программа

стимулирования

внутренних

коммерческих

воздушных

перевозок

пассажиров,

организованных

туроператорами

на внутренних

направлениях

Тысяча

человек

- - 23,0

000

30,0

000

- 50,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Разработана и реализуется программа поддержки туроператоров путем предоставления субсидий для компенсации части понесенных туроператорами расходов при фрахтовании

(найме) воздушных судов для организации чартерных авиарейсов на внутренних направлениях Российской Федерации. Это позволяет сформировать уникальные новые

туристические пакеты для граждан страны (например: Байкал, Алтай, Сахалин, Мурманск, Великий Устюг и т.д.).

1.9

Реализованы

мероприятия,

направленные

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

11,0

000

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на

популяризацию

внутреннего

туризма,

стимулирование

спроса в сезоны

пониженного

спроса, а также

на повышение

информированн

ости граждан

Российской

Федерации о

туристских

возможностях

внутри страны

е работ) развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

1.9.

1

Количество

контактов с

целевой

аудиторией в

организованных

и проведенных

федеральных

рекламно-

информационны

х кампаниях,

направленных

на продвижение

внутреннего

туризма в

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации

1.9.

2

Количество

организованных

ознакомительны

х туров и (или)

информационны

х и (или) пресс-

туров,

способствующи

х продвижению

внутреннего

туризма в

Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

1.9.

3

Количество

произведенных

рекламно-

информационны

х и (или)

пропагандистск

их видеороликов

на русском

языке

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

1.9.

4

Отчет о

результатах

исследования

отношения

потребителей

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

туристских

услуг к

туристским

брендам

субъектов

Российской

Федерации и

(или) брендам

туристских

маршрутов и

(или) брендам

туристских

сервисов (в том

числе

информационны

х

1.9.

5

Отчет о

результатах

маркетинговых

исследований,

направленных

на повышение

эффективности

мероприятий по

продвижению

внутреннего

туризма в

Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.9.

6

Разработана

концепция

продвижения

внутреннего

туризма на

территории

Российской

Федерации и

план

мероприятий по

ее реализации

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

АНО "Национальные приоритеты" проводятся мероприятия, направленные на развитие туризма в Российской Федерации в части его популяризации. Значения результата

достигается при предоставлении всех отчетных материалов.

1.1

1

Обеспечена

реализация

комплекса мер

по

продвижению

туристских

продуктов особо

охраняемых

природных

территорий

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

 Обеспечена реализация комплекса мер по продвижению туристских продуктов  особо охраняемых природных территорий

1.1

2

Обеспечено

проведение

ежегодных

торгово-

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

промышленных

мероприятий в

субъектах

Российской

Федерации

(конкурсы,

выставки,

ярмарки и др.)

 Обеспечено проведение ежегодных торгово-промышленных мероприятий  в субъектах Российской Федерации (конкурсы, выставки, ярмарки и др.)

1.1

3

Реализовано

продвижение

национального

и регионального

туристского

продукта

Российской

Федерации на

внутренних

туристских

рынках.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 6,00

00

6,00

00

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Организация и проведение рекламно-информационных и пропагандистских кампаний, направленных на продвижение национального туристского продукта и (или)

содействующие продвижению регионального туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и мировых туристских рынках.

1.1

Снижена Тысяча

- - 350, 800, 800, -

Оказание- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

4

стоимость

реализованных

туристских

услуг,

связанных с

поездками в

организации

отдыха детей и

их

оздоровления, в

рамках оказания

поддержки АО

"НСПК"

(количество

услуг).

Нарастающий

итог

единиц

000

0

000

0

000

0

услуг

(выполнени

е работ)

 Реализация программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха и оздоровления детей через возмещение части стоимости оплаченной

туристской услуги путем предоставления субсидии из федерального бюджета в 2021 году акционерному обществу "Национальная система платежных карт" в целях возмещения в

2021 году затрат, понесенных обществом вследствие возмещения части затрат покупателю на оплату туристской услуги. В связи с решением Правительства Российской

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. №549-р о предоставлении в 2022 г. из федерального бюджета субсидии акционерному

обществу «Национальная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их

оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги) о продлении сроков реализации данной программы Ростуризмом обеспечивается её реализация

в 2022 году. В соответствии с Правилами предоставления субсидии АО "НСПК" в 2022 г. планируется обеспечить поддержку туристских поездок в организации отдыха детей и

их оздоровления через возмещение части стоимости не менее 450 тысяч оплаченных туристских услуг; итоги реализации программы (отчет АО "НСПК" за 2022 г.)

предоставляются в конце I квартала 2023 г. В этой связи, достижение планового значения результата по итогам реализации программы в 2022 г. запланировано на март 2023 г. и

предусмотрены соответствующие контрольные точки. Достижение планового значения на 31.12.2022 г. планируется по итогам предварительного отчета АО "НСПК"

1.1

5

Поддержка

общественных

Условна

я

- - 1,00

00

- - -

Проведени

е

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инициатив,

направленных

на

популяризацию

туристической

инфраструктуры

единица информаци

онно-

коммуника

ционной

кампании

Поддержка общественных инициатив, направленных на популяризацию туристической инфраструктуры и стимулирование внутреннего туризма

1.1

6

Реализованы

меры по

популяризации

Всемирного дня

туризма в 2021

году

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Проведени

е

информаци

онно-

коммуника

ционной

кампании

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Реализованы мероприятия, направленные на популяризацию Всемирного дня туризма в 2021 году

1.1

7

Обеспечено

вовлечение

потенциала

талантливой

молодежи в

развитие и

реализацию

национального

проекта

"Туризм и

индустрия

гостеприимства

"

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Проведено мероприятие, направленное на вовлечение молодежи (студентов) в развитие национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

1.1

8

Направлены в

туристические

поездки

участники

программы

гражданско-

патриотическог

о и

общественно

полезного

молодежного

туризма

"Больше, чем

путешествие"

Тысяча

человек

- - - 49,9

000

62,6

000

62,6

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

62,6

000

-

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

62,6

000

- - - -

В рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие" участники, представленные к поощрению

туристической поездкой организаторами конкурсов и проектов, включенных в программу гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше,

чем путешествие", направлены в туристические поездки.

1.1

9

Увеличено

количество

туристических

услуг, по

которым

снижена

стоимость в

2022 году в

рамках оказания

Тысяча

единиц

- - - 340,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственно

й поддержки

АО

"Национальная

система

платежных

карт"

(количество

услуг)

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

 Реализуется федеральная программа стимулирования туристического спроса путем возврата гражданам части оплаченной стоимости с применением инструментов платёжной

системы МИР туристических поездок внутри Российской Федерации. Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии АО НСПК (Национальная платежная система

"МИР"). В соответствии с дополнительным перечнем мер для включения в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего

санкционного давления, одобренным на заседании Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в 2022 г.

планируется обеспечить поддержку туристских поездок через снижение (возмещение части) стоимости не менее 340 тысяч оплаченных туристских услуг.

1.2

0

Увеличено

количество

туристских

услуг,

связанных с

поездками в

организации

отдыха детей и

их

оздоровления,

по которым

снижена

стоимость в

2022 году в

рамках оказания

Тысяча

единиц

- - - 300,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственно

й поддержки

АО

"Национальная

система

платежных

карт"

(количество

услуг)

традиций

Реализация программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха и оздоровления детей через снижение (возмещение части) стоимости

оплаченной туристской услуги путем предоставления субсидии из федерального бюджета в 2022 году акционерному обществу "Национальная система платежных карт" в целях

возмещения в 2022 году затрат, понесенных обществом вследствие возмещения части затрат покупателю на оплату туристской услуги. В соответствии с дополнительным

перечнем мер для включения в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, одобренным на

заседании Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в 2022 г. планируется обеспечить поддержку

туристских поездок через снижение (возмещение части) стоимости не менее 300 тысяч оплаченных туристических услуг.

1.1

Осуществлены

региональные

воздушные

перевозки

пассажиров на

территории

Российской

Федерации в

рамках

формирования

региональной

маршрутной

сети

ЕД

- - - 54 3

19,

000

0

41 3

00,

000

0

54 3

19,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Обеспечение

доступности

услуг

воздушного

транспорта

46 445,0

000

2021

54 3

19,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

54 3

19,

000

0

- - - -

Осуществлены выплаты субсидий авиаперевозчикам за фактически выполненные рейсы в рамках обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров на территории
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети.

1.3

Обеспечены

перевозки

граждан по

специальным

тарифам с

Дальнего

Востока в

Европейскую

часть страны и

в обратном

направлении, в

Симферополь и

в обратном

направлении, из

г. Калининграда

в Европейскую

часть страны и

в обратном

направлении в

рамках

программы

обеспечения

доступности

воздушных

перевозок

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 100,

000

0

1 44

0,

000

0

1 20

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Обеспечение

доступности

услуг

воздушного

транспорта

1 200,00

00

2021

1 20

0,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

1 20

0,

000

0

- - - -

Осуществлены выплаты субсидий авиаперевозчикам за фактические перевозки пассажиров в рамках обеспечения социально-значимых перевозок по специальным тарифам.

1.4

Проведены

культурно-

ЕД

25,0

000

50,0

000

75,0

000

162,

000

192,

000

219,

000

Проведени

е массовых

Создание

условий для

50,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

просветительск

ие программы

для школьников

. Нарастающий

итог

0 0 0

мероприяти

й

реализации

творческого

потенциала

нации

(«Творческие

люди»)

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

До 2024 года будет проведено 222 культурно-просветительских программ для школьников, которые разработаны с целью популяризации культурного наследия народов Российской

Федерации и приобщения молодежи к истории. Программы предусматривают посещение школьниками среднего и старшего возраста историко-культурных и познавательных

объектов показа, мероприятий по развитию интеллектуальных и творческих способностей,способствуют патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей и

молодежи. Ответственным за мероприятия является Российский фонд культуры". "

1.6

Проведены

выставочные

проекты

федеральных и

региональных

музеев в

субъектах

Российской

Федерации .

Нарастающий

итог

ЕД

8,00

00

16,0

000

24,0

000

32,0

000

40,0

000

48,0

000

Проведени

е массовых

мероприяти

й

Создание

условий для

реализации

творческого

потенциала

нации

(«Творческие

люди»)

16,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций,

Увеличение числа

посещений

культурных

мероприятий в три

раза по сравнению

с показателем 2019

года

До конца 2024 года будет проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации.

Реализация проектов регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 741 Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в

сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации".Мероприятия будут способствовать созданию условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Проведение выставочных проектов

будет сопровождаться различными просветительскими мероприятиями - конференциями, лекциями, круглыми столами. Поддержка выставочных проектов музеев позволит

привлечь широкий круг посетителей в регионах и будет способствовать популяризации музейной деятельности, укреплению духовно-нравственной основы общества,

патриотизма. "

1.8

Проведены

военно-

исторические

лагеря на

территории

субъектов

Российской

Федерации .

Нарастающий

ЕД

3,00

00

8,00

00

13,0

000

18,0

000

23,0

000

28,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Создание

условий для

реализации

творческого

потенциала

нации

(«Творческие

люди»)

8,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

Выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах РФ, целью которых является воспитание молодых патриотов,

укрепление исторической и культурной связи поколений, духовное развитие подростков, воспитание основополагающих нравственных качеств, развитие у детей творческих и

интеллектуальных способностей, формирования осознанного интереса к изучению военной истории России, привлечение детей к участию в занятиях по воинской подготовке,

спортивных и тактических играх. Ежегодно будет проводиться 5 (пять) военно-истерических лагерей в разных субъектах Российской Федерации, общее число участников

военно-исторических лагерей составит ежегодно не менее 4500 детей и подростков возрастом от 12 до 17 лет (включительно).

1.1

0

Организациями

воздушного

транспорта

осуществлены

регулярные

рейсы по

социально-

значимым

маршрутам

Дальневосточно

го федерального

округа

ЕД

- - - 3 66

0,

000

0

7 48

6,

000

0

7 30

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Обеспечение

доступности

услуг

воздушного

транспорта

1 780,00

00

2021

7 30

0,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

7 30

0,

000

0

- - - -

Осуществлены выплаты субсидий авиаперевозчикам за фактически выполненные рейсы по социально-значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа.

2

Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим

цифровым сервисам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.2

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние

Национального

туристического

портала

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

2.2.

1

охват аудитории

национального

туристического

портала

Тысяча

человек

- - - - - 5 55

0,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Подрядной организацией осуществлен перевод функционирования Национального туристического портала на программное обеспечение, разработанное в Российской Федерации

и обеспечена его эксплуатация в рамках государственного контракта

2.3

Обеспечена

эксплуатация

автоматизирова

нной

информационно

й системы АИС

"Туризм"

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 Обеспечено ежегодное развитие, актуализации и эксплуатации единой электронной базы объектов туристской инфраструктуры, туристских маршрутов и событий, доступ к

которой предоставлен на цифровой туристической платформе

2.4

Осуществлено

продвижение

Национального

туристического

портала в целях

повышения

доступности

информации о

национальном

туристском

продукте

Российской

Федерации

Единица

- - 1 58

6

000,

000

0

4 20

0

000,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности о Национальном туристическом портале, в том числе путем развития и продвижения его

групп в социальных медиа и мессенджерах, обеспечения продвижения в контекстно-поисковых сетях, интеграции к блогерам и др. путем проведения ряда закупочных

мероприятий. За единицу изменения результата принято количество посещений Национального туристического портала в год по данным сервиса Яндекс.Метрика.

2.5

Определены

лучшие

цифровые

проекты,

направленные

на развитие

внутреннего

Условна

я

единица

- - 2,00

00

- - -

Проведени

е

информаци

онно-

коммуника

ционной

кампании

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

туризма.

Нарастающий

итог

 В рамках национальной  премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет "Премия Рунета 2021" учреждена специальная номинация, направленная на поддержку

цифровых проектов в сфере внутреннего туризма. Определены проекты, разработавшие интернет-сервисы, мобильные приложения, современные цифровые технологии и

платформы в сфере внутреннего туризма.

2.6

Обеспечено

развитие

автоматизирова

нной

информационно

й системы

комплексной

поддержки

развития

внутреннего и

въездного

туризма в

Российской

Федерации

(АИС Туризм)

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Обеспечено ежегодное развитие, актуализации и эксплуатации  электронной базы реестров объектов туристской инфраструктуры и участников  туристской индустрии, которые

ведутся в АИС "Туризм". Значение показателя принимает значение "1", если по итогам отчетного года выполнены все мероприятия по развитию АИС "Туризм",

предусмотренные ведомственной программой цифровой трансформации Ростуризма.

2.7

Обеспечены

поддержка и

развитие

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

- 1,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подсистемы

Национального

туристического

портала,

обеспечивающе

й реализацию

программы

стимулирования

доступных

внутренних

туристических

поездок через

возмещение

части

стоимости

оплаченной

туристской

услуги

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

В целях исполнения приказа Ростуризма от 04.09.2020 № 285-Пр-20 обеспечено создание официального сайта программы "туристического кешбэка". Портал размещен на домене

мирпутешествий.рф либо на сайте Национального туристического портала.Значения показателя: 0,1  - определен план мероприятий по развитию и эксплуатации национального

туристического портала на текущий год (в части указанной подсистемы), 0,5 -  заключен контракт на эксплуатацию национального туристического портала (в части указанной

подсистемы), 0,7 - заключен контракт на развитие подсистемы (если таковой предусмотрен планом мероприятий), 1 - приняты работы текущего года по заключенным контрактам

и обеспечен уровень доступности подсистемы не ниже 97%.

2.8

Осуществлено

продвижение

Национального

туристического

портала за

рубежом

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.8.

1

Количество

посещений

Национального

туристического

портала

иностранными

гражданами

Единица

- - - - - 250

000,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

В целях увеличения числа иностранцев, посетивших Национальный туристический портал, осуществлено его продвижение и проведены маркетинговые мероприятия,

направленные на популяризацию отечественного туристического продукта

2.1

Созданы

мультимедиа-

гиды по

экспозициям и

выставочным

проектам, при

посещении

которых

возможно

получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности .

Нарастающий

итог

ЕД

75,0

000

150,

000

0

228,

000

0

303,

000

0

370,

000

0

430,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

Цифровизация

услуг и

формирование

информационн

ого

пространства

в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

153,0000 2020

- -

Увеличение числа

посещений

культурных

мероприятий в три

раза по сравнению

с показателем 2019

года

-- - - -

К концу2024 года будет создано 437 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов в 2021-2022 г., по 67 в 2023 - 2024 г.).Музеи и выставочные пространства получат возможность

взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектахкультурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.

3

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг

3.1

Туроператорами

предоставлен

доступный

туристический

продукт

иностранным

туристам.

Нарастающий

итог

Тысяча

человек

- - 135,

000

0

- 270,

000

0

405,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 135,0000 2019

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Предоставлены субсидии туроператорам, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов в целях увеличения количества

иностранных граждан, посещающих Российскую Федерацию в рамках возмещения части расходов на размещение туристов в классифицированных средствах размещения.

Количество иностранных туристов посетивших Российскую Федерацию в 2024 году 270 тыс. человек

3.2

Утвержден план

мероприятий по

содействию

расширения

присутствия

российского

туристического

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

бизнеса на

зарубежных

отраслевых

рынках

Разработан и согласован план мероприятий, направленный на расширение присутствия российского туристического бизнеса на зарубежных отраслевых рынках проводимых

Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Россотрудничеством

3.3

Обеспечено

проведение

мониторинга

оформления

многократной

туристической

визы для

иностранных

граждан в целях

анализа ее

востребованнос

ти и подготовки

предложений о

целесообразнос

ти дальнейших

упрощений в

этом

направлении.

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Осуществлен мониторинг оформления многократной туристической визы и по его итогам представлен доклад в Правительство Российской Федерации о его результатах с

предложениями о целесообразности дальнейших упрощений в этом направлении

3.4

Обеспечено

проведение

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мониторинга

оформления

единой

электронной

визы для

иностранных

туристов в

целях анализа

ее

востребованнос

ти и подготовки

предложений о

целесообразнос

ти дальнейших

упрощений в

этом

направлении

документа

Осуществлен мониторинг оформления единой электронной визы и по его итогам представлен доклад в Правительство Российской Федерации о его результатах с предложениями

о целесообразности дальнейших упрощений в этом направлении

3.5

Реализована в

международных

аэропортах

ДФО услуга по

компенсации

физическим

лицам –

гражданам

иностранных

Единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государств

суммы налога

на добавленную

стоимость при

вывозе товаров

за пределы

таможенной

территории

Евразийского

экономического

союза (tax free)

 Реализована в международных аэропортах ДФО услуга по компенсации физическим лицам – гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при

вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (tax free)

3.6

Обеспечена

языковая

доступность для

иностранных

туристов

единой

электронной

базы объектов

туристской

инфраструктуры

, туристских

маршрутов и

событий, а

также услуг и

сервисов,

реализованных

Единица

- - - 1,00

00

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на

Национальном

туристическом

портале

Обеспечение языковой доступности единой электронной базы объектов туристской инфраструктуры, туристских маршрутов и событий, а также услуг и сервисов "Национального

туристского портала" для иностранных туристов посредством проведения закупок и заключения государственных контрактов на оказание услуг. Единицей измерения является

количество языков, на которых доступен (адаптирован)  Национальный туристский портал.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды0

Реализован комплекс мер

по направлению

учащихся 5-9 классов в

путешествия в целях

обеспечения временных

выездов

1.1

628 284

,80

0,00 0,000,000,00 0,00 1 788 927,651 160 6

42,85

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

500 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 500 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

500 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 500 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

500 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 500 000,001 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

628 284

,80

0,00 0,000,000,00 0,00 1 788 927,651 160 6

42,85

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Снижена стоимость

реализованных

туристских услуг в

рамках оказания

государственной

поддержки АО

"Национальная система

платежных карт"

(количество услуг)

1.2

42 459

379,10

0,00 39 870

000,00

0,000,00 0,00 82 329 379,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

7 459 3

79,10

0,00 6 370 0

00,00

0,000,00 0,00 13 829 379,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

35 000 

000,00

0,00 33 500 

000,00

0,000,00 0,00 68 500 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализована программа

стимулирования

внутренних

коммерческих

воздушных перевозок

пассажиров,

организованных

туроператорами на

внутренних

направлениях

1.3

1 400 0

00,00

0,00 565 000

,00

0,000,00 225 000

,00

2 190 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

700 000

,00

0,00 265 000

,00

0,000,00 225 000

,00

1 190 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

700 000

,00

0,00 300 000

,00

0,000,00 0,00 1 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия,

направленные на

популяризацию

внутреннего туризма,

стимулирование спроса в

сезоны пониженного

спроса, а также на

повышение

информированности

граждан Российской

Федерации о туристских

возможностях внутри

страны

1.4

676 526

,00

0,00 0,000,000,00 443 164

,00

1 825 480,50705 790

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

676 526

,00

0,00 0,000,000,00 443 164

,00

1 825 480,50705 790

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализовано

продвижение

национального и

регионального

туристского продукта

Российской Федерации

на внутренних

туристских рынках

1.5

9 033,0

0

0,00 145 150

,30

0,000,00 0,00 154 183,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

9 033,0

0

0,00 145 150

,30

0,000,00 0,00 154 183,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Снижена стоимость

реализованных

туристских услуг,

связанных с поездками в

организации отдыха

детей и их оздоровления,

в рамках оказания

поддержки АО "НСПК"

(количество услуг)

1.6

7 500 0

00,00

0,00 4 095 0

00,00

0,000,00 0,00 11 595 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

7 500 0

00,00

0,00 4 095 0

00,00

0,000,00 0,00 11 595 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Направлены в

туристические поездки

участники программы

гражданско-

патриотического и

общественно полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие"

1.7

2 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 996 7

51,50

10 617 069,303 000 0

00,00

0,001 256 2

14,70

0,001 364 1

03,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

2 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 996 7

51,50

10 617 069,303 000 0

00,00

0,001 256 2

14,70

0,001 364 1

03,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличено количество

туристических услуг, по

которым снижена

стоимость в 2022 году в

рамках оказания

государственной

поддержки АО

"Национальная система

платежных карт"

(количество услуг)

1.8

18 306

505,30

0,00 0,000,000,00 0,00 18 306 505,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

3 056 5

05,30

0,00 0,000,000,00 0,00 3 056 505,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

15 250 

000,00

0,00 0,000,000,00 0,00 15 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличено количество

туристских услуг,

связанных с поездками в

организации отдыха

детей и их оздоровления,

по которым снижена

стоимость в 2022 году в

рамках оказания

государственной

поддержки АО

"Национальная система

платежных карт"

(количество услуг)

1.9

2 646 5

18,10

0,00 0,000,000,00 0,00 2 646 518,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

2 646 5

18,10

0,00 0,000,000,00 0,00 2 646 518,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



41

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к

туристическим цифровым сервисам0

Обеспечено развитие и

функционирование

Национального

туристического портала

2.1

25 000,

00

0,00 3 640,0

0

0,000,00 13 425,

80

108 927,1066 861,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

25 000,

00

0,00 3 640,0

0

0,000,00 13 425,

80

108 927,1066 861,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

эксплуатация

автоматизированной

информационной

системы АИС "Туризм"

2.2

0,000,00 7 554,5

0

0,000,00 0,00 7 554,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 7 554,5

0

0,000,00 0,00 7 554,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

продвижение

Национального

туристического портала

в целях повышения

доступности

информации о

национальном

туристском продукте

Российской Федерации

2.3

19 320,

00

0,00 127 495

,50

0,000,00 0,00 146 815,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

19 320,

00

0,00 127 495

,50

0,000,00 0,00 146 815,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

автоматизированной

информационной

системы комплексной

поддержки развития

внутреннего и въездного

туризма в Российской

Федерации (АИС

Туризм)

2.4

15 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 15 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

15 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 15 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечены поддержка и

развитие подсистемы

Национального

туристического портала,

обеспечивающей

реализацию программы

стимулирования

доступных внутренних

туристических поездок

через возмещение части

стоимости оплаченной

туристской услуги

2.5

16 489,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 16 489,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

16 489,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 16 489,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

продвижение

Национального

туристического портала

за рубежом

2.6

0,000,00 0,000,000,00 342 847

,80

342 847,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 342 847

,80

342 847,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг 0

Туроператорами

предоставлен доступный

туристический продукт

иностранным туристам

3.1

0,000,00 0,000,000,00 299 615

,30

299 615,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 299 615

,30

299 615,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и реализуется

программа продвижения,

направленная на

популяризацию

Российской Федерации

как туристского

направления

(предоставление

субсидии АНО

"Развитие туризма")

3.2

548 500

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 548 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

548 500

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 548 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена языковая

доступность для

иностранных туристов

единой электронной

базы объектов

туристской

инфраструктуры,

туристских маршрутов и

событий, а также услуг и

сервисов, реализованных

на Национальном

туристическом портале

3.3

15 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 15 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

15 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 15 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 720 000,001 720 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 44 813 

840,30

76 265 

555,30

6 653 2

94,65

4 320 8

04,40

134 673 812,

45

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

25 187 

270,50

0,00 11 013 

840,30

0,000,00 4 320 8

04,40

49 634 884,8

0

6 492 6

51,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

628 28

4,80

0,00 0,000,000,00 0,00 1 788 927,651 160 6

42,85

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

50 950 

000,00

0,00 33 800 

000,00

0,000,00 0,00 84 750 000,0

0

0,00

1 364 1

03,10

1 256 2

14,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,001 256 2

14,70

0,001 364 1

03,10

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической

среды

1.1. Снижена стоимость реализованных

туристских услуг в рамках оказания

государственной поддержки АО

"Национальная система платежных карт"

(количество услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Реализована программа стимулирования

внутренних коммерческих воздушных

перевозок пассажиров, организованных

туроператорами на внутренних

направлениях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225000

0,000,000,000,000,00

1.3. Реализованы мероприятия,

направленные на популяризацию

внутреннего туризма, стимулирование

спроса в сезоны пониженного спроса, а

также на повышение

информированности граждан

Российской Федерации о туристских

возможностях внутри страны

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443164

0,000,000,000,000,00

1.4. Реализовано продвижение

национального и регионального

туристского продукта Российской

Федерации на внутренних туристских

рынках

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Снижена стоимость реализованных

туристских услуг, связанных с

поездками в организации отдыха детей и

их оздоровления, в рамках оказания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

поддержки АО "НСПК" (количество

услуг)

1.6. Направлены в туристические поездки

участники программы гражданско-

патриотического и общественно

полезного молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

0,00 2 996 751

,50

2 996 751

,50

2 996 751

,50

2 996 751

,50

2 996 751

,50

2996751.5

2 996 751

,50

2 996 751

,50

2 996 751

,50

2 996 751

,50

2 996 751

,50

1.7. Увеличено количество туристических

услуг, по которым снижена стоимость в

2022 году в рамках оказания

государственной поддержки АО

"Национальная система платежных карт"

(количество услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Увеличено количество туристских услуг,

связанных с поездками в организации

отдыха детей и их оздоровления, по

которым снижена стоимость в 2022 году

в рамках оказания государственной

поддержки АО "Национальная система

платежных карт" (количество услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2 Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к

туристическим цифровым сервисам

2.1. Обеспечено развитие и

функционирование Национального

туристического портала

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13425.8

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечена эксплуатация

автоматизированной информационной

системы АИС "Туризм"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Осуществлено продвижение

Национального туристического портала

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

в целях повышения доступности

информации о национальном

туристском продукте Российской

Федерации

2.4. Обеспечено развитие

автоматизированной информационной

системы комплексной поддержки

развития внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (АИС

Туризм)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.5. Обеспечены поддержка и развитие

подсистемы Национального

туристического портала,

обеспечивающей реализацию программы

стимулирования доступных внутренних

туристических поездок через

возмещение части стоимости

оплаченной туристской услуги

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.6. Осуществлено продвижение

Национального туристического портала

за рубежом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342847.8

0,000,000,000,000,00

3 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг

3.1. Туроператорами предоставлен

доступный туристический продукт

иностранным туристам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299615.3

0,000,000,000,000,00

3.2. Обеспечена языковая доступность для

иностранных туристов единой

электронной базы объектов туристской

инфраструктуры, туристских маршрутов

и событий, а также услуг и сервисов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

реализованных на Национальном

туристическом портале
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7. Дополнительная информация

Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста

1.1.

Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой инфекции, и введение ограничительных мер, а также режима

чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренного на

реализацию мероприятия.Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

1.1.1

.

Создан и внедрен комплекс мер стимулирования межрегиональных турпоездок разного формата, в том числе в межсезонье

1.2.

Реализована программа стимулирования внутренних путешествий через возмещение части стоимости оплаченной туруслуги (кэшбэк)

1.3.

Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер,

а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренного на

реализацию мероприятия.Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

1.3.1

.

 Обеспечено проведение ежегодных мероприятий на сельских территориях в субъектах Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.)

Риск: Отсутствие туристской инфраструктуры, достаточного количества средств размещения для посещения туристам объектов сельского туризма,

невозможность проведения мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, неблагоприятные природно-климатические условия

Реагирование в случае наступления риска: Увеличение количества объектов сельского туризма, популяризация сельского туризма

Предупреждение риска: Включение мероприятий, проводимых на сельских территориях в Национальный календарь событий, популяризация

сельского туризма

1.33.

Результат «Обеспечена закупка и передача в лизинг, аренду гражданских судов водного транспорта для туристических поездок по внутренним

водным и морским путям»

1.39

 Риск: Перенос сроков поставки водного транспорта в связи с техническими сложностями, проведением испытаний с учетом сезонности,

остановкой/ограничением производства, в том числе и поставщиков комплектующих изделий и оборудования, в связи с ухудшением

эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.Реагирование в случае наступления риска: Контроль

исполнения сроков строительства водного транспорта, корректировка результатов проекта

Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение исполнения обязательств поставщиком и

лизингополучателем/арендатором

1.39.

1

Создана и внедрена программа стимулирования внутренних коммерческих воздушных перевозок пассажиров, организованных туроператорами на

внутренних направлениях

1.4.

Риск:

1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер, а

также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населени.

1.4.1

.
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2. Увеличение стоимости внутренних коммерческих воздушных перевозок пассажиров, в том числе в связи с ростом цен на ГСМ.

3. Принятие нормативных-правовых актов, предусматривающие введение новых требований к осуществлению внутренних воздушных перевозок

пассажиров.

Реагирование в случае наступления риска:1. Разработка рекомендаций, направленных на обеспечение безопасности коммерческих воздушных

перевозок пассажиров в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

2. Подготовка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение увеличения стоимости внутренних коммерческих воздушных перевозок

пассажиров.

3. Разработка предложений в отношении нормативных правовых актов, предусматривающих введение новых требований к осуществлению

внутренних воздушных перевозок пассажиров, в части недопущения введения избыточных ограничительных мер.

Предупреждение риска:Принятие необходимых мер, стимулирующих развитие внутренних коммерческих воздушных перевозок пассажиров.

Обеспечено усовершенствование системы мультимодальных перевозок для повышения транспортной доступности приоритетных туристических

макротерриторий и объектов туристического притяжения

1.5.

Создана и внедрена программа поддержки и продвижения событийных мероприятий

1.6.

 

Риск

:

1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер, а

также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.2. Принятие нормативных-правовых актов, предусматривающие

введение новых требований к осуществлению перевозок пассажиров.

Реагирование в случае наступления риска:1. Разработка рекомендаций, направленных на обеспечение безопасности коммерческих перевозок

пассажиров в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.2. Разработка предложений в отношении нормативных правовых актов,

предусматривающих введение новых требований

к осуществлению перевозок пассажиров, в части недопущения введения избыточных ограничительных мер.Предупреждение риска:Принятие

необходимых мер, стимулирующих развитие коммерческих перевозок пассажиров.Создана и внедрена программа поддержки и продвижения

событийных мероприятий:

Программа поддержки и продвижения мероприятий направлена на организацию и проведение качественно новых культурно-зрелищных,

физкультурных, спортивных и иных мероприятий, цель которых стимулирование внутреннего и въездного туризма.

Запланированная мера подразумевает разработку конкурсной процедуры, на основе которой будут отобраны проекты событийных мероприятий,

наиболее эффективным образом решающие вопросы стимулирования туристских поездок в низкий сезон, повышения информированности о

малозагруженных туристских направлениях или новых туристских кластеров посредством софинансирование организационных и маркетиновых

расходов, а также через оказание идеологической поддержки, направленной на содействие в разработке сутевой и имиджевой составляющей

мероприятия.

1.6.1

.

Обеспечена реализация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего туризма, стимулирование спроса в сезоны

пониженного спроса, а также повышение информированности граждан Российской Федерации о туристских возможностях внутри страны

Мероприятие подразумевает разработку и реализации стратегии маркетинга туризма, реализуемую на территории Российской Федерации, в целях

стимулирования спроса, повышения информированности граждан Российской Федерации о туристских возможностях внутри страны вовлеченности

1.7.
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граждан во внутренний туризм, формирование трендов активных путешествий по стране, повышение информированности о реализуемых мерах

поддержки, создаваемых туристско-рекреационных кластеров.

Основными инструментами стратегии будут являться рекламно-пропагандистские и информационные кампании посредством коммуникации через

массовые средства рекламы.

 

Разработаны бренд-стратегии и стратегии коммуникаций туристско-рекреационных кластеров на территориях Республики Крым и г. Севастополя, а также

туристских кластеров, создаваемых на территории свободных экономических зон:

Реализация мероприятия запланирована на базе АНО «Национальные приоритеты».

К 2030 году планируется к созданию 30 новых (реконструированных) туристско-рекреационных кластеров на территориях Республики Крым и г.

Севастополя, а также туристских кластеров, создаваемых на территории свободных экономических зон.Бренд-стратегии и коммуникационные

стратегии позволят обеспечить единство коммуникаций и достичь повышения узнаваемости новых туристско-рекреационных кластеров как

уникальных туристических направлений, тем самым стимулируя туристские потоки.Инструмент реализации подразумевает предоставление из

федерального бюджета субсидии АНО «Национальные приоритеты» на реализацию мероприятий, указанных выше, в рамках утвержденного Устава

АНО «Национальные приоритеты»

1.8.

Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к

туристическим цифровым сервисам

2.

Создание и обеспечение функционирования центра компетенций в целях содействия реализации цифровых проектов, развития системы управления

данными и реализации программы продвижения на мировых туристских рынках

В рамках федерального проекта планируется к созданию автономная некоммерческая организация «Развитие туризма» (далее – АНО «Развитие

туризма») в целях содействия разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и цифровизацию

туристской отрасли Российской Федерации.

Создание АНО «Развитие туризма» позволит не только обеспечить внедрение успешного мирового опыта развития туризма, но и существенно

повысить эффективность взаимодействия Ростуризма, региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, представителей бизнес-

сообщества, обеспечив координацию мероприятий и кроме того, на базе АНО «Развитие туризма» запланировано дальнейшего развитие

национального туристического портала с последующим переходом в цифровую платформу и иных цифровых информационных систем, используя

гибкие методологии разработки (agile, kanban) и беспрерывное усовершенствование функционала систем на основе полученной обратной связи со

стороны российских и иностранных целевых аудиторий, использование которых является лучшей практикой в развитии клиентоцентричных

цифровых решений.

К задачам АНО «Развитие туризма» будет также относится развитие, актуализация и эксплуатация единой электронной базы объектов туристской

инфраструктуры, туристских маршрутов и событий, доступ к которой предоставлен на цифровой туристической платформе, а также информационной

2.1.
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системы, обеспечивающей цифровизацию мер, направленных на повышение доступности внутренних туристских поездок (в том числе развитие

портала мирпутешествий.рф)Полномочия учредителя АНО «Развитие туризма» от имени Российской Федерации будет осуществлять Федеральное

агентство по туризму.

Плановая численность – 65 человек, структурированная по основным направлениям деятельности: цифровизация и продвижение цифровой

платформы, аналитика и работа с данными, маркетинг въездного туризма в целях стимулирования экспорта услуг категории «поездки».

Создана, развивается и эксплуатируется туристическая мультиязычная цифровая платформа

Создание и ежегодное развитие мультиязычной цифровой платформы планируется на базе национального туристического портала Russia.Travel

посредством реализации концепции развития национального туристического портала на базе АНО «Развитие туризма»

В рамках перехода на платформенное решение запланировано модернизация национального туристического портала, позволяющая обеспечить

реализацию функционала покупки билетов на транспорт, в том числе мультимодальные билеты, бронирование индивидуальных и коллективных

средств размещения, конструирование маршрутов, создание интерфейса, обеспечивающего предложения сектора МСП и самозанятых, чья

деятельность связана с сегментом туризма и гостеприимства, а также предоставление доступа к информации об объектах туристской инфраструктуры,

маршрутах и событийных мероприятиях на русском и иностранных языках.

2.2.

Обеспечено ежегодное развитие, актуализация и эксплуатация единой электронной базы объектов туристской инфраструктуры, туристских

маршрутов и событий, доступ к которой предоставлен на цифровой туристической платформе

Планируется к реализации на базе подсистемы туристских объектов, маршрутов и событий АИС «Туризм» при содействии АНО «Развитие туризма»

Основная задача – повышение доступности и качества предоставленной информации, интеграция реестров Минспорта России, Минкультурыуры

России, Минприроды России и других ведомств, обеспечивающих широкий спектр информации о возможностях туризма в Российской

Федерации.Планируется к реализации на базе АНО «Развитие туризма»

2.3.

Обеспечена реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности российских и иностранных граждан о

возможностях цифровой туристической платформы в целях увеличения числа ее пользователей

Подразумевает развитие и продвижение сообществ Russia Travel, поисковую оптимизацию (SEO), продвижение в контекстно-медийных сетях Яндекс

и Google, формирование партнерских программ в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», развитие представительств и контента на

видеохостинговых ресурсах и иные инструменты продвижения, цель которых – стимулирование посещаемости, повышение конверсии в

использование услуг и сервисов платформы.

Планируется к реализации на базе АНО «Развитие туризма»

2.4.

Создана, ежегодно развивается и эксплуатируется информационная система, обеспечивающая цифровизацию мер, направленных на

повышение доступности внутренних туристских поездок

Развитие портала мирпутешествий.рф, возможностей CMS, совершенствование механизмов информационного взаимодействия с оператором

программы, развитие API и функционала для различных групп пользователей.

Планируется к реализации на базе АНО «Развитие туризма»

2.5.
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Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг (не является ОЗР)

3.

Обеспечена государственная поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных

туристов

3.1.

Создана и реализуется программа продвижения, направленная на популяризацию Российской Федерации как туристского направления

Комплекс мероприятий, направленный на формирование и реализацию стратегии продвижения на приоритетных мировых туристских рынках,

определяемых на основе прикладных маркетинговых исследований. Включает проведение рекламно-пропагандистских компаний, организацию роад-

шоу, пресс-туров, взаимодействие с лидерами общественного мнения, создание позитивного контента о туризме в России на иностранных языках и

др.Планируется к реализации на базе АНО «Развитие туризма»

3.2.

Для иностранных туристов обеспечена языковая доступность единой электронной базы объектов туристской инфраструктуры, туристских

маршрутов и событий, а также услуг и сервисов, реализованных на цифровой туристической платформе

Планируется к реализации на базе языковой и интерфейсной адаптации подсистемы туристских объектов, маршрутов и событий АИС «Туризм» при

содействии АНО «Развитие туризма»

Основная задача – повышение доступности и качества предоставленной информации о возможностях туризма в Российской Федерации для

иностранных туристов.Планируется к реализации на базе АНО «Развитие туризма»

3.3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Доступность туристического продукта

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды

Результат "Создан и

внедрен комплекс мер

стимулирования

межрегиональных

турпоездок разного

формата, в том числе в

межсезонье "

1.1

Лысенкова Е.

В.

01.01.20

21

01.11.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Лысенкова Е.

В.

29.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Лысенкова Е.

В.

04.07.20

21

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.

3

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Лысенкова Е.

В.

21.08.20

21

02 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

4

Прочий тип документа

Документ утвержден

подписан

-

Лысенкова Е.

В.

12.10.20

21

03 05 -

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.

5

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Лысенкова Е.

В.

01.11.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Снижена

стоимость реализованных

туристских услуг в рамках

оказания государственной

поддержки АО

"Национальная система

платежных карт"

(количество услуг)"

1.2

Лысенкова Е.

В.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение с АО

НСПК)"

1.2.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение с АО НСПК)

-

Хидзев А. Т.

15.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждение Приказа

Ростуризма и старт

второго окна продаж"

1.2.

2

Приказ

Утверждение Приказа

Ростуризма и старт второго

окна продаж

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждение Приказа

Ростуризма и старт окна

продаж"

1.2.

3

Приказ

Утверждение Приказа

Ростуризма и старт окна

продаж

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Завершение окна продаж

в 2021 году"

1.2.

4

Прочий тип документа

Завершение окна продаж в

2021 году

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.2.

5

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены инструкции в

адрес потенциальных

участников (туроператоры,

классифицированные

объекты размещения,

агрегаторы) об этапах

подключения к весеннему

этапу Программы и

загрузке предложений на

сайт мирпутешествий.рф.

Разработаны и согласованы

с АО "НСПК" "Вопросы и

ответы" для покупателей.

-

Лысенкова Е.

В.

18.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.2.

6

Постановление

Утверждены Правила

предоставления субсидии

из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

18.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2.

7

Приказ

Приказ Ростуризма "Об

установлении перечня

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых предоставляется

туристская услуга, сроков

ее предоставления, а так же

об определении периода

оплаты стоимости

туристской услуги" на

весенний этап Программы

-

Лысенкова Е.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2.

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Лысенкова Е.

В.

01.02.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.

9

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

реализации программы в

2021 году

-

Лысенкова Е.

В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2.

10

Входящее письмо

Письмо от АО "НСПК" о

завершении весеннего этапа

Программы

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.2.

11

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены инструкции в

адрес потенциальных

участников (туроператоры,

классифицированные

объекты размещения,

агрегаторы) об этапах

подключения к осеннему

этапу Программы и

загрузке предложений на

сайт мирпутешествий.рф.

Разработаны и согласованы

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с АО "НСПК" "Вопросы и

ответы" для покупателей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2.

12

Приказ

Приказ Ростуризма "Об

установлении перечня

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых предоставляется

туристская услуга, сроков

ее предоставления, а так же

об определении периода

оплаты стоимости

туристской услуги" на

осенний этап Программы

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2.

13

Входящее письмо

Письмо АО "НСПК" о

завершении осеннего этапа

Программы

-

Лысенкова Е.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Реализована

программа

стимулирования

внутренних коммерческих

воздушных перевозок

пассажиров,

организованных

туроператорами на

внутренних

1.3

Трач В. М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлениях"

Контрольная точка

"Внесен на рассмотрение

проект акта Правительства

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.3.

1

Акт

Внесен на рассмотрение

проект акта Правительства

Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Принят акт

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидий

в 2021 году из

федерального бюджета

субсидий на

государственную

поддержку туроператоров

для обеспечения прироста

внутренних

туристических потоков" ,

значение: 0.0000

1.3.

2

Акт

Принят акт Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидий в

2021 году из федерального

бюджета субсидий на

государственную

поддержку туроператоров

для обеспечения прироста

внутренних туристических

потоков

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены правовые

акты ГРБС, необходимые

для сбора заявок для

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000

1.3.

3

Акт

Утверждены правовые акты

ГРБС, необходимые для

сбора заявок для

предоставления субсидии

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.3.

Соглашение

-

Лысенкова Е.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

4

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

(соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

включены в реестр

соглашений)

В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2021 год" , значение:

0.0000

1.3.

5

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2021

год

-

Хидзев А. Т.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.3.

6

Прочий тип документа

Объявление о конкурсном

отборе туроператоров,

размещенное на

официальном сайте

Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Опубликован результат

отбора туроператоров" ,

значение: 0.0000

1.3.

7

Прочий тип документа

Размещение результатов

отбора на официальном

сайте Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

10.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

туроператорам" ,

значение: 0.0000

1.3.

8

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

(соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

включены в реестр

соглашений)

-

Хидзев А. Т.

10.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС "Электронный

Бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.3.

9

Прочий тип документа

Размещено объявление о

проведении отбора на

официальном сайте

Ростуризма (главного

распорядителя как

получателя бюджетных

средств) в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Лысенкова Е.

В.

10.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Опубликован результат

отбора туроператоров" ,

значение: 0.0000

1.3.

10

Прочий тип документа

Размещение результатов

отбора туроператоров на

едином портале на

официальном сайте

Ростуризма (главного

распорядителя как

получателя бюджетных

средств) в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Лысенкова Е.

В.

11.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.3.

11

Прочий тип документа

Размещено объявление об

отборе туроператоров на

официальном сайте

Минэкономразвития России

-

Трач В. М.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Опубликован результат

отбора туроператоров" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.3.

12

Прочий тип документа

Размещение результатов

отбора на официальном

сайте Минэкономразвития

России

-

Трач В. М.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.

13

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

туроператорам (соглашения

о предоставлении субсидии

туроператорам включено в

реестр соглашений)

-

Трач В. М.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.3.

14

Прочий тип документа

Размещено объявление об

отборе туроператоров на

официальном сайте

-

Трач В. М.

09.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный сайт

Ростуризма



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минэкономразвития Россииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Опубликован результат

отбора туроператоров" ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.3.

15

Прочий тип документа

Размещение результатов

отбора на официальном

сайте Минэкономразвития

России

-

Трач В. М.

11.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

туроператору (соглашение

о предоставлении

субсидии туроператору

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Штука

1.3.

16

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

туроператорам (соглашения

о предоставлении субсидий

туроператорам включены в

реестр соглашений)

-

Трач В. М.

13.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия,

направленные на

популяризацию

внутреннего туризма,

стимулирование спроса в

сезоны пониженного

спроса, а также на

повышение

информированности

граждан Российской

Федерации о туристских

1.4

Трач В. М.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностях внутри

страны"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.4.

1

Соглашение

Заключено соглашение с

АНО "Национальные

приоритеты"

-

Чухнова Е. Л.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.

2

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Чухнова Е. Л.

16.01.20

22

07 08 -

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2

квартал 2022 года"

1.4.

3

Исходящее письмо

Письмо о достижении

результата предоставления

субсидии за 2 квартал 2022

года.

-

Чухнова Е. Л.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал 2022 года"

1.4.

4

Исходящее письмо

Письмо о достижении

значения результата

предоставления субсидии

-

Чухнова Е. Л.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

5

Отчет

Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чухнова Е. Л.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

6

Докладная записка

Отчет о достижении

результата в 2022 году

-

Чухнова Е. Л.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.4.

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

АНО "Национальные

приоритеты"

-

Молов З. Р.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , Документ

Контрольная точка

"Утверждены сведения об

операциях с целевыми

средствами" , Документ

1.4.

8

Прочий тип документа

Сведения об операциях с

целевыми средствами

-

Молов З. Р.

30.04.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу (отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 6 месяцев

2023 года)" , Документ

1.4.

9

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 6

месяцев 2023 года

-

Молов З. Р.

28.07.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу (отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 9 месяцев

1.4.

10

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

месяцев 2023 года

-

Молов З. Р.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2023 года)" , Документ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(сформирован отчет о

результатах

маркетинговых

исследований)" ,

Документ

1.4.

11

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(сформирован отчет о

результатах маркетинговых

исследований)

-

Молов З. Р.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (сформирован

предварительный

информационно-

аналитический отчет)" ,

Документ

1.4.

12

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Молов З. Р.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

АНО "Национальные

приоритеты" "

1.4.

13

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

АНО "Национальные

приоритеты"

-

Трач В. М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.4.

14

Исходящее письмо

Письмо о достижении

значения результата

-

Трач В. М.

02.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Ростуризма



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 1

квартал 2024 года"

предоставления субсидии за

1 квартал 2024 года.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2

квартал 2024 года"

1.4.

15

Исходящее письмо

Письмо о достижении

значения результата

предоставления субсидии за

2 квартал 2024 года.

-

Трач В. М.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал 2024 года"

1.4.

16

Исходящее письмо

Письмо о достижении

значения результата

предоставления субсидии за

3 квартал 2024 года.

-

Трач В. М.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЖД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

17

Отчет

Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

18

Отчет

Отчет о реализации АНО

"Национальные

-

Трач В. М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Ростуризма



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приоритеты"контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

реализация комплекса мер

по продвижению

туристских продуктов

особо охраняемых

природных территорий"

1.5

Маканова И.

Ю.

01.01.20

22

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

1

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на создание единой

платформы бронирования

туристских услуг на базе

ресурса

https://naturerussia.travel/ (I

этап)

-

Маканова И.

Ю.

01.04.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

2

Прочий тип документа

Создана единая платформа

бронирования туруслуг на

базе ресурса

https://naturerussia.travel (I

этап)

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.5.

3

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на создание единой

платформы бронирования

туристских услуг на базе

-

Маканова И.

Ю.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

03 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ресурса

https://naturerussia.travel (II

этап)

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

4

Прочий тип документа

Введена в эксплуатацию

единая платформа

бронирования туристских

услуг на базе ресурса

https://naturerussia.travel (II

этап), акт ввода в

эксплуатацию

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечено

проведение ежегодных

торгово-промышленных

мероприятий в субъектах

Российской Федерации

(конкурсы, выставки,

ярмарки и др.)"

1.6

Торчинский

В. М.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Кадырова Г.

М.

01.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.

2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

3

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Кадырова Г.

М.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

4

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Реализовано

продвижение

национального и

регионального

туристского продукта

Российской Федерации на

внутренних туристских

рынках"

1.7

Лысенкова Е.

В.

01.01.20

21

31.08.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

1

Прочий тип документа

запись в ЕИС

-

Чухнова Е. Л.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте

государственных закупок"

1.7.

2

Прочий тип документа

Извещение о закупке

размещено на сайте

государственных закупок

-

Чухнова Е. Л.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на реализацию

мероприятий в рамках

информационной

компании"

1.7.

3

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на реализацию

мероприятий в рамках

информационной компании

-

Чухнова Е. Л.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.7.

4

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Приняты работы(услуги)

по государственному

контракту" , значение:

0.0000

1.7.

5

Прочий тип документа

Приняты работы(услуги) по

государственному

контракту

-

Чухнова Е. Л.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.7.

6

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг

-

Лысенкова Е.

В.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

(выполненных работ) по

обеспечению участия

Федерального агентства по

туризму в Восточном

экономическом форуме

2021 года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

7

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг

(выполненных работ) по

организации и проведению

Всероссийской молодежной

школы туризма в целях

развития и продвижения

внутреннего туризма

-

Лысенкова Е.

В.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

8

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг

(выполненных работ) по

организации и проведению

Всероссийской выставки

туристских маршрутов

«Дорогами казаков» в целях

развития и продвижения

внутреннего туризма

-

Лысенкова Е.

В.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Снижена

стоимость реализованных

туристских услуг,

связанных с поездками в

1.8

Матосян Л. Г.

01.01.20

21

31.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации отдыха детей

и их оздоровления, в

рамках оказания

поддержки АО "НСПК"

(количество услуг)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.8.

1

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении в 2021 году

из федерального бюджета

субсидии акционерному

обществу "Национальная

система платежных карт" в

целях возмещения в 2021

году затрат, понесенных

обществом вследствие

возмещения части затрат

покупателю на оплату

туристской услуги (услуги

по организации отдыха и

оздоровления ребенка)

-

Матосян Л. Г.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Определен перечень

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в программе поддержки

доступных внутренних

туристских поездок в

1.8.

2

Приказ

Утвержден приказ

Федерального агентства по

туризму об установлении

перечня субъектов

Российской Федерации, на

территориях которых

-

Матосян Л. Г.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации отдыха и

оздоровления детей" ,

значение: 0.0000

предоставляется туристская

услуга, сроков ее

предоставления, а также об

определении периодов

оплаты стоимости

туристкой услуги

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.8.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении в 2021 году

из федерального бюджета

субсидии акционерному

обществу "Национальная

система платежных карт" в

целях возмещения в 2021

году затрат, понесенных

обществом вследствие

возмещения части затрат

покупателю на оплату

туристской услуги

-

Матосян Л. Г.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.8.

4

Отчет

Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АО "НСПК"

-

Матосян Л. Г.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.8.

5

Прочий тип документа

Обеспечено техническое

подключение участников в

-

Матосян Л. Г.

16.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1 (старт 31 марта) и 2 (старт

15 апреля) окно

регистрации в Программе,

подготовлены инструкции

по регистрации в системе

АССА

(Автоматизированная

система сохранения анкет),

подготовлены инструкции

по размещению

предложений участников в

ЛК для выгрузки на сайт

Программы

www.мирпутешествий.рф.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.8.

6

Соглашение

Согласовано и подписано

соглашение с АО «НСПК»

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидии акционерному

обществу "Национальная

система платежных карт" на

стимулирование доступных

внутренних туристских

поездок в организации

отдыха детей и их

оздоровления через

возмещение части

стоимости оплаченной

туристской услуги.

-

Матосян Л. Г.

16.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

7

Постановление

Согласованы и подписаны

нормативно-правовые акты

для реализации Программы

в 2022 году (утверждены

изменения, которые

вносятся в постановление

Правительства РФ от 19 мая

2021 г. № 759 «Об

утверждении Правил

предоставления в 2021 году

из федерального бюджета

субсидии акционерному

обществу «Национальная

система платежных карт»

на реализацию программы

поддержки доступных

внутренних туристских

поездок в организации

отдыха детей и их

оздоровления через

возмещение части

стоимости оплаченной

туристской услуги»

-

Матосян Л. Г.

16.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.8.

8

Прочий тип документа

Обеспечено техническое

подключение участников в

3 окно регистрации в

Программе (май 2022 г.),

подготовлены инструкции

-

Матосян Л. Г.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 по регистрации в системе

АССА

(Автоматизированная

система сохранения анкет),

подготовлены инструкции

по размещению

предложений участников в

ЛК для выгрузки на сайт

Программы

www.мирпутешествий.рф.

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.8.

9

Входящее письмо

Подведены

предварительные итоги

реализации Программы в

2022 г. Подтверждающий

документ - письмо АО

"НСПК".

-

Матосян Л. Г.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.8.

10

Входящее письмо

Реализация Программы в

2022 году завершена,

подведены

предварительные итоги

реализации Программы.

-

Матосян Л. Г.

11.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.8.

11

Отчет

Проведена сверка

отчетности между АО

«НСПК» и участниками

Программы, предоставлены

-

Матосян Л. Г.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итоги реализации

Программы.

Подтверждающий документ

- отчет АО «НСПК» в

системе «Электронный

бюджет».

отсутствует отсутствует

Результат "Поддержка

общественных инициатив,

направленных на

популяризацию

туристической

инфраструктуры"

1.9

Чухнова Е. Л.

01.01.20

21

30.09.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.

1

Прочий тип документа

Обеспечено продвижение

на официальном сайте

Ростуризма

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

2

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт инициативы в

информационно-

телекоммуникационной

сети "интернет"

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Реализованы

меры по популяризации

Всемирного дня туризма в

2021 году"

1.1

0

Чухнова Е. Л.

01.01.20

21

30.09.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

0.1

Прочий тип документа

Разработан макет рекламно-

информационного

материала

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.2

Прочий тип документа

Ссылка на страницы в сети

интернет

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечено

вовлечение потенциала

талантливой молодежи в

развитие и реализацию

национального проекта

"Туризм и индустрия

гостеприимства""

1.1

1

Чухнова Е. Л.

01.01.20

21

31.10.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Размещен пресс-релиз на

официальном сайте

Ростуризма

-

Чухнова Е. Л.

25.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

25.10.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Информация о проводимом

мероприятии размещена на

официальном сайте

Студенческого

туристического конгресса

-

Чухнова Е. Л.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.3

Прочий тип документа

Определены студенты,

направившие лучшие

предложения для развития

национального проекта

-

Чухнова Е. Л.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Направлены в

туристические поездки

участники программы

гражданско-

патриотического и

общественно полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие""

1.1

2

Разуваева К.

Д.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

Отчет

Отчет о результатах

исследования

-

Матосян Л. Г.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка "Акт

1.1

Входящее письмо

-

Матосян Л. Г.

01.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

2.2

Согласование Минфина

России и Минюста России

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.3

Постановление

Утверждены правила

предоставления субсидии в

2022 году

-

Матосян Л. Г.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

2.4

Соглашение

Соглашение подписано

-

Матосян Л. Г.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

1.1

2.5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Матосян Л. Г.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

второй квартал 2022 года"

, значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

третий квартал 2022 года"

, значение: 0.0000

1.1

2.6

Отчет

Предоставлен отчет

-

Матосян Л. Г.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.7

Соглашение

Между Федеральным

агентством по делам

молодежи и автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с целью

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

-

Абрамов П.

В.

25.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

2.8

Приказ

Автономной

некоммерческой

-

Разуваева К.

Д.

30.05.20

23

06 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

организацией "Больше, чем

путешествие" утвержден

список ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.9

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2023 года

(в соответствии с типовыми

формами отчетов,

утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Разуваева К.

Д.

28.07.20

23

02 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

2.1

0

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

-

Разуваева К.

Д.

29.09.20

23

11 04 ГИИС "Электронный

бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

путешествие" утвержден

перечень документов,

необходимых для

проведения мероприятий

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о ходе

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

III квартала 2023 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)"

1.1

2.1

1

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о ходе реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам III квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Разуваева К.

Д.

31.10.20

23

01 10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

IV квартала 2023 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)"

1.1

2.1

2

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам IV квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Разуваева К.

Д.

29.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.1

3

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Разуваева К.

Д.

29.12.20

23

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу по

итогам IV квартала 2023

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с

целью реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" включено в

реестр соглашений)"

1.1

2.1

4

Соглашение

Между Федеральным

агентством по делам

молодежи и автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с целью

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

-

Абрамов П.

В.

28.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

1.1

2.1

5

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" утвержден

-

Разуваева К.

Д.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержден список

ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие""

список ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2024

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)"

1.1

2.1

6

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2024 года

(в соответствии с типовыми

формами отчетов,

утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Разуваева К.

Д.

15.07.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Элетронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

2.1

7

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

-

Разуваева К.

Д.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

12 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

путешествие" утвержден

перечень документов,

необходимых для

проведения мероприятий

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам III квартала 2024

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)"

1.1

2.1

8

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам III квартала 2024

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Разуваева К.

Д.

21.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

1.1

2.1

9

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

-

Разуваева К.

Д.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

чем путешествие"

предоставлен отчет о

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

III квартала 2024 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)"

путешествие" предоставлен

отчет о реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам III квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

1.1

2.2

0

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам IV квартала 2024

года (с учетом описания

-

Разуваева К.

Д.

26.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

IV квартала 2024 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)"

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с

целью реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" включено в

реестр соглашений)

включено в реестр

соглашений""

1.1

2.2

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с целью

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

включено в реестр

соглашений) включено в

реестр соглашений

-

Абрамов П.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

1.1

2.2

2

Приказ

Автономной

некоммерческой

-

Разуваева К.

Д.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организацией "Больше,

чем путешествие"

утвержден список

ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие""

организацией "Больше, чем

путешествие" утвержден

список ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2025

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)"

1.1

2.2

3

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2025 года

(в соответствии с типовыми

формами отчетов,

утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Разуваева К.

Д.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Автономной

1.1

2.2

Приказ

Автономной

-

Разуваева К.

Д.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

утвержден перечень

документов, необходимых

для проведения

мероприятий программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие""

4

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" утвержден

перечень документов,

необходимых для

проведения мероприятий

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам III квартала 2025

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)"

1.1

2.2

5

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам III квартала 2025

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Разуваева К.

Д.

20.10.20

25

12 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

1.1

2.2

6
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о ходе

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

III квартала 2025 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР) "

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о ходе реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам III квартала 2025

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Разуваева К.

Д.

30.10.20

25

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о ходе

реализации программы

гражданско-

патриотического и

1.1

2.2

7

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о ходе реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

-

Разуваева К.

Д.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

IV квартала 2025 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР) "

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам IV квартала 2025

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с

целью реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" включено в

реестр соглашений)

включено в реестр

1.1

2.2

8

Соглашение

Между Федеральным

агентством по делам

молодежи и автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с целью

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

-

Абрамов П.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

утвержден список

ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие""

1.1

2.2

9

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" утвержден

список ответственных за

реализацию программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

-

Разуваева К.

Д.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2026

года (в соответствии с

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

1.1

2.3

0

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам II квартала 2026 года

(в соответствии с типовыми

формами отчетов,

утвержденными в

подсистеме бюджетного

-

Разуваева К.

Д.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)"

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

утвержден перечень

документов, необходимых

для проведения

мероприятий программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие""

1.1

2.3

1

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" утвержден

перечень документов,

необходимых для

проведения мероприятий

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

-

Разуваева К.

Д.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам III квартала 2026

года (в соответствии с

1.1

2.3

2

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу по

итогам III квартала 2026

года (в соответствии с

-

Разуваева К.

Д.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)"

типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

чем путешествие"

предоставлен отчет о ходе

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

III квартала 2026 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)"

1.1

2.3

3

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

путешествие" предоставлен

отчет о ходе реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам III квартала 2025

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Разуваева К.

Д.

29.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией "Больше,

1.1

2.3

4

Отчет

Автономной

некоммерческой

организацией "Больше, чем

-

Разуваева К.

Д.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

чем путешествие"

предоставлен отчет о ходе

реализации программы

гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем

путешествие" по итогам

IV квартала 2026 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР) "

путешествие" предоставлен

отчет о ходе реализации

программы гражданско-

патриотического и

общественного полезного

молодежного туризма

"Больше, чем путешествие"

по итогам IV квартала 2026

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

2.3

5

 

-

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Увеличено

количество туристических

услуг, по которым

снижена стоимость в 2022

году в рамках оказания

государственной

поддержки АО

1.1

3

Лысенкова Е.

В.

01.01.20

22

30.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Национальная система

платежных карт"

(количество услуг)"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.1

Соглашение

Соглашение с АО "НСПК"

заключено

-

Лысенкова Е.

В.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

3.2

Приказ

Утверждены даты

проведения очередного

этапа Программы,

осуществлена техническая

подготовка участников

Программы

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.3

Постановление

Внесены изменения в

постановление

Правительства Российской

Федерации от 10.08.2020 г.

№1200 для проведения

очередного этапа

Программы

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

август 2022 г."

1.1

3.4

Входящее письмо

Промежуточный отчет АО

"НСПК"

-

Лысенкова Е.

В.

10.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

сентябрь 2022 г."

1.1

3.5

Входящее письмо

Промежуточный отчет АО

"НСПК"

-

Лысенкова Е.

В.

10.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.6

Отчет

Годовой отчет АО "НСПК"

за 2022 г.

-

Хидзев А. Т.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Увеличено

количество туристских

услуг, связанных с

поездками в организации

отдыха детей и их

оздоровления, по которым

снижена стоимость в 2022

году в рамках оказания

государственной

1.1

4

Лысенкова Е.

В.

01.01.20

22

30.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки АО

"Национальная система

платежных карт"

(количество услуг)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

4.1

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

выполнении поручения в

рамках реализации

Программы

-

Лысенкова Е.

В.

01.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.2

Соглашение

Соглашение с АО "НСПК"

заключено

-

Хидзев А. Т.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

август 2022 года"

1.1

4.3

Входящее письмо

Промежуточный отчет АО

"НСПК" о достижении

результата за август 2022 г.

-

Лысенкова Е.

В.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

сентябрь 2022 г."

1.1

4.4

Входящее письмо

Промежуточный отчет АО

"НСПК" о достижении

результата за сентябрь 2022

г.

-

Лысенкова Е.

В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

октябрь 2022 года"

1.1

4.5

Входящее письмо

Промежуточный отчет АО

"НСПК" о достижении

результата за октябрь 2022

г.

-

Лысенкова Е.

В.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

4.6

Отчет

Отчет АО "НСПК" за 2022

г.

-

Хидзев А. Т.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы

"Осуществлены

региональные воздушные

перевозки пассажиров на

территории Российской

Федерации в рамках

1.1

5

Потешкин В.

В.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

регулирования на

транспорте
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формирования

региональной маршрутной

сети"

Контрольная точка не

задана

1.1

5.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Обеспечены

перевозки граждан по

специальным тарифам с

Дальнего Востока в

Европейскую часть

страны и в обратном

направлении, в

Симферополь и в

обратном направлении, из

г. Калининграда в

Европейскую часть

страны и в обратном

направлении в рамках

программы обеспечения

доступности воздушных

перевозок"

1.1

6

Потешкин В.

В.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

регулирования на

транспорте

Контрольная точка не

1.1

 

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

задана

6.1

 иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Проведены

культурно-

просветительские

программы для

школьников "

1.1

7

Преподобная

Н. А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Статистика"

Контрольная точка не

задана

1.1

7.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы

"Осуществлено

строительство

гражданских судов,

приобретенных с

использованием

программы льготного

1.1

8

Кабаков Б. А.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС ГП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лизинга"

Контрольная точка не

задана

1.1

8.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Проведены

выставочные проекты

федеральных и

региональных музеев в

субъектах Российской

Федерации "

1.1

9

Малышев А.

В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Статистика"

Контрольная точка не

задана

1.1

9.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Проведены

военно-исторические

лагеря на территории

1.2

0

Обрывалин

С. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Статистика"



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации "

Контрольная точка не

задана

1.2

0.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы

"Организациями

воздушного транспорта

осуществлены регулярные

рейсы по социально-

значимым маршрутам

Дальневосточного

федерального округа"

1.2

1

Андрианова

Н. В.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка не

задана

1.2

1.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

2

Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к

туристическим цифровым сервисам

01.01.20 30.12.2024
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование

Национального

туристического портала"

2.1

Трач В. М.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Петернев Д.

А.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Петернев Д.

А.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

3

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Петернев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.

4

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Петернев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Чухнова Е. Л.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.

6

Прочий тип документа

План закупок

-

Чухнова Е. Л.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Чухнова Е. Л.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Подготовлен

2.1.

8

Отчет

Внутренний отчет

-

Чухнова Е. Л.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СЭД Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

ходе эксплуатации НТП"

Ростуризмарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1.

9

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Чухнова Е. Л.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1.

10

Прочий тип документа

Платежное-поручение

-

Чухнова Е. Л.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

11

Прочий тип документа

Утвержденное техническое

задание

-

Веригин Д.

А.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

12

Прочий тип документа

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки со сведениями о

плане-графике закупок ТРУ

(ЕИС "Закупки")

-

Веригин Д.

А.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.1.

13

Прочий тип документа

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

-

Веригин Д.

А.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.1.

14

Акт

Акт приема - передачи ТРУ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

-

Веригин Д.

А.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

2.1.

15

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Веригин Д.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Документ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

16

Прочий тип документа

Расчетный (платежный)

документ, ссылка на

карточку объекта закупки

(ЕИС "Закупки")

-

Веригин Д.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

17

Прочий тип документа

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки со сведениями о

плане-графике закупок ТРУ

(ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

18

Прочий тип документа

Утвержденное техническое

задание

-

Трач В. М.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Трач В. М.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

19

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.1.

20

Акт

Акт приема - передачи ТРУ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.

21

Прочий тип документа

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки со сведениями о

плане-графике закупок ТРУ

(ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

2.1.

22

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

информационной системе

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.

23

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

информационной системе

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

24

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

информационной системе

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1.

25

Прочий тип документа

Расчетный (платежный)

документ, ссылка на

карточку объекта закупки

(ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.1.

26

Прочий тип документа

Расчетный (платежный)

документ, ссылка на

карточку объекта закупки

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Документ

(ЕИС "Закупки")точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1.

27

Акт

Акт приема - передачи ТРУ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

28

Прочий тип документа

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

2.1.

29

Прочий тип документа

Утвержденное техническое

задание

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Трач В. М.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

30

Утвержденное техническое

задание

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

эксплуатация

автоматизированной

информационной системы

АИС "Туризм""

2.2

Чухнова Е. Л.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2.

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Чухнова Е. Л.

01.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2.

2

Прочий тип документа

Запись в ЕИС о

госконтракте

-

Чухнова Е. Л.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чухнова Е. Л.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.

4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Чухнова Е. Л.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Осуществлено

продвижение

Национального

туристического портала в

целях повышения

доступности информации

о национальном

туристском продукте

Российской Федерации"

2.3

Чухнова Е. Л.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Яндекс.Метрика

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

1

Прочий тип документа

Запись в ЕИС

-

Чухнова Е. Л.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте

государственных закупок"

2.3.

2

Прочий тип документа

Извещение о закупке

размещено на сайте

государственных закупок

-

Чухнова Е. Л.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждение

технического задания для

государственного

контракта"

2.3.

3

Прочий тип документа

Утверждение технического

задания для

государственного контракта

-

Чухнова Е. Л.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

2.3.

4

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведение приемки

результатов

государственного

контракта" , значение:

0.0000

2.3.

5

Прочий тип документа

Проведение приемки

результатов

государственного контракта

-

Чухнова Е. Л.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.3.

6

Прочий тип документа

Приказы о размещении 4

госзакупок направленных

-

Чухнова Е. Л.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

на продвижение

Национального

туристического портала

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

7

Прочий тип документа

4 закупки на оказание услуг

по продвижению

Национального

туристического портала

включены в план-график

закупок

-

Чухнова Е. Л.

20.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

контрактах,

обеспечивающих развитие

и продвижение

Национального тур

портала в 2022 г, внесены

в реестр контрактов,

заключенных

Ростуризмом по

результатам закупок"

2.3.

8

Прочий тип документа

Сведения о 4

государственных

контрактах внесеных в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(ссылка на сайт госзакупки)

-

Чухнова Е. Л.

05.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая Информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.

9

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг за 2022 год

по 4 контрактам. Акты

приема- передачи услуг.

-

Чухнова Е. Л.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

государственным

контрактам,

обеспечивающим развитие

и продвижение групп в

социальных медиа в 2022

г "

2.3.

10

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственным

(муниципальным)

контрактам.

Подтверждающие

документы платежные

поручения

-

Чухнова Е. Л.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

11

Отчет

Отчет Ростуризма о

выполнении условий гос

контрактов направленных

на продвижении Нац. тур

портала

-

Чухнова Е. Л.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Результат "Определены

лучшие цифровые

проекты, направленные на

развитие внутреннего

туризма"

2.4

Чухнова Е. Л.

01.01.20

21

10.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

"Премия Рунета"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

1

Прочий тип документа

Пресс-релиз о специальной

номинации размещен на

официальном сайте

Ростуризма

-

Чухнова Е. Л.

25.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

"Премия Рунета 2021"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

2

Исходящее письмо

Письмо о возможности

участия разослано

потенциальным участникам

(заявителям) номинации

-

Чухнова Е. Л.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.4.

3

Прочий тип документа

Отчет исполнителя о

достижении результата

-

Чухнова Е. Л.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

"Премия Рунета 2021"

Результат "Обеспечено

развитие

автоматизированной

информационной системы

комплексной поддержки

развития внутреннего и

въездного туризма в

Российской Федерации

(АИС Туризм)"

2.5

Петернев Д.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)"

2.5.

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Петернев Д.

А.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

2.5.

Прочий тип документа

-

Петернев Д.

20.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС Закупки



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

2

Закупка включена в план

закупок

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

предварительная приемка

разработанного

программного

обеспечения" , Условная

единица

2.5.

3

Прочий тип документа

Протокол предварительного

тестирования

-

Петернев Д.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Петернев Д.

А.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

2.5.

5

Отчет

Отчет об уровне

доступности системы

-

Петернев Д.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

2.5.

Прочий тип документа

-

Петернев Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС Закупки



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту"

6

Платежное поручениеА.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.

7

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Петернев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Результат "Обеспечены

поддержка и развитие

подсистемы

Национального

туристического портала,

обеспечивающей

реализацию программы

стимулирования

доступных внутренних

туристических поездок

через возмещение части

стоимости оплаченной

туристской услуги"

2.6

Петернев Д.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

2.6.

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Петернев Д.

А.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СЭД Ростуризма



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6.

2

Прочий тип документа

Позиция плана закупок

-

Петернев Д.

А.

20.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.6.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Петернев Д.

А.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг (1й

этап)"

2.6.

4

Акт

Акт сдачи-приемки работ

по контракту на

эксплуатацию системы

-

Петернев Д.

А.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Обеспечена эксплуатация

сервиса в 2022 году"

2.6.

5

Отчет

Отчет Федерального

агентства по туризму

-

Петернев Д.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Ростуризма



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

2.6.

6

Отчет

Отчет об уровне

доступности системы

-

Петернев Д.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петернев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг (2-ой

этап)"

2.6.

8

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Петернев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Результат "Осуществлено

продвижение

Национального

2.7

Трач В. М.

11.01.20

24

30.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

туристического портала за

рубежом"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.7.

1

Прочий тип документа

Утвержденный документ,

ссылка на карточку объекта

закупки со сведениями о

плане-графике закупок ТРУ

(ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Нет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.7.

2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Трач В. М.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Нет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.7.

3

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

информационной системе

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

НЕт

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.7.

4

Акт

Акт приема - передачи ТРУ,

ссылка на карточку объекта

закупки (ЕИС "Закупки")

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Нет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.

5

Прочий тип документа

Акт

-

Трач В. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Нет

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Созданы

мультимедиа-гиды по

экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности "

2.8

Наймушин А.

В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Статистика"

Контрольная точка не

задана

2.8.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

3

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленная на развитие экспорта туристских услуг

Результат

"Туроператорами

предоставлен доступный

туристический продукт

иностранным туристам"

3.1

Трач В. М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.

1

Акт

Подготовлен проект

Постановления

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии юридическому

лицу

-

Смилевец Д.

О.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

направлен на

согласование в

заинтересованные органы

государственной власти и

организации " , значение:

0.0000

3.1.

2

Исходящее письмо

Исходящие письма

-

Смилевец Д.

О.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

доработан в соответствии

с поступившими от

ФОИВ и организаций

замечаниями" , значение:

0.0000

3.1.

3

Акт

Проект Постановления

Правительства Российской

Федерации, доработанный в

соответствии с

поступившими от ФОИВ и

-

Смилевец Д.

О.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций замечаниями

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.1.

4

Прочий тип документа

Размещение объявления о

приеме заявок для

проведения отбора

туроператоров

-

Веригин Д.

А.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.1.

5

Протокол

Протокол заседания

комиссии о результатах

отбора туроператоров

-

Веригин Д.

А.

20.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.1.

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

туроператорам,

прошедшими отбор

-

Веригин Д.

А.

20.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.1.

7

Прочий тип документа

Размещение объявления о

приеме заявок для

-

Веригин Д.

А.

10.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Официальный сайт

Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения отбора

туроператоров

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.1.

8

Протокол

Протокол заседания

комиссии о результатах

отбора туроператоров

-

Веригин Д.

А.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

туроператорам,

прошедшими отбор

-

Веригин Д.

А.

20.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

3.1.

10

Прочий тип документа

Размещение объявления о

приеме заявок для

проведения отбора

туроператоров

-

Трач В. М.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

3.1.

Протокол

-

Трач В. М.

20.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Официальный сайт
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

11

Протокол заседания

комиссии о результатах

отбора туроператоров

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ростуризма

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

3.1.

12

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Трач В. М.

20.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 -

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

3.1.

13

Прочий тип документа

Размещение объявления о

приеме заявок для

проведения отбора

туроператоров

-

Трач В. М.

10.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

3.1.

14

Протокол

Протокол заседания

комиссии о результатах

отбора туроператоров

-

Трач В. М.

20.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

3.1.

15

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

туроператорам, прошедшим

отбор

-

Трач В. М.

20.11.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Утвержден

план мероприятий по

содействию расширения

присутствия российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках"

3.2

Кондратьев

Н. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.2.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Лысенкова Е.

В.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.

3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Лысенкова Е.

В.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.

4

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Лысенкова Е.

В.

01.11.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ реализован" ,

значение: 0.0000

3.2.

5

Отчет

Реализованы мероприятия

по расширению

присутствия российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

площадках

-

Лысенкова Е.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведена оценка и

отбор целевых рынков" ,

значение: 0.0000

3.2.

6

Протокол

Федеральным агентством

по туризму проведена

оценка и отбор зарубежных

стран в целях расширения

присутствия российского

отраслевого бизнеса на

-

Лысенкова Е.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отраслевых рынках

Контрольная точка

"Разработан план

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000

3.2.

7

Прочий тип документа

Федеральным агентством

по туризму на основании

проведенной оценки и

отобранных рынков

разработан план

мероприятий по

расширению присутствия

российского отраслевого

бизнеса на зарубежных

рынках Тип

подтверждающего

документа - проект плана

мероприятий

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "План

мероприятий согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.2.

8

Входящее письмо

Федеральное агентство по

туризму согласовало план

мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

22

01 03 -

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000

3.2.

9

Приказ

Федеральное агентство по

туризму утвердило своим

приказом согласованный

план мероприятий по

-

Лысенкова Е.

В.

01.06.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

отсутствует

Контрольная точка "План

мероприятий на текущий

год реализован" ,

значение: 0.0000

3.2.

10

Справка

Реализованы мероприятия

по расширению

присутствия российского

отраслевого бизнеса на

зарубежных площадках

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

итогах реализации плана

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000

3.2.

11

Отчет

Федеральное агентство по

туризму подготовило отчет

об итогах реализации плана

мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Лысенкова Е.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведена оценка и

пересмотр целевых

рынков" , значение: 0.0000

3.2.

12

Протокол

Федеральным агентством

по туризму проведена

оценка и отбор зарубежных

стран в целях расширения

присутствия российского

отраслевого бизнеса на

отраслевых рынках Тип

-

Лысенкова Е.

В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подтверждающего

документа - протокол

Контрольная точка

"Разработан план

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000

3.2.

13

Прочий тип документа

Федеральным агентством

по туризму на основании

проведенной оценки и

отобранных рынков

разработан план

мероприятий по

расширению присутствия

российского отраслевого

бизнеса на зарубежных

рынках Тип

подтверждающего

документа - проект плана

мероприятий

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка "План

мероприятий согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.2.

14

Входящее письмо

Федеральное агентство по

туризму согласовало план

мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

23

01 03 -

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий на текущий

год " , значение: 0.0000

3.2.

15

Приказ

Федеральное агентство по

туризму утвердило своим

приказом согласованный

-

Лысенкова Е.

В.

01.06.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

план мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

точками

отсутствует

Контрольная точка "План

мероприятий на текущий

год реализован" ,

значение: 0.0000

3.2.

16

Отчет

Реализованы мероприятия

по расширению

присутствия российского

отраслевого бизнеса на

зарубежных площадках

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

реализации плана

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000

3.2.

17

Отчет

Федеральное агентство по

туризму подготовило отчет

об итогах реализации плана

мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Лысенкова Е.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработан план

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000 ,

Единица

3.2.

18

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

на основании проведенной

оценки и отобранных

рынков разработан план

мероприятий по

расширению присутствия

-

Кондратьев

Н. В.

03.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российского отраслевого

бизнеса на зарубежных

рынках Тип

подтверждающего

документа - проект плана

мероприятий

Контрольная точка "План

мероприятий согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

3.2.

19

Входящее письмо

Минэкономразвития России

согласовало план

мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Кондратьев

Н. В.

01.07.20

24

01 03 -

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000 ,

Единица

3.2.

20

Приказ

Минэкономразвития России

утвердило своим приказом

согласованный план

мероприятий по

расширению присутствия

российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Кондратьев

Н. В.

01.08.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "План

мероприятий на текущий

год реализован" ,

значение: 0.0000 ,

3.2.

21

Отчет

Реализованы мероприятия

по расширению

присутствия Российского

-

Кондратьев

Н. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица отраслевого бизнеса на

зарубежных площадках

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

реализации плана

мероприятий на текущий

год" , значение: 0.0000 ,

Штука

3.2.

22

Отчет

Минэкономразвития России

подготовил отчет об итогах

реализации плана

мероприятий по

расширению присутствия

Российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых

рынках.

-

Кондратьев

Н. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечено

проведение мониторинга

оформления многократной

туристической визы для

иностранных граждан в

целях анализа ее

востребованности и

подготовки предложений

о целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении."

3.3

Иванов Е. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.3.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Иванов Е. С.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.3.

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

01.10.20

21

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.3.

3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.11.20

21

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.3.

4

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

01.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.3.

5

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

первые 5 месяцев 2022 г.)

-

Иванов Е. С.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

3.3.

6

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

-

Иванов Е. С.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вторые 5 месяцев 2022 г.)

Контрольная точка "На

документ получено

внутримедомственное

согласование" , значение:

0.0000

3.3.

7

Прочий тип документа

Доклад курирующему

заместителю министра

-

Иванов Е. С.

05.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.3.

8

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

22

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.

9

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.12.20

22

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.3.

10

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.3.

11

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

-

Иванов Е. С.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этом направлении» (за

первые 5 месяцев 2023 г.)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

3.3.

12

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

вторые 5 месяцев 2023 г.)

-

Иванов Е. С.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "На

документ получено

внутримедомственное

согласование" , значение:

0.0000

3.3.

13

Прочий тип документа

Доклад курирующему

заместителю министра

-

Иванов Е. С.

05.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.3.

14

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

23

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.

15

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.12.20

23

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

3.3.

16

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Иванов Е. С.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" , значение:

0.0000

(подписан) (доклад в

Правительство Российской

Федерации)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.3.

17

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

первые 5 месяцев 2024 г.)

-

Иванов Е. С.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

3.3.

18

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

вторые 5 месяцев 2024 г.)

-

Иванов Е. С.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "На

документ получено

внутримедомственное

согласование" , значение:

0.0000

3.3.

19

Прочий тип документа

Доклад курирующему

заместителю министра

-

Иванов Е. С.

05.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

3.3.

20

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

24

01 03 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.

21

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.12.20

24

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.3.

22

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

31.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечено

проведение мониторинга

оформления единой

электронной визы для

иностранных туристов в

целях анализа ее

востребованности и

подготовки предложений

о целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении"

3.4

Иванов Е. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

3.4.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Иванов Е. С.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа " точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

21

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.4.

3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

15.11.20

21

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.4.

4

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

15.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.4.

5

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

первые 5 месяцев 2022 г.)

-

Иванов Е. С.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

3.4.

6

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

-

Иванов Е. С.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении» (за

вторые 5 месяцев 2022 г.)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

документ получено

внутримедомственное

согласование" , значение:

0.0000

3.4.

7

Прочий тип документа

Доклад курирующему

заместителю министра

-

Иванов Е. С.

05.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.4.

8

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

22

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.4.

9

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.12.20

22

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.4.

10

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

3.4.

11

Прочий тип документа

-

Иванов Е. С.

01.05.20

23

Взаимосвязь с 02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении»

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

3.4.

12

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении»

-

Иванов Е. С.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "На

документ получено

внутримедомственное

согласование" , значение:

0.0000

3.4.

13

Прочий тип документа

Доклад курирующему

заместителю министра

-

Иванов Е. С.

05.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.4.

14

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

23

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.4.

15

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.12.20

23

02 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.4.

16

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.4.

17

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении»

-

Иванов Е. С.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

3.4.

18

Прочий тип документа

Справка «Анализ

востребованности и

подготовки предложений о

целесообразности

дальнейших упрощений в

этом направлении»

-

Иванов Е. С.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "На

документ получено

внутримедомственное

согласование" , значение:

0.0000

3.4.

19

Прочий тип документа

Доклад курирующему

заместителю министра

-

Иванов Е. С.

05.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

3.4.

20

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Иванов Е. С.

15.10.20

24

01 03 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.4.

21

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Иванов Е. С.

01.12.20

24

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.4.

22

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство Российской

Федерации)

-

Иванов Е. С.

31.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Реализована в

международных

аэропортах ДФО услуга

по компенсации

физическим лицам –

гражданам иностранных

государств суммы налога

на добавленную стоимость

при вывозе товаров за

пределы таможенной

территории Евразийского

экономического союза (tax

free)"

3.5

Кадырова Г.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

3.5.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

-

Кадырова Г.

М.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

вопросу формирования и

(или) тематике документа

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.5.

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

15.07.20

21

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.5.

3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Кадырова Г.

М.

31.08.20

21

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.5.

4

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Кадырова Г.

М.

10.10.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечена

языковая доступность для

иностранных туристов

единой электронной базы

объектов туристской

инфраструктуры,

туристских маршрутов и

событий, а также услуг и

сервисов, реализованных

на Национальном

туристическом портале"

3.6

Трач В. М.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Национальных

туристический портал



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утвержден внутренний

нормативный акт,

определяющий

иностранный язык, на

который необходимо

адаптировать контент на

Национальном

туристическом портале"

3.6.

1

Прочий тип документа

Разработано и утверждено

техническое задание

-

Чухнова Е. Л.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок "

3.6.

2

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Чухнова Е. Л.

30.09.20

22

04 11 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

Ростуризмом по

результатам закупок"

3.6.

3

Прочий тип документа

Заключен государственный

контакт

-

Чухнова Е. Л.

30.10.20

22

10 12 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный ответ о

достижении результата"

3.6.

4

Отчет

Отчет Ростуризма

-

Чухнова Е. Л.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Произведена оплата

3.6.

5

Прочий тип документа

Оплата подтверждена

-

Чухнова Е. Л.

26.12.20

22

12 13 Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ

(оказанных услуг)"

платежным поручением

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6.

6

Отчет

Отчет о объеме языкового

контента доступного для

иностранных туристов на

Национальном

туристическом портале

2022 году

-

Чухнова Е. Л.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

3.6.

7

Акт

Подписан Акт приема-

передачи

-

Чухнова Е. Л.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Доступность туристического продукта

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды

Реализован комплекс мер по направлению учащихся 5-9 классов в путешествия в целях обеспечения временных выездов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - -

100.0

000

200.0

000

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

100.0

000

-

200.0

000

- - -- - - -

Центральный федеральный округ

Тысяча

человек

2020

- - -

32.68

20

-

65.97

70

- - -

0.0000

- - - -

Московская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

22.86

40

-

40.00

00

- - -- - - -

Курская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

2.710

0

-

4.000

0

- - -- - - -

Костромская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

0.800

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

3.981

0

-

13.17

70

- - -- - - -

Ярославская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

3.127

0

-

8.000

0

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

человек

2020

- - -

11.08

90

-

16.95

00

- - -

0.0000

- - - -

Новгородская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

1.438

0

-

1.450

0

- - -- - - -

Республика Карелия

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Псковская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

0.500

0

- - -- - - -

Ленинградская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

3.943

0

-

3.800

0

- - -- - - -

Калининградская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

2.667

0

-

4.200

0

- - -- - - -

Вологодская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

3.041

0

-

6.000

0

- - -- - - -

Южный федеральный округ

Тысяча

человек

2020

- - -

1.316

0

-

1.300

0

- - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

1.316

0

-

1.300

0

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

человек

2020

- - -

2.500

0

-

2.500

0

- - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

2.500

0

-

2.500

0

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Тысяча

человек

2020

- - -

29.22

20

-

82.62

40

- - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

0.400

0

- - -- - - -

Саратовская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

19.36

70

- - -- - - -

Самарская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

7.611

0

-

7.611

0

- - -- - - -

Республика Башкортостан

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

11.10

60

-

39.24

60

- - -- - - -

Пермский край

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

7.183

0

-

10.00

00

- - -- - - -

Оренбургская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

3.322

0

-

5.000

0

- - -- - - -

Уральский федеральный округ

Тысяча

человек

2020

- - -

13.99

90

-

14.89

90

- - -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

5.120

0

-

4.899

0

- - -- - - -

Челябинская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

8.879

0

-

10.00

00

- - -- - - -

Сибирский федеральный округ

Тысяча

человек

2020

- - -

7.839

0

-

11.50

00

- - -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Красноярский край

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

7.839

0

-

7.500

0

- - -- - - -

Новосибирская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

3.000

0

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Тысяча

человек

2020

- - -

1.353

0

-

4.250

0

- - -

0.0000

- - - -

Хабаровский край

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - -

1.353

0

-

2.500

0

- - -- - - -

Камчатский край

Тысяча

человек

0.0000

2020

- - - --

0.750

0

- - -- - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Доступность туристического продукта

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число посещений

Национального

туристического

портала",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число туристских

поездок",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Число въездных

туристских поездок

иностранных граждан в

Российскую Федерацию ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

маршрутов, услуг и

сервисов туристической

инфраструктуры

Российской Федерации,

представленных на

Национальном

туристическом портале",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлено продвижение

Национального туристического

портала в целях повышения

доступности информации о

национальном туристском

продукте Российской Федерации

146 815,50 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2.Увеличено количество

туристических услуг, по которым

снижена стоимость в 2022 году в

рамках оказания государственной

поддержки АО "Национальная

система платежных карт"

(количество услуг)

3 056 505,30 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00

3.Снижена стоимость

реализованных туристских услуг в

рамках оказания государственной

поддержки АО "Национальная

система платежных карт"

(количество услуг)

13 829 379,10 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число посещений

Национального

туристического

портала",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число туристских

поездок",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Число въездных

туристских поездок

иностранных граждан в

Российскую Федерацию ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

маршрутов, услуг и

сервисов туристической

инфраструктуры

Российской Федерации,

представленных на

Национальном

туристическом портале",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Туроператорами предоставлен

доступный туристический

продукт иностранным туристам

299 615,30 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

5.Увеличено количество

туристских услуг, связанных с

поездками в организации отдыха

детей и их оздоровления, по

которым снижена стоимость в

2022 году в рамках оказания

государственной поддержки АО

"Национальная система

платежных карт" (количество

услуг)

2 646 518,10 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00

6.Снижена стоимость

реализованных туристских услуг,

связанных с поездками в

организации отдыха детей и их

оздоровления, в рамках оказания

поддержки АО "НСПК"

(количество услуг)

11 595 000,00 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30

7.Обеспечено развитие

автоматизированной

информационной системы

комплексной поддержки развития

внутреннего и въездного туризма

в Российской Федерации (АИС

Туризм)

15 000,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число посещений

Национального

туристического

портала",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число туристских

поездок",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Число въездных

туристских поездок

иностранных граждан в

Российскую Федерацию ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

маршрутов, услуг и

сервисов туристической

инфраструктуры

Российской Федерации,

представленных на

Национальном

туристическом портале",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Утвержден план мероприятий по

содействию расширения

присутствия российского

туристического бизнеса на

зарубежных отраслевых рынках

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

9.Обеспечена языковая

доступность для иностранных

туристов единой электронной

базы объектов туристской

инфраструктуры, туристских

маршрутов и событий, а также

услуг и сервисов, реализованных

на Национальном туристическом

портале

15 000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

10.Обеспечено развитие и

функционирование

Национального туристического

портала

108 927,10 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

11.Направлены в туристические

поездки участники программы

гражданско-патриотического и

общественно полезного

молодежного туризма "Больше,

чем путешествие"

10 617 069,30 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число посещений

Национального

туристического

портала",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число туристских

поездок",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Число въездных

туристских поездок

иностранных граждан в

Российскую Федерацию ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

маршрутов, услуг и

сервисов туристической

инфраструктуры

Российской Федерации,

представленных на

Национальном

туристическом портале",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Обеспечены поддержка и

развитие подсистемы

Национального туристического

портала, обеспечивающей

реализацию программы

стимулирования доступных

внутренних туристических

поездок через возмещение части

стоимости оплаченной туристской

услуги

16 489,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

13.Реализованы мероприятия,

направленные на популяризацию

внутреннего туризма,

стимулирование спроса в сезоны

пониженного спроса, а также на

повышение информированности

граждан Российской Федерации о

туристских возможностях внутри

страны

1 825 480,50 0,50 0,50 0,00 0,00 1,00

14.Реализована программа

стимулирования внутренних

коммерческих воздушных

перевозок пассажиров,

организованных туроператорами

на внутренних направлениях

1 190 000,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Число посещений

Национального

туристического

портала",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число туристских

поездок",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Число въездных

туристских поездок

иностранных граждан в

Российскую Федерацию ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

маршрутов, услуг и

сервисов туристической

инфраструктуры

Российской Федерации,

представленных на

Национальном

туристическом портале",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.Обеспечено вовлечение

потенциала талантливой

молодежи в развитие и

реализацию национального

проекта "Туризм и индустрия

гостеприимства"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.Поддержка общественных

инициатив, направленных на

популяризацию туристической

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.Реализованы меры по

популяризации Всемирного дня

туризма в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

45 361 799,20 84,50 28,30 9,00 1,00 122,80


