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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.20232.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр5.

Медведева И.С.Администратор регионального проекта Заместитель Министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края  "Развитие

образования в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам

0,0000 2020 -ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям

62,3000 2020 -ПроцентФП - - - - Нет

1.3. Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки

0,0000 2020 -ЕдиницаФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2020 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2020

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, продемонстрировавших по

итогам демонстрационного экзамена

уровень, соответствующий

национальным или международным

стандартам

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности  и полученным

компетенциям

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

Процент

- - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 -

- -- -

-

1.1

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят

промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-

технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов

охвата обучающихся накопительным итогом:

2021 г. - 5 % обучающихся;2022 г. - 10 % обучающихся;

2023 г. - 15 % обучающихся;

2024 г. -20 % обучающихся.

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

Единица

- - -

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

0,0000 -

- -- -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

подготовки.

Нарастающий итог

(структурн

ого

подразделе

ния)

К концу 2023 года в Камчатском крае за счет средств федеральной поддержки планируется создать Центр опережающей подготовки.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные

организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной

подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:

- использования совместно с другими профессиональны ми образовательным и организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам;

- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для

лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального  образования;

- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

 Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 -

- -- -

-

1.3

 Внедрение к концу 2024 года в Камчатском крае программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:

- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;

- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

экономического развития;

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;

- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;

- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

 Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

Единица

- - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

 В соответствии с Мероприятием Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением

Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532 П, будут проходить региональные чемпионаты по профессиональному мастерству "Профессионалы". Ежегодно в

региональных чемпионатах примут участие не менее 100 участников и 150 экспертов.

Проведение региональных чемпионатов позволит:

- продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Камчатского края;

- привлечь к овладению лучшими профессиональными практиками обучающихся организаций среднего профессионального образования Камчатского края;

- вывести на новый уровень профессиональные компетенции обучающихся организаций среднего профессионального образования Камчатского края.

Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»

Единица

- - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2019

- -- -

-

1.5

 В соответствии с Мероприятием  Развитие движения «Абилимпикс» Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»,

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532 П, ежегодно в Камчатском крае будет проходить конкурс профессионального

мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», что позволит:

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном

чемпионате

- сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования в Камчатском крае;

- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

- обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;

- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;

- подготовить региональную сборную для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

Созданы 50

мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.6

 К концу 2024 года в Камчатском крае за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций, что позволит:

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях

ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.

Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях

ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по  развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации

профессиональных образовательных программ.

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не

менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного

профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и

специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального  образования,

осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии;

информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера  услуг; сельское хозяйство;

социальная сфера.

В Камчатском крае к концу 2024 года за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 32 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций.

Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

 Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

по профессиональному

мастерству "Профессионалы"

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



11

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2020 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2020

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Мероприятие (результат) " Ежегодное

проведение регионального этапа

чемпионата по профессиональному

мастерству "Профессионалы""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 448,89

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Ежегодное

проведение регионального этапа

чемпионата «Абилимпикс»"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 903,60

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Создана

(обновлена) материально-техническая

база образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 464,49

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме

демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных

условий для решения

выпускниками

практических задач

Лазарева А.И.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональной

деятельности.

Реализация мероприятий

федерального проекта

будет направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических условий для

прохождения аттестации

с использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся

накопительным итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022 г. - 10

% обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 %

обучающихся.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены Приказ Приказ о

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

проведении

демоэкзамена

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Электронных

аттестатов о присвоении

статуса Центра

проведения

демонстрационного

экзамена. Реестр

Свидетельств на право

участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills.

-

Лазарева А.И.

01.07.2021

04 03

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

прохождения обучающимися по

программам среднего

профессионального образования

процедуры аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Справка

Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

31.10.2021

02 03

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

демонстрационного

экзамена (по

компетенциям).

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе

в текущем году

-

Лазарева А.И.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе

центров проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лазарева А.И.

30.04.2022

04 05

1.1.7.

Контрольная точка"Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.05.2022

02 06

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечено

проведение демонстрационного

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.07.2022

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

1.1.9.

Контрольная точка"Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.11.2022

06 03

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

К концу 2023 года в

Камчатском крае за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать Центр

опережающей

подготовки.

Центры

опережающей профессио

нальной подготовки

Медведева И.С.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создаются в том числе на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профессиона

льной подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования

совместно с другими

профессиональны ми

образовательным и

организациями

современного

оборудования для
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

национальным и

мировым стандартам;

- реализации программ

повышения

квалификации педагогов

и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена

для лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

 Значение количества

ЦОПП подлежит

ежегодному уточнению

по итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам Российской

Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "Во всех

субъектах Российской Федерации

внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

 Внедрение к концу 2024

года в Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по наиболее

Лазарева А.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перспективным профессиям" востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии

с современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

соответствующих

субъектов Российской

Федерации;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.3.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "

Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

по профессиональному

мастерству "Профессионалы""

 В соответствии с

Мероприятием

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Медведева И.С.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

29.11.2013 № 532 П,

будут проходить

региональные

чемпионаты по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы".

Ежегодно в

региональных

чемпионатах примут

участие не менее 100

участников и 150

экспертов.

Проведение

региональных

чемпионатов позволит:

- продемонстрировать

конкурентоспособность

среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- привлечь к овладению

лучшими

профессиональными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

практиками

обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- вывести на новый

уровень

профессиональные

компетенции

обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования

Камчатского края.

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для

проведения чемпионата.

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

06 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.3.

Контрольная точка"Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней"

Справка

Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2021

07 08

1.4.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для

проведения чемпионата.

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

06 09

1.4.7.

Контрольная точка"Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

Справка

Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2022

07 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессионального мастерства

различных уровней "

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2022

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Заключено

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Короткова А.Ю.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Медведева И.С.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для

проведения чемпионата.

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Медведева И.С.

30.04.2023

06 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.12.

Контрольная точка"Подведены

итоги, определены победители"

Приказ Приказ об

утверждении

победителей

-

Медведева И.С.

31.05.2023

07 09

1.4.13.

Контрольная точка"Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней "

Справка

Информационная

справка о выполнении

мероприятий по

обеспечению участия

обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального

мастерства различных

уровней

-

Медведева И.С.

15.11.2023

11 08

1.4.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении чемпионата

-

Медведева И.С.

31.12.2023

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Ежегодное

проведение регионального этапа

чемпионата «Абилимпикс»"

 В соответствии с

Мероприятием  Развитие

движения

«Абилимпикс»

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»,

Медведева И.С.

01.01.2019 30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

29.11.2013 № 532 П,

ежегодно в Камчатском

крае будет проходить

конкурс

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются

мероприятия по

ежегодному проведению

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке

региональной сборной

для участия в

национальном

чемпионате

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования в

Камчатском крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить содержание

адаптивных

образовательных

программ через развитие

ресурсных учебно-

методических центров;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию

и трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями

здоровья;

- подготовить

региональную сборную

для участия в

национальных

чемпионатах

профессионального



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мастерства для людей с

инвалидностью.

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

01 03

1.5.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Заключение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Короткова А.Ю.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.5.

Контрольная точка"Утверждены Приказ Приказ о

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

проведении чемпионатамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

01 03

1.5.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Медведева И.С.

30.04.2023

06 02

1.5.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

-

Медведева И.С.

30.04.2023

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сертифицированных

экспертов

1.5.10.

Контрольная точка"Заключено

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Короткова А.Ю.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.5.11.

Контрольная точка"Подведены

итоги, определены победители"

Приказ Приказ об

утверждении

победителей

-

Медведева И.С.

31.05.2023

02 08

1.5.12.

Контрольная точка"Обеспечено

участие школьников, студентов и

специалистов в отборочных

чемпионатах профессионального

мастерства среди инвалидов и

лиц с ограниченными

возможностями здоровья "

Справка

Информационная

справка о выполнении

мероприятий по

обеспечению участия

школьников, студентов и

специалистов в

отборочных чемпионатах

профессионального

мастерства среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

-

Медведева И.С.

30.11.2023

07 03

1.5.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении чемпионата

-

Медведева И.С.

30.12.2023

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Образовательные

организации,

реализующие программы

среднего

профессионального

образования, будут

оснащены современной

материально-

технической базой не

менее чем по одной из

компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также

обеспечит подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

Лазарева А.И.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современными

стандартами и

передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии;

информационные и

коммуникационные

технологии;

строительство;

обслуживание

транспорта и логистика;

искусство, дизайн и

сфера  услуг; сельское

хозяйство; социальная
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сфера.

В Камчатском крае к

концу 2024 года за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать не менее 32

мастерских, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций.

Значение количества

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организационные и

распорядительные

документы

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.6.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

-

Лазарева А.И.

30.09.2021

03 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации результата" отчет об исполнении

комплекса мер по

реализации результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Утверждение

перечня образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

в которых планируется создание

(обновление) мастерских в 2022

году"

Прочий тип документа

Письмо Министерства

образования

Камчатского края (с

приложением)

-

Лазарева А.И.

01.10.2021

04 06

1.6.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

не менее, чем по одной из

компетенций", значение: 0.0000

Справка

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

мероприятия по

созданию (обновлению)

мастерских

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)", значение: 0.0000

1.6.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации ", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

о представлении

бюджету субъекта

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Короткова А.Ю.

30.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.6.7.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

03 06

1.6.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Справка

Информационно-

аналитический отчет о

ходе выполнения

мероприятий по

оснащению мастерских

-

Лазарева А.И.

01.06.2022

05 07

1.6.9.

Контрольная точка"Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Лазарева А.И.

31.08.2022

06 08

1.6.10.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Лазарева А.И.

01.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Лазарева А.И.

01.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполнении показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


