
П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Камчатский край)

1. Основные положения

Вода России (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Вода России (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса

неочищенных сточных вод

3.

Куратор регионального проекта Василевский Р.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Кумарьков А.А.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края5.

Сушенцова А.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра -начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения,

для которого созданы

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов

0,0000 2024 -Миллион

человек

ФП, Указ

309

Кумарьков А.А.

Министр

природных

ресурсов и

экологии

Камчатского края

МИНИСТЕРСТВ

О ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

0,15000,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,1500 Нет



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети (водотоков,

водоемов).

Нарастающий итог

Километ

р;

тысяча

метров

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,8000 0,8000- 0,8000

-

1.1

Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных

объектов для населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек0

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

1.1

155 909,005 270,00 155 909,000,00 0,00 317 088,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

155 909,005 270,00 155 909,000,00 0,00 317 088,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

155 909,005 270,00 155 909,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 5 270,00 155 909,00 155 909,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 317 088,00

0,00 155 909,005 270,00 155 909,00 0,00 0,00 317 088,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Мероприятие (результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети (водотоков,

водоемов)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 270,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 270,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Вода России (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

1.1.

Мероприятие

(результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)"

Проведены работы по

улучшению

экологического

состояния русел

водотоков и водоемов,

что позволит обеспечить

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов для

населения.

Кумарьков А.А.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

выполнение работ по расчистке

озера Култучное, расположенного

на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Кумарьков А.А.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Выполнены Отчет Информационный

-

Кумарьков А.А.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



8

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовительные работы,

получены разрешительные

документы", значение: 1.0000,

Единица

отчетмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

выемка, обезвоживание и вывоз

30% донных иловых отложений

от общего предусмотренного

объема", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Кумарьков А.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

выемка, обезвоживание и вывоз

следующих 40% донных иловых

отложений от общего

предусмотренного объема",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Кумарьков А.А.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

выемка, обезвоживание и вывоз

оставшихся 30% донных иловых

отложений от общего

предусмотренного объема и

проведены работы по

рекультивации нарушенных

территорий и их

благоустройству", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Кумарьков А.А.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Исходящее письмо

Письмо в Федеральное

агентство водных

ресурсов

-

Кумарьков А.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Вода России (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети 

(водотоков, водоемов)

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


