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Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

Связь с государственными программами 2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

Направление (подпрограмма)

"Управление государственными финансами и

регулирование финансовых рынков"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Объем закупок

крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов МСП

3,7000 2019

- 3,700

0

3,400

0

3,800

0

4,200

0

4,600

0

5,000

0

Триллио

н рублей

НП Данные АО

"Корпорация

"МСП" на основе

данных

Федерального

казначейства и

ФНС России

- - - - - -

1.2.

Ежегодный рост

выручки в расчете на

1 субъекта МСП-

юридическое лицо

102,9100 2018

- 102,9

100

96,51

00

103,7

500

103,7

600

103,7

600

103,7

600

ПроцентНП Данные ФНС

России

- - - - - -

1.3.

Численность

работников в расчете

на 1 субъекта МСП

3,1300 2019

- 3,130

0

3,030

0

3,090

0

3,110

0

3,130

0

3,160

0

ЧеловекНП Данные ФНС

России

- - - - - -

1.4.

Объем

консолидированной

финансовой

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства

767,5000 2019

- 767,5

000

880,0

000

881,9

000

687,2

000

712,8

000

720,9

000

Миллиар

д рублей

НП Отчеты

кредитных

организаций,

органов

исполнительной

власти субъектов

РФ, АО

"Корпорация

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

"МСП"

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1.

Численность занятых

в сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей,

млн. человек

19,2000 2018

19,20

00

22,20

00

21,16

00

21,97

00

22,31

00

24,03

00

24,50

00

Миллио

н

человек

НП Единый реестр

субъектов МСП

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Объем закупок крупнейших заказчиков,

определяемых Правительством Российской

Федерации, у субъектов МСП

0,23 0,71 0,98 1,26 1,79 2,13

Триллион

рублей

4,60

3,953,643,402,902,54

НП

1.2. Ежегодный рост выручки в расчете на 1

субъекта МСП-юридическое лицо

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Процент 103,76

90,0090,0090,0090,0090,00

НП

1.3. Численность работников в расчете на 1

субъекта МСП

2,91 2,93 2,95 2,97 2,99 3,01

Человек 3,13

3,113,093,073,053,03

НП

1.4. Объем консолидированной финансовой

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

34,30 77,00 122,0

0

171,3

0

223,5

0

293,5

0

Миллиард

рублей

712,80

641,7

0

570,7

0

501,6

0

430,0

0

364,1

0

НП

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

23,68 23,71 23,74 23,77 23,81 23,84

Миллион

человек

24,03

24,0023,9723,9323,9023,87

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Законодательно

установлено

право субъекта

МСП

продолжать

применять

УСН, в случае

превышения

пороговых

значений по

выручке и/или

численности

сотрудников

Условна

я

единица

- 1,00

00

- - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Принят федеральный закон, предусматривающий право субъекта МСП, у которого превышены пороговые значения по  выручке и/или численности работников, продолжить

применять УСН

1.2

Создан

переходный

налоговый

режим для

растущих

субъектов МСП

для

человекоемких

отраслей

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

25 млн. человек

Принят федеральный закон, предусматривающий создание переходного налогового режима для "растущих" МСП в сфере общественного питания (с 2022 года), включая:

- освобождение от уплаты НДС субъектов МСП с выручкой до 2 млрд рублей;

- отнесение к субъектам МСП предприятий с количеством работников до 1500 человек в целях применения ими пониженных тарифов страховых взносов.

1.3

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства

обеспечен

льготный

доступ к

заемным

средствам

государственны

х

микрофинансов

ых организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансов

ой

организацией)

Тысяча

единиц

- - 38,9

000

41,6

190

40,8

110

40,8

110

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 33,6000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более

2,5-кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных

образованиях. В 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.4

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых

гарантий)

фондов

содействия

кредитованию

(гарантийный

фондов, фондов

поручительств)

(объем

финансовой

поддержки,

оказанной

субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства, при

гарантийной

поддержке

региональных

гарантийных

организаций)

Миллио

н рублей

- - 104

700,

000

0

106

900,

000

0

168

200,

000

0

169

700,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 112 100,

0000

2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных образованиях

1.5

Объем

гарантий,

предоставленны

х АО

«Корпорация

«МСП»

российским

кредитным

организациям в

период с 2019

по 2024 год, и

объем

поручительств,

предоставленны

х АО

«Корпорация

«МСП»

российским

кредитным

организациям в

период с 2022

по 2024 год, в

целях

обеспечения

исполнения

обязательств

субъектов

малого и

Миллиа

рд

рублей

- 254,

900

0

48,1

000

101,

700

0

90,0

000

95,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 34,3000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

среднего

предпринимате

льства

 Обеспечен объем гарантий, предоставленных АО «Корпорация «МСП» российским кредитным организациям в период с 2019 по 2024 год, и объем поручительств,

предоставленных АО «Корпорация «МСП» российским кредитным организациям в период с 2022 по 2024 год в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Справочно: в предыдущей редакции, действовавшей в 2020-2021 гг., данный результат наименовался «Субъектам МСП обеспечен объем финансовой поддержки с участием АО

«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» (сумма объемов финансовой поддержки» и имел плановые значения на 2020 и 2021 годы 254,9 млрд рублей и 259,8 млрд рублей.

1.6

Выделены

субсидии

операторам

краудинвестинг

овых платформ

для

обеспечения

доступа к

финансировани

ю субъектов

МСП (объем

финансировани

я,

привлеченного

субъектами

МСП с

использованием

инвестиционны

х платформ)

Миллиа

рд

рублей

- - 0,40

00

0,90

00

1,40

00

1,90

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Расширено использование механизмов доступа к краудинвестинговым платформам, в том числе обеспечено субсидирование платы за оказание услуг оператора инвестиционной

платформы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.7

Субъектам

МСП

обеспечена

льготная

лизинговая

поддержка

лизинговыми

компаниями,

созданными с

участием АО

"Корпорация

"МСП" (сумма

льготного

лизингового

финансировани

я, накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

Миллиа

рд

рублей

- 8,40

00

9,20

00

10,9

000

15,0

000

18,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 6,8000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП", оказана лизинговая поддержка субъектам МСП за счет применения пониженной ставки (не более

8% годовых)

1.8

Субъектам

МСП выделена

субсидия на

выплату

купонного

дохода (объем

привлеченного

субъектами

Миллиа

рд

рублей

- 4,00

00

5,00

00

5,00

00

8,00

00

16,5

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 3,1000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

МСП

финансировани

я с фондового

рынка

посредством

размещения

облигационных

займов,

ежегодно)

и самозанятых, до

25 млн. человек

Увеличение объемов размещаемых субъектами МСП облигаций за счет мер поддержки:

- специальные биржевые тарифы для эмитентов субъектов МСП;

- участие институтов развития в качестве «якорных» инвестиций в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;

- субсидирование части купонной ставки,

- проведение обучающих мероприятий,

- запуск информационно-аналитического портала

1.9

Доля

факторинговых

сделок

субъектов

МСП,

осуществляющи

хся

посредством

факторинговых

платформ (доля

факторинговых

сделок с

субъектами

МСП

Процент

- - 1,00

00

5,00

00

15,0

000

30,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проведенных

онлайн).

Нарастающий

итог

Субъекты МСП осуществляют факторинговые сделки посредством факторинговых платформ

1.1

0

Субъектам

малого

инновационного

предпринимате

льства в целях

создания и

(или)

расширения

производства

инновационной

продукции, в

том числе под

задачи крупного

российского

бизнеса, а

также на

осуществление

НИОКР

предоставлены

гранты

(количество

малых

инновационных

компаний,

Единица

- 528,

000

0

718,

000

0

900,

000

0

1 08

0,

000

0

1 27

1,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 283,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

которым

оказана

поддержка,

накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

 ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям на реализацию проектов с

целью выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания и (или) расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи

крупного российского бизнеса, а также ее последующей коммерциализацией. Количество проектов малых инновационных компаний, которым оказана поддержка, накопленным

итогом к 2024 году составит не менее 1653 ед.

1.1

1

АО

"Корпорация

МСП"

совместно с

иными

институтами

развития

обеспечивает

консолидирован

ную поддержку

инновационных,

высокотехнолог

ичных

субъектов

МСП, в том

числе стартап-

предприятий и

«газелей»

Единица

- 100,

000

0

200,

000

0

200,

000

0

200,

000

0

200,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 123,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -



15

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(количество

инновационных,

высокотехнолог

ичных

субъектов

МСП, в том

числе стартап-

предприятий и

«газелей»,

которым

оказана

поддержка)

 

Ежегодно не менее 200 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», оказывается консолидированная поддержка (в

том числе финансовую поддержку, включая льготную кредитную поддержку по субсидируемой ставке и финансирование под залог интеллектуальной собственности, поддержку

в части расширения доступа к закупкам, консультационную поддержку, поддержку в сфере экспорта, участие в акселерационных программах)

1.1

2

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной

капитал

субъектов

МСП,

получивших

доступ к

производственн

ым площадям и

помещениям

индустриальных

Миллиа

рд

рублей

- - 3,40

00

3,60

00

4,03

18

4,30

02

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -



16

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(промышленных

) парков,

агропромышлен

ных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в

рамках

государственно

й поддержки

малого и

среднего

предпринимате

льства,

осуществляемой

Минэкономразв

ития России

(объем

внебюджетных

инвестиций)

К концу 2024 года объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков

составит 4,3 млрд руб.

1.1

3

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства

Единица

- - 445,

000

0

517,

000

0

668,

000

0

772,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 266,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечен

льготный

доступ к

производственн

ым площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных

) парков,

агропромышлен

ных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в

целях создания

(развития)

производственн

ых и

инновационных

компаний

(количество

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства, которые

стали

резидентами

созданных

индустриальных

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(промышленных

) парков,

агропромышлен

ных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по

всей территории

страны,

накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных технопарков. В 2024 году не менее 772 субъектов МСП получат доступ к территориям не менее 66 созданных индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков

1.1

4

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства

обеспечено

оказание

комплексных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

Тысяча

единиц

- - 52,6

810

60,5

830

72,7

020

87,2

430

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -



19

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поддержки

бизнеса, в том

числе

федеральными

институтами

развития

(количество

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства,

получивших

комплексные

услуги)

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях

роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед.

1.1

5

Ежегодный

объем экспорта

субъектов

МСП,

получивших

поддержку

центров

поддержки

экспорта

Миллиа

рд

долларо

в

- - 1,34

43

1,09

00

0,99

18

0,97

13

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,9000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации,

действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

6

Субъектами

малого и

среднего

предпринимате

льства

осуществлен

экспорт товаров

(работ, услуг)

при поддержке

центров

поддержки

экспорта

(количество

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства -

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам

услуг центров

поддержки

экспорта)

Единица

- - 3 00

0,

000

0

2 51

6,

000

0

2 36

0,

000

0

2 25

3,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 3,4000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Центрами поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью

заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс.

ед.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

7

Сформирован и

актуализирован

единый реестр

субъектов МСП

- получателей

поддержки

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

 На сайте ФНС России сформирован и регулярно актуализируется единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки

1.1

8

Внедрен

аналитический

сервис,

позволяющий на

регулярной

основе

корректировать

меры

поддержки

субъектов МСП

с учетом оценки

их

эффективности

(количество

созданных

аналитических

сервисов для

мониторинга

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

показателей

деятельности

малых и

средних

предприятий)

Обеспечено создание аналитического сервиса с настроенным функционалом для мониторинга показателей деятельности малых и средних предприятий

1.1

9

Упрощен доступ

субъектов МСП

к участию в

конкурентных

закупках

отдельными

видами

юридических

лиц,

участниками

которых могут

быть только

субъекты МСП,

путем

установления

исчерпывающих

требований к

составу и

содержанию

заявки

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

 Внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части установления

исчерпывающих требований к составу и содержанию заявки на участие в конкурентных закупках отдельными видами юридических лиц, участниками которых могут быть только

субъекты МСП
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

0

Упрощен доступ

субъектов МСП

к участию в

конкурентных

закупках

отдельными

видами

юридических

лиц,

участниками

которых могут

быть только

субъекты МСП,

путем

установления

единых

требований к

банковским

гарантиям,

которые

предоставляютс

я в качестве

обеспечения

заявок и

договоров

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части установления единых

требований к банковским гарантиям, которые предоставляются в качестве обеспечения заявок и договоров при участии в конкурентных закупках отдельными видами

юридических лиц, участниками которых могут быть только субъекты МСП

1.2

Издан Условна

- - - - - 1,00

Принятие- 0,0000 2019

- -

Увеличение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

нормативный

правовой акт,

предусматрива

ющий

получение

субъектами

МСП

дополнительног

о механизма

поддержки в

рамках участия

в программах по

развитию

("выращиванию

") субъектов

МСП,

реализуемых

крупнейшими

заказчиками

я

единица

00

нормативно

го

правового

(правового)

акта

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

 Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части установления

возможности реализации программ по развитию («выращиванию») субъектов МСП

1.2

2

Увеличены

пороговые

значения

начальных

(максимальных)

цен договоров,

заключаемых с

субъектами

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

МСП при

осуществлении

специальных

закупок

отдельными

видами

юридических

лиц

и самозанятых, до

25 млн. человек

Внесены изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в части

увеличения предельных размеров начальной (максимальной) цены договора (цены лота), при которых заказчики осуществляют закупки, участниками которых являются только

субъекты МСП («спецторги»):

- с 200 миллионов рублей до 400 миллионов рублей (обязанность);

- с 400 миллионов рублей до 600 миллионов рублей (право)

1.2

3

Субъекты МСП

обеспечены

обучающими

мероприятиями

АО

«Корпорация

«МСП» в части

доступа к

закупкам

(количество

субъектов МСП

прошедших

обучающие

мероприятия

АО

Тысяча

единиц

- 3,00

00

6,00

00

9,00

00

12,5

000

15,5

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 2,4000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Корпорация

«МСП» в части

доступа к

закупкам,

накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

Обеспечено оказание бесплатных образовательных, консультационных, информационных услуг в части доступа субъектов МСП к закупкам АО «Корпорация «МСП», а также

обеспечено создание сервиса поддержки субъектов МСП, в том числе в электронной форме, в целях последующего участия субъектов МСП в закупках

1.2

4

В результате

реализации

проектов

"Агростартап"

грантополучате

лями обеспечен

ежегодный

прирост

выручки от

реализации

сельскохозяйств

енной

продукции

(прирост

выручки в

расчете на 1

субъекта МСП

в АПК,

получившего

Процент

- 3,00

00

3,00

00

5,00

00

7,00

00

7,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

комплексную

поддержку в

рамках

федерального

проекта)

Субъектами МСП в АПК реализуются проекты "Агростартап", направленные на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в рамках которых обеспечивается

прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

1.2

5

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими

грант

Агростартап,

созданы новые

рабочие места

(количество

новых рабочих

мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими

грант

Агростартап,

накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

Единица

- 2 15

0,

000

0

3 35

0,

000

0

4 35

8,

000

0

5 22

6,

000

0

6 37

5,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 2 931,00

00

2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего поддержку в виде гранта "Агростартап"

1.2

6

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты

малого и

среднего

предпринимате

льства в АПК, в

том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена

членская база

сельскохозяйств

енных

потребительски

х кооперативов,

личные

подсобные

хозяйства

включены в

производственн

о-логистические

цепочки

сельскохозяйств

енных

товаропроизвод

ителей

Единица

- 9 62

7,

000

0

9 10

7,

000

0

13 5

79,

000

0

19 4

19,

000

0

21 3

73,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 15 823,0

000

2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной

поддержки сельскохозяйственной кооперации

1.2

7

Сельскохозяйст

венные

товаропроизвод

ители получили

государственну

ю поддержку на

создание и

развитие

производств в

АПК

(количество

сельскохозяйств

енных

товаропроизвод

ителей,

получивших

поддержку, в

том числе в

результате

услуг,

оказанных

центрами

компетенций в

сфере

сельскохозяйств

енной

кооперации и

поддержки

Единица

- 1 16

1,

000

0

2 75

5,

000

0

4 40

4,

000

0

6 13

5,

000

0

8 01

2,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1 561,00

00

2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

фермеров,

накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты "Агостартап" на организацию производства продукции, сельскохозяйственным

потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы

1.2

8

Организована

единая система

информационно

-

консультационн

ой поддержки

субъектов МСП

в АПК

(количество

предоставленны

х услуг

центрами

компетенций в

сфере

сельскохозяйств

енной

кооперации и

поддержки

фермеров).

Нарастающий

итог

Единица

- 987,

000

0

2 34

2,

000

0

3 90

0,

000

0

5 50

0,

000

0

7 00

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1 327,00

00

2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказываются услуги субъектам МСП в АПК в формате "единого окна"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

9

Субъекты МСП

в АПК

получили

комплексную

поддержку по

организации и

расширению

рынков сбыта

производимой

продукции

(количество

субъектов

МСП,

получивших

комплексную

поддержку по

организации и

расширению

рынков сбыта,

накопленным

итогом).

Нарастающий

итог

Единица

- 500,

000

0

920,

000

0

1 35

0,

000

0

1 78

0,

000

0

2 22

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 21,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Субъектам МСП, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности, предоставлена маркетинговая,

финансовая, информационно-консультационная поддержка по организации и расширению сбыта производимой продукции, включая:

- содействие с целью заключения соглашений с федеральными (региональными) торговыми сетями;

- содействие с целью заключения соглашений с оптово-распределительными центрами / агропарками;

- содействие с целью заключения соглашений с отраслевыми союзами / ассоциациями и др;

- содействие с целью открытия собственного магазина
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.3

0

Субъектам

МСП сохранена

льготная ставка

по кредитам,

выданным в

2017 году

(объем

кредитов,

выданных

заемщикам, из

расчета на

рубль

предоставленно

го размера

субсидии)

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Обеспечено администрирование по кредитам, предоставленным банками субъектам МСП по льготной ставке в 2017 году, за счет средств федерального бюджета

1.3

1

Субъектам

МСП сохранена

льготная ставка

по кредитам,

выданным в

2018 году

(объем

кредитов,

выданных

заемщикам, из

расчета на

рубль

предоставленно

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

го размера

субсидии)

Обеспечено администрирование кредитов, выданных в 2018 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"

1.3

2

Субъектам

МСП оказана

поддержка при

выпуске ценных

бумаг

(субсидии на

листинг)

(количество

размещенных

субъектами

МСП выпусков

облигаций)

Единица

- 15,0

000

10,0

000

14,0

000

16,0

000

33,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 15,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Расширено использование механизмов доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе субсидирование затрат субъекта МСП на выпуск ценных бумаг

1.3

3

Региональные

гарантийные

организации

переведены на

новый

механизм

финансировани

я

(субсидировани

е выплат по

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предъявленным

требованиям) и

на новые

требования к

операционным

и бизнес

процессам

Созданы предпосылки для увеличения объемов предоставляемой РГО гарантийной поддержки путем внесения изменений в государственную программу Российской Федерации

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 316, а также разработки

требований к РГО и их деятельности с учетом изменения принципов финансирования и закрепления их на законодательном уровне. Планомерный переход на механизм

субсидирования:

2021 г. – 20% РГО;

2022 г. – не менее 30% РГО;

2023 г. – не менее 40 % РГО;

2024 г. – 100 % РГО

1.3

4

Обеспечен

объем кредитов,

выданных

уполномоченны

ми банками в

2019 - 2024

годах

субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства, а также

Миллиа

рд

рублей

- - 530,

000

0

500,

000

0

500,

000

0

500,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -



35

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

физическим

лицам,

применяющим

специальный

налоговый

режим режим

"Налог на

профессиональн

ый доход", по

льготной ставке

Обеспечено субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП, за счет средств федерального бюджета.

1.3

5

Обеспечена

возможность

осуществления

малых закупок

отдельными

видами

юридических

лиц у субъектов

МСП в

электронной

форме на

основе

принципов

«электронного

магазина» с

предварительны

м размещением

участниками

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

закупок заявок-

оферт

Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части  установления возможности осуществления закупок среди

субъектов МСП с применением принципов "электронного магазина"

1.3

6

Обеспечены

стандартизация

и повышение

эффективности

оказания

региональных

услуг и мер

поддержки

субъектам МСП

на основе

адресного

подбора

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -

Повышена доступность региональных услуг и мер поддержки для субъектов МСП, оказываемых на основе единых стандартов и с использованием механизма адресного подбора

1.3

7

Субъектам

МСП обеспечен

объем

финансовой

поддержки с

участием АО

«МСП Банк»

Миллиа

рд

рублей

- - - 100,

700

0

95,6

500

100,

600

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 78,4000 2021

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Обеспечено предоставление финансовой поддержки субъектам МСП с участием АО "МСП Банк"

1.3

8

Расширен

доступ

субъектов МСП

к льготному

кредитованию в

рамках

Программы

стимулирования

кредитования

субъектов МСП

(ПСК)

Миллиа

рд

рублей

- - - 200,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

Обеспечено предоставление субъектам МСП льготных кредитов в объеме до 200 млрд рублей на конец 2022 года за счет кредитов Банка России, обеспеченных

поручительствами АО «Корпорация «МСП» в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП (ПСК)

2

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн.

человек

2.1

Обеспечен

охват субъектов

МСП

кредитами по

льготной ставке

(число

субъектов

МСП,

заключивших

кредитные

соглашения по

льготной

Тысяча

единиц

- 14,5

000

11,3

000

9,00

00

9,50

00

10,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 11,2000 2019

- -

Увеличение

численности

занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательс

тва, включая

индивидуальных

предпринимателей

и самозанятых, до

25 млн. человек

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ставке)

Обеспечено субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП, за счет средств федерального бюджета, а также обеспечено оказание

финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы. Объем кредитов, выданных уполномоченным банком в 2019-2024 годах субъектам МСП, а также

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке в 2021 г. - не менее 530 000 млн. руб., в 2022, 2023,

2024 гг. - не менее 500 000 млн. руб.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология0

Разработаны

образовательные

программы и обеспечено

обучение региональных

(муниципальных)

команд, организаций

инфраструктуры

поддержки МСП.

Количество команд,

прошедших обучение за

период 2019 - 2024 гг.

составит 955 единиц, в

том числе: 85

региональных команд,

170 муниципальных

команд, 700 команд

организаций

инфраструктуры

поддержки МСП.

Количество человек,

прошедших обучение к

2024 году составит 5,5

тыс. человек, в том числе

по годам: 2019 г. - 179

команд (количество

человек, прошедших

обучение - 2 000 ед.);

2020 г. - 323 команды

1.1

0,00301,90 0,00224 698

,10

0,00 0,00 225 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(количество человек,

прошедших обучение и

повысивших

квалификацию - 3 360

ед.); 2021 г. - 323

команды (количество

человек, прошедших

обучение и повысивших

квалификацию - 4 950

ед.); 2022 г. - 130 команд

(количество человек,

прошедших обучение и

повысивших

квалификацию - 5 500

ед.); 2023 г. - 700 команд

повысят квалификацию

(количество человек,

повысивших

квалификацию 5500);

2024 г. - 700 команд

повысят квалификацию

(количество человек,

повысивших

квалификацию 5500)

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,00301,90 0,00224 698

,10

0,00 0,00 225 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана программа

поддержки субъектов

МСП в моногородах.

Количество получивших

поддержку субъектов

МСП в моногородах, ед.

1.2

0,001 182 4

73,80

0,002 704 8

21,00

0,00 0,00 3 887 294,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,001 168 9

77,80

0,002 590 9

15,10

0,00 0,00 3 759 892,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.2.1.1

.

0,001 168 9

77,80

0,002 590 9

15,10

0,00 0,00 3 759 892,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.2.3.

0,001 182 4 0,002 704 80,00 0,00 3 887 294,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

73,8021,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры

развития МСП и сбыта товаров и услуг0

Оцифрованы и

размещены на едином

государственном ресурсе

все услуги и сервисы

организаций

инфраструктуры и меры

поддержки с открытым

доступом для

федеральных и

региональных органов

власти, институтов

развития и других

организаций

2.1

0,0069 522,

20

75 277,

80

350 000

,00

0,00 0,00 494 800,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,0069 522,

20

75 277,

80

350 000

,00

0,00 0,00 494 800,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено оказание

услуг и сервисов

организаций

инфраструктуры и мер

поддержки в

электронном виде (с

использованием ЕСИА)

субъектам МСП

2.2

0,0013 971,

00

86 029,

00

718 000

,00

0,00 0,00 818 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,0013 971,

00

86 029,

00

718 000

,00

0,00 0,00 818 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен доступ через

единый личный кабинет

к ключевым

производственно-

сбытовым площадкам,

образовательным

платформам и

информационным

системам

2.3

0,009 424,1

0

60 575,

90

170 000

,00

0,00 0,00 240 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,009 424,1

0

60 575,

90

170 000

,00

0,00 0,00 240 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

3.1

3 066 6

08,50

0,00 2 487 0

18,60

0,000,00 1 943 8

63,50

11 410 250,103 912 7

59,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(гарантийный фондов,

фондов поручительств)

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

при гарантийной

поддержке региональных

гарантийных

организаций)

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

2 859 5

70,00

0,00 2 487 0

18,60

0,000,00 1 702 7

61,00

10 466 333,603 416 9

84,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

2 859 5

70,00

0,00 2 487 0

18,60

0,000,00 1 702 7

61,00

10 466 333,603 416 9

84,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1

.1.

2 859 5

70,00

0,00 2 487 0

18,60

0,000,00 1 702 7

61,00

10 466 333,603 416 9

84,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

3 066 6

08,50

0,00 2 487 0

18,60

0,000,00 1 943 8

63,50

11 410 250,103 912 7

59,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Объем гарантий,

предоставленных АО

«Корпорация «МСП»

российским кредитным

организациям в период с

2019 по 2024 год, и

объем поручительств,

предоставленных АО

«Корпорация «МСП»

российским кредитным

организациям в период с

2022 по 2024 год, в целях

обеспечения исполнения

обязательств субъектов

малого и среднего

предпринимательства

3.2

1 376 3

55,80

0,00 597 708

,80

0,000,00 3 255 3

00,00

12 482 840,907 253 4

76,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

1 376 3

55,80

0,00 597 708

,80

0,000,00 3 255 3

00,00

12 482 840,907 253 4

76,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выделены субсидии

операторам

краудинвестинговых

платформ для

обеспечения доступа к

финансированию

субъектов МСП (объем

финансирования,

привлеченного

субъектами МСП с

использованием

инвестиционных

платформ)

3.3

75 000,

00

0,00 20 000,

00

0,000,00 0,00 164 300,0069 300,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

75 000,

00

0,00 20 000,

00

0,000,00 0,00 164 300,0069 300,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам МСП

обеспечена льготная

лизинговая поддержка

лизинговыми

компаниями,

созданными с участием

АО "Корпорация "МСП"

(сумма льготного

лизингового

финансирования,

накопленным итогом)

3.4

0,000,00 0,000,000,00 1 260 0

00,00

2 394 000,001 134 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,3.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 260 0 2 394 000,001 134 0 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

00,0000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам МСП

выделена субсидия на

выплату купонного

дохода (объем

привлеченного

субъектами МСП

финансирования с

фондового рынка

посредством размещения

облигационных займов,

3.5

386 802

,06

0,00 128 323

,90

0,000,00 332 000

,00

1 618 125,96580 000

,00

0,000,00 0,00191 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

ежегодно)

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

386 802

,06

0,00 128 323

,90

0,000,00 332 000

,00

1 618 125,96580 000

,00

0,000,00 0,00191 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам малого

инновационного

предпринимательства в

целях создания и (или)

расширения

производства

инновационной

продукции, в том числе

3.6

4 541 4

22,60

4 777 0

36,50

3 723 3

75,20

4 540 0

00,00

0,00 4 040 9

00,00

25 447 734,303 825 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

под задачи крупного

российского бизнеса, а

также на осуществление

НИОКР предоставлены

гранты (количество

малых инновационных

компаний, которым

оказана поддержка,

накопленным итогом)

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

4 541 4

22,60

4 777 0

36,50

3 723 3

75,20

4 540 0

00,00

0,00 4 040 9

00,00

25 447 734,303 825 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

3.7

4 223 5

11,90

12 275

127,90

1 920 4

92,10

12 237

523,20

0,00 0,00 35 183 839,604 527 1

84,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.7.1.

4 170 0

00,00

5 664 5

30,40

1 920 4

92,10

4 549 7

44,40

0,00 0,00 20 754 766,904 450 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.7.1.1

.

4 170 0

00,00

5 664 5

30,40

1 920 4

92,10

4 549 7

44,40

0,00 0,00 20 754 766,904 450 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.7.1.1

.1.

4 170 0

00,00

5 664 5

30,40

1 920 4

92,10

0,000,00 0,00 16 205 022,504 450 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.7.3.

4 223 5

11,90

5 775 1

27,90

1 920 4

92,10

6 937 5

23,20

0,00 0,00 23 383 839,604 527 1

84,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.7.5.

0,006 500 0

00,00

0,005 300 0

00,00

0,00 0,00 11 800 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

3.8

1 629 8

64,30

5 246 6

56,40

1 833 5

09,80

7 029 7

95,90

0,00 0,00 17 369 837,501 630 0

11,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Федеральный бюджет,

всего

3.8.1.

1 498 3

78,60

5 100 6

96,80

1 833 5

09,80

6 437 7

99,80

0,00 0,00 16 370 385,001 500 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.8.1.1

.

1 498 3

78,60

5 100 6

96,80

1 833 5

09,80

6 437 7

99,80

0,00 0,00 16 370 385,001 500 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.8.1.1

.1.

1 498 3

78,60

0,00 1 833 5

09,80

0,000,00 0,00 4 831 888,401 500 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.8.3.

1 629 8

64,30

5 246 6

56,40

1 833 5

09,80

7 029 7

95,90

0,00 0,00 17 369 837,501 630 0

11,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших

экспортные контракты

по результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

3.9

2 730 2

27,30

3 555 7

58,00

3 214 2

33,90

3 721 6

70,50

0,00 2 324 8

79,40

18 098 313,502 551 5

44,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.9.1.

2 507 7

07,40

3 484 4

96,00

3 214 2

33,90

3 475 3

48,90

0,00 2 159 4

60,00

17 211 243,202 369 9

97,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.9.1.1

.

2 507 7

07,40

3 484 4

96,00

3 214 2

33,90

3 475 3

48,90

0,00 2 159 4

60,00

17 211 243,202 369 9

97,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам3.9.1.1

2 507 70,00 3 214 20,000,00 2 159 4 10 251 398,302 369 9 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской

Федерации

.1.

07,4033,90 60,0097,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.9.3.

2 730 2

27,30

3 555 7

58,00

3 214 2

33,90

3 721 6

70,50

0,00 2 324 8

79,40

18 098 313,502 551 5

44,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирован и

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

3.10

48 969,

40

149 997

,70

74 520,

00

0,000,00 48 969,

40

366 528,3044 071,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.10.1.

48 969,

40

149 997

,70

74 520,

00

0,000,00 48 969,

40

366 528,3044 071,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрен аналитический

сервис, позволяющий на

регулярной основе

корректировать меры

поддержки субъектов

МСП с учетом оценки их

эффективности

(количество созданных

аналитических сервисов

для мониторинга

показателей

деятельности малых и

средних предприятий)

3.11

0,000,00 200 000

,00

0,000,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.11.1.

0,000,00 200 000

,00

0,000,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на создание и

развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

3.12

5 895 6

37,52

0,00 5 148 6

09,20

0,000,00 9 724 0

00,76

27 576 644,526 808 3

97,04

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

получивших поддержку,

в том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)

Федеральный бюджет,

всего

3.12.1.

5 568 2

61,70

0,00 5 148 6

09,20

0,000,00 9 123 0

00,00

26 202 470,906 362 6

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.12.1.

1.

5 568 2

61,70

0,00 5 148 6

09,20

0,000,00 9 123 0

00,00

26 202 470,906 362 6

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.12.1.

1.1.

5 568 2

61,70

0,00 5 148 6

09,20

0,000,00 9 123 0

00,00

26 202 470,906 362 6

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.12.3.

5 895 6

37,52

0,00 5 148 6

09,20

0,000,00 9 724 0

00,76

27 576 644,526 808 3

97,04

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

3.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам МСП

сохранена льготная

ставка по кредитам,

выданным в 2017 году

(объем кредитов,

выданных заемщикам, из

расчета на рубль

предоставленного

размера субсидии)

3.13

3 031,3

7

0,00 7 120,6

0

0,000,00 0,00 45 575,5735 423,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.13.1.

3 031,3

7

0,00 7 120,6

0

0,000,00 0,00 45 575,5735 423,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

3.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам МСП

сохранена льготная

ставка по кредитам,

выданным в 2018 году

(объем кредитов,

выданных заемщикам, из

расчета на рубль

предоставленного

размера субсидии)

3.14

532 390

,77

0,00 947 530

,40

0,000,00 400 000

,70

2 368 921,97489 000

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.14.1.

532 390

,77

0,00 947 530

,40

0,000,00 400 000

,70

2 368 921,97489 000

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



63

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам МСП оказана

поддержка при выпуске

ценных бумаг (субсидии

на листинг) (количество

размещенных

субъектами МСП

выпусков облигаций)

3.15

33 450,

00

0,00 27 000,

00

0,000,00 0,00 119 850,0059 400,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.15.1.

33 450,

00

0,00 27 000,

00

0,000,00 0,00 119 850,0059 400,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

3.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен объем

кредитов, выданных

уполномоченными

банками в 2019 - 2024

годах субъектам малого

и среднего

предпринимательства, а

также физическим

лицам, применяющим

специальный налоговый

режим режим "Налог на

профессиональный

доход", по льготной

ставке

3.16

31 135

673,96

0,00 38 889

738,40

0,000,00 46 987

710,00

169 314 298,1

6

45 044

132,00

0,000,00 0,007 257 0

43,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.16.1.

31 135 

673,96

0,00 38 889 

738,40

0,000,00 46 987 

710,00

169 314 298,1

6

45 044 

132,00

0,000,00 0,007 257 0

43,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектам МСП

обеспечен объем

финансовой поддержки с

участием АО «МСП

Банк»

3.17

9 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 9 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.17.1.

9 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 9 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Расширен доступ

субъектов МСП к

льготному кредитованию

в рамках Программы

стимулирования

кредитования субъектов

МСП (ПСК)

3.18

9 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 9 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.18.1.

9 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 9 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

31 696 

508,70

27 280 

269,50

59 441 

063,60

73 678 

945,48

77 963 

700,34

70 317 

623,76

347 826 155,

18

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

72 737 

013,66

20 438 

954,40

59 441 

063,60

23 056 

506,30

0,00 69 310 

101,10

329 065 067,

66

76 633 

384,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

17 545 

849,52

15 760 

016,10

14 603 

863,60

20 393 

810,60

0,00 13 992 

743,66

101 726 180,

02

19 429 

896,54

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,006 500 0

00,00

0,005 300 0

00,00

0,00 0,00 11 800 000,0

0

0,00

7 448 0

43,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,007 448 0

43,80

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию (гарантийный

фондов, фондов поручительств) (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

0,00 341 700,0

0

512 500,0

0

683 400,0

0

1 195 900

,00

1 537 600

,00

3416984

3 246 100

,00

2 904 400

,00

2 562 700

,00

2 289 400

,00

1 879 300

,00

1.2. Субъектам МСП оказана поддержка при

выпуске ценных бумаг (субсидии на

листинг) (количество размещенных

субъектами МСП выпусков облигаций)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59400

24 400,0024 400,0024 400,000,000,00

1.3. Субъектам МСП сохранена льготная

ставка по кредитам, выданным в 2018

году (объем кредитов, выданных

заемщикам, из расчета на рубль

предоставленного размера субсидии)

0,00 74 000,00 110 000,0

0

145 000,0

0

179 000,0

0

212 000,0

0

489000.1

489 000,1

0

405 000,0

0

305 000,0

0

275 000,0

0

244 000,0

0

1.4. Субъектам МСП сохранена льготная

ставка по кредитам, выданным в 2017

году (объем кредитов, выданных

заемщикам, из расчета на рубль

предоставленного размера субсидии)

0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00

35423.6

70,0065,0060,0055,0050,00

1.5. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

100,00 1 300,00 23 200,00 135 700,0

0

400 000,0

0

850 000,0

0

6362600

5 850 000

,00

4 581 000

,00

3 845 000

,00

2 500 000

,00

1 357 300

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

1.6. Внедрен аналитический сервис,

позволяющий на регулярной основе

корректировать меры поддержки

субъектов МСП с учетом оценки их

эффективности (количество созданных

аналитических сервисов для

мониторинга показателей деятельности

малых и средних предприятий)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Сформирован и актуализирован единый

реестр субъектов МСП - получателей

поддержки

0,00 4 100,00 4 100,00 11 600,00 15 700,00 15 700,00

44071.8

39 000,0034 900,0027 400,0027 400,0023 200,00

1.8. Обеспечен объем кредитов, выданных

уполномоченными банками в 2019 -

2024 годах субъектам малого и среднего

предпринимательства, а также

физическим лицам, применяющим

специальный налоговый режим режим

"Налог на профессиональный доход", по

льготной ставке

0,00 0,00 3 700 000

,00

6 200 000

,00

8 700 000

,00

11 200 00

0,00

45044132

33 815 00

0,00

22 100 00

0,00

18 700 00

0,00

16 200 00

0,00

13 700 00

0,00

1.9. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

47 400,00 118 500,0

0

355 500,0

0

592 500,0

0

829 500,0

0

1 066 500

,00

2369997

2 251 500

,00

2 014 500

,00

1 777 500

,00

1 540 500

,00

1 303 500

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.10. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к производственным

площадям и помещениям

индустриальных (промышленных)

парков, агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, которые стали

резидентами созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

0,00 0,00 247 500,0

0

297 000,0

0

346 500,0

0

495 000,0

0

4450000

3 960 000

,00

1 980 000

,00

1 485 000

,00

1 237 500

,00

990 000,0

0

1.11. Субъектам малого инновационного

предпринимательства в целях создания и

(или) расширения производства

инновационной продукции, в том числе

под задачи крупного российского

бизнеса, а также на осуществление

НИОКР предоставлены гранты

(количество малых инновационных

компаний, которым оказана поддержка,

накопленным итогом)

0,00 956 250,0

0

956 250,0

0

1 912 500

,00

1 912 500

,00

1 912 500

,00

3825000

3 825 000

,00

3 825 000

,00

2 868 750

,00

2 868 750

,00

2 868 750

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.12. Субъектам МСП выделена субсидия на

выплату купонного дохода (объем

привлеченного субъектами МСП

финансирования с фондового рынка

посредством размещения

облигационных займов, ежегодно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580000

230 000,0

0

230 000,0

0

230 000,0

0

0,000,00

1.13. Субъектам МСП обеспечена льготная

лизинговая поддержка лизинговыми

компаниями, созданными с участием АО

"Корпорация "МСП" (сумма льготного

лизингового финансирования,

накопленным итогом)

0,00 0,00 1 134 000

,00

1 134 000

,00

1 134 000

,00

1 134 000

,00

1134000

1 134 000

,00

1 134 000

,00

1 134 000

,00

1 134 000

,00

1 134 000

,00

1.14. Выделены субсидии операторам

краудинвестинговых платформ для

обеспечения доступа к финансированию

субъектов МСП (объем финансирования,

привлеченного субъектами МСП с

использованием инвестиционных

платформ)

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

69300

50 000,0030 000,0030 000,0030 000,0010 000,00

1.15. Объем гарантий, предоставленных АО

«Корпорация «МСП» российским

кредитным организациям в период с

2019 по 2024 год, и объем

поручительств, предоставленных АО

«Корпорация «МСП» российским

кредитным организациям в период с

2022 по 2024 год, в целях обеспечения

исполнения обязательств субъектов

малого и среднего предпринимательства

0,00 0,00 100 000,0

0

200 000,0

0

300 000,0

0

400 000,0

0

7253476.3

900 000,0

0

800 000,0

0

700 000,0

0

600 000,0

0

500 000,0

0

1.16. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

45 000,00 75 000,00 225 000,0

0

375 000,0

0

525 000,0

0

675 000,0

0

1500000

1 425 000

,00

1 275 000

,00

1 125 000

,00

975 000,0

0

825 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.17. Расширен доступ субъектов МСП к

льготному кредитованию в рамках

Программы стимулирования

кредитования субъектов МСП (ПСК)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер

государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и

сервисам инфраструктуры поддержки в режиме "одного окна". Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды

взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности,  предусматривается

создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между

существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход

значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также

навигацию на этих ресурсах;

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к

ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у

МСП , участниками которых являются только субъекты  у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в

размере 5 трлн. рублей;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта

предусмотрено развитие центров "Мой бизнес", которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные

организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение

производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - проект "Мой бизнес парк". Расширение

сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки

субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в

основной капитала и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной

инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал

25 - 50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких

объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов,

инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность - 6%. Выход на

внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой,

особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной

заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического

регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров

поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки.

1

 Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

2

 Показатель рассчитан с учетом ежегодной ожидаемой инфляции (4%) и ежегодного роста ВВП России (2%)

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Акселерация субъектов МСП

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Результат "Законодательно

установлено право

субъекта МСП продолжать

применять УСН, в случае

превышения пороговых

значений по выручке

и/или численности

сотрудников"

1.1

Окладникова

И. А.

01.01.20

20

20.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный портал

правовой информации

Контрольная точка не

задана

1.1.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Создан

переходный налоговый

режим для растущих

субъектов МСП для

человекоемких отраслей"

1.2

Окладникова

И. А.

01.01.20

24

20.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный портал

правовой информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

легализации заработной

платы и выручки,

проводимой через ККТ, за

6 месяцев 2022 г." ,

значение: 0.0000

1.2.

1

Прочий тип документа

-

-

Окладникова

И. А.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минфина

России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

легализации заработной

платы и выручки,

проводимой через ККТ, за

12 месяцев 2022 г." ,

значение: 0.0000

1.2.

2

Прочий тип документа

-

-

Окладникова

И. А.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минфина

России

Контрольная точка

"Направлен в адрес

Правительства

Российской Федерации

доклад о целесообразности

распространения

эксперимента на сферу

гостиничного бизнеса" ,

значение: 0.0000

1.2.

3

Прочий тип документа

-

-

Окладникова

И. А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минфина

России

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

1.3

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единый реестр

субъектов МСП -

получателей поддержки
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией)"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о реализации

региональных проектов,

устанавливающих

плановые значения по

количеству микрозаймов,

которые должны

находиться в пользовании

у субъектов МСП на

конец 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.3.

1

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

реализации региональных

проектов

-

Дадаян И. В.

01.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России осуществлен

мониторинг деятельности

государственных МФО за

отчетный период по

количеству выданных

микрозаймов и

получателей поддержки,

объему действующего

1.3.

2

Прочий тип документа

Мониторинг осуществлен

на основании отчетов о

деятельности МФО

субъектов РФ,

представленных в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Дадаян И. В.

20.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

портфеля микрозаймов и

их количеству, уровню

просроченной

задолженности субъектов

МСП в целях

формирования перечня

контрольных действий со

стороны

Минэкономразвития

России в отношении МФО

в соответствии с

выявленными

проблемными зонами" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Подписан приказ

Минэкономразвития

России, закрепляющий

условия и требования

предоставления

поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000

1.3.

3

Приказ

Подписан приказ

Минэкономразвития

России, закрепляющий

условия и требования

предоставления поддержки

субъектам МСП и

самозанятым гражданам

инфраструктурой

поддержки

-

Дадаян И. В.

26.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Приказ

Минэкономразвития

России, утверждающий

1.3.

4

Приказ

Приказ

Минэкономразвития России

зарегистрирован в Минюсте

-

Дадаян И. В.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условия и требования

предоставления

поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки,

зарегистрирован в

Минюсте России" ,

значение: 0.0000

Россииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России осуществлен

мониторинг деятельности

государственных МФО за

отчетный период по

количеству выданных

микрозаймов и

получателей поддержки,

объему действующего

портфеля микрозаймов и

их количеству, уровню

просроченной

задолженности субъектов

МСП в целях

формирования перечня

контрольных действий со

стороны

Минэкономразвития

России в отношении МФО

1.3.

5

Прочий тип документа

Мониторинг осуществлен

на основании отчетов о

деятельности МФО

субъектов РФ,

представленных в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Дадаян И. В.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в соответствии с

выявленными

проблемными зонами" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России осуществлен

мониторинг деятельности

государственных МФО за

отчетный период по

количеству выданных

микрозаймов и

получателей поддержки,

объему действующего

портфеля микрозаймов и

их количеству, уровню

просроченной

задолженности субъектов

МСП в целях

формирования перечня

контрольных действий со

стороны

Минэкономразвития

России в отношении МФО

в соответствии с

выявленными

проблемными зонами" ,

значение: 0.0000

1.3.

6

Прочий тип документа

Мониторинг осуществлен

на основании отчетов о

деятельности МФО

субъектов РФ,

представленных в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Дадаян И. В.

20.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.3.

7

Отчет

Субъектами РФ в

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные подсистемы

управления



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации представлены

годовые отчеты о

реализации региональных

проектов, в том числе о

количестве микрозаймов,

находящихся в

пользовании у субъектов

МСП на конец 2021 года"

, значение: 0.0000

подсистеме управления

национальными проектами

ГИИС "Электронный

бюджет" представлены

отчеты о реализации

региональных проектов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

национальными

проектами ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.3.

8

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами РФ в

ГИИС «Электронный

бюджет» заключены

соглашения о реализации

региональных проектов

-

Дадаян И. В.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

9

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.

10

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.3.

11

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

12

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год" , значение:

0.0000

1.3.

13

Отчет

Субъектами РФ в

подсистеме управления

национальными проектами

ГИИС "Электронный

бюджет" представлены

отчеты о реализации

региональных проектов

-

Дадаян И. В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России осуществлен

мониторинг деятельности

государственных МФО за

I квартал 2022 года по

количеству выданных

микрозаймов и

получателей поддержки,

объему действующего

портфеля микрозаймов и

их количеству, уровню

просроченной

задолженности субъектов

МСП в целях

формирования перечня

контрольных действий со

стороны

Минэкономразвития

России в отношении МФО

в соответствии с

выявленными

проблемными зонами" ,

значение: 0.0000

1.3.

14

Прочий тип документа

Мониторинг осуществлен

на основании отчетов о

деятельности МФО

субъектов РФ,

представленных в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Дадаян И. В.

20.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

1.3.

15

Приказ

Подписан приказ

Минэкономразвития России

о внесении изменений в

приказ, регламентирующий

условия и требования к

-

Дадаян И. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России осуществлен

мониторинг деятельности

государственных МФО за

II квартал 2022 года по

количеству выданных

микрозаймов и

получателей поддержки,

объему действующего

портфеля микрозаймов и

их количеству, уровню

просроченной

задолженности субъектов

МСП в целях

формирования перечня

контрольных действий со

стороны

Минэкономразвития

России в отношении МФО

в соответствии с

выявленными

проблемными зонами" ,

1.3.

16

Прочий тип документа

Мониторинг осуществлен

на основании отчетов о

деятельности МФО

субъектов РФ,

представленных в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Дадаян И. В.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России осуществлен

мониторинг деятельности

государственных МФО за

III квартал 2022 года по

количеству выданных

микрозаймов и

получателей поддержки,

объему действующего

портфеля микрозаймов и

их количеству, уровню

просроченной

задолженности субъектов

МСП в целях

формирования перечня

контрольных действий со

стороны

Минэкономразвития

России в отношении МФО

в соответствии с

выявленными

проблемными зонами" ,

значение: 0.0000

1.3.

17

Прочий тип документа

Мониторинг осуществлен

на основании отчетов о

деятельности МФО

субъектов РФ,

представленных в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Дадаян И. В.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Актуализированы

правила предоставления в

2023 году субсидий из

федерального бюджета на

1.3.

18

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Илюшникова

Т. А.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Официальный интернет-

портал правовой

информации



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный

доход"" , значение: 0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.3.

19

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

-

Илюшникова

Т. А.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

1.3.

20

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

-

Илюшникова

Т. А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

в 2023году" , значение:

0.0000

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход" в 2023 году

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году" ,

значение: 0.0000

1.3.

21

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

22

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

84.0000 , Единица

1.3.

23

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидий

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

24

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

25

Постановление

принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год" , значение:

0.0000

1.3.

26

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год

-

Дадаян И. В.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.3.

27

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

2022 годточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год" , значение:

0.0000

1.3.

28

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2023

года" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.3.

29

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

"Электронный бюджет"

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Дадаян И. В.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

30

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации "О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 "Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации "Экономическое

развитие и инновационная

экономика"

-

Дадаян И. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен

промежуточный

мониторинг параметров

оказания субъектам МСП

поддержки

государственными и

муниципальными

микрофинансовыми

организациями" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.3.

31

Исходящее письмо

Исходящее письмо АО

"Корпорация "МСП" в

Минэкономразвития России

с информацией о

количестве поддержанных

субъектов МСП, средней

процентной ставке по

микрозаймам

-

Железняков

А. Е.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

32

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.3.

33

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

34

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

35

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении субсидий

на 2024 год

-

Дадаян И. В.

01.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

36

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии за

2023 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

1.4

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Единый реестр

субъектов МСП -

получателей поддержки



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийный фондов,

фондов поручительств)

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональных

гарантийных

организаций)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

1

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

01.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

достижении значений

результатов

использования субсидий

за 1 квартал 2021 года" ,

1.4.

2

Отчет

-

-

Дадаян И. В.

05.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

достижении значений

результатов

использования субсидий

за 2 квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.4.

3

Отчет

-

-

Дадаян И. В.

05.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости

и эффективность

деятельности РГО" ,

значение: 0.0000

1.4.

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

сводный рэнкинг за 2020

год с указанием в нем

присвоенных рангов РГО и

отдельных ключевых

показателей деятельности

РГО за отчетный период

-

Ларионова Н.

И.

15.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 -

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

оказания финансовой

поддержки субъектам

МСП при гарантийной

поддержке РГО" ,

значение: 0.0000

1.4.

5

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Дадаян И. В.

05.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

достижении значений

результатов

использования субсидий

за 3 квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

6

-

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2021

год в размере не менее

104,7 млрд рублей" ,

значение: 0.0000

1.4.

7

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащий

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП,

при гарантийной

поддержке РГО за 2021 год

в размере не менее 104,7

млрд рублей

-

Ларионова Н.

И.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

1.4.

8

Исходящее письмо

Письма АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащие

заключения о соблюдении

(несоблюдении) требований

к фондам содействия

кредитованию

(гарантийным фондам,

-

Ларионова Н.

И.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения оценки" ,

значение: 0.0000

фондам поручительств) и их

деятельности в 2020 году, в

соответствии с

требованиями

законодательства

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.4.

9

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

10

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.4.

11

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.4.

12

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.

13

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

14

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

1.4.

15

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены годовые

-

Дадаян И. В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональных проектов за

2021 год" , значение:

0.0000

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год" , значение:

0.0000

1.4.

16

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000

1.4.

17

Приказ

Минэкономразвития России

подписан приказ,

регламентирующий условия

и требования к

предоставлению поддержки

субъектам МСП в субъектах

РФ

-

Дадаян И. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости

и эффективность

1.4.

18

Исходящее письмо

Исходящее письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

сводный рэнкинг за 2021

год с указанием в нем

-

Железняков

А. Е.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности РГО" присвоенных рангов РГО и

отдельных ключевых

показателей деятельности

РГО за отчетный период

Контрольная точка

"Актуализированы

правила предоставления в

2023 году субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный

доход"" , значение: 0.0000

1.4.

19

Постановление

Постановление

Правительства РФ

-

Илюшникова

Т. А.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

1.4.

20

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

«О федеральном бюджете

на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

-

Илюшникова

Т. А.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

на 2023 год" , значение:

0.0000

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2022

год в размере не менее

106,9 млрд рублей"

1.4.

21

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащий

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП,

при гарантийной

поддержке РГО за 2022 год

в размере не менее 106,9

млрд рублей

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки"

1.4.

22

Исходящее письмо

Письма АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащие

заключения о соблюдении

(несоблюдении) требований

к фондам содействия

кредитованию

(гарантийным фондам,

фондам поручительств) и их

деятельности в 2021 году, в

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

требованиями

законодательства

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

в 2023 году" , значение:

0.0000

1.4.

23

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидий

-

Илюшникова

Т. А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году" ,

значение: 0.0000

1.4.

24

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.4.

25

Соглашение

С субъектами РФ

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

84.0000 , Единица

заключены соглашения о

предоставлении субсидий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

26

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

27

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

1.4.

28

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

-

Дадаян И. В.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год" , значение:

0.0000

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

29

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии за

2022 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год" , значение:

0.0000

1.4.

30

Отчет

Отчеты о расходовании

субсидии в 2022 году

представлены субъектами

РФ в ГИИС "Электронный

бюджет" до 20 января 2023

года

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 полугодие

2023 года" , значение:

0.0000 , Единица

1.4.

31

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

"Электронный бюджет"

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2023

года

-

Дадаян И. В.

07.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

1.4.

32

Исходящее письмо

Исходящее письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития

-

Железняков

А. Е.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

характеризующего степень

финансовой устойчивости

и эффективность

деятельности РГО" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

России, содержащее

сводный рэнкинг за 2022

год с указанием в нем

присвоенных рангов РГО и

отдельных ключевых

показателей деятельности

РГО за отчетный период

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 9 месяцев

2023 года" , значение:

0.0000 , Единица

1.4.

33

Отчет

Отчет о реализации

региональных проектов за 2

квартал 2023 года

представлен субъектами РФ

в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

34

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

субсидий бюджетам

субъектов РФ на 2024 год

-

Дадаян И. В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

1.4.

35

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащий

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП,

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2023

год в размере не менее

111,2 млрд рублей"

при гарантийной

поддержке РГО за 2023 год

в размере не менее 111,2

млрд рублей

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки"

1.4.

36

Исходящее письмо

Письма АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащие

заключения о соблюдении

(несоблюдении) требований

к фондам содействия

кредитованию

(гарантийным фондам,

фондам поручительств) и их

деятельности в 2022 году, в

соответствии с

требованиями

законодательства

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

37

Соглашение

Соглашения с субъектами

РФ о предоставлении

субсидии в 2024 году

заключены до конца 2023

года

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.4.

38

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Эектронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

84.0000 , Единица

2024 годуточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

39

Постановление

принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

40

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии за

2023 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

41

Отчет

Отчеты о расходовании

субсидии в 2023 году

представлены субъектами

РФ в ГИИС "Электронный

бюджет" до 20 января 2024

года

-

Илюшникова

Т. А.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости

и эффективность

деятельности РГО"

1.4.

42

Исходящее письмо

Исходящее письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

сводный рэнкинг за 2023

год с указанием в нем

присвоенных рангов РГО и

отдельных ключевых

показателей деятельности

РГО за отчетный период

-

Железняков

А. Е.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2024

год в размере не менее

115,6 млрд рублей"

1.4.

43

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащий

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП,

при гарантийной

поддержке РГО за 2024 год

в размере не менее 115,6

млрд рублей

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

1.4.

44

Исходящее письмо

Письма АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащие

заключения о соблюдении

(несоблюдении) требований

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки"

к фондам содействия

кредитованию

(гарантийным фондам,

фондам поручительств) и их

деятельности в 2023 году, в

соответствии с

требованиями

законодательства

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

45

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годы"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Объем

гарантий,

предоставленных АО

«Корпорация «МСП»

российским кредитным

организациям в период с

2019 по 2024 год, и объем

поручительств,

предоставленных АО

«Корпорация «МСП»

российским кредитным

организациям в период с

2022 по 2024 год, в целях

1.5

Исаевич А.

И.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения исполнения

обязательств субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Контрольная точка

"Проведена актуализация

перечня финансовых

организаций-партнеров,

аккредитованных для

работы в рамках

гарантийного механизма

АО «Корпорация «МСП»

и/или обеспечен

мониторинг соответствия

аккредитованных

(уполномоченных)

финансовых организаций

- партнеров условиям

участия в программах

финансовой поддержки" ,

значение: 0.0000

1.5.

1

Прочий тип документа

-

-

Токар А. Е.

20.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с Банком

России обеспечено

предоставление

финансирования

субъектам МСП в рамках

Программы

1.5.

2

Прочий тип документа

-

-

Токар А. Е.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стимулирования

кредитования" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Проведена актуализация

комплекса мер поддержки

при внесении изменений в

условия предоставления

гарантийной, финансовой

и лизинговой поддержки,

оказываемой АО

«Корпорация «МСП» и

дочерними обществами

АО «Корпорация «МСП»"

, значение: 0.0000

1.5.

3

Прочий тип документа

-

-

Токар А. Е.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.5.

4

Прочий тип документа

Подписанные соглашения с

аккредитованными

финансовыми

организациями-партнерами

и/или отчет о результатах

проведения мониторинга

финансового состояния

финансовых организаций-

партнеров

-

Токар А. Е.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой и

1.5.

5

Прочий тип документа

-

-

Токар А. Е.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

гарантийной поддержки

субъектам МСП с

участием АО

«Корпорация «МСП» и

АО «МСП Банк» в объеме

259,8 млрд рублей в

соответствии с Приказом

Минэкономразвития

России от 09.09.2020 №

586 «Об утверждении

Основных положений

развития национальной

гарантийной системы

поддержки малого и

среднего

предпринимательства на

период до 2024 года»

(сумма объемов

финансовой поддержки

АО «Корпорация «МСП»

и АО «МСП Банк»)" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

6

Отчет

Отчет об оказанной

поддержке за 2021 год,

направленный АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития России

-

Токар А. Е.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.5.

7

Решение

Решение Совета директоров

-

Токар А. Е.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

АО «Корпорация «МСП»

и/или уполномоченных

органов АО «МСП Банк»,

АО «МИР», региональных

лизинговых компаний

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 1 полугодии 2022

года, определены лимиты

поручительств" , значение:

0.0000

1.5.

8

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

0.0000

1.5.

9

Прочий тип документа

Подготовлен доклад

-

Дадаян И. В.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

полугодие 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.5.

10

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Токар А. Е.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2 полугодии 2022

года, определены лимиты

поручительств"

1.5.

11

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

1.5.

12

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.5.

13

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Токар А. Е.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

1.5.

14

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Токар А. Е.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

2022 год" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 1 полугодии 2023

года, определены лимиты

поручительств"

1.5.

15

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

1.5.

16

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2023 года"

1.5.

17

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Подберезняк

И. В.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2 полугодии 2023

года, определены лимиты

поручительств"

1.5.

18

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

1.5.

19

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2023 года"

1.5.

20

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Подберезняк

И. В.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Условная

1.5.

21

Соглашение

Соглашение о выделении

субсидии АО «Корпорация

«МСП»

-

Исаевич А.

И.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

Условная единица

1.5.

22

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП»

-

Исаевич А.

И.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

23

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Журавлев А.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 1 полугодии 2024

года, определены лимиты

поручительств"

1.5.

24

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

1.5.

25

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2024 года"

1.5.

26

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Журавлев А.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2 полугодии 2024

года, определены лимиты

1.5.

27

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поручительств"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных поручительств

"

1.5.

28

Входящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

15.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2024 года"

1.5.

29

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Журавлев А.

В.

20.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.5.

Соглашение

-

Исаевич А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИС Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Условная

единица

30

Соглашение о выделении

субсидии АО «Корпорация

«МСП»

И.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

Условная единица

1.5.

31

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП»

-

Исаевич А.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

32

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минэкономразвития России

-

Журавлев А.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Выделены

субсидии операторам

краудинвестинговых

платформ для обеспечения

доступа к

1.6

Мамута М. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансированию

субъектов МСП (объем

финансирования,

привлеченного

субъектами МСП с

использованием

инвестиционных

платформ) "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

1

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Анализ

востребованности

механизма предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям -

операторам

инвестиционных

платформ в целях

компенсации части затрат

1.6.

2

Исходящее письмо

В Правительство

Российской Федерации

представлен доклад о ходе

реализации постановления

Правительства Российской

Федерации от 27.12.2019 №

1898. Доклад

предоставляется на

ежеквартальной основе.

-

Илюшникова

Т. А.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на обеспечение доступа к

платформе для

коллективного

инвестирования (доклад за

I квартал). " , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Определение формата

взаимодействия между

ПАО Московская Биржа и

краудплатформами по

маршрутизации

потенциальных эмитентов

- субъектов МСП на

краудплатформы при их

несоответствии критериям

по выпуску биржевых

ценных бумаг" , значение:

0.0000

1.6.

3

Соглашение

Подписаны соглашения

между ПАО Московская

Биржа и краудплатформами

по формату

взаимодействия.

-

Марков Р. И.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за первое

полугодие 2021 года и

1.6.

4

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

между

Минэкономразвития

России и операторами

инвестиционных

платформ" , значение:

0.0000

1.6.

5

Соглашение

Заключены соглашения с

операторами

инвестиционных платформ

-

Дадаян И. В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

помощью

краудфинансирования" ,

значение: 0.0000

1.6.

6

Исходящее письмо

Проведен обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП

-

Марков Р. И.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Анализ

востребованности

механизма предоставления

субсидий из федерального

1.6.

7

Исходящее письмо

В Правительство

Российской Федерации

представлен доклад о ходе

реализации постановления

-

Илюшникова

Т. А.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджета российским

организациям -

операторам

инвестиционных

платформ в целях

компенсации части затрат

на обеспечение доступа к

платформе для

коллективного

инвестирования " ,

значение: 0.0000

Правительства Российской

Федерации от 27.12.2019 №

1898. Доклад

предоставляется на

ежеквартальной основе.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

помощью

краудфинансирования" ,

значение: 0.0000

1.6.

8

Исходящее письмо

Проведен обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП

-

Марков Р. И.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Анализ

востребованности

механизма предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям -

операторам

1.6.

9

Исходящее письмо

В Правительство

Российской Федерации

представлен доклад о ходе

реализации постановления

Правительства Российской

Федерации от 27.12.2019 №

1898. Доклад

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиционных

платформ в целях

компенсации части затрат

на обеспечение доступа к

платформе для

коллективного

инвестирования " ,

значение: 0.0000

предоставляется на

ежеквартальной основе.

Контрольная точка

"Анализ целесообразности

актуализации механизма

поддержки субъектов

МСП, привлекающих

финансирование с

помощью

инвестиционных

площадок." , значение:

0.0000

1.6.

10

Исходящее письмо

Принято решение о

целесообразности/

нецелесообразности

актуализации механизма

поддержки.

-

Марков Р. И.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Запуск цикла обучающих

семинаров/ вебинаров для

субъектов МСП по

вопросу привлечения

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ." , значение:

0.0000

1.6.

11

Исходящее письмо

Запущен цикл обучающих

семинаров/ вебинаров.

Всего в 2021 году

запланировано 6

обучающих семинаров/

вебинаров, в рамках

которых планируется

обучить не менее 240

субъектов МСП

(накопленным итогом). В

Правительство РФ

-

Марков Р. И.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ежеквартально

предоставляется отчет о

результатах проведения

обучающих мероприятий.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.

12

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за 2021 год и

направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 0.0000

, Документ

1.6.

13

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

1.6.

14

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России в

-

Марков Р. И.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

помощью

краудфинансирования" ,

значение: 0.0000 , Штука

Минэкономразвития России

/ отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

между

Минэкономразвития

России и операторами

инвестиционных

платформ" , значение:

0.0000 , Документ

1.6.

15

Соглашение

Заключены соглашения с

операторами

инвестиционных платформ

-

Дадаян И. В.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

помощью

краудфинансирования" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.6.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России направлено в

Минэкономразвития России

/ отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

1.6.

Исходящее письмо

-

Марков Р. И.

31.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информация Банка
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за первое

полугодие 2022 года и

направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 0.0000

, Документ

17

Письмо Банка России

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

помощью

краудфинансирования" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.6.

18

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России в

Минэкономразвития России

/ отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.6.

19

Отчет

Представлен отчет в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

28.01.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу за

2022 год" , значение:

0.0000 , Документ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за 2022 год и

направлено

соответствующе письмо в

Минэкономразвития

России"

1.6.

20

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

между

Минэкономразвития

России и операторами

инвестиционных

платформ" , значение:

0.0000 , Документ

1.6.

21

Исходящее письмо

Заключены соглашения с

операторами

инвестиционных платформ

-

Дадаян И. В.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

1.6.

22

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Банка

России



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за первое

полугодие 2023 года и

направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 3-го квартала 2023

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России" , Документ

1.6.

23

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.6.

24

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

23

07 05 Информация

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2023 год"

1.6.

25

Отчет

Предоставлен отчет в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

28.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за 2023 год и

направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.6.

26

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

между

Минэкономразвития

России и операторами

инвестиционных

1.6.

27

Соглашение

Заключены соглашения с

операторами

инвестиционных платформ

-

Дадаян И. В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за первое

полугодие 2024 года и

направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.6.

28

Исходящее письмо

Банком России направлено

письмо в

Минэкономразвития России

о проведении анализа

динамики привлечённого

субъектами МСП

финансирования с

помощью

краудинвестинговых

платформ, в том числе с

использованием мер

поддержки, за первое

полугодие 2024 года

-

Марков Р. И.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 3-го квартала 2024

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России"

1.6.

29

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.6.

30

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

31

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Результат "Субъектам

МСП обеспечена льготная

лизинговая поддержка

лизинговыми

компаниями, созданными

с участием АО

"Корпорация "МСП"

(сумма льготного

лизингового

финансирования,

накопленным итогом)"

1.7

Исаевич А.

И.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

1

Прочий тип документа

Программы деятельности

региональных лизинговых

компаний, созданных с

участием АО «Корпорация

«МСП» (РЛК), на 2021 год

утверждены Советом

-

Ларионова Н.

И.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

директоров

соответствующих РЛК

Контрольная точка

"Решение кредитной

организации об одобрении

лимита финансирования

как минимум одной РЛК"

, значение: 0.0000

1.7.

2

Прочий тип документа

Отчет АО «Корпорация

«МСП» за период с

01.01.2021 по 30.09.2021 о

кредитной организации,

принявшей положительное

решение на

уполномоченном органе

или направившей письмо о

готовности

профинансировать как

минимум одну РЛК,

созданную с участием АО

«Корпорация «МСП», при

условии предоставления

гарантии АО «Корпорация

«МСП», обеспечивающей

не менее 50% кредитных

требований кредитной

организации к РЛК

-

Ларионова Н.

И.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление льготной

лизинговой поддержки,

оказанной региональными

лизинговыми

компаниями, созданными

1.7.

3

Прочий тип документа

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной региональными

лизинговыми компаниям,

созданными с участием АО

-

Ларионова Н.

И.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с участием АО

«Корпорация «МСП», по

итогам 2021 г. в размере

не менее 9,2 млрд рублей

(сумма льготного

лизингового

финансирования,

накопленным итогом)" ,

значение: 0.0000

«Корпорация «МСП», по

итогам 2021 г.

Контрольная точка

"Лизинговыми

компаниями, созданными

с участием АО

«Корпорация «МСП»,

утверждены программы

деятельности на 2022 год"

, значение: 0.0000

1.7.

4

Прочий тип документа

Программы деятельности

лизинговых компаний,

созданных с участием АО

«Корпорация «МСП», на

2022 год утверждены

Советом директоров

соответствующих

лизинговых компаний

-

Ларионова Н.

И.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Субъектам МСП

обеспечена льготная

лизинговая поддержка

лизинговыми

компаниями, созданными

с участием АО

«Корпорация «МСП»,

(нарастающим итогом)" ,

значение: 0.0000

1.7.

5

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной лизинговых

компаний, созданными с

участием АО "Корпорация

"МСП", по состоянию на

31.03.2022 г. в объеме не

менее 10,85 млрд рублей

(нарастающим итогом)

-

Ларионова Н.

И.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО

"Корпорация "МСП"



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Актуализация АО

«Корпорация «МСП»

действующей лизинговой

продуктовой линейки

лизинговых компаний,

созданных с участием АО

«Корпорация «МСП»"

1.7.

6

Прочий тип документа

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых

лизинговыми компаниями,

созданными с участием АО

«Корпорация «МСП»,

принятое в период с

01.01.2022 по 31.07.2022

-

Железняков

А. Е.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

лизинговых проектов в

субъектах Российской

Федерации"

1.7.

7

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" о количестве

субъектов Российской

Федерации, в которых

субъекты МСП

эксплуатируют предметы

лизинга в соответствии с

заключенными договорами

лизинга с лизинговыми

компаниями, созданными с

участием АО "Корпорация

"МСП", по состоянию на

30.09.2022 в объеме не

менее 75 единиц

(нарастающим итогом)

-

Железняков

А. Е.

09.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечена

1.7.

8

Отчет

Отчет АО "Корпорация

-

Железняков

А. Е.

12.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

диверсификация

поддержки"

"МСП" о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МСП, в

общем объеме лизинговой

поддержки, оказанной

лизинговыми компаниями,

созданными с участием АО

"Корпорация "МСП", в

период с 01.01.2022 по

31.10.2022, не

превышающей значение в

14,7 млн рублей по

состоянию на 31.10.2022.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектам МСП

обеспечена льготная

лизинговая поддержка

лизинговыми

компаниями, созданными

с участием АО

«Корпорация «МСП»

(нарастающим итогом)"

1.7.

9

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной лизинговыми

компаниям, созданными с

участием АО "Корпорация

"МСП", в объеме не менее

10,9 млрд рублей

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

10

Прочий тип документа

Программы деятельности

лизинговых компаний,

созданных с участием АО

«Корпорация «МСП», на

2023 год утверждены

-

Железняков

А. Е.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

решениями Советов

директоров

соответствующих

лизинговых компаний

Контрольная точка

"Введен электронный

документооборот с

получателями поддержки"

1.7.

11

Прочий тип документа

Внедрение в опытную

эксплуатацию системы

электронного

документооборота для

обмена юридически

значимыми электронными

документами с субъектами

МСП в срок не позднее

30.04.2023

-

Железняков

А. Е.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

12

Прочий тип документа

Платежное поручение о

поступлении средств на

счет АО «Корпорация

«МСП»

-

Железняков

А. Е.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Разработана методология

анализа инвестиционных

лизинговых проектов"

1.7.

13

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" о методологии

лизингового

финансирования стартап

проектов (организация

производства/запуск

операционной

деятельности) в лизинговых

-

Железняков

А. Е.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компаниях, созданных с

участием АО «Корпорация

«МСП», утвержденной

решениями Правления

соответствующих

лизинговых компаний

Контрольная точка

"Обеспечена

диверсификация

поддержки"

1.7.

14

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МСП, в

общем объеме лизинговой

поддержки, оказанной

лизинговыми компаниями,

созданными с участием АО

"Корпорация "МСП", в

период с 01.01.2023 по

30.10.2023, не

превышающей значение в

15,8 млн рублей по

состоянию на 31.10.2023

-

Железняков

А. Е.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

15

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной лизинговых

компаний, созданными с

участием АО "Корпорация

-

Железняков

А. Е.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"МСП", по состоянию на

20.12.2023 в объеме не

менее 15,0 млрд рублей

(нарастающим итогом)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

16

Прочий тип документа

Программы деятельности

лизинговых компаний,

созданных с участием АО

«Корпорация «МСП»

(РЛК), на 2024 год

утверждены Советом

директоров

соответствующих

лизинговых компаний

-

Железняков

А. Е.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.

17

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" о достижении

показателей

результативности и об

использовании бюджетных

инвестиций, источником

финансового обеспечения

которых являются

бюджетные инвестиции, по

итогам 2023 года

-

Железняков

А. Е.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализация АО

«Корпорация «МСП»

действующей лизинговой

1.7.

18

Решение

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

-

Железняков

А. Е.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

продуктовой линейки

лизинговых компаний,

созданных с участием АО

«Корпорация «МСП»"

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых

лизинговыми компаниями,

созданными с участием АО

«Корпорация «МСП»,

принятое в период с

01.01.2024 по 31.05.2024

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

19

Прочий тип документа

Платежное поручение о

поступлении средств на

счет АО «Корпорация

«МСП»

-

Железняков

А. Е.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечение реализации

лизинговых проектов в

субъектах Российской

Федерации"

1.7.

20

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" о количестве

субъектов Российской

Федерации, в которых

субъекты МСП

эксплуатируют предметы

лизинга в соответствии с

заключенными договорами

лизинга с лизинговыми

компаниями, созданными с

участием АО "Корпорация

"МСП", по состоянию на

30.09.2022 в объеме не

менее 85 единиц.

(нарастающим итогом)

-

Железняков

А. Е.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

21

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной лизинговых

компаний, созданными с

участием АО "Корпорация

"МСП", по состоянию на

20.12.2024 в объеме не

менее 18,0 млрд рублей

(нарастающим итогом)

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Субъектам

МСП выделена субсидия

на выплату купонного

дохода (объем

привлеченного

субъектами МСП

финансирования с

фондового рынка

посредством размещения

облигационных займов,

ежегодно)"

1.8

Мамута М. В.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2020 год и направлено

соответствующее письмо в

1.8.

1

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализ

динамики объема

размещенных субъектами

-

Марков Р. И.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минэкономразвития

России"

МСП выпусков облигаций

за 2020 год

Контрольная точка

"Принятие решения об

установлении льготных

тарифов для субъектов

МСП по размещению

ценных бумаг на бирже."

1.8.

2

Исходящее письмо

Установлены льготные

тарифы для субъектов МСП

по размещению ценных

бумаг на бирже.

-

Марков Р. И.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Запуск Индекса Сектора

Роста" , значение: 0.0000

1.8.

3

Исходящее письмо

Запущен Индекс Сектора

Роста

-

Мамута М. В.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Анализ

востребованности

механизма предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям – субъектам

малого и среднего

предпринимательства в

целях компенсации части

затрат по выпуску акций и

облигаций и выплате

купонного дохода по

облигациям, размещенным

на фондовой бирже (один

1.8.

4

Исходящее письмо

В Правительство

Российской Федерации

представлен доклад о ходе

реализации постановления

Правительства Российской

Федерации от 30.04.2019 №

532. Доклад

предоставляется один раз в

полугодие по итогам отбора

заявок.

-

Илюшникова

Т. А.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

раз в полугодие). "

Контрольная точка

"Запуск информационно-

аналитического портала,

посвященного тематике

размещения ценных бумаг

субъектами МСП на

бирже."

1.8.

5

Исходящее письмо

Запущен информационно-

аналитический портал,

посвященный тематике

размещения ценных бумаг

субъектами МСП на бирже.

-

Марков Р. И.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2021

года направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.8.

6

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2021

года

-

Марков Р. И.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

между

Минэкономразвития

России и субъектами МСП

- эмитентами"

1.8.

7

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами МСП -

эмитентами

-

Илюшникова

Т. А.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

1.8.

8

Прочий тип документа

Для субъектов МСП

проведен обучающий

-

Мамута М. В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Банка России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможностях

привлечения

финансирования с

фондового рынка"

вебинарконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.8.

9

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.8.

10

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

10 04 -

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

1.8.

11

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

-

Марков Р. И.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Банка

России



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2021 год и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 0.0000

, Документ

направлено

соответствующее письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2021 год

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.8.

12

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России в

Минэкономразвития России

/ отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.8.

13

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России в

Минэкономразвития / отчет

в ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Марков Р. И.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

1.8.

14

Исходящее письмо

Банком России в

-

Марков Р. И.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Банка

России



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2022

года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 0.0000

, Документ

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2022

года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении в 2022

году субсидии между

Минэкономразвития

России и субъектами МСП

- эмитентами" , значение:

0.0000 , Документ

1.8.

15

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами МСП -

эмитентами

-

Дадаян И. В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.8.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России в

Минэкономразвития России

/ отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

1.8.

17

Соглашение

Заключены соглашения с

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные ГИИС

"Электронный бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении в 2022

году субсидии между

Минэкономразвития

России и субъектами МСП

- эмитентами" , значение:

0.0000 , Документ

субъектами МСП -

эмитентами

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Документ

1.8.

18

Отчет

Субъектами МСП -

эмитентами предоставлены

отчеты об использовании

субсидии

-

Дадаян И. В.

28.01.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2022 год и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.8.

19

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2022 год

-

Марков Р. И.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 1-го квартала 2023

года и направлено письмо

1.8.

20

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация Банка

России



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в Минэкономразвития

России"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2023

года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.8.

21

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2023

года

-

Марков Р. И.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении в 2023

году субсидии между

Минэкономразвития

России и субъектами МСП

"

1.8.

22

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами МСП -

эмитентами

-

Дадаян И. В.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.8.

23

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

23

07 05 Информация

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2023 год и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.8.

24

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2023 год

-

Марков Р. И.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 1-го квартала 2024

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России"

1.8.

25

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2024

года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.8.

26

Исходящее письмо

Банком России в

Минэкономразвития России

направлено письмо о

проведении анализа

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2024

года

-

Марков Р. И.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

1.8.

Соглашение

-

Дадаян И. В.

01.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены соглашения о

предоставлении в 2024

году субсидии между

Минэкономразвития

России и субъектами МСП

"

27

Заключены соглашения с

субъектами МСП -

эмитентами

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

28

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.

29

Исходящее письмо

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

07 04 -

Результат "Доля

факторинговых сделок

субъектов МСП,

осуществляющихся

посредством

факторинговых платформ

1.9

Мамута М. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(доля факторинговых

сделок с субъектами МСП

проведенных онлайн)"

Контрольная точка

"Формирование списка

гипотез для проверки и

требований к среде

хранения информации." ,

значение: 0.0000

1.9.

1

Исходящее письмо

Банком России

сформирован список

гипотез и требований к

среде хранения

информации.

-

Мамута М. В.

01.01.20

21

15 16 -

Контрольная точка

"Реализация сервисов 2-го

этапа внедрения ОФП" ,

значение: 0.0000

1.9.

2

Исходящее письмо

Введены новые сервисы

ОФП в промышленную

эксплуатацию (2 этап).

-

Илюшникова

Т. А.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сравнительный анализ

функционала ОФП и

функционала других

платформ, а также

тенденций развития

онлайн-факторинга

(включая выпуск и

обращение цифровых

факторинговых прав)." ,

значение: 0.0000

1.9.

3

Исходящее письмо

Подготовлен отчет о

результатах сравнения

функционала ОФП и

тенденциях развития

онлайн-факторинга

-

Илюшникова

Т. А.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Формирование бизнес -

1.9.

4

Исходящее письмо

Банком России

-

Мамута М. В.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований к прототипу,

определение разработчика

прототипа." , значение:

0.0000

сформированы бизнес

требования к прототипу,

определен разработчик

прототипа.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

новых/ совершенствуемых

сервисов и бизнес-

требований по их

разработке." , значение:

0.0000

1.9.

5

Исходящее письмо

Сформированы бизнес-

требования по разработке

новых/совершенствуемых

сервисов (3 этап).

-

Илюшникова

Т. А.

03.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведение закупочных

процедур на разработку 3

этапа. " , значение: 0.0000

1.9.

6

Исходящее письмо

Заключен договор на

разработку сервисов 3

этапа.

-

Илюшникова

Т. А.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики доли

факторинговых сделок с

субъектами МСП,

проведенных онлайн, за

первое полугодие 2021

года и направлен

соответствующий доклад

в Минэкономразвития

России"

1.9.

7

Исходящее письмо

Доклад в

Минэкономразвития России

-

Марков Р. И.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создание прототипа

платформы онлайн

факторинга." , значение:

0.0000

1.9.

8

Исходящее письмо

Прототип создан и

направлен на тестирование.

-

Мамута М. В.

15.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Завершение

пилотирования прототипа

платформы онлайн

факторинга " , значение:

0.0000

1.9.

9

Протокол

Подписан протокол

пилотирования прототипа.

-

Мамута М. В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработка функционала

3-го этапа внедрения

ОФП и проведение

тестирования." , значение:

0.0000

1.9.

10

Протокол

Протокол тестирования

сервисов 3 этапа.

-

Илюшникова

Т. А.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "

Проведение обучающих

семинаров /вебинаров по

тематике факторинга для

субъектов МСП" ,

значение: 0.0000

1.9.

11

Отчет

Запущен цикл обучающих

семинаров/вебинаров.

Всего в 2021 году

запланировано 6

обучающих семинаров/

вебинаров, в рамках

которых планируется

обучить не менее 240

субъектов МСП

(накопленным итогом). В

-

Мамута М. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительство РФ

ежеквартально

предоставляется отчет о

результатах проведения

обучающих мероприятий.

Контрольная точка

"Проведение опытной

эксплуатации, приемо-

сдаточных испытаний и

ввод в промышленную

эксплуатацию 3-го этапа

внедрения ОФП." ,

значение: 0.0000

1.9.

12

Исходящее письмо

Введены в промышленную

эксплуатацию новые

сервисы ОФП (3 этап).

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Совершенствование

сервисов,

предоставляемых

Открытой факторинговой

платформой" , значение:

0.0000

1.9.

13

Распоряжение

Распоряжение о вводе в

промышленную

эксплуатацию новых

сервисов ОФП

-

Голованов Д.

Я.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности применения

факторинга субъектами

МСП" , значение: 0.0000 ,

1.9.

14

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России/отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Штука

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности применения

факторинга субъектами

МСП" , значение: 0.0000 ,

Штука

1.9.

15

Прочий тип документа

-

-

Марков Р. И.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности применения

факторинга субъектами

МСП" , значение: 0.0000 ,

Штука

1.9.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России/отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий

информационный вебинар

для субъектов МСП о

возможности применения

факторинга субъектами

1.9.

17

Исходящее письмо

Исходящее письмо Банка

России/отчет в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Марков Р. И.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП" , значение: 0.0000 ,

Штука

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики доли

факторинговых сделок с

субъектами МСП,

проведенных онлайн, за

2022 год и направлен

соответствующий доклад

в Минэкономразвития

России"

1.9.

18

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 1-го квартала 2023

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России"

1.9.

19

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики доли

факторинговых сделок с

субъектами МСП,

проведенных онлайн, за

первое полугодие 2023

года и направлен

соответствующий доклад

в Минэкономразвития

1.9.

20

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России"

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 3-го квартала 2023

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России"

1.9.

21

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка "АО

«МСП Банк» с целью

повышения доступности

факторинговых услуг для

субъектов МСП, в том

числе поставляющих

товары / работы / услуги

для других субъектов

МСП («МСП для МСП»),

внедрен кредитный

продукт для

факторинговых компаний,

предполагающий: -

ограничение конечной

стоимости

факторингового

финансирования для

субъектов МСП; -

проведение

предварительной оценки

покупателей (дебиторов) -

субъектов МСП и

1.9.

22

Исходящее письмо

Направлен отчет в Банк

России

-

Подберезняк

И. В.

20.12.20

23

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация АО "МСП

Банк"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

установление на них

лимитов задолженности

по уступаемым правам

требования" , значение:

0.0000 , Документ

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики доли

факторинговых сделок с

субъектами МСП,

проведенных онлайн, за

2023 год и направлен

соответствующий доклад

в Минэкономразвития

России"

1.9.

23

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 1-го квартала 2024

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России"

1.9.

24

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики доли

факторинговых сделок с

субъектами МСП,

проведенных онлайн, за

первое полугодие 2024

1.9.

25

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года и направлен

соответствующий доклад

в Минэкономразвития

России"

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 3-го квартала 2024

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России»"

1.9.

26

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Результат "Субъектам

малого инновационного

предпринимательства в

целях создания и (или)

расширения производства

инновационной

продукции, в том числе

под задачи крупного

российского бизнеса, а

также на осуществление

НИОКР предоставлены

гранты (количество малых

инновационных

компаний, которым

оказана поддержка,

накопленным итогом)"

1.1

0

Поляков С. Г.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.1

0.1

Соглашение

С субъектами МСП -

-

Поляков С. Г.

15.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

получателями грантов

заключены соглашения о

предоставлении грантов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.2

Прочий тип документа

Принято положение о

проведении конкурса

-

Поляков С. Г.

15.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.3

Отчет

Субъектами МСП -

получателями грантов

представлены отчеты

-

Поляков С. Г.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

0.4

Соглашение

С субъектами МСП -

получателями грантов

заключены соглашения о

предоставлении грантов

-

Поляков С. Г.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1

0.5

Прочий тип документа

Принято положение о

проведении конкурса

-

Поляков С. Г.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям утверждены

положения о конкурсе,

регламентирующие

правила проведения

конкурсов для отбора и

поддержки проектов

малых инновационных

предприятий" , значение:

0.0000

1.1

0.6

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы для

отбора и поддержки

малых инновационных

предприятий,

реализующих проекты,

результаты которых

имеют перспективу

коммерциализации целях

создания и (или)

расширения производства

инновационной

продукции, в том числе

под задачи крупного

российского бизнеса, а

также на осуществление

НИОКР, в том числе в

1.1

0.7

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сферах спорта, городской

среды, экологии,

социального

предпринимательства" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Осуществлен сбор заявок

для отбора и поддержки

малых инновационных

предприятий,

реализующих проекты,

результаты которых

имеют перспективу

коммерциализации целях

создания и (или)

расширения производства

инновационной

продукции, в том числе

под задачи крупного

российского бизнеса, а

также на осуществление

НИОКР, в том числе в

сферах спорта, городской

среды, экологии,

социального

предпринимательства" ,

значение: 0.0000

1.1

0.8

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.1

0.9

Отчет

Субъектами МСП -

-

Поляков С. Г.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

получателями грантов

представлены отчеты

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям заключены

соглашения с

инновационными

субъектами МСП" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

0

Соглашение

Фондом содействия

инновациям заключены

соглашения с

инновационными

субъектами МСП

-

Поляков С. Г.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям подведены

итоги предоставления

грантов субъектам малого

инновационного

предпринимательства в

целях создания и (или)

расширения производства

инновационной

продукции, в том числе

под задачи крупного

российского бизнеса, а

также на осуществление

НИОКР" , значение:

0.0000

1.1

0.1

1

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Государственное

1.1

0.1

 

-

Поляков С. Г.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

3

 

-

Поляков С. Г.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.1

0.1

4

 

-

Поляков С. Г.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) -

утверждено положение о

конкурсе,

устанавливающее порядок

и условия предоставления

в 2022 году Фондом

содействия инновациям

грантов малым

инновационным

предприятиям" , значение:

0.0000

1.1

0.1

5

Прочий тип документа

Принято положение о

проведении конкурса

-

Поляков С. Г.

25.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данный Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям объявлен

конкурс для отбора в 2022

году проектов малых

инновационных

предприятий" , значение:

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Опубликовано объявление

о проведении конкурсного

отбора на сайте Фонда

содействия инновациям

-

Поляков С. Г.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям запущен сбор

заявок по конкурсу для

отбора проектов малых

инновационных

предприятий на 2022 год"

, значение: 0.0000

1.1

0.1

7

Прочий тип документа

Информация о сборе заявок

опубликована на сайте

Фонда содействия

инновациям

-

Поляков С. Г.

15.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям осуществлен

сбор заявок для отбора

проектов малых

инновационных

предприятий на 2022 год"

, значение: 0.0000

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Осуществлен сбор заявок на

конкурсный отбор проектов

малых предприятий

-

Поляков С. Г.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям проведены

процедуры конкурсного

отбора, определены

победители конкурса для

предоставления грантов

малым инновационным

предприятиям в 2022

году" , значение: 0.0000 ,

Единиц

1.1

0.1

9

Протокол

Издан протокол дирекции

Фонда содействия

инновациям

-

Поляков С. Г.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсных отборов" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

0.2

0

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям опубликованы

результаты конкурсного

отбора на официальном

сайте Фонда

-

Поляков С. Г.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям заключены

соглашения с

инновационными

субъектами малого

предпринимательства в

2022 году" , значение:

0.0000

1.1

0.2

1

Отчет

Отчет Фонда содействия

инновациям о реализации

результата

-

Поляков С. Г.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

0.2

2

Прочий тип документа

Принято положение о

проведении конкурса

-

Поляков С. Г.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор" , значение: 6.0000 ,

Единица

1.1

0.2

3

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям объявлен

конкурсный отбор,

информация о котором

опубликованы на сайте

-

Поляков С. Г.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

4

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям утвержден

состав жюри для отбора

проектов

-

Поляков С. Г.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Заключены договоры о

предоставлении гранта с

победителями

конкурсного отбора"

1.1

0.2

5

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям заключены

договоры о предоставлении

гранта с победителями

конкурсного отбора

-

Поляков С. Г.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.2

6

Отчет

Фондом содействия

инновациям предоставлен

отчет, подтверждающий

реализацию результата

федерального проекта по

осуществлению грантовой

поддержки проектов малых

предприятий

-

Поляков С. Г.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

0.2

7

Прочий тип документа

Принято положение о

проведении конкурса

-

Поляков С. Г.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор"

1.1

0.2

8

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям объявлен

конкурсный отбор,

информация о котором

опубликована на сайте

Фонда

-

Поляков С. Г.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

0.2

9

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям утвержден

состав жюри для отбора

проектов

-

Поляков С. Г.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Объявлены результаты

конкурсного отбора"

1.1

0.3

0

Прочий тип документа

Фондом содействия

инновациям опубликованы

результаты конкурсного

отбора на сайте

-

Поляков С. Г.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

"Заключены договоры о

предоставлении гранта с

победителями

конкурсного отбора"

1.1

0.3

1

Справка

Фондом содействия

инновациям заключены

договоры о предоставлении

гранта с победителями

конкурсного отбора

-

Поляков С. Г.

26.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Фонда

содействия инновациям

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Поляков С. Г.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные Фонда



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

0.3

2

Фондом содействия

инновациям предоставлен

отчет о реализации

результата по

осуществлению грантовой

поддержки проектов малых

предприятий

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

содействия инновациям

Результат "АО

"Корпорация МСП"

совместно с иными

институтами развития

обеспечивает

консолидированную

поддержку

инновационных,

высокотехнологичных

субъектов МСП, в том

числе стартап-

предприятий и «газелей»

(количество

инновационных,

высокотехнологичных

субъектов МСП, в том

числе стартап-

предприятий и «газелей»,

которым оказана

поддержка)"

1.1

1

Исаевич А.

И.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1

1.1

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

-

Коротченков

а Н. Н.

20.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

«МСП» в адрес высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

1.2

Протокол

Протокол рабочей группы

по вопросам оказания

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

высокотехнологичных

секторов экономики, в том

числе внедряющим

инновации,

осуществляющим проекты в

сфере импортозамещения и

(или) производящим

экспортную продукцию и

услуги

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.3

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП»

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1

1.4

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

«МСП» в адрес высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализована

акселерационная

программа для

технологичных

компаний"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о проведении

акселерационной

программы для

технологичных компаний

-

Коротченков

а Н. Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

"Корпорация МСП"

обеспечено

информирование не менее

150 компаний,

потенциально

соответствующих

утвержденных в АО

«Корпорация «МСП»

критериям стартап-

предприятий, о

существующих мерах

поддержки для таких

компаний"

1.1

1.6

Исходящее письмо

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о проведении

информирования компаний

-

Токар А. Е.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено утверждение

индивидуальных карт

1.1

1.7

Прочий тип документа

Протокол рабочей группы

по вопросам оказания

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития инновационных,

высокотехнологичных

субъектов МСП в целях

оказания АО "Корпорация

МСП" совместно с иными

институтами развития

консолидированной

поддержки таким

субъектам МСП" ,

значение: 0.0000

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

высокотехнологичных

секторов экономики, в том

числе внедряющим

инновации,

осуществляющим проекты в

сфере импортозамещения и

(или) производящим

экспортную продукцию и

услуги

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечен сбор

предложений от высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития по оказанию

поддержки

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП в 2022

году" , значение: 0.0000

1.1

1.8

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в адрес высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

1.1

1.9

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

консолидированная

поддержка не менее 50

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1 квартале

2022 года" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 100

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1 полугодии

2022 года" , значение:

0.0000

1.1

1.1

0

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 150

1.1

1.1

1

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1-3 кварталах

2022 года" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Реализована

акселерационная

программа для

технологичных

компаний"

1.1

1.1

2

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о проведении

акселерационной

программы для

технологичных компаний

-

Коротченков

а Н. Н.

09.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 200

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

3

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

1.1

1.1

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечен сбор

предложений от высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития по оказанию

поддержки

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП в 2023

году "

4

«МСП» в адрес высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 50

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1 квартале

2023 года"

1.1

1.1

5

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

1.1

1.1

6

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержка не менее 100

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1 полугодии

2023 года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечен сбор

предложений от

крупнейших заказчиков

по оказанию поддержки

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП в 2023

году"

1.1

1.1

7

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в адрес

крупнейших заказчиков

-

Коротченков

а Н. Н.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 150

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1-3 кварталах

1.1

1.1

8

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2023 года"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 200

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 2023 году"

1.1

1.1

9

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечен сбор

предложений от высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития по оказанию

поддержки

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП в 2024

году "

1.1

1.2

0

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в адрес высших

исполнительных органов

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и институтов

развития

-

Коротченков

а Н. Н.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

1.1

1.2

Отчет

Отчет АО «Корпорация

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 50

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1 квартале

2024 года"

1

«МСП» об оказанной

поддержке

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 100

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 1 полугодии

2024 года"

1.1

1.2

2

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечен сбор

предложений от

крупнейших заказчиков

по оказанию поддержки

1.1

1.2

3

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в адрес

крупнейших заказчиков

-

Коротченков

а Н. Н.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП в 2024

году"

Контрольная точка " АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 200

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 2024 году "

1.1

1.2

4

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка " АО

«Корпорация «МСП»

совместно с институтами

развития оказана

консолидированная

поддержка не менее 200

инновационным,

высокотехнологичным

субъектам МСП, в том

числе стартап-

предприятиям и

«газелям», в 2024 году"

1.1

1.2

5

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об оказанной

поддержке

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Увеличен

1.1

Илюшникова

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)"

2

Т. А.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения

между региональными

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации и

управляющими

компаниями

1.1

2.1

Соглашение

Субъекты РФ обеспечили

заключение соглашений с

управляющими

компаниями

-

Дадаян И. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленных парков,

технопарков о

достижении результата" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП) - ежеквартально" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

ежеквартальная

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении

графика реализации

строительных работ (в

случае предоставления

субсидии из федерального

бюджета в текущем и

1.1

2.3

Отчет

Субъектами РФ

представлена

ежеквартальная отчетность

-

Дадаян И. В.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Мин



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(или) предшествующем

году)" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП) - ежеквартально" ,

значение: 0.0000

1.1

2.4

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

ежеквартальная

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении

графика реализации

строительных работ (в

случае предоставления

субсидии из федерального

бюджета в текущем и

(или) предшествующем

году)" , значение: 0.0000

1.1

2.5

Отчет

Субъектами РФ

представлены

ежеквартальные отчеты

-

Дадаян И. В.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП) - ежеквартально" ,

значение: 0.0000

1.1

2.6

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

ежеквартальная

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении

графика реализации

строительных работ (в

случае предоставления

субсидии из федерального

бюджета в текущем и

(или) предшествующем

году)" , значение: 0.0000

1.1

2.7

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты

-

Дадаян И. В.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России подготовлен

1.1

2.8

Отчет

Минэкономразвития России

представлен отчет о

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итоговый отчет о

результатах реализации

результата «Обеспечен

льготный доступ

субъектов МСП к

производственным

площадям и

помещениям»" , значение:

0.0000

достижении результатаконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000

1.1

2.9

Соглашение

Заключены

дополнительные

соглашения с субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность о достижении

результата по объему

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП -

резидентов и

1.1

2.1

0

Отчет

Субъектами РФ

представлена отчетность

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управляющих компаний

промышленных парков,

технопарков" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении

графика реализации

строительных работ (в

случае предоставления

субсидии из федерального

бюджета в текущем и

(или) предшествующем

году)" , значение: 0.0000

1.1

2.1

1

Отчет

Субъектами РФ

представлена отчетность

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

2.1

2

Отчет

Отчет Субъектами РФ в

подсистеме управления

национальными проектами

ГИИС "Электронный

бюджет" представлены

отчеты о реализации

региональных проектов

-

Дадаян И. В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

1.1

2.1

3

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

-

Дадаян И. В.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении в I

квартале 2022 года

графика реализации

строительных работ (в

году предоставления

субсидии, в зависимости

от срока реализации

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

2.1

4

Отчет

Отчет Субъектами РФ

представлена

ежеквартальная отчетность

-

Дадаян И. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

1.1

2.1

5

Приказ

Подписан приказ

Минэкономразвития России

о внесении изменений в

приказ, регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

-

Дадаян И. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки

Контрольная точка

"Принят нормативный

правовой акт в целях

расширения числа

субъектов РФ -

участников мероприятия

по созданию

промышленных парков,

технопарков" , значение:

0.0000

1.1

2.1

6

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Илюшникова

Т. А.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000

1.1

2.1

7

Соглашение

Соглашение Заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

1.1

2.1

Отчет

Отчет Субъектами РФ

-

Дадаян И. В.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении в II

квартале 2022 года

графика реализации

строительных работ (в

году предоставления

субсидии, в зависимости

от срока реализации

проекта)" , значение:

0.0000

8

представлены

ежеквартальные отчеты

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000

1.1

2.1

9

Соглашение

Соглашение Заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

1.1

2.2

0

Отчет

Отчет Субъектами РФ

представлены отчеты

-

Дадаян И. В.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России о соблюдении в III

квартале 2022 года

графика реализации

строительных работ (в

году предоставления

субсидии, в зависимости

от срока реализации

проекта)" , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

1

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами РФ в

ГИИС «Электронный

бюджет» заключены

соглашения о реализации

региональных проектов

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000

1.1

2.2

2

Соглашение

Соглашение Заключены

дополнительные

соглашения с субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Дадаян И. В.

15.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год" , значение:

0.0000

2.2

3

Субъектами РФ

представлена отчетность

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении в

2022 году графика

реализации строительных

работ (в году

предоставления субсидии,

в зависимости от срока

реализации проекта)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

4

Отчет

Субъектами РФ

представлена отчетность

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

2.2

5

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

2.2

6

Приказ

Принят приказ

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.2

7

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

23.06.20

23

06 16 Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении

графика реализации

строительных работ (в

году предоставления

субсидии, в зависимости

от срока реализации

проекта)" , значение:

1.1

2.2

8

Отчет

Отчет субъектами РФ

представлена

ежеквартальная отчетность

в Минэкономразвития

России

-

Дадаян И. В.

26.06.20

23

15 01 Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.2

9

Соглашение

Соглашение Заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Дадаян И. В.

15.07.20

23

01 18 Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении в II

квартале 2023 года

графика реализации

строительных работ (в

году предоставления

субсидии, в зависимости

от срока реализации

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.3

0

Отчет

Отчет Субъектами РФ

представлены

ежеквартальные отчеты

-

Дадаян И. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

1.1

Соглашение

-

Дадаян И. В.

15.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000 ,

Единица

2.3

1

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлена

отчетность в

Минэкономразвития

России о соблюдении в III

квартале 2023 года

графика реализации

строительных работ (в

году предоставления

субсидии, в зависимости

от срока реализации

проекта)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.3

2

Отчет

Отчет Субъектами РФ

представлены отчеты

-

Дадаян И. В.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

1.1

2.3

3

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 0.0000 ,

Единица

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

2.3

4

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Дадаян И. В.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

2.3

5

Приказ

принят приказ

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

1.1

3

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о реализации

региональных проектов" ,

1.1

3.1

Соглашение

-

-

Дадаян И. В.

01.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

Отчет

-

-

Дадаян И. В.

07.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Приказ

Минэкономразвития

России, утверждающий

условия и требования

предоставления

поддержки субъектам

МСП организациями

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства,

зарегистрирован в

Минюсте России" ,

значение: 0.0000

1.1

3.3

Приказ

Ссылка на сайт

http://pravo.gov.ru/

-

Дадаян И. В.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов" ,

значение: 0.0000

1.1

3.4

Отчет

-

-

Дадаян И. В.

07.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Дадаян И. В.

07.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов" ,

значение: 0.0000

3.5

-

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

3.6

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

3.7

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

годовые отчеты о

реализации региональных

проектов" , значение:

0.0000

1.1

3.8

Отчет

-

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

3.9

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

3.1

0

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

3.1

1

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

3.1

2

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

3.1

3

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

3.1

4

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год" , значение:

1.1

3.1

5

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Дадаян И. В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

3.1

6

Отчет

Отчеты о расходовании

межбюджетных

трансфертов сформированы

в ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Дадаян И. В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000

1.1

3.1

7

Приказ

Минэкономразвития России

подписан приказ,

регламентирующий условия

и требования к

предоставлению поддержки

субъектам МСП в субъектах

РФ

-

Дадаян И. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный Интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведен отбор проектов

промышленных парков /

технопарков,

представленных

субъектами Российской

Федерации для

возможности

финансирования в 2023

1.1

3.1

8

Протокол

Подписан протокол

заседания экспертной

группы

-

Дадаян И. В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Актуализированы

правила предоставления в

2023 году субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный

доход"" , значение: 0.0000

1.1

3.1

9

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Илюшникова

Т. А.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

на 2023 год" , значение:

1.1

3.2

0

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов"

-

Илюшникова

Т. А.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

в 2023году" , значение:

0.0000

1.1

3.2

1

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход" в 2023 году в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

2

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.1

3.2

3

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

3.2

4

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

2023 году

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

3.2

5

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 год"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.1

3.2

6

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год" , значение:

0.0000

1.1

3.2

7

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

3.2

8

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии за

2022 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год" , значение:

0.0000

1.1

3.2

9

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

3.3

0

Приказ

Принят приказ

Минэкономразвития

России, определяющий

требования к реализации

мероприятия

-

Дадаян И. В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

1.1

3.3

Приказ

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

26.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000 , Единица

1

подписан приказ,

регламентирующий условия

и требования к

предоставлению поддержки

субъектам МСП в субъектах

РФ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

на 2024 год" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.3

2

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Дадаян И. В.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

3.3

3

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты об

использовании субсидии

-

Дадаян И. В.

20.12.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

в 2024 году" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

3.3

4

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход" в 2024 году

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

3.3

5

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидий

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

3.3

6

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

3.3

7

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий в

2023 году

-

Дадаян И. В.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

Бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

3.3

8

Акт

Введены в эксплуатацию

объекты 2023 года

-

Дадаян И. В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

3.3

9

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты об

использовании субсидии

-

Дадаян И. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

1.1

Постановление

-

Дадаян И. В.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

3.4

0

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

портал правовой

информации

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

1.1

4

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.1

Отчет

Отчеты о расходовании

субсидии в 2020 году

представлены субъектами

РФ в ГИИС "Электронный

бюджет" до 20 января 2021

-

Дадаян И. В.

20.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года

Контрольная точка

"Обеспечена разработка

автоматизированной

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках мероприятий по

"выращиванию"" ,

значение: 0.0000

1.1

4.2

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

по разработке

автоматизированной

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках мероприятий по

«выращиванию»

-

Ларионова Н.

И.

01.10.20

21

13 14 -

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты об

использовании субсидии

за 3 квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.1

4.3

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии за 3

квартал 2021 г.

-

Дадаян И. В.

10.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»" ,

значение: 0.0000

1.1

4.4

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

об обучении сотрудников

региональных команд в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

-

Ларионова Н.

И.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

4.5

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

субсидий бюджетам

субъектов РФ на 2022 год

-

Дадаян И. В.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечена

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП" , значение: 0.0000

1.1

4.6

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

о методологической

поддержке субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели

оценки субъекта МСП

-

Ларионова Н.

И.

20.12.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»" ,

значение: 0.0000

1.1

4.7

Прочий тип документа

Реестр тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»: обеспечена

подготовка и/или

повышение квалификации

тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»

-

Ларионова Н.

И.

20.12.20

21

12 10 -

Контрольная точка

"Обеспечено внедрение

1.1

4.8

Отчет

Отчет АО «Корпорация

-

Ларионова Н.

И.

20.12.20

21

11 13 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

скоринговой модели

оценки субъекта МСП во

всех субъектах

Российской Федерации,

участниках мероприятия

(при поддержке

Минэкономразвития

России)" , значение:

0.0000

«МСП» в

Минэкономразвития России

о внедрении скоринговой

модели оценки субъекта

МСП во всех субъектах

Российской Федерации,

участниках мероприятия

(при поддержке

Минэкономразвития

России)

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения АО

«Корпорация «МСП» о

внесении изменений в

части закрепления

понятия «комплексная

услуга» и наделения

полномочиями АО

«Корпорация «МСП» по

методологической

поддержке субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП, в Приказ

Минэкономразвития

России об утверждении

требований к реализации

1.1

4.9

Исходящее письмо

Направлено письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития России

с предложениями о

внесении изменений в

части закрепления понятия

«комплексная услуга» и

наделения полномочиями

АО «Корпорация «МСП»

по методологической

поддержке субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели

оценки субъекта МСП, в

Приказ

Минэкономразвития России

об утверждении требований

к реализации мероприятий,

-

Ларионова Н.

И.

20.12.20

21

10 15 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий,

осуществляемых

субъектами РФ, бюджетам

которых предоставляются

субсидии на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъектах Российской

Федерации в целях

достижения целей,

показателей и результатов

региональных проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федеральных проектов,

входящих в состав

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы", и

требований к

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

осуществляемых

субъектами РФ, бюджетам

которых предоставляются

субсидии на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъектах Российской

Федерации в целях

достижения целей,

показателей и результатов

региональных проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федеральных проектов,

входящих в состав

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы", и требований

к организациям,

образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

малого и среднего

предпринимательства " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

4.1

0

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов"

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

4.1

1

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1

4.1

2

Соглашение

Соглашения с субъектами

РФ о предоставлении

субсидии в 2022 году

заключены до конца 2021

года

-

Дадаян И. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

4.1

3

 

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

4.1

4

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

4.1

5

Отчет

Отчеты о расходовании

субсидии в 2021 году

представлены субъектами

РФ в ГИИС "Электронный

бюджет" до 20 января 2022

года

-

Дадаян И. В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектам РФ

1.1

4.1

Протокол

Направления расходования

-

Дадаян И. В.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального

бюджета и бюджета

субъекта РФ" , значение:

0.0000

6

субсидии федерального

бюджета и бюджета

субъекта РФ утверждены

протоколом заседания

экспертной группы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки" , значение:

0.0000

1.1

4.1

7

Приказ

Минэкономразвития России

подписан приказ,

регламентирующий условия

и требования к

предоставлению поддержки

субъектам МСП в субъектах

РФ

-

Дадаян И. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Определена потребность

субъектов Российской

Федерации в подготовке

и/или повышении

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

4.1

8

Отчет

Реестр заявок на участие в

тренинге по подготовке

и/или повышению

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

-

Ординова Е.

М.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектам РФ

согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального

бюджета и бюджета

субъекта РФ" , значение:

0.0000

1.1

4.1

9

Протокол

Подписан протокол

заседания экспертной

группы, утверждающий

согласованные направления

расходования субсидии

-

Дадаян И. В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Актуализированы

правила предоставления в

2023 году субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный

доход"" , значение: 0.0000

1.1

4.2

0

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

субсидий бюджетам

субъектов РФ на 2023 год

-

Дадаян И. В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

1.1

4.2

1

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов"

-

Дадаян И. В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

на 2023 год" , значение:

0.0000

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечено обучение и

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации в

части работы со

скоринговой моделью

оценки субъекта МСП на

Цифровой платформе

МСП в целях применения

результатов оценки для

оказания комплексных

услуг, в том числе, в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

4.2

2

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, включающий

информацию об обучении и

методологической

поддержке субъектов

Российской Федерации в

части работы со

скоринговой моделью

оценки субъекта МСП на

едином цифровом ресурсе, а

также о количественных и

качественных показателях

оценки субъектов МСП (в

рамках прескорингов и

скорингов) в региональном

разрезе

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечено развитие

1.1

4.2

3

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

скоринговой модели

оценки субъекта МСП на

Цифровой платформе

МСП для охвата

различных целевых групп

субъектов МСП"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Минэкономразвития России

о развитии скоринговой

модели оценки субъекта

МСП на едином цифровом

ресурсе с целью

расширения доступа к

скоринговой оценки

целевой аудитории

получателей поддержки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

4.2

4

Прочий тип документа

Реестр тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»: обеспечена

подготовка и/или

повышение квалификации

тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

1.1

4.2

5

Соглашение

Соглашения с субъектами

РФ о предоставлении

субсидии в 2023 году

заключены до конца 2022

года

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

в 2023 году" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году" ,

значение: 0.0000

1.1

4.2

6

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год" , значение:

0.0000

1.1

4.2

7

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год" , значение:

0.0000

1.1

4.2

8

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

расходовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектам РФ

1.1

4.2

Протокол

Направления расходования

-

Дадаян И. В.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласованы направления

расходования в 2023 году

субсидии из федерального

бюджета и бюджета

субъектов Российской

Федерации " , значение:

0.0000 , Единица

9

в 2023 году субсидии

утверждены протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты об

исполнении результата за

2квартал 2023 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.3

0

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

"Электронный бюджет"

представлены отчеты об

исполнении результата за 2

квартал 2023 года

-

Дадаян И. В.

30.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектам РФ

согласованы направления

расходования в 2023 году

субсидии из федерального

бюджета и бюджета

субъекта РФ" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

1

Протокол

Направления расходования

субсидии утверждено

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Дадаян И. В.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты об

исполнении результата за

3 квартал 2023 года" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.3

2

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

"Электронный бюджет"

представлены отчеты об

исполнении результата за 3

квартал 2023 года

-

Дадаян И. В.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

3

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в Правила

предоставления в 2024 году

субсидий из федерального

бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход»

-

Дадаян И. В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

4

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Дадаян И. В.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Обеспечена

методологическая

поддержка субъектов

1.1

4.3

5

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

23

08 10 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП"

о методологической

поддержке субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели

оценки субъекта МСП

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

1.1

4.3

6

Прочий тип документа

Реестр тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»: обеспечена

подготовка и/или

повышение квалификации

тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»"

1.1

4.3

7

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

об обучении сотрудников

региональных команд в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.1

4.3

8

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами РФ

заключены соглашения о

-

Дадаян И. В.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

предоставлении субсидий в

2024 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

4.3

9

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты об

использовании субсидии

-

Дадаян И. В.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечена

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП"

1.1

4.4

0

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

о методологической

поддержке субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели

оценки субъекта МСП

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

1.1

4.4

1

Прочий тип документа

Реестр тренеров обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП»: обеспечена

подготовка и/или

повышение квалификации

тренеров обучающих

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ АО «Корпорация

«МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»"

1.1

4.4

2

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

об обучении сотрудников

региональных команд в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Ежегодный

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта"

1.1

5

Никишина В.

О.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

5.1

Соглашение

Заключены соглашения о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

созданию и (или) развитию

центров поддержки

экспорта между АО

"Российский экспортный

центр и не менее 82

-

Никишина В.

О.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

5.2

Отчет

В Минэкономразвития

России направлен отчет о

результатах деятельности

центров поддержки

экспорта за 11 месяцев 2021

года. Уточняющий отчет

направляется в срок до

01.04.2022

-

Никишина В.

О.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

5.3

Прочий тип документа

Заключения о соблюдении

(несоблюдении) центрами

поддержки экспорта

требований направлены в

субъекты Российской

Федерации и

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.1

5.4

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

2021 г.

-

Никишина В.

О.

10.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

рейтинг центров

поддержки экспорта за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

5.5

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

проведено формирование

рейтинга в соответствии с

утвержденной

Минэкономразвития России

методикой и направлен

отчет в Минэкономразвития

России

-

Никишина В.

О.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия

по осуществлению

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

«Российский экспортный

центр» и субъектами

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1

5.6

Соглашение

Заключены соглашения о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

«Российский экспортный

центр» и субъектами

Российской Федерации

-

Никишина В.

О.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АО "РЭЦ"

Контрольная точка

1.1

Исходящее письмоНикишина В.

15.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО "РЭЦ"



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первый

квартал 2022 года" ,

значение: 0.0000

5.7

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом квартале 2022 г.

-

О.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первое

полугодие 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.1

5.8

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом полугодии 2022 г.

-

Никишина В.

О.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 9 месяцев 2022

года" , значение: 0.0000

1.1

5.9

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за 9

месяцев 2022 г.

-

Никишина В.

О.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализована

функциональная

возможность доступа

субъектов МСП к услугам

центров поддержки

экспорта через ФГАИС

«Одно окно» в

"пилотном" режиме" ,

значение: 0.0000

1.1

5.1

0

Исходящее письмо

АО "РЭЦ" направлено

письмо в

Минэкономразвития России

о реализации возможности

доступа субъектов МСП к

услугам ЦПЭ через ФГАИС

«Одно окно» в "пилотном"

режиме

-

Никишина В.

О.

01.12.20

22

08 09 Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 11 месяцев

2022 года" , значение:

0.0000

1.1

5.1

1

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за

11 месяцев 2022 г.

Уточняющий отчет

направлен в срок до

10.02.2023

-

Никишина В.

О.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

соблюдения в 2021 г.

центрами поддержки

экспорта требований к

ЦПЭ" , значение: 0.0000

1.1

5.1

2

Исходящее письмо

Заключения о соблюдении

(несоблюдении) центрами

поддержки экспорта

направлены АО

«Российский экспортный

центр» в субъекты

-

Никишина В.

О.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации и

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2022 год"

1.1

5.1

3

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

2022 год

-

Никишина В.

О.

10.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2022 год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.1

4

Исходящее письмо

АО "РЭЦ" направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за

2022 год

-

Никишина В.

О.

10.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

рейтинг центров

поддержки экспорта за

2022 год"

1.1

5.1

5

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

проведено формирование

рейтинга в соответствии с

утвержденной

Минэкономразвития России

методикой и направлен

отчет в Минэкономразвития

-

Никишина В.

О.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия

по осуществлению

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

Российский экспортный

центр и субъектами

Российской Федерации"

1.1

5.1

6

Соглашение

Заключены соглашения о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

«Российский экспортный

центр» и субъектами

Российской Федерации

-

Никишина В.

О.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первый

квартал 2023 года" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.1

7

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом квартале 2023 года

-

Никишина В.

О.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

1.1

5.1

Исходящее письмо

АО «Российский

-

Никишина В.

О.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Отсутствует



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первый

квартал 2023 года"

8

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом квартале 2023 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первое

полугодие 2023 года"

1.1

5.1

9

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом полугодии 2023

года

-

Никишина В.

О.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первое

полугодие 2023 года" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.2

0

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом полугодии 2023

года

-

Никишина В.

О.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

1.1

Исходящее письмо

-

Никишина В.

15.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Отсутствует



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 9 месяцев 2023

года"

5.2

1

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за 9

месяцев 2023 года

О.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 9 месяцев 2023

года" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.2

2

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за 9

месяцев 2023 года

-

Никишина В.

О.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 11 месяцев

2023 года"

1.1

5.2

3

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за

11 месяцев 2023 года

-

Никишина В.

О.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.1

5.2

Исходящее письмо

Заключения о соблюдении

-

Никишина В.

О.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Отсутствует



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соблюдения в 2022 г.

центрами поддержки

экспорта требований к

ЦПЭ"

4

(несоблюдении) центрами

поддержки экспорта

направлены АО

«Российский экспортный

центр» в субъекты

Российской Федерации и

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

соблюдения в 2022 г.

центрами поддержки

экспорта требований к

ЦПЭ" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.2

5

Исходящее письмо

Заключения о соблюдении

(несоблюдении) центрами

поддержки экспорта

направлены АО «РЭЦ» в

субъекты Российской

Федерации и

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2023 год" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.2

6

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

2023 году

-

Никишина В.

О.

10.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2023 год"

1.1

5.2

7

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

-

Никишина В.

О.

10.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

2023 году

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

рейтинг центров

поддержки экспорта за

2023 год"

1.1

5.2

8

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

проведено формирование

рейтинга в соответствии с

утвержденной

Минэкономразвития России

методикой и направлен

отчет в Минэкономразвития

России

-

Никишина В.

О.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия

по осуществлению

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

1.1

5.2

9

Соглашение

Заключены соглашения о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

«Российский экспортный

центр» и субъектами

-

Никишина В.

О.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российский экспортный

центр и субъектами

Российской Федерации"

Российской Федерации

Контрольная точка "

Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первый

квартал 2024 года" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.3

0

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом квартале 2024 года

-

Никишина В.

О.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первый

квартал 2024 года"

1.1

5.3

1

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом квартале 2024 года

-

Никишина В.

О.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первое

полугодие 2024 года"

1.1

5.3

2

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

-

Никишина В.

О.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогов их деятельности в

первом полугодии 2024

года

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за первое

полугодие 2024 года" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.3

3

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности в

первом полугодии 2024

года

-

Никишина В.

О.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 9 месяцев 2024

года"

1.1

5.3

4

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за 9

месяцев 2024 года

-

Никишина В.

О.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 9 месяцев 2024

года" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.3

5

Исходящее письмо

АО «РЭЦ» направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за 9

-

Никишина В.

О.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

месяцев 2024 года

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 11 месяцев

2024 года"

1.1

5.3

6

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр»

направлен в

Минэкономразвития России

протокол очного совещания

с центрами поддержки

экспорта по подведению

итогов их деятельности за

11 месяцев 2024 года

-

Никишина В.

О.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

соблюдения в 2023 г.

центрами поддержки

экспорта требований к

ЦПЭ" , значение: 1.0000 ,

Единица

1.1

5.3

7

Исходящее письмо

Заключения о соблюдении

(несоблюдении) центрами

поддержки экспорта

направлены АО «РЭЦ» в

субъекты Российской

Федерации и

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

соблюдения в 2023 г.

центрами поддержки

экспорта требований к

ЦПЭ"

1.1

5.3

8

Исходящее письмо

Заключения о соблюдении

(несоблюдении) центрами

поддержки экспорта

направлены АО

«Российский экспортный

центр» в субъекты

Российской Федерации и

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Субъектами

малого и среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта)"

1.1

6

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

6.1

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

субсидий бюджетам

субъектов РФ на 2021 год

-

Дадаян И. В.

01.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

6.2

Соглашение

Соглашения с субъектами

РФ о предоставлении

субсидии в 2021 году

заключены до конца 2020

года

-

Дадаян И. В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о реализации

региональных проектов" ,

значение: 0.0000

1.1

6.3

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о реализации

региональных проектов

-

Дадаян И. В.

01.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов за

1 квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.1

6.4

Отчет

Субъектами РФ

представлены

ежеквартальные отчеты о

реализации федеральных

проектов

-

Дадаян И. В.

07.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов за

2 квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.1

6.5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов за 2

квартал 2021 года

-

Дадаян И. В.

07.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

промежуточных

результатов оказания

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность,

с целью заключения

1.1

6.6

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

07.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экспортных контрактов" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов за

3 квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.1

6.7

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о реализации

региональных проектов за 3

квартал 2021 года

-

Дадаян И. В.

07.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

6.8

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

6.9

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.1

6.1

0

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

годовые отчеты о

реализации региональных

проектов" , значение:

0.0000

1.1

6.1

1

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

6.1

2

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

6.1

3

 

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Илюшникова

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

6.1

4

 Т. А.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

6.1

5

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год" , значение:

0.0000

1.1

6.1

6

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.1

6.1

7

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлены

годовые уточняющие

отчеты о достижении

значений результатов

использования субсидии.

Исходящее письмо АО

-

Никишина В.

О.

10.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Российский экспортный

центр» о направлении в

Минэкономразвития России

протокола очного

совещания с центрами

поддержки экспорта по

подведению итогов их

деятельности в 2021 г.

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 1 квартал 2022

года" , значение: 0.0000

1.1

6.1

8

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр» о

направлении в

Минэкономразвития России

протокола очного

совещания с центрами

поддержки экспорта по

подведению итогов их

деятельности в первом

квартале 2022 г.

-

Никишина В.

О.

15.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2 квартал 2022

года" , значение: 0.0000

1.1

6.1

9

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр» о

направлении в

Минэкономразвития России

протокола очного

совещания с центрами

поддержки экспорта по

подведению итогов их

деятельности во 2 квартале

2022 г.

-

Никишина В.

О.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 3 квартал 2022

года" , значение: 0.0000

1.1

6.2

0

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр» о

направлении в

Минэкономразвития России

протокола очного

совещания с центрами

поддержки экспорта по

подведению итогов их

деятельности в 3 квартале

2022 г.

-

Никишина В.

О.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Актуализированы

правила предоставления в

2023 году субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный

доход"" , значение: 0.0000

1.1

6.2

1

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в Правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход"

-

Дадаян И. В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждено

1.1

6.2

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

-

Дадаян И. В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределение субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

на 2023 год" , значение:

0.0000

2

«О федеральном бюджете

на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ субсидий из

федерального бюджета на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход"

в 2023году" , значение:

0.0000

1.1

6.2

3

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидий

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.1

6.2

4
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году" ,

значение: 0.0000

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 11 месяцев

2022 года" , значение:

0.0000

1.1

6.2

5

Исходящее письмо

АО «Российский

экспортный центр» о

направлении в

Минэкономразвития России

протокола очного

совещания с центрами

поддержки экспорта по

подведению итогов их

деятельности за 11 месяцев

2022 года

-

Никишина В.

О.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "РЭЦ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.2

6

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидии

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

6.2

7

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.2

8

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2023 год и на плановый

2024 и 2025 годов"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.2

9

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1

6.3

0

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год" , значение:

0.0000

1.1

6.3

1

Отчет

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.3

2

Отчет

Субъектами РФ

представлен отчет о

расходовании субсидии за

2022 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

Бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о расходовании

межбюджетных

трансфертов" в 2022 году"

, значение: 0.0000

1.1

6.3

3

Отчет

Субъектами РФ в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

расходовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1

6.3

4

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

-

Дадаян И. В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" субсидий бюджетам

субъектов РФ на 2024 год

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.3

5

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

-

Илюшникова

Т. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.3

6

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

"О федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годы"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.1

6.3

7

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.3

8

Отчет

Субъектами РФ

представлен отчет о

расходовании субсидии за

2023 год

-

Дадаян И. В.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

6.3

9

 

Субъектами РФ обеспечено

расходования субсидии до

конца 2024 года

-

Дадаян И. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Сформирован и

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7

Колесников

В. Г.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Сформирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.1

Прочий тип документа

Реестр

-

Колесников

В. Г.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

1.1

7.2

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

-

Колесников

В. Г.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные ФНС России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.3

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.4

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.5

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.6

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

15.06.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.7

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.8

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.9

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

0

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

1.1

7.1

1

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

-

Колесников

В. Г.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные ФНС России



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 получателей поддержкиточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

2

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.1

4

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.1

5

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП –

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

1.1

7.1

Прочий тип документа

-

Колесников

15.03.20

23

Взаимосвязь с Взаимосвязь с АИС "Налог-3"



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

6

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

В. Г.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.1

7

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.1

8

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.1

9

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

0

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

АИС "Налог-3"



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

1

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

2

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

3

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

4

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

1.1

7.2

5

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

-

Колесников

В. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

АИС "Налог-3"



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателей поддержки" реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

6

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

7

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

8

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.2

9

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

15.05.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

0

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

1

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

2

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

3

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

4

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

-

Колесников

В. Г.

15.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

АИС "Налог-3"



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателей поддержкиточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

5

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

6

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Контрольная точка

"Актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

1.1

7.3

7

Прочий тип документа

На сайте ФНС России

актуализирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Колесников

В. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"

Результат "Внедрен

аналитический сервис,

позволяющий на

регулярной основе

корректировать меры

поддержки субъектов

МСП с учетом оценки их

эффективности

1.1

8

Колесников

В. Г.

01.01.20

21

20.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Налог-3"



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(количество созданных

аналитических сервисов

для мониторинга

показателей деятельности

малых и средних

предприятий)"

Контрольная точка

"Подготовлены

Минэкономразвития

России и согласованы с

ФНС России

функциональные

требования к

аналитическому сервису

мониторинга показателей

деятельности малых и

средних предприятий, в

том числе для целей

оценки эффективности

оказываемых мер

поддержки малым и

средним предприятиям"

1.1

8.1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Илюшникова

Т. А.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 -

Контрольная точка

"Разработана методика

оценки эффективности

оказываемых мер

поддержки малым и

средним предприятиям на

основе реестра субъектов

МСП - получателей

1.1

8.2

Протокол

Методика оценки

эффективности мер

поддержки одобрена ПК

НП МСП

-

Илюшникова

Т. А.

15.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки"

Контрольная точка

"Создан прототип

аналитического сервиса"

1.1

8.3

Исходящее письмо

Прототип аналитического

сервиса создан и

продемонстрирован на

совещании в Правительстве

РФ.

-

Колесников

В. Г.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен

предварительный анализ

эффективности

оказываемых мер

поддержки малым и

средним предприятиям на

основе одобренной

методики с учетом

доступных сведений о

субъектах МСП"

1.1

8.4

Исходящее письмо

В Правительство РФ

представлен доклад,

содержащий

предварительный анализ

эффективности

оказываемых мер

поддержки МСП на основе

одобренной методики.

-

Илюшникова

Т. А.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработано прикладное

программное обеспечение

аналитического сервиса"

1.1

8.5

Прочий тип документа

Разработано прикладное

программное обеспечение

аналитического сервиса.

-

Колесников

В. Г.

01.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечен запуск

аналитического сервиса в

тестовую эксплуатацию"

1.1

8.6

Исходящее письмо

Обеспечена возможность

анализа показателей

деятельности малых и

-

Колесников

В. Г.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средних предприятий на

базе прототипа

аналитического сервиса. В

Правительство РФ

представлен доклад о

тестировании

аналитического сервиса

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработан порядок

применения результатов

оценки эффективности

оказываемых мер

поддержки малым и

средним предприятиям на

основе реестра субъектов

МСП - получателей

поддержки для целей

корректировки правил их

оказания"

1.1

8.7

Протокол

Порядок применения

результатов оценки

эффективности

оказываемых мер

поддержки МСП на основе

реестра субъектов МСП -

получателей поддержки

одобрен ПК НП МСП.

-

Илюшникова

Т. А.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Обеспечен запуск

аналитического сервиса в

эксплуатацию"

1.1

8.8

Прочий тип документа

Обеспечена возможность

анализа показателей

деятельности малых и

средних предприятий на

базе аналитического

сервиса.

-

Колесников

В. Г.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.9

Отчет

-

-

Колесников

В. Г.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Упрощен

доступ субъектов МСП к

участию в конкурентных

закупках отдельными

видами юридических лиц,

участниками которых

могут быть только

субъекты МСП, путем

установления

исчерпывающих

требований к составу и

содержанию заявки"

1.1

9

Лавров А. М.

01.01.20

21

31.05.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

9.1

 

Федеральный закон

-

ГРИНЕНКО

А. В.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Упрощен

доступ субъектов МСП к

участию в конкурентных

закупках отдельными

видами юридических лиц,

участниками которых

могут быть только

субъекты МСП, путем

1.2

0

Лавров А. М.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

установления единых

требований к банковским

гарантиям, которые

предоставляются в

качестве обеспечения

заявок и договоров"

Контрольная точка

"Проект федерального

закона об установлении

единых требований к

банковским гарантиям,

которые предоставляются

в качестве обеспечения

заявок и договоров,

рассмотрен и одобрен

Государственной Думой

Федерального Собрания

РФ" , значение: 0.0000

1.2

0.1

Прочий тип документа

-

-

Куст И. Ю.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проект федерального

закона об установлении

единых требований к

банковским гарантиям,

которые предоставляются

в качестве обеспечения

заявок и договоров,

рассмотрен и одобрен

Советом Федерации РФ" ,

значение: 0.0000

1.2

0.2

Постановление

Акт рассмотрен и одобрен

СФФС

-

Куст И. Ю.

25.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Федеральный закон об

установлении единых

требований к банковским

гарантиям, которые

предоставляются в

качестве обеспечения

заявок и

договоров,утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

0.3

Акт

Федеральный закон

-

Куст И. Ю.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП"

обеспечен мониторинг

реализации федерального

закона о введении единых

требований к банковским

гарантиям в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.2

0.4

Прочий тип документа

-

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП"

обеспечен мониторинг

реализации федерального

закона о введении единых

требований к банковским

гарантиям в 2023 году" ,

значение: 0.0000

1.2

0.5

Прочий тип документа

-

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП"

1.2

0.6

Прочий тип документа

-

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечен мониторинг

реализации федерального

закона о введении единых

требований к банковским

гарантиям в 2024 году" ,

значение: 0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Издан

нормативный правовой

акт, предусматривающий

получение субъектами

МСП дополнительного

механизма поддержки в

рамках участия в

программах по развитию

("выращиванию")

субъектов МСП,

реализуемых

крупнейшими

заказчиками"

1.2

1

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

24

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон от 24 июля 2007

года № 209-ФЗ «О

развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации» в

части установления

1.2

1.1

Прочий тип документа

-

-

Орёл И. Н.

29.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможности реализации

программ по развитию

(«выращиванию»)

субъектов МСП

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон от 24 июля 2007

года № 209-ФЗ «О

развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации» в

части установления

возможности реализации

программ по развитию

(«выращиванию»)

субъектов МСП внесен в

Государственную Думу

РФ" , значение: 0.0000

1.2

1.2

Прочий тип документа

-

-

Орёл И. Н.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

1.2

1.3

Прочий тип документа

-

-

Орёл И. Н.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закон от 24 июля 2007

года № 209-ФЗ «О

развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации» в

части установления

возможности реализации

программ по развитию

(«выращиванию»)

субъектов МСП

рассмотрен и одобрен

Государственной Думой

РФ" , значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон от 24 июля 2007

года № 209-ФЗ «О

развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации» в

части установления

возможности реализации

программ по развитию

(«выращиванию»)

субъектов МСП

рассмотрен и одобрен в

1.2

1.4

Постановление

Проект ФЗ одобрен СФФС

РФ

-

Орёл И. Н.

25.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Совете Федерации РФ" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Федеральный закон о

внесении изменений в

Федеральный закон от 24

июля 2007 года № 209-ФЗ

«О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации» в

части установления

возможности реализации

программ по развитию

(«выращиванию»)

субъектов МСП

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.2

1.5

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

-

Орёл И. Н.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП"

обеспечен мониторинг

реализации программ по

развитию

("выращиванию") в 2023

году" , значение: 0.0000

1.2

1.6

Прочий тип документа

-

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП"

обеспечен мониторинг

реализации программ по

1.2

1.7

Прочий тип документа

-

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию

("выращиванию") в 2024

году" , значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Увеличены

пороговые значения

начальных

(максимальных) цен

договоров, заключаемых с

субъектами МСП при

осуществлении

специальных закупок

отдельными видами

юридических лиц"

1.2

2

Лавров А. М.

01.01.20

21

31.03.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.2

2.1

Прочий тип документа

Независимая

антикоррупционная

экспертиза проведена

-

ГРИНЕНКО

А. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.2

2.2

 

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации

-

ГРИНЕНКО

А. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

1.2

2.3

 

Письма заинтересованных

органов и организаций

-

ГРИНЕНКО

А. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.2

2.4

 

Письмо в Правительство

Российской Федерации

-

ГРИНЕНКО

А. В.

15.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.2

2.5

 

Письмо органа власти

-

ГРИНЕНКО

А. В.

15.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.2

2.6

Прочий тип документа

Акт рассмотрен и одобрен

Правительством

Российской Федерации

-

ГРИНЕНКО

А. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.2

2.7

 

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

ГРИНЕНКО

А. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

1.2

01.01.20 31.12.2024



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Субъекты МСП

обеспечены обучающими

мероприятиями АО

«Корпорация «МСП» в

части доступа к закупкам

(количество субъектов

МСП прошедших

обучающие мероприятия

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам, накопленным

итогом)"

3

Исаевич А.

И.

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.1

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением

разработанных

информационных

материалов для проведения

обучающих мероприятий

АО «Корпорация «МСП» в

части доступа к закупкам

-

Коротченков

а Н. Н.

19.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по участию

крупнейших заказчиков в

обучающих мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

1.2

3.2

Прочий тип документа

Письма крупнейшим

заказчикам

-

Коротченков

а Н. Н.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупкам"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

3.3

Исходящее письмо

Письма органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2

3.4

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

сформированы

информационные

материалы, необходимые

для проведения

обучающих мероприятий

«АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.2

3.5

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением

сформированных

информационных

материалов для проведения

обучающих мероприятий

АО «Корпорация «МСП» в

части доступа к закупкам

-

Коротченков

а Н. Н.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечила субъектов

МСП обучающими

1.2

3.6

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий по

состоянию на 31.03.2022

-

Коротченков

а Н. Н.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятиями в части

доступа к закупкам в 1

квартале 2022 года " ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечила субъектов

МСП обучающими

мероприятиями в части

доступа к закупкам во 2

квартале 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.2

3.7

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий по

состоянию на 30.06.2022

-

Коротченков

а Н. Н.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

обеспечила субъектов

МСП обучающими

мероприятиями в части

доступа к закупкам в 3

квартале 2022 года "

1.2

3.8

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением отчета о

проведении обучающих

мероприятий по состоянию

на 30.09.2022

-

Коротченков

а Н. Н.

14.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по участию

крупнейших заказчиков в

обучающих мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам"

1.2

3.9

Исходящее письмо

Письма крупнейшим

заказчикам

-

Коротченков

а Н. Н.

12.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "АО

1.2

Исходящее письмо

-

Коротченков

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Корпорация «МСП»

обеспечила субъектов

МСП обучающими

мероприятиями в части

доступа к закупкам в 2022

году "

3.1

0

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением отчета о

проведении обучающих

мероприятий в 2022 году

а Н. Н.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.1

1

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением

разработанных

информационных

материалов для проведения

обучающих мероприятий

АО «Корпорация «МСП» в

части доступа к закупкам

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по участию

крупнейших заказчиков в

обучающих мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам в 1 полугодии

2023 года"

1.2

3.1

2

Исходящее письмо

Письма крупнейшим

заказчикам в 1 полугодии

2023 года

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.2

3.1

3

Исходящее письмо

Письма органам

государственной власти

субъектов Российской

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Федерации в 1 полугодии

2023 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по участию

крупнейших заказчиков в

обучающих мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам во 2 полугодии

2023 года"

1.2

3.1

4

Исходящее письмо

Письма крупнейшим

заказчикам во 2 полугодии

2023 года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

3.1

5

Исходящее письмо

Письма органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации во 2 полугодии

2023 года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.1

6

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением отчета о

проведении обучающих

мероприятий

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2

3.1

7

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением

разработанных

-

Коротченков

а Н. Н.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" информационных

материалов для проведения

обучающих мероприятий

АО «Корпорация «МСП» в

части доступа к закупкам

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по участию

крупнейших заказчиков в

обучающих мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам в 1 полугодии

2024 года"

1.2

3.1

8

Исходящее письмо

Письма крупнейшим

заказчикам в 1 полугодии

2024 года

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

3.1

9

Исходящее письмо

Письма органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в 1 полугодии

2024 года

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Сформированы

предложения по участию

крупнейших заказчиков в

обучающих мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

в части доступа к

закупкам во 2 полугодии

2024 года"

1.2

3.2

0

Исходящее письмо

Письма крупнейшим

заказчикам во 2 полугодии

2024 года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

3.2

1

Исходящее письмо

Письма органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации во 2 полугодии

2024 года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.2

2

Исходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития России

с приложением отчета о

проведении обучающих

мероприятий

-

Коротченков

а Н. Н.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "В результате

реализации проектов

"Агростартап"

грантополучателями

обеспечен ежегодный

прирост выручки от

реализации

сельскохозяйственной

продукции (прирост

выручки в расчете на 1

субъекта МСП в АПК,

получившего

комплексную поддержку в

рамках федерального

проекта)"

1.2

4

Лут О. Н.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "В

субъектах Российской

1.2

4.1

Отчет

В субъектах Российской

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные Минсельхоза

России



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам

МСП в АПК"

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам МСП

в АПК

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта"

1.2

4.2

Исходящее письмо

В субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-

экономическом состоянии

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта"

1.2

4.3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-экономическом

состоянии получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"" , значение:

0.0000

1.2

4.4

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам

МСП в АПК " , значение:

0.0000

1.2

4.5

Справка

В субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам МСП

в АПК

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

реализации проектов

"Агростартап",

получивших грант в

предыдущем году" ,

значение: 0.0000

1.2

4.6

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

реализации проектов

"Агростартап",

получивших грант в

предыдущем году" ,

значение: 0.0000

1.2

4.7

Справка

Справка о субъектах

Российской Федерации о

ходе реализации проектов

"Агростартап", получивших

грант в предыдущем году

-

Бибарсова Р.

Х.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "в

субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

4.8

Справка

в субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-

экономическом состоянии

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

4.9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-экономическом

состоянии получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

1.2

4.1

0

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап" " ,

значение: 0.0000

1.2

4.1

1

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

1.2

4.1

2

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

-

Бибарсова Р.

Х.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам

МСП в АПК "

1.2

4.1

3

Справка

В субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам МСП

в АПК

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

реализации проектов

"Агростартап",

получивших грант в

предыдущем году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

4.1

4

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "в

субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта "

1.2

4.1

5

Справка

в субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

1.2

4.1

6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-

экономическом состоянии

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта "

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-экономическом

состоянии получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

4.1

7

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап" "

1.2

4.1

8

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам

МСП в АПК "

1.2

4.1

9

Справка

В субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА в части оказания

поддержки субъектам МСП

в АПК

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

реализации проектов

"Агростартап",

получивших грант в

предыдущем году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

4.2

0

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "в

субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта "

1.2

4.2

1

Справка

в субъектах Российской

Федерации сформирован

перечень получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-

экономическом состоянии

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта "

1.2

4.2

2

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

отчетного года о

финансово-экономическом

состоянии получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

1.2

4.2

3

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Федерации о реализации

мероприятий федерального

проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап" " ,

значение: 0.0000

1.2

4.2

4

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Результат "Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап,

накопленным итогом)"

1.2

5

Лут О. Н.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

1.2

5.1

Постановление

В субъектах Российской

Федерации разработаны

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

данные Минсельхоза

России



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК"

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап» "

1.2

5.2

Прочий тип документа

В субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап»

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие

текущего года "

1.2

5.3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие текущего

года

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"" , значение:

0.0000

1.2

5.4

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

1.2

5.5

Постановление

В субъектах Российской

Федерации разработаны

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК"

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

выполнения

гранотополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год" ,

значение: 0.0000

1.2

5.6

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

выполнения

грантополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год" ,

значение: 0.0000

1.2

5.7

Справка

Справка в субъектах

Российской Федерации о

ходе выполнения

грантополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год

-

Бибарсова Р.

Х.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап» " ,

значение: 0.0000

1.2

5.8

Прочий тип документа

В субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап»

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие

текущего года " ,

значение: 0.0000

1.2

5.9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие текущего

года

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

0

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

1

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап" " ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

2

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК"

1.2

5.1

3

Постановление

В субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

выполнения

гранотополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

5.1

4

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап»"

1.2

5.1

5

Прочий тип документа

В субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап»

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие

1.2

5.1

6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие текущего

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

текущего года " года

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

5.1

7

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап" "

1.2

5.1

8

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК"

1.2

5.1

9

Постановление

В субъектах Российской

Федерации разработаны

НПА, регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

выполнения

гранотополучателями

плановых показателей

деятельности за

1.2

5.2

0

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предыдущий год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап» "

1.2

5.2

1

Прочий тип документа

В субъектах Российской

Федерации начато

проведение конкурсных

мероприятий по отбору

получателей гранта

«Агростартап»

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие

текущего года "

1.2

5.2

2

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет о направлении

грантов «Агростартап» за

первое полугодие текущего

года

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

5.2

3

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

1.2

5.2

4

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап" "

совещание о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

1.2

6

Лут О. Н.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации

актуализированы

программы

(подпрограммы) развития

сельскохозяйственной

кооперации "

1.2

6.1

Отчет

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

программы (подпрограммы)

развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

1.2

Отчет

-

Бибарсова Р.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные Минсельхоза



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены

семинары, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов"

6.2

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены

семинары, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

Х.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

текущего года о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

1.2

6.3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

текущего года о количестве

новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации " , значение:

1.2

6.4

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации

актуализированы

программы

(подпрограммы) развития

сельскохозяйственной

кооперации " , значение:

0.0000

1.2

6.5

Справка

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

программы (подпрограммы)

развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведено совещание о

реализации программ

(подпрограмм) развития

сельскохозяйственной

кооперации" , значение:

0.0000

1.2

6.6

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведено совещание о

реализации программ

(подпрограмм) развития

сельскохозяйственной

кооперации" , значение:

0.0000

1.2

6.7

Протокол

Протокол совещания о

реализации программ

(подпрограмм) развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

1.2

6.8

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные Минсельхоза

России



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кооперации и поддержки

фермеров проведены

семинары, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов " , значение:

0.0000

кооперации и поддержки

фермеров проведены

семинары, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

текущего года о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов" , значение:

0.0000

1.2

6.9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

текущего года о количестве

новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведено

обучающее совещание "О

мерах по развитию

сельскохозяйственной

потребительской

1.2

6.1

0

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кооперации"" , значение:

0.0000

Контрольная точка "С

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведено

обучающее совещание "О

мерах по развитию

сельскохозяйственной

потребительской

кооперации"" , значение:

0.0000

1.2

6.1

1

Протокол

Протокол совещания с

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров "О мерах по

развитию

сельскохозяйственной

потребительской

кооперации"

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации " , значение:

0.0000

1.2

6.1

2

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации

актуализированы

программы

1.2

6.1

3

Справка

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

программы (подпрограммы)

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные Минсельхоза

России



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подпрограммы) развития

сельскохозяйственной

кооперации "

развития

сельскохозяйственной

кооперации

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены

семинары, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов "

1.2

6.1

4

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены

семинары, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

текущего года о

количестве вовлеченных в

субъекты МСП в АПК " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

6.1

5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет за первое полугодие

текущего года о количестве

новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

Центрами компетенции в

сфере

1.2

6.1

6

Протокол

С Центрами компетенций в

сфере

-

Бибарсова Р.

Х.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данный Минсельхоза

России



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведено

обучающее совещание "О

мерах по развитию

сельскохозяйственной

потребительской

кооперации"" , значение:

1.0000 , Условная единица

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведено

обучающее совещание

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации " , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

6.1

7

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации "

1.2

6.1

8

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

1.2

Справка

-

Бибарсова Р.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные Минсельхоза
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта "

6.1

9

В субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

Х.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка "В 40

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта "

1.2

6.2

0

Справка

В 40 субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации "

1.2

6.2

1

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

сельскохозяйственной

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Результат

"Сельскохозяйственные

товаропроизводители

получили

государственную

1.2

7

Лут О. Н.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержку на создание и

развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации" , значение:

0.0000

1.2

7.1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

1.2

7.2

Справка

В субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

поддержки в рамках

федерального проекта

Контрольная точка "В 40

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

1.2

7.3

Отчет

В 40 субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В 40

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

1.2

7.4

Справка

В 40 субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "Во

всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта" ,

1.2

7.5

Отчет

Во всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2

7.6

 

-

Лут О. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2

7.7

 

-

Лут О. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.2

7.8

 

-

Лут О. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.2

7.9

 

-

Лут О. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации" , значение:

0.0000

1.2

7.1

0

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о кассовом

исполнении федерального

бюджета в рамках

мероприятия по созданию

системы поддержки

фермеров и развитию

сельской кооперации" ,

значение: 0.0000

1.2

7.1

1

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации о кассовом

исполнении федерального

бюджета в рамках

мероприятия по созданию

системы поддержки

фермеров и развитию

сельской кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

1.2

Протокол

-

Бибарсова Р.

01.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные Минсельхоза
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о кассовом

исполнении федерального

бюджета в рамках

мероприятия по созданию

системы поддержки

фермеров и развитию

сельской кооперации" ,

значение: 0.0000

7.1

2

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

Х.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

7.1

3

Справка

В субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

1.2

7.1

4

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

1.2

7.1

5

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совещание о реализации

мероприятий

федерального проекта" ,

значение: 0.0000

Федерации о реализации

мероприятий федерального

проекта

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Во

всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

7.1

6

Отчет

Во всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.1

7

Отчет

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.1

8

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.1

9

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.2

0

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Лут О. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации " , значение:

0.0000

1.2

7.2

1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

1.2

Справка

-

Бибарсова Р.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные Минсельхоза



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

7.2

2

В субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

Х.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка "В 40

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

7.2

3

Справка

В 40 субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "Во

всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

7.2

4

Отчет

Во всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.2

7.2

5

Отчет

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.2

6

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.2

7

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.2

7.2

8

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации " , значение:

0.0000

1.2

7.2

9

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации

-

Бибарсова Р.

Х.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

7.3

0

Справка

В субъектах Российской

Федерации объявлены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "В 40

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

1.2

7.3

1

Справка

В 40 субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные мероприятия

по отбору получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка "Во

всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта " ,

значение: 0.0000

1.2

7.3

2

Отчет

Во всех субъектах

Российской Федерации

субсидии доведены до

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.3

3

Отчет

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.3

4

Соглашение

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

1.2

7.3

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

7.3

6

Прочий тип документа

-

-

Лут О. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Организована

единая система

информационно-

консультационной

поддержки субъектов

МСП в АПК (количество

предоставленных услуг

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров)"

1.2

8

Лут О. Н.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

1.2

Отчет

-

Бибарсова Р.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные Минсельхоза
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год"

8.1

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год

Х.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК"

1.2

8.2

Справка

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

деятельности за первое

полугодие текущего года"

1.2

8.3

Отчет

Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

деятельности за первое

полугодие текущего года

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Обеспечена организация

и проведение не менее 4

ежегодных обучающих

1.2

8.4

Отчет

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в Минсельхоз

России со сводным отчетом

-

Банцекин Н.

Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

семинаров для центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров 83 субъектов РФ

в 2021 году" , значение:

0.0000

о результатах исполнения

контрольной точки за 2021

год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в АПК в

количестве 2342 ед. услуг"

, значение: 0.0000

1.2

8.5

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в АПК в

количестве 2342 ед. услуг

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год" ,

значение: 0.0000

1.2

8.6

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

деятельности Центров

1.2

8.7

Отчет

Отчет

-

Бибарсова Р.

Х.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров за предыдущий

год" , значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

деятельности Центров

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров за предыдущий

год" , значение: 0.0000

1.2

8.8

Справка

Справка в субъектах

Российской Федерации о

деятельности Центров

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров за предыдущий

год

-

Бибарсова Р.

Х.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК" , значение: 0.0000

1.2

8.9

Справка

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

1.2

8.1

0

Отчет

Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные Минсельхоза

России



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности за первое

полугодие текущего года"

, значение: 0.0000

деятельности за первое

полугодие текущего года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведено

совещание "Роль и задачи

Центров компетенции в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров в оказании

содействия развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

АПК"" , значение: 0.0000

1.2

8.1

1

Протокол

Протокол совещания с

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров "Роль и задачи

Центров компетенции в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров в оказании

содействия развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

АПК"

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка "С

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведено

совещание «Роль и задачи

центров компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

1.2

8.1

2

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о ходе

реализации региональных

программ (подпрограмм)

развития

-

Бибарсова Р.

Х.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кооперации и поддержки

фермеров в оказании

содействия развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

АПК" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечена организация

и проведение не менее 4

ежегодных обучающих

семинаров для центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров 83 субъектов РФ

в 2022 году" , значение:

0.0000

1.2

8.1

3

Отчет

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в Минсельхоз

России со сводным отчетом

о результатах исполнения

контрольной точки за 2022

год

-

Банцекин Н.

Б.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год"

1.2

8.1

4

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

1.2

8.1

Справка

Центрами компетенций в

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные Минсельхоза

России



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК"

5

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

деятельности за первое

полугодие текущего года"

1.2

8.1

6

Отчет

Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

деятельности за первое

полугодие текущего года

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Обеспечена организация

и проведение не менее 4

ежегодных обучающих

семинаров для центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров 83 субъектов РФ

в 2023 году" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

8.1

7

Отчет

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в Минсельхоз

России со сводным отчетом

о результатах исполнения

контрольной точки за 2023

год

-

Банцекин Н.

Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

1.2

8.1

8

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные Минсельхоза

России



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в АПК в

количестве 2342 ед. услуг"

, значение: 0.0000

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в АПК в

количестве 2342 ед. услуг

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

8.1

9

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров предоставлены

отчеты об осуществлении

деятельности за

предыдущий год

-

Бибарсова Р.

Х.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

8.2

0

Справка

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров актуализированы

программы деятельности в

соответствии со

Стандартом деятельности

ЦК

-

Бибарсова Р.

Х.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

деятельности за первое

полугодие текущего года"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

8.2

1

Отчет

Центрами компетенций

предоставлены отчеты об

осуществлении

деятельности за первое

полугодие текущего года

-

Бибарсова Р.

Х.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Контрольная точка

"Обеспечена организация

и проведение не менее 4

ежегодных обучающих

семинаров для центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров 83 субъектов РФ

в 2024 году" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.2

8.2

2

Отчет

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в Минсельхоз

России со сводным отчетом

о результатах исполнения

контрольной точки за 2024

год

-

Банцекин Н.

Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в АПК в

количестве 2342 ед. услуг"

, значение: 0.0000

1.2

8.2

3

Отчет

Центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в АПК в

количестве 2342 ед. услуг

-

Бибарсова Р.

Х.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Минсельхоза

России

Результат "Субъекты МСП

1.2

Исаевич А.

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в АПК получили

комплексную поддержку

по организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции (количество

субъектов МСП,

получивших комплексную

поддержку по

организации и

расширению рынков

сбыта, накопленным

итогом)"

9

И.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

разработке, актуализации

и реализации

мероприятий дорожных

карт с федеральными

(региональными)

торговыми сетями,

оптово-

распределительными

центрами/агропарками,

Центросоюзом РФ,

отраслевыми союзами /

ассоциациями и др."

1.2

9.1

Отчет

Отчет о разработке,

актуализации и реализации

мероприятий дорожных

карт

-

Ларионова Н.

И.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

взаимодействии с

1.2

9.2

Отчет

Отчет о заключении

соглашений о

-

Ларионова Н.

И.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральными

(региональными)

торговыми сетями,

оптово-

распределительными

центрами / агропаркам,

отраслевыми

союзами/ассоциациями т

др."

взаимодействииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны совместно с

федеральными торговыми

сетями анкеты поставщика

из числа субъектов МСП"

1.2

9.3

Прочий тип документа

Утвержденная анкета

поставщика из числа

субъектов МСП

-

Ларионова Н.

И.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработаны

методические материалы

по вопросам

осуществления поставок

произведенной продукции

и взаимодействия с

федеральными

(региональными)

торговыми сетями,

оптово-

распределительными

центрами / агропарками

отраслевыми

союзами/ассоциациями и

1.2

9.4

Прочий тип документа

Утвержденные

методические материалы

-

Банцекин Н.

Б.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

др." , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведены обучающие

семинары для субъектов

МСП в АПК по опросам

организации и

расширения рынков

сбыта" , значение: 0.0000

1.2

9.5

Отчет

Отчет о проведении

обучающих семинаров

-

Банцекин Н.

Б.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены совместно с

органами исполнительной

власти и центрами

компетенций субъектов

Российской Федерации,

отраслевыми союзами /

ассоциациями, иными

общественными

организациями

мероприятий для

субъектов МСП в АПК по

организации и

расширению рынков

сбыта, в том числе в

рамках стратегических

сессий, форумов и др." ,

значение: 0.0000

1.2

9.6

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в АПК по

организации и расширению

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Формирование и

направление в торговые

1.2

9.7

Отчет

Отчет о формировании и

направлении в торговые

-

Банцекин Н.

Б.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сети Реестра

потенциальных

поставщиков для

рассмотрения на предмет

заключения договоров

поставки»" , значение:

0.0000

сети Реестра

потенциальных

поставщиков

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлены письма

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

вопросу реализации

совместных мероприятий,

направленных на

расширение рынков сбыта

субъектов МСП" ,

значение: 0.0000

1.2

9.8

Исходящее письмо

Письма органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Банцекин Н.

Б.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация) дорожных

карт с федеральными

(региональными)

торговыми сетями,

оптово-

распределительными

центрами / агропарками,

Центросоюзом РФ,

отраслевыми союзами /

ассоциациями и др." ,

1.2

9.9

Отчет

Отчет о разработке

(актуализации) дорожных

карт

-

Банцекин Н.

Б.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

взаимодействии с

федеральными

(региональными)

торговыми сетями, оптово

- распределительными

центрами / агропаркам,

отраслевыми

союзами/ассоциациями и

др." , значение: 0.0000

1.2

9.1

0

Отчет

Отчет о заключении

соглашений о

взаимодействии

-

Банцекин Н.

Б.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

площадки в рамках

реализации АО

"Корпорация "МСП"

пилотного проекта

"Фермерский островок""

1.2

9.1

1

Отчет

Отчет о реализации

пилотного проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

12.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка "

Субъектам МСП в АПК

оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции "

1.2

9.1

2

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП в АПК по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

для субъектов МСП в

АПК по вопросам

организации и

расширения рынков

сбыта"

1.2

9.1

3

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в АПК по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Размещен спрос

(потребности) торговых

сетей, оптово-

распределительных

центров / агропарков,

отраслевыми

союзами/ассоциациями и

др. на продукцию

субъектов МСП в АПК на

информационных

ресурсах АО «Корпорация

«МСП»"

1.2

9.1

4

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП

-

Банцекин Н.

Б.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

для субъектов МСП в

АПК по вопросам

организации и

расширения рынков

сбыта"

1.2

9.1

5

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в АПК по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

1.2

9.1

Отчет

Отчет о заключении

-

Банцекин Н.

Б.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

взаимодействии с

торговыми сетями, оптово

- распределительными

центрами / агропаркам,

отраслевыми

союзами/ассоциациями "

6

соглашений о

взаимодействии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

9.1

7

Отчет

Отчет о формировании

реестра поставщиков

продуктов питания на

Цифровой платформе МСП

-

Банцекин Н.

Б.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Открыты торговые

площадки в рамках

реализации АО

"Корпорация "МСП"

проекта "Фермерский

островок""

1.2

9.1

8

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

04.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

9.1

9

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП в АПК по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Размещен спрос

1.2

9.2

Отчет

Отчет о размещении спроса

-

Банцекин Н.

Б.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(потребности) торговых

сетей, оптово-

распределительных

центров / агропарков,

отраслевыми

союзами/ассоциациями и

др. на продукцию

субъектов МСП в АПК на

Цифровой платформе

МСП"

0

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

для субъектов МСП в

АПК по вопросам

организации и

расширения рынков

сбыта"

1.2

9.2

1

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в АПК по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

9.2

2

Отчет

Отчет о Реестре

поставщиков продуктов

питания на Цифровой

платформе МСП

-

Банцекин Н.

Б.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

9.2

3

Отчет

Отчет о заключении

соглашений о

взаимодействии

-

Банцекин Н.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

площадки в рамках

реализации АО

"Корпорация "МСП"

проекта "Фермерский

островок""

1.2

9.2

4

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

9.2

5

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП в АПК по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Результат "Субъектам

МСП сохранена льготная

ставка по кредитам,

выданным в 2017 году

(объем кредитов,

выданных заемщикам, из

расчета на рубль

предоставленного размера

субсидии)"

1.3

0

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения

между

Минэкономразвития

России и кредитными

1.3

0.1

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

России и коммерческим

банками

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями о

предоставлении субсидии

по кредитам в рамках

постановления

Правительства

Российской Федерации от

3 июня 2017 г. № 674"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

достаточности бюджетных

ассигнований на

субсидирование кредитов,

выданных в рамках

постановления

Правительства

Российской Федерации от

3 июня 2017 г. № 674" ,

значение: 0.0000

1.3

0.2

Прочий тип документа

Проанализирован остаток

средств федерального

бюджета для

предоставления субсидий

коммерческим банкам

-

Тараканов А.

А.

02.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России проведен анализ

хода достижения

результата по

администрированию

кредитов, выданных в

рамках постановления

Правительства

Российской Федерации от

3 июня 2017 г. № 674" ,

значение: 0.0000

1.3

0.3

Отчет

Минэкономразвития России

представлен отчет о

реализации федерального

проекта на 1 сентября 2021

г.

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Кредитными

организациями

предоставлен готовой

отчет о субсидировании

кредитов, выданных в

рамках постановления

Правительства

Российской Федерации от

3 июня 2017 г. № 674" ,

значение: 0.0000

1.3

0.4

Отчет

Кредитными

организациями представлен

годовой отчет в

Минэкономразвития России

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Осуществлено

предоставление субсидии

кредитным организациям

по льготным кредитам

субъектам МСП в рамках

постановления

Правительства

Российской Федерации от

3 июня 2017 г. № 674" ,

значение: 0.0000

1.3

0.5

Прочий тип документа

Предоставлены субсидии

коммерческим банкам

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены значения

лимитов субсидий на 2022

год российским

кредитным организациям"

, значение: 0.0000

1.3

0.6

Протокол

Итоги распределения

бюджетных ассигнований

на 2022 год между

российскими кредитными

организациями утверждены

протоколом

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям"

, значение: 0.0000

1.3

0.7

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

России и российскими

кредитными организациям

-

Дадаян И. В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставление отчетов

российскими кредитными

организациями за 2021

год" , значение: 0.0000

1.3

0.8

Отчет

Предоставление

российскими кредитными

организациями отчетов о

достижении показателей

результативности

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3

0.9

Соглашение

Заключены соглашения с

кредитными организациями

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на возмещение

недополученных ими

доходам по кредитам,

выданным в 2017 году

субъектам малого и

среднего

предпринимательства по

льготной ставке

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3

0.1

0

Прочий тип документа

Реестр соглашений

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.3

0.1

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашений

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

0.1

2

Отчет

Предоставлена субсидия в

рамках реализации

постановления

Правительства Российской

Федерации от 3 июня 2017

г. № 674 "Об утверждении

Правил предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

кредитным организациям

на возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выданным в 2017 году

субъектам малого и

среднего

предпринимательства по

льготной ставке",

уполномоченными банками

предоставлен комплект

документов для получения

субсидии.

Результат "Субъектам

МСП сохранена льготная

ставка по кредитам,

выданным в 2018 году

(объем кредитов,

выданных заемщикам, из

расчета на рубль

предоставленного размера

субсидии)"

1.3

1

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения

между

Минэкономразвития

России и кредитными

организациями о

предоставлении субсидии

в рамках постановления

Правительства

Российской Федерации от

30 декабря 2017 г. № 1706"

1.3

1.1

Соглашение

Минэкономразвития России

заключены соглашения с

коммерческими банками

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

достаточности бюджетных

ассигнований на

субсидирование кредитов,

выданных в рамках

постановления

Правительства

Российской Федерации от

30 декабря 2017 г. № 1706"

, значение: 0.0000

1.3

1.2

Прочий тип документа

Проведен анализ

бюджетных средств,

необходимых для

предоставления субсидии

-

Тараканов А.

А.

02.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России проведен анализ

хода достижения

результата по

администрированию

кредитов, выданных в

рамках постановления

Правительства

Российской Федерации от

30 декабря 2017 г. № 1706"

, значение: 0.0000

1.3

1.3

Отчет

Минэкономразвития России

представлен отчет о

реализации федерального

проекта

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Кредитными

организациями

представлен годовой отчет

о субсидировании

кредитов, выданных в

рамках постановления

1.3

1.4

Отчет

Кредитными

организациями

предоставлены отчеты в

Минэкономразвития России

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства

Российской Федерации от

30 декабря 2017 г. № 1706"

, значение: 0.0000

Контрольная точка

"Осуществлено

предоставление субсидии

кредитным организациям

по льготным кредитам

рамках постановления

Правительства

Российской Федерации от

30 декабря 2017 г. № 1706"

, значение: 0.0000

1.3

1.5

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

предоставлены субсидии

коммерческим банкам

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены значения

лимитов субсидий на 2022

год российским

кредитным организациям"

, значение: 0.0000

1.3

1.6

Протокол

Итоги распределения

бюджетных ассигнований

на 2022 год между

российскими кредитными

организациями утверждены

протоколом

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям"

, значение: 0.0000

1.3

1.7

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

России и российскими

кредитными организациям

-

Дадаян И. В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

1.3

Отчет

-

Тараканов А.

01.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставление отчетов

российскими кредитными

организациями за 2021

год" , значение: 0.0000

1.8

Предоставление

российскими кредитными

организациями отчетов о

достижении показателей

результативности

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3

1.9

Соглашение

В рамках реализации

постановления

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря

2017 г. № 1706 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям на

возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным субъектам

малого и среднего

предпринимательства на

реализацию проектов в

приоритетных отраслях по

льготной ставке"

заключены соглашения с

уполномоченными банками

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.3

1.1

0

Соглашение

Заключены соглашения

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.3

1.1

1

Отчет

Реестр отчетов

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

1.1

2

Отчет

Кредитными

организациями

предоставлены

необходимые документы

для получения субсидии в

рамках реализации

постановления

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря

2017 г. № 1706 "Об

утверждении Правил

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС НГС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям на

возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным субъектам

малого и среднего

предпринимательства на

реализацию проектов в

приоритетных отраслях по

льготной ставке", субсидия

выплачена кредитным

организациям

Результат "Субъектам

МСП оказана поддержка

при выпуске ценных

бумаг (субсидии на

листинг) (количество

размещенных субъектами

МСП выпусков

облигаций)"

1.3

2

Мамута М. В.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

1.3

2.1

Прочий тип документа

Проведен обучающий

вебинар

-

Мамута М. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведен анализ

эффективности оказанных

мер поддержки за 2020 год

" , значение: 0.0000

1.3

2.2

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000

1.3

2.3

Прочий тип документа

Проведен обучающий

вебинар

-

Мамута М. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Установка льготных

тарифов при размещении

облигаций на ПАО

Московская Биржа" ,

значение: 0.0000

1.3

2.4

Прочий тип документа

-

-

Мамута М. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России проведен отбор

1.3

2.5

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов МСП-

эмитентов для

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000

1.3

2.6

Прочий тип документа

Проведен вебинар

-

Мамута М. В.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

между

Минэкономразвития

России и субъектами

МСП-эмитентами" ,

значение: 0.0000

1.3

2.7

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

1.3

2.8

Прочий тип документа

Проведен вебинар

-

Мамута М. В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3

2.9

 

-

Мамута М. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3

2.1

0

 

-

Мамута М. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Формирование

предложений по

включению в

федеральный бюджет

расходов на выплату

субсидий на 2022 год" ,

1.3

2.1

1

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3

2.1

2

Соглашение

Заключены соглашения с

эмитентами в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3

2.1

3

Отчет

Субъекты МСП - эмитенты

представили отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

эффективности оказанных

мер поддержки за 2021

год" , значение: 0.0000 ,

Документ

1.3

2.1

4

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Банком России

1.3

2.1

Исходящее письмо

Представлено письмо Банка

-

Мамута М. В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Банка

России



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000 , Штука

5

России о проведении

обучающего семинара

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.3

2.1

6

Исходящее письмо

Представлено письмо Банка

России о проведении

обучающего семинара

-

Мамута М. В.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России проведен отбор

субъектов МСП-

эмитентов для

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000 ,

Документ

1.3

2.1

7

Протокол

Минэкономразвития России

отобраны субъекты МСП

для предоставления

субсидии

-

Дадаян И. В.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики числа выпусков

1.3

2.1

8

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информация Банка

России



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

облигаций субъектов

МСП за первое полугодие

2022 года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 0.0000

, Документ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении в 2022

году субсидии между

Минэкономразвития

России и субъектами

МСП-эмитентами" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.3

2.1

9

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами МСП

заключены соглашения

-

Дадаян И. В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Документ

1.3

2.2

0

Соглашение

Между Минэкономразвития

России и субъектами МСП

заключены соглашения

-

Дадаян И. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

1.3

Отчет

-

Дадаян И. В.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.2

1

Субъектами МСП -

эмитентами предоставлены

отчеты

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Банком России

организован и проведен

обучающий вебинар для

субъектов МСП по

возможностям

привлечения

финансирования с

фондового рынка" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.3

2.2

2

Исходящее письмо

Письмо Банка России о

проведении семинара

-

Мамута М. В.

24.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении в 2022

году субсидии между

Минэкономразвития

России и субъектами

МСП-эмитентами" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.3

2.2

3

Соглашение

Заключены соглашения

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2022 году

1.3

2.2

4

Отчет

Субъектами МСП-

эмитетнтами

-

Дадаян И. В.

28.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Документ

предоставлены отчетыконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

эффективности оказанных

мер поддержки за 2022

год"

1.3

2.2

5

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России проведен отбор

субъектов МСП-

эмитентов для

предоставления субсидии"

, Документ

1.3

2.2

6

Протокол

Минэкономразвития России

отобраны субъекты МСП

для предоставления

субсидии

-

Дадаян И. В.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики числа выпусков

облигаций субъектов

МСП за первое полугодие

2023 года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.3

2.2

7

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.3

2.2

8

Отчет

Эмитентами предоставлены

отчеты

-

Дадаян И. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проработан вопрос о

продлении механизма

государственной

поддержки на 2024 год" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.3

2.2

9

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Документ

1.3

2.3

0

Соглашение

Заключены соглашения с

эмитентами в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

1.3

2.3

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информация Банка

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности оказанных

мер поддержки за 2023

год"

1

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минэкономразвития

России проведен отбор

субъектов МСП-

эмитентов для

предоставления субсидии"

1.3

2.3

2

Протокол

Минэкономразвития России

отобраны субъекты МСП

для предоставления

субсидии

-

Дадаян И. В.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики числа выпусков

облигаций субъектов

МСП за первое полугодие

2024 года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России"

1.3

2.3

3

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Мамута М. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.3

2.3

4

Соглашение

С эмитентами заключены

соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3

2.3

5

Отчет

Субъектами МСП -

эмитентами представлены

отчеты в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дадаян И. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Региональные

гарантийные организации

переведены на новый

механизм финансирования

(субсидирование выплат

по предъявленным

требованиям) и на новые

требования к

операционным и бизнес

процессам"

1.3

3

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации перехода РГО

механизм финансирования

путем субсидирования

выплат по предъявленным

требованиям и на новые

требования к

операционным и бизнес

процессам"

1.3

3.1

Исходящее письмо

Направлено письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития России

с результатами

мониторинга

-

Железняков

А. Е.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения АО

«Корпорация «МСП» о

внесении изменений в

нормативный правовой

акт, устанавливающий

правила предоставления

субсидии из федерального

бюджета на

субсидирование выплат

РГО по предъявленным

требованиям"

1.3

3.2

Исходящее письмо

Направлено письмо АО

«Корпорация «МСП» в

Минэкономразвития России

с предложениями в проект

нормативно-правого акта,

устанавливающего правила

субсидирования выплат по

предъявленным

требованиям в 2023 году в

отношении не менее 40 %

действующих РГО

-

Железняков

А. Е.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Принят нормативный

правовой акт,

устанавливающий

правила предоставления

субсидий из федерального

бюджета на

субсидирование выплат

РГО по предъявленным

требованиям" , значение:

0.0000

1.3

3.3

Прочий тип документа

Утвержден нормативный

правовой акт,

устанавливающий

требования к РГО и их

деятельности с учетом

изменения принципов

финансирования и

закрепления их на

законодательном уровне

-

Дадаян И. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП"

проведена процедура

присвоения РГО рангов,

характеризующего степень

финансовой устойчивости

1.3

3.4

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития

России, содержащее

сводный рэнкинг за 2022

-

Железняков

А. Е.

07.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и эффективность

деятельности РГО" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

год с указанием в нем

присвоенных рангов РГО и

отдельных ключевых

показателей деятельности

РГО за отчетный период

Контрольная точка

"Подготовлены

предложения АО

"Корпорация "МСП" о

внесении изменений в

нормативно-правовые

акты, устанавливающие

правила субсидирования

РГО выплат по

предъявленным

требованиям" , значение:

0.0000 , Единица

1.3

3.5

Исходящее письмо

Направлено письмо АО

"Корпорация "МСП" в

Минэкономразвития России

с предложениями в проект

нормативно-правового

акта, устанавливающего

правила субсидирования

выплат по предъявленным

требованиям в 2023 году в

отношении не менее 40%

действующих РГО

-

Железняков

А. Е.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "С

субъектами РФ заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов в 2024 году" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.3

3.6

Соглашение

С субъектами РФ

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов в 2024 году

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.3

3.7

Постановление

Принято постановление

-

Дадаян И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов на 2024 год" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Результат "Обеспечен

объем кредитов,

выданных

уполномоченными

банками в 2019 - 2024

годах субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также физическим лицам,

применяющим

специальный налоговый

режим режим "Налог на

профессиональный

доход", по льготной

ставке"

1.3

4

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единый реестр

субъектов МСП -

получателей поддержки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3

4.1

Постановление

Актуализированы Правила

предоставления субсидий

кредитным организациям

-

Дадаян И. В.

08.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3

4.2

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям

-

Дадаян И. В.

30.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

достижения целевого

показателя по охвату

субъектов МСП

кредитами по льготной

ставке"

1.3

4.3

Отчет

Проведен анализ хода

достижения целевого

показателя по охвату

субъектов МСП кредитами

по льготной ставке

-

Дадаян И. В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3

4.4

Отчет

Подведены итоги

реализации мероприятия по

предоставлению субъектам

МСП кредитов по льготной

ставке

-

Дадаян И. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2022

1.3

4.5

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

год российским

кредитным организациям

и специализированным

финансовым обществам" ,

значение: 0.0000

на 2022 год между

российскими кредитными

организациями и

специализированными

финансовыми обществами

утверждены протоколом

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям и

специализированным

финансовым обществам" ,

значение: 0.0000

1.3

4.6

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями и

специализированными

финансовыми обществами

-

Дадаян И. В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала" ,

значение: 0.0000

1.3

4.7

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы. В

2022 году Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала" ,

значение: 0.0000

1.3

4.8

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы, в

2022 году. Кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 0.0000

1.3

4.9

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы в

2022 году. Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.3

4.1

0

Прочий тип документа

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3

4.1

1

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

4.1

2

Отчет

Подведены итоги

реализации мероприятия по

предоставлению субъектам

МСП кредитов по льготной

ставке

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3

4.1

3

Постановление

Актуализированы Правила

предоставления субсидий

кредитным организациям

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Подведены итоги

реализации мероприятия

по предоставлению

субъектам МСП кредитов

по льготной ставке" ,

значение: 0.0000

1.3

4.1

4

Отчет

Минэкономразвития России

представлен отчет о

достижении результата по

итогам 2022 года

-

Тараканов А.

А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го полугодия

2023 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.3

4.1

5

Исходящее письмо

Письмо в Корпорацию

МСП

-

Захарова Е.

А.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

1.3

4.1

6

Исходящее письмо

Письмо в Корпорацию

МСП

-

Захарова Е.

А.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам 2-го квартала 2023

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала 2023

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.3

4.1

7

Исходящее письмо

Письмо в Корпорацию

МСП

-

Захарова Е.

А.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.3

4.1

8

Прочий тип документа

Реестр соглашений на 2023

год, выгрузка из

Электронного бюджета

-

Захарова Е.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3

4.1

9

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.3

4.2

0

Отчет

Подведены итоги

реализации мероприятия по

предоставлению субъектам

МСП кредитов по льготной

ставке

-

Захарова Е.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3

4.2

1

Постановление

Актуализированы Правила

предоставления субсидий

кредитным организациям

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3

4.2

2

Прочий тип документа

-

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3

4.2

3

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

4.2

4

Отчет

Подведены итоги

реализации мероприятия по

предоставлению субъектам

МСП кредитов по льготной

ставке

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3

4.2

5

Постановление

Актуализированы Правила

предоставления субсидий

кредитным организациям

-

Илюшникова

Т. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечена

возможность

осуществления малых

закупок отдельными

видами юридических лиц

у субъектов МСП в

электронной форме на

основе принципов

«электронного магазина»

с предварительным

размещением участниками

закупок заявок-оферт"

1.3

5

Лавров А. М.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3

5.1

Постановление

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации

-

ГРИНЕНКО

А. В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3

5.2

Входящее письмо

Письма заинтересованных

органов и организаций

-

ГРИНЕНКО

А. В.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.3

5.3

Входящее письмо

письмо/заключение

Минюста России

-

ГРИНЕНКО

А. В.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3

5.4

Исходящее письмо

письмо Минфина России в

Правительство Российской

Федерации с проектом акта

-

ГРИНЕНКО

А. В.

05.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.3

5.5

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

ГРИНЕНКО

А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечены

стандартизация и

повышение

1.3

6

Исаевич А.

И.

01.01.20

24

20.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Цифровая платформа

МСП



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности оказания

региональных услуг и мер

поддержки субъектам

МСП на основе адресного

подбора"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Внесены изменения в

нормативные правовые

акты в части

осуществления

деятельности организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП и интеграции

Цифровой платформы

МСП с ФГАИС "Одно

окно"" , значение: 0.0000

1.3

6.1

Прочий тип документа

Приняты нормативные

правовые акты

-

Дадаян И. В.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

деятельности организаций

инфраструктуры

поддержки МСП на

Цифровой платформе

МСП"

1.3

6.2

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлена информация в

Минэкономразвития России

с результатами

мониторинга

-

Железняков

А. Е.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка "На

Цифровой платформе

МСП реализован

1.3

6.3

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

-

Коломийцев

К. А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Цифровая платформа

МСП



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

механизм адресного

подбора региональных

услуг и мер поддержки

для субъектов МСП, в том

числе с учетом

результатов скоринга и

оценки экспортной

зрелости" , значение:

0.0000

Минэкономразвития России

о реализации механизма

адресного подбора

региональных услуг и мер

поддержки для субъектов

МСП

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен доступ

пользователей Цифровой

платформы МСП к

услугам и сервисам

ФГАИС "Одно окно"

через личный кабинет

субъекта МСП на

Цифровой платформе

МСП" , значение: 0.0000

1.3

6.4

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

об обеспечении доступа

пользователей Цифровой

платформы МСП к услугам

и сервисам ФГАИС "Одно

окно" через личный

кабинет субъекта МСП на

Цифровой платформе МСП

-

Коломийцев

К. А.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Организовано оказание

не менее 10 типов услуг и

мер поддержки

организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП "

1.3

6.5

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и

предоставления мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

-

Железняков

А. Е.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "На

Цифровой платформе

МСП представлены все

услуги и меры поддержки

организаций

инфраструктуры

поддержки МСП"

1.3

6.6

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

-

Железняков

А. Е.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Организовано оказание

не менее 40 % услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП "

1.3

6.7

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

-

Железняков

А. Е.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Организовано оказание

не менее 50 % услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП"

1.3

6.8

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

-

Железняков

А. Е.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.3

Исходящее письмо

-

Железняков

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Организовано оказание

не менее 60 % услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП "

6.9

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

А. Е.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Организовано оказание

не менее 70 % услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП"

1.3

6.1

0

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

-

Железняков

А. Е.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Организовано оказание

не менее 80 % услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры

поддержки МСП с

использованием

Цифровой платформы

МСП "

1.3

6.1

1

Исходящее письмо

АО "Корпорация "МСП"

представлено письмо в

Минэкономразвития России

о ходе оказания услуг и мер

поддержки организаций

инфраструктуры поддержки

МСП с использованием

Цифровой платформы МСП

-

Железняков

А. Е.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Субъектам

МСП обеспечен объем

финансовой поддержки с

1.3

7

Исаевич А.

И.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участием АО «МСП

Банк»"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в I кв. 2022 года "

1.3

7.1

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

20.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в 1 полугодии 2022 года "

1.3

7.2

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в I-III кв. 2022 года "

1.3

7.3

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП

"Банк"

Контрольная точка

1.3

Решение

-

Засельский

12.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО "МСП



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Единственным

акционером АО «МСП

банк» принято решение об

увеличении уставного

капитала АО «МСП

Банк»)"

7.4

Решение единственного

акционера АО «МСП банк»

П. В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в 2022 году "

1.3

7.5

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Актуализированы

кредитные и гарантийные

продукты для оказания

финансовой поддержки

МСП)"

1.3

7.6

Исходящее письмо

АО "МСП Банк"

представлено письмо в АО

«Корпорация «МСП» и

Минэкономразвития России

о действующих кредитных

и гарантийных продуктах

-

Засельский

П. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Условная единица

1.3

7.7

Исходящее письмо

АО "МСП Банк"

представлено письмо в АО

«Корпорация «МСП» и

Минэкономразвития России

о ключевых нормативных

документах, регулирующих

предоставление

-

Засельский

П. В.

30.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой поддержки

МСП

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в I кв. 2023 года "

1.3

7.8

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития

России.

-

Засельский

П. В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в 1 полугодии 2023 года"

1.3

7.9

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

20.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в I-III кв. 2023 года"

1.3

7.1

0

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

1.3

Отчет

-

Подберезняк

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО "МСП Банк"



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Условная

единица

7.1

1

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

И. В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализированы

кредитные и гарантийные

продукты для оказания

финансовой поддержки

МСП "

1.3

7.1

2

Исходящее письмо

АО "МСП Банк"

представлено письмо в АО

«Корпорация «МСП» и

Минэкономразвития России

о действующих кредитных

и гарантийных продуктах

-

Подберезняк

И. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Условная единица

1.3

7.1

3

Исходящее письмо

АО "МСП Банк"

представлено письмо в АО

«Корпорация «МСП» и

Минэкономразвития России

о ключевых нормативных

документах, регулирующих

предоставление

финансовой поддержки

МСП

-

Подберезняк

И. В.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

1.3

7.1

4

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

-

Подберезняк

И. В.

20.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО "МСП Банк"



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участием АО «МСП Банк»

в I кв. 2024 года "

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в 1 полугодии 2024 года "

1.3

7.1

5

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Подберезняк

И. В.

20.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

финансовой поддержки

субъектам МСП с

участием АО «МСП Банк»

в I-III кв. 2024 года"

1.3

7.1

6

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Подберезняк

И. В.

20.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Условная

единица

1.3

7.1

7

Отчет

Отчет об оказанной

финансовой поддержке

субъектам МСП,

направленный АО «МСП

Банк» в АО «Корпорация

«МСП» и

Минэкономразвития России

-

Подберезняк

И. В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО "МСП Банк"

Контрольная точка

1.3

Исходящее письмо

-

Подберезняк

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО "МСП Банк"



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Актуализированы

кредитные и гарантийные

продукты для оказания

финансовой поддержки

МСП "

7.1

8

АО "МСП Банк"

представлено письмо в АО

«Корпорация «МСП» и

Минэкономразвития России

о действующих кредитных

и гарантийных продуктах

И. В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Расширен

доступ субъектов МСП к

льготному кредитованию

в рамках Программы

стимулирования

кредитования субъектов

МСП (ПСК)"

1.3

8

Исаевич А.

И.

18.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Принято решение об

увеличении уставного

капитала АО "Корпорация

"МСП""

1.3

8.1

Протокол

Протокол общего собрания

акционеров АО

"Корпорация "МСП"

-

Токар А. Е.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация

дополнительного выпуска

акций АО "Корпорация

"МСП""

1.3

8.2

Прочий тип документа

Уведомление Банка России

об осуществлении

государственной

регистрации

дополнительного выпуска

акций АО "Корпорация

"МСП"

-

Токар А. Е.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.3

Прочий тип документа

-

Дадаян И. В.

31.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен взнос

Российской Федерации в

уставный капитал АО

"Корпорация "МСП""

8.3

Договор о предоставлении

бюджетных инвестиций,

платежное поручение

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация отчета об

итогах размещения

дополнительного выпуска

акций АО "Корпорация

"МСП""

1.3

8.4

Прочий тип документа

Уведомление Банка России

об осуществлении

государственной

регистрации отчета об

итогах размещения

дополнительного выпуска

акций АО "Корпорация

"МСП"

-

Токар А. Е.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Поручительствами АО

"Корпорация "МСП"

обеспечены кредиты

Банка России, выданные в

целях льготного

кредитования субъектов

МСП в объеме до 200

млрд рублей на конец

2022 года "

1.3

8.5

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления бюджетных

инвестиций

-

Токар А. Е.

31.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

2

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

Результат "Обеспечен

охват субъектов МСП

2.1

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Единый реестр

субъектов МСП -



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кредитами по льготной

ставке (число субъектов

МСП, заключивших

кредитные соглашения по

льготной ставке)"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

получателей поддержки

Контрольная точка

"Актуализированы

Правила предоставления

субсидий кредитным

организациям"

2.1.

1

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен отбор

кредитных организаций

для участия в программе"

2.1.

2

Протокол

Итоги конкурсного отбора

утверждены протоколом

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

кредитным организациям"

2.1.

3

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и коммерческими банками

-

Тараканов А.

А.

30.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен анализ хода

достижения целевого

показателя по охвату

субъектов МСП

2.1.

4

Прочий тип документа

-

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кредитами по льготной

ставке"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подведены итоги

реализации мероприятия

по предоставлению

субъектам МСП кредитов

по льготной ставке" ,

значение: 0.0000

2.1.

5

Отчет

Минэкономразвития России

представлен отчет о

достижении результата

-

Тараканов А.

А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2022

год российским

кредитным организациям

и специализированным

финансовым обществам" ,

значение: 0.0000

2.1.

6

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

на 2022 год между

российскими кредитными

организациями и

специализированными

финансовыми обществами

утверждены протоколом

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении в 2022

году субсидии российским

кредитным организациям

и специализированным

финансовым обществам" ,

значение: 0.0000

2.1.

7

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

России и российскими

кредитными организациями

и специализированными

финансовыми обществами

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала 2022

года" , значение: 0.0000

2.1.

8

Отчет

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала 2022

года" , значение: 0.0000

2.1.

9

Отчет

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала 2022

года" , значение: 0.0000

2.1.

10

Отчет

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

реализации мероприятия

по предоставлению

субъектам МСП кредитов

по льготной ставке за 2022

год" , значение: 0.0000

2.1.

11

Прочий тип документа

-

-

Дадаян И. В.

28.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.

12

Соглашение

С уполномоченными

кредитными

-

Дадаян И. В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

организациями,

прошедшими отбор,

заключены соглашения в

ГИИС "Электронный

бюджет"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

13

Исходящее письмо

письмо в Корпорацию МСП

-

Захарова Е.

А.

27.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении в 2023

году субсидии российским

кредитным организациям

и специализированным

финансовым обществам" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

14

Прочий тип документа

Реестр соглашений на 2023

год, выгрузка из

Электронного бюджета на

2023 год

-

Захарова Е.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала 2023

года " , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

15

Исходящее письмо

Письмо в Корпорацию

МСП

-

Захарова Е.

А.

20.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала 2023

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

16

Исходящее письмо

Письмо в Корпорацию

МСП

-

Захарова Е.

А.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

17

Исходящее письмо

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет", направлено

письмо в Корпорацию МСП

-

Дадаян И. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", АИС НГС

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

18

Соглашение

С уполномоченными

кредитными

организациями,

прошедшими отбор,

заключены соглашения в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

19

Отчет

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дадаян И. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", АИС НГС
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Акселерация субъектов МСП

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек Миллион человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20180,0928 - 0,112

2

-

Амурская область

0,114

4

- - - - - - -

- -20180,0148 - 0,014

1

-

Еврейская автономная

область

0,014

4

- - - - - - -

- -20180,0889 - 0,099

6

-

Забайкальский край

0,101

6

- - - - - - -

- -20180,0448 - 0,050

8

-

Камчатский край

0,051

8

- - - - - - -

- -20180,0235 - 0,028

3

-

Магаданская область

0,028

9

- - - - - - -

- -20180,2750 - 0,319

3

-

Приморский край

0,325

5

- - - - - - -

- -20180,0788 - 0,092

0

-

Республика Бурятия

0,093

8

- - - - - - -

- -20180,0905 - 0,101-

Республика Саха (Якутия)

0,103- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8 8

- -20180,0837 - 0,097

7

-

Сахалинская область

0,099

6

- - - - - - -

- -20180,1729 - 0,201

2

-

Хабаровский край

0,205

1

- - - - - - -

- -20180,0038 - 0,006

1

-

Чукотский автономный

округ

0,006

2

- - - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20180,1797 - 0,203

0

-

Кировская область

0,207

0

- - - - - - -

- -20180,4793 - 0,574

9

-

Нижегородская область

0,586

2

- - - - - - -

- -20180,1985 - 0,225

1

-

Оренбургская область

0,229

5

- - - - - - -

- -20180,1632 - 0,190

8

-

Пензенская область

0,194

5

- - - - - - -

- -20180,3583 - 0,420

7

-

Пермский край

0,428

9

- - - - - - -

- -20180,4122 - 0,496

2

-

Республика Башкортостан

0,505

9

- - - - - - -

- -20180,0801 - 0,092

2

-

Республика Марий Эл

0,094

0

- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20180,0864 - 0,094

5

-

Республика Мордовия

0,096

4

- - - - - - -

- -20180,5321 - 0,718

4

-

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,732

5

- - - - - - -

- -20180,4481 - 0,555

1

-

Самарская область

0,565

9

- - - - - - -

- -20180,2840 - 0,317

7

-

Саратовская область

0,323

9

- - - - - - -

- -20180,2061 - 0,255

3

-

Удмуртская Республика

0,260

3

- - - - - - -

- -20180,1478 - 0,177

4

-

Ульяновская область

0,180

9

- - - - - - -

- -20180,1567 - 0,179

7

-

Чувашская Республика -

Чувашия

0,183

2

- - - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20180,1317 - 0,138

8

-

Архангельская область

0,141

5

- - - - - - -

- -20180,1599 - 0,188

3

-

Вологодская область

0,192

0

- - - - - - -

- -20181,2093 - 1,630

2

-

город федерального

значения Санкт-Петербург

1,662

1

- - - - - - -

- -20180,1753 - 0,207

6

-

Калининградская область

0,211

6

- - - - - - -



381

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20180,1970 - 0,272

8

-

Ленинградская область

0,278

1

- - - - - - -

- -20180,0733 - 0,084

7

-

Мурманская область

0,086

3

- - - - - - -

- -20180,0044 - 0,006

9

-

Ненецкий автономный

округ

0,007

1

- - - - - - -

- -20180,0722 - 0,084

6

-

Новгородская область

0,086

3

- - - - - - -

- -20180,0789 - 0,086

9

-

Псковская область

0,088

6

- - - - - - -

- -20180,0766 - 0,090

0

-

Республика Карелия

0,091

8

- - - - - - -

- -20180,0947 - 0,102

8

-

Республика Коми

0,104

8

- - - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

- -20180,0445 - 0,048

6

-

Кабардино-Балкарская

Республика

0,049

5

- - - - - - -

- -20180,0265 - 0,030

9

-

Карачаево-Черкесская

Республика

0,031

5

- - - - - - -

- -20180,0691 - 0,094

2

-

Республика Дагестан

0,096

1

- - - - - - -

- -20180,0066 - 0,008-

Республика Ингушетия

0,008- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

7 9

- -20180,0381 - 0,044

2

-

Республика Северная

Осетия - Алания

0,045

1

- - - - - - -

- -20180,2993 - 0,349

6

-

Ставропольский край

0,356

4

- - - - - - -

- -20180,0239 - 0,034

7

-

Чеченская Республика

0,035

4

- - - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20180,2688 - 0,311

9

-

Алтайский край

0,317

9

- - - - - - -

- -20180,2812 - 0,327

7

-

Иркутская область

0,334

1

- - - - - - -

- -20180,2486 - 0,287

9

-

Кемеровская область -

Кузбасс

0,293

5

- - - - - - -

- -20180,3427 - 0,421

2

-

Красноярский край

0,429

5

- - - - - - -

- -20180,4734 - 0,593

9

-

Новосибирская область

0,605

5

- - - - - - -

- -20180,2293 - 0,269

4

-

Омская область

0,274

6

- - - - - - -

- -20180,0251 - 0,029

7

-

Республика Алтай

0,030

2

- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20180,0145 - 0,016

9

-

Республика Тыва

0,017

2

- - - - - - -

- -20180,0553 - 0,060

9

-

Республика Хакасия

0,062

1

- - - - - - -

- -20180,1374 - 0,165

5

-

Томская область

0,168

7

- - - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20180,0797 - 0,090

3

-

Курганская область

0,092

0

- - - - - - -

- -20180,6382 - 0,789

2

-

Свердловская область

0,804

6

- - - - - - -

- -20180,2182 - 0,274

5

-

Тюменская область

0,279

9

- - - - - - -

- -20180,1998 - 0,234

8

-

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,239

4

- - - - - - -

- -20180,4428 - 0,523

2

-

Челябинская область

0,533

4

- - - - - - -

- -20180,0575 - 0,073

1

-

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,074

5

- - - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

- -20180,1895 - 0,231

9

-

Белгородская область

0,236

5

- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20180,1304 - 0,149

4

-

Брянская область

0,152

3

- - - - - - -

- -20180,1932 - 0,214

9

-

Владимирская область

0,219

2

- - - - - - -

- -20180,3039 - 0,379

1

-

Воронежская область

0,386

6

- - - - - - -

- -20182,4467 - 3,586

8

-

город федерального

значения Москва

3,656

9

- - - - - - -

- -20180,1533 - 0,174

8

-

Ивановская область

0,178

2

- - - - - - -

- -20180,1482 - 0,182

2

-

Калужская область

0,185

8

- - - - - - -

- -20180,1039 - 0,117

4

-

Костромская область

0,119

7

- - - - - - -

- -20180,1196 - 0,137

2

-

Курская область

0,139

8

- - - - - - -

- -20180,1250 - 0,149

2

-

Липецкая область

0,152

1

- - - - - - -

- -20181,0414 - 1,475

7

-

Московская область

1,504

6

- - - - - - -

- -20180,0922 - 0,102

9

-

Орловская область

0,104

9

- - - - - - -

- -20180,1606 - 0,179-

Рязанская область

0,182- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 6

- -20180,1333 - 0,151

5

-

Смоленская область

0,154

5

- - - - - - -

- -20180,1027 - 0,121

7

-

Тамбовская область

0,124

0

- - - - - - -

- -20180,1752 - 0,197

8

-

Тверская область

0,201

6

- - - - - - -

- -20180,1781 - 0,209

9

-

Тульская область

0,214

1

- - - - - - -

- -20180,1861 - 0,214

1

-

Ярославская область

0,218

3

- - - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

- -20180,0981 - 0,108

2

-

Астраханская область

0,110

3

- - - - - - -

- -20180,2518 - 0,303

4

-

Волгоградская область

0,309

4

- - - - - - -

- -20180,0635 - 0,080

0

-

город федерального

значения Севастополь

0,081

6

- - - - - - -

- -20180,7505 - 0,926

2

-

Краснодарский край

0,944

4

- - - - - - -

- -20180,0476 - 0,055

6

-

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,056

7

- - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20180,0203 - 0,021

0

-

Республика Калмыкия

0,021

4

- - - - - - -

- -20180,2312 - 0,299

2

-

Республика Крым

0,305

0

- - - - - - -

- -20180,5452 - 0,662

1

-

Ростовская область

0,675

1

- - - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Акселерация субъектов МСП

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллиард

долларов

1.9000

2019

- - -

1.344

3

1.090

0

0.991

8

0.971

3

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

1.090

0

1.344

3

0.991

8

0.971

3

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.299

1

0.353

8

0.284

6

0.280

5

- -

0.0000

- - - -

Калужская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Ивановская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Тверская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.014

3

0.013

8

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Смоленская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Рязанская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Московская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Липецкая область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Тульская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Орловская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Курская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Костромская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Белгородская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.008

5

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Владимирская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Воронежская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.061

8

0.073

9

0.055

9

0.058

1

- -- - - -

Ярославская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.119

8

0.155

0

0.101

7

0.098

2

- -

0.0000

- - - -

Калининградская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Республика Коми

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.008

5

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Псковская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Мурманская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Ленинградская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.031

4

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Новгородская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Архангельская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Вологодская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Республика Карелия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.094

6

0.112

1

0.080

7

0.078

5

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Краснодарский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Астраханская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Ростовская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Волгоградская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.036

0

0.056

1

0.041

5

0.040

6

- -

0.0000

- - - -

Республика Ингушетия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Ставропольский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Чеченская Республика

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.258

1

0.311

9

0.225

3

0.221

7

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Кировская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Нижегородская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Оренбургская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Пензенская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Республика Башкортостан

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Республика Марий Эл

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Самарская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Саратовская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Ульяновская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Пермский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.072

9

0.099

9

0.062

6

0.061

6

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Свердловская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Тюменская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.019

7

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.008

5

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Челябинская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.000

4

0.000

4

0.000

4

0.000

4

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.145

3

0.174

4

0.134

9

0.132

9

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Республика Хакасия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Республика Тыва

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Омская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Новосибирская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Красноярский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.016

9

0.019

7

0.014

3

0.013

8

- -- - - -

Иркутская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Томская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллиард

долларов

2019

- - -

0.064

2

0.081

1

0.060

5

0.057

3

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Камчатский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.000

4

0.000

4

0.000

4

0.000

4

- -- - - -

Приморский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.026

9

0.031

4

0.023

1

0.023

3

- -- - - -

Хабаровский край

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.005

4

0.003

4

0.002

6

- -- - - -

Сахалинская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.001

3

0.000

4

0.000

8

0.000

9

- -- - - -

Республика Бурятия

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.007

4

0.008

5

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.000

4

0.001

8

0.000

8

0.000

9

- -- - - -

Амурская область

Миллиард

долларов

0.0000

2019

- - -

0.003

9

0.005

4

0.006

3

0.006

0

- -- - - -

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

2931.000

0

2019

- -

2150.

0000

3350.

0000

4358.

0000

5226.

0000

6375.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- - -

2208.

0000

1208.

0000

3076.

0000

4228.

0000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- - -

355.0

000

181.0

000

518.0

000

748.0

000

- -

0.0000

- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

10.00

00

27.00

00

38.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

13.00

00

45.00

00

69.00

00

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

- - -

13.00

00

8.000

0

22.00

00

34.00

00

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

- - -

24.00

00

12.00

00

37.00

00

55.00

00

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- - -

33.00

00

21.00

00

42.00

00

54.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

- - -

18.00

00

10.00

00

29.00

00

41.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Единица 0.0000

2019

- - -

11.00

00

5.000

0

16.00

00

25.00

00

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

- - -

13.00

00

7.000

0

20.00

00

30.00

00

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

19.00

00

65.00

00

90.00

00

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

- - -

22.00

00

9.000

0

31.00

00

44.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

- - -

12.00

00

6.000

0

21.00

00

34.00

00

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

8.000

0

22.00

00

32.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

13.00

00

55.00

00

87.00

00

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

12.00

00

26.00

00

35.00

00

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

7.000

0

18.00

00

24.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

9.000

0

21.00

00

29.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - -

16.00

00

12.00

00

21.00

00

27.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

122.0

000

54.00

00

184.0

000

274.0

000

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

2.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

2.000

0

4.000

0

6.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

12.00

00

6.000

0

17.00

00

25.00

00

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

- - -

12.00

00

7.000

0

16.00

00

22.00

00

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

19.00

00

6.000

0

29.00

00

45.00

00

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - -

29.00

00

14.00

00

42.00

00

62.00

00

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

3.000

0

11.00

00

15.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- - -

23.00

00

11.00

00

37.00

00

63.00

00

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- - -

11.00

00

2.000

0

19.00

00

24.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- - -

247.0

000

157.0

000

340.0

000

472.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

- - -

16.00

00

10.00

00

26.00

00

38.00

00

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

- - -

54.00

00

35.00

00

71.00

00

97.00

00

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- - -

43.00

00

22.00

00

59.00

00

89.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

3.000

0

6.000

0

9.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

8.000

0

20.00

00

29.00

00

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- - -

40.00

00

25.00

00

60.00

00

87.00

00

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

32.00

00

52.00

00

62.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Единица 0.0000

2019

- - -

37.00

00

22.00

00

46.00

00

61.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

449.0

000

306.0

000

568.0

000

707.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

- - -

84.00

00

37.00

00

111.0

000

142.0

000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

86.00

00

70.00

00

100.0

000

120.0

000

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

110.0

000

88.00

00

130.0

000

151.0

000

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

- - -

37.00

00

25.00

00

48.00

00

61.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

- - -

66.00

00

50.00

00

82.00

00

100.0

000

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - -

21.00

00

11.00

00

29.00

00

38.00

00

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

25.00

00

68.00

00

95.00

00

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- - -

526.0

000

241.0

000

736.0

000

1016.

0000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

19.00

00

6.000

0

28.00

00

41.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

59.00

00

26.00

00

75.00

00

99.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - -

30.00

00

10.00

00

53.00

00

77.00

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

27.00

00

12.00

00

43.00

00

67.00

00

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

- - -

26.00

00

12.00

00

44.00

00

62.00

00

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

34.00

00

15.00

00

44.00

00

64.00

00

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

3.000

0

23.00

00

33.00

00

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- - -

85.00

00

32.00

00

102.0

000

119.0

000

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

11.00

00

47.00

00

67.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- - -

53.00

00

33.00

00

76.00

00

109.0

000

- -- - - -



403

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- - -

35.00

00

24.00

00

51.00

00

75.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

- - -

18.00

00

9.000

0

28.00

00

40.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - -

61.00

00

36.00

00

75.00

00

91.00

00

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

12.00

00

47.00

00

72.00

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- - -

113.0

000

60.00

00

163.0

000

225.0

000

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

- - -

30.00

00

14.00

00

44.00

00

68.00

00

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

- - -

33.00

00

17.00

00

50.00

00

64.00

00

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

3.000

0

8.000

0

12.00

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

3.000

0

7.000

0

10.00

00

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

- - -

33.00

00

18.00

00

45.00

00

58.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

5.000

0

9.000

0

13.00

00

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- - -

226.0

000

117.0

000

314.0

000

433.0

000

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

- - -

36.00

00

17.00

00

52.00

00

68.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

8.000

0

21.00

00

28.00

00

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

13.00

00

27.00

00

37.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

9.000

0

26.00

00

40.00

00

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

- - -

31.00

00

14.00

00

42.00

00

60.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

15.00

00

49.00

00

62.00

00

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- - -

23.00

00

16.00

00

32.00

00

43.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - -

16.00

00

8.000

0

26.00

00

43.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- - -

10.00

00

6.000

0

14.00

00

19.00

00

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

11.00

00

25.00

00

33.00

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

170.0

000

92.00

00

253.0

000

353.0

000

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

7.000

0

22.00

00

31.00

00

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

4.000

0

10.00

00

14.00

00

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

- - -

22.00

00

14.00

00

40.00

00

56.00

00

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

2.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

4.000

0

14.00

00

17.00

00

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

28.00

00

14.00

00

43.00

00

63.00

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

34.00

00

24.00

00

46.00

00

63.00

00

- -- - - -



406

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

4.000

0

13.00

00

19.00

00

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

10.00

00

26.00

00

35.00

00

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- - -

19.00

00

7.000

0

30.00

00

44.00

00

- -- - - -

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская

база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

15823.00

00

2019

- -

9627.

0000

9107.

0000

1357

9.000

0

1941

9.000

0

2137

3.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

13579

.0000

9107.

0000

19419

.0000

21373

.0000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- - -

1727.

0000

1396.

0000

2953.

0000

3340.

0000

- -

0.0000

- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - -

48.00

00

33.00

00

117.0

000

127.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Единица 0.0000

2019

- - -

30.00

00

26.00

00

165.0

000

179.0

000

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

230.0

000

150.0

000

456.0

000

483.0

000

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

- - -

23.00

00

10.00

00

75.00

00

83.00

00

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- - -

120.0

000

115.0

000

149.0

000

167.0

000

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

53.00

00

104.0

000

116.0

000

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - -

42.00

00

26.00

00

201.0

000

244.0

000

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

- - -

40.00

00

25.00

00

87.00

00

104.0

000

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

- - -

65.00

00

33.00

00

138.0

000

166.0

000

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

- - -

25.00

00

15.00

00

42.00

00

50.00

00

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - -

55.00

00

35.00

00

91.00

00

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

640.0

000

588.0

000

834.0

000

965.0

000

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- - -

40.00

00

20.00

00

87.00

00

97.00

00

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

- - -

40.00

00

60.00

00

107.0

000

118.0

000

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

- - -

177.0

000

104.0

000

79.00

00

91.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

- - -

60.00

00

50.00

00

148.0

000

163.0

000

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

- - -

60.00

00

53.00

00

73.00

00

87.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

- -

0.000

0

200.0

000

179.0

000

446.0

000

538.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

13.00

00

58.00

00

59.00

00

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - -

58.00

00

95.00

00

86.00

00

99.00

00

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

13.00

00

50.00

00

89.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

28.00

00

38.00

00

77.00

00

82.00

00

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- - -

50.00

00

10.00

00

79.00

00

98.00

00

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

53.00

00

63.00

00

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

8.000

0

19.00

00

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

0.000

0

32.00

00

24.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- - -

735.0

000

370.0

000

2047.

0000

2205.

0000

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

- - -

50.00

00

65.00

00

194.0

000

202.0

000

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- - -

103.0

000

66.00

00

269.0

000

298.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

5.000

0

7.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

- - -

80.00

00

56.00

00

379.0

000

432.0

000

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

3.000

0

57.00

00

76.00

00

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - -

350.0

000

150.0

000

286.0

000

302.0

000

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

- - -

25.00

00

20.00

00

254.0

000

274.0

000

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - -

120.0

000

10.00

00

603.0

000

614.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

1690.

0000

721.0

000

3098.

0000

3334.

0000

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

300.0

000

100.0

000

373.0

000

400.0

000

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

- - -

700.0

000

100.0

000

1007.

0000

1226.

0000

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

- - -

140.0

000

200.0

000

264.0

000

301.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

- - -

200.0

000

141.0

000

254.0

000

245.0

000

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - -

120.0

000

90.00

00

256.0

000

274.0

000

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

100.0

000

40.00

00

542.0

000

507.0

000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

130.0

000

50.00

00

402.0

000

381.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- - -

6825.

0000

4761.

0000

7272.

0000

7946.

0000

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

560.0

000

590.0

000

551.0

000

617.0

000

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

- - -

130.0

000

96.00

00

200.0

000

225.0

000

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - -

426.0

000

134.0

000

345.0

000

362.0

000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

156.0

000

90.00

00

207.0

000

212.0

000

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

280.0

000

330.0

000

303.0

000

330.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

65.00

00

53.00

00

169.0

000

173.0

000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- - -

2400.

0000

1500.

0000

2182.

0000

2295.

0000

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

- - -

83.00

00

50.00

00

299.0

000

272.0

000

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - -

130.0

000

95.00

00

160.0

000

181.0

000

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

200.0

000

106.0

000

302.0

000

376.0

000

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- - -

70.00

00

31.00

00

142.0

000

267.0

000

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- - -

200.0

000

132.0

000

367.0

000

410.0

000

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

- - -

70.00

00

54.00

00

105.0

000

120.0

000

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - -

2055.

0000

1500.

0000

1940.

0000

2106.

0000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- - -

409.0

000

321.0

000

608.0

000

649.0

000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область Единица 0.0000

2019

- - -

81.00

00

40.00

00

98.00

00

120.0

000

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

- - -

79.00

00

106.0

000

89.00

00

70.00

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

10.00

00

34.00

00

44.00

00

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

- - -

156.0

000

50.00

00

218.0

000

235.0

000

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2019

- - -

8.000

0

5.000

0

12.00

00

13.00

00

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

- - -

80.00

00

110.0

000

157.0

000

167.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- - -

1017.

0000

750.0

000

1679.

0000

1919.

0000

- -

0.0000

- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - -

90.00

00

21.00

00

167.0

000

218.0

000

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

- - -

30.00

00

20.00

00

51.00

00

83.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- - -

300.0

000

210.0

000

362.0

000

369.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

53.00

00

41.00

00

55.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

180.0

000

100.0

000

173.0

000

178.0

000

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - -

150.0

000

50.00

00

200.0

000

206.0

000

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

100.0

000

100.0

000

180.0

000

186.0

000

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

- - -

25.00

00

10.00

00

89.00

00

115.0

000

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- - -

50.00

00

136.0

000

305.0

000

337.0

000

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- - -

60.00

00

50.00

00

111.0

000

172.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

976.0

000

609.0

000

1316.

0000

1442.

0000

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

0.000

0

35.00

00

51.00

00

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

- - -

220.0

000

180.0

000

323.0

000

350.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- - -

50.00

00

10.00

00

39.00

00

58.00

00

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

400.0

000

200.0

000

544.0

000

572.0

000

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

- - -

16.00

00

13.00

00

24.00

00

34.00

00

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

13.00

00

53.00

00

72.00

00

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

250.0

000

186.0

000

272.0

000

267.0

000

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

- - -

11.00

00

7.000

0

16.00

00

26.00

00

- -- - - -

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

1561.000

0

2019

- -

1161.

0000

2755.

0000

4404.

0000

6135.

0000

8012.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

3243.

0000

1594.

0000

4974.

0000

6851.

0000

- -- - - -

Единица

2019

- - - -- - - - -- - - -

Федеральный уровень Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- - -

529.0

000

247.0

000

807.0

000

1151.

0000

- -

0.0000

- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- - -

46.00

00

27.00

00

63.00

00

82.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

70.00

00

28.00

00

103.0

000

149.0

000

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

9.000

0

31.00

00

49.00

00

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

- - -

34.00

00

15.00

00

52.00

00

75.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - -

25.00

00

12.00

00

39.00

00

55.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

- - -

24.00

00

13.00

00

38.00

00

53.00

00

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

8.000

0

26.00

00

38.00

00

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

- - -

18.00

00

9.000

0

27.00

00

40.00

00

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

75.00

00

28.00

00

114.0

000

159.0

000

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

- - -

27.00

00

12.00

00

41.00

00

60.00

00

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - -

19.00

00

9.000

0

30.00

00

44.00

00

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - -

22.00

00

14.00

00

31.00

00

41.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

8.000

0

30.00

00

47.00

00

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- - -

25.00

00

14.00

00

38.00

00

52.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

10.00

00

30.00

00

41.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

- - -

27.00

00

13.00

00

39.00

00

52.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

- - -

46.00

00

18.00

00

75.00

00

114.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

168.0

000

72.00

00

273.0

000

396.0

000

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

2.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

8.000

0

22.00

00

31.00

00

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- - -

32.00

00

14.00

00

52.00

00

85.00

00

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

21.00

00

10.00

00

36.00

00

51.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

20.00

00

8.000

0

34.00

00

55.00

00

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - -

43.00

00

21.00

00

65.00

00

92.00

00

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - -

12.00

00

5.000

0

22.00

00

30.00

00

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

2.000

0

30.00

00

35.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- - -

311.0

000

174.0

000

462.0

000

643.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

25.00

00

65.00

00

88.00

00

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

- - -

64.00

00

39.00

00

90.00

00

123.0

000

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- - -

56.00

00

25.00

00

85.00

00

127.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

3.000

0

6.000

0

9.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - -

21.00

00

11.00

00

33.00

00

46.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- - -

43.00

00

18.00

00

67.00

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - -

57.00

00

41.00

00

80.00

00

96.00

00

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

- - -

21.00

00

12.00

00

36.00

00

54.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

544.0

000

340.0

000

732.0

000

940.0

000

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

129.0

000

93.00

00

160.0

000

194.0

000

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

30.00

00

73.00

00

102.0

000

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

- - -

78.00

00

55.00

00

101.0

000

129.0

000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

- - -

114.0

000

47.00

00

150.0

000

191.0

000

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - -

30.00

00

15.00

00

46.00

00

60.00

00

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

55.00

00

27.00

00

86.00

00

120.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

93.00

00

73.00

00

116.0

000

144.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- - -

930.0

000

400.0

000

1454.

0000

2021.

0000

- -

0.0000

- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

34.00

00

11.00

00

55.00

00

79.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

97.00

00

45.00

00

154.0

000

206.0

000

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - -

58.00

00

16.00

00

101.0

000

140.0

000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

42.00

00

17.00

00

67.00

00

98.00

00

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

- - -

35.00

00

15.00

00

59.00

00

84.00

00

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- - -

188.0

000

77.00

00

274.0

000

371.0

000

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

56.00

00

25.00

00

81.00

00

118.0

000

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

- - -

51.00

00

18.00

00

85.00

00

123.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - -

160.0

000

75.00

00

238.0

000

318.0

000

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

16.00

00

74.00

00

104.0

000

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- - -

65.00

00

38.00

00

105.0

000

148.0

000

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- - -

50.00

00

30.00

00

75.00

00

109.0

000

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

- - -

26.00

00

11.00

00

43.00

00

62.00

00

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

23.00

00

6.000

0

43.00

00

61.00

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- - -

167.0

000

81.00

00

242.0

000

328.0

000

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

23.00

00

64.00

00

78.00

00

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

- - -

22.00

00

11.00

00

34.00

00

47.00

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

4.000

0

9.000

0

12.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область Единица 0.0000

2019

- - -

41.00

00

21.00

00

60.00

00

82.00

00

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

6.000

0

18.00

00

23.00

00

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

- - -

38.00

00

16.00

00

57.00

00

86.00

00

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- - -

353.0

000

162.0

000

534.0

000

735.0

000

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

- - -

46.00

00

20.00

00

68.00

00

92.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

22.00

00

106.0

000

139.0

000

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

24.00

00

12.00

00

37.00

00

50.00

00

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - -

36.00

00

23.00

00

48.00

00

64.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

27.00

00

14.00

00

43.00

00

64.00

00

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

- - -

40.00

00

17.00

00

59.00

00

85.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- - -

37.00

00

20.00

00

56.00

00

74.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - -

43.00

00

12.00

00

62.00

00

88.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

8.000

0

23.00

00

34.00

00

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

24.00

00

14.00

00

32.00

00

45.00

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

241.0

000

118.0

000

470.0

000

637.0

000

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

6.000

0

24.00

00

35.00

00

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

- - -

10.00

00

5.000

0

16.00

00

23.00

00

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

- - -

34.00

00

20.00

00

80.00

00

114.0

000

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- - -

26.00

00

9.000

0

42.00

00

58.00

00

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

4.000

0

14.00

00

17.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

59.00

00

33.00

00

127.0

000

163.0

000

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

45.00

00

20.00

00

100.0

000

134.0

000

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

2.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

- - -

13.00

00

5.000

0

22.00

00

31.00

00

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

- - -

24.00

00

12.00

00

36.00

00

51.00

00

- -- - - -

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

единиц

33.6000

2019

- - -

38.90

00

41.61

90

40.81

10

40.81

10

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

41.61

90

38.86

50

40.81

10

40.81

10

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

7.191

0

6.704

0

7.054

0

7.054

0

- -

0.0000

- - - -

Белгородская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.294

0

0.289

0

0.289

0

0.289

0

- -- - - -

Рязанская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.435

0

0.401

0

0.427

0

0.427

0

- -- - - -

Орловская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.489

0

0.451

0

0.480

0

0.480

0

- -- - - -

Московская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.300

0

0.277

0

0.294

0

0.294

0

- -- - - -

Смоленская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.778

0

0.718

0

0.763

0

0.763

0

- -- - - -

Курская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.357

0

0.330

0

0.351

0

0.351

0

- -- - - -

Костромская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.133

0

0.130

0

0.130

0

0.130

0

- -- - - -

Калужская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.338

0

0.332

0

0.332

0

0.332

0

- -- - - -

Ивановская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.535

0

0.493

0

0.525

0

0.525

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.498

0

0.460

0

0.488

0

0.488

0

- -- - - -

Владимирская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.380

0

0.350

0

0.373

0

0.373

0

- -- - - -

Брянская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.709

0

0.654

0

0.696

0

0.696

0

- -- - - -

Липецкая область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.509

0

0.470

0

0.499

0

0.499

0

- -- - - -

Тверская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.385

0

0.379

0

0.378

0

0.378

0

- -- - - -

Ярославская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.315

0

0.292

0

0.309

0

0.309

0

- -- - - -

Тамбовская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.302

0

0.278

0

0.296

0

0.296

0

- -- - - -

Тульская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.434

0

0.400

0

0.424

0

0.424

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

5.508

0

5.185

0

5.401

0

5.401

0

- -

0.0000

- - - -

Калининградская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.352

0

0.325

0

0.346

0

0.346

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.472

0

0.464

0

0.463

0

0.463

0

- -- - - -

Республика Карелия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.237

0

0.219

0

0.233

0

0.233

0

- -- - - -

Псковская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.632

0

0.582

0

0.618

0

0.618

0

- -- - - -

Новгородская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.333

0

0.307

0

0.326

0

0.326

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.175

0

0.171

0

0.171

0

0.171

0

- -- - - -

Мурманская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.669

0

0.617

0

0.657

0

0.657

0

- -- - - -

Ленинградская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.827

0

0.762

0

0.811

0

0.811

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.276

0

0.255

0

0.271

0

0.271

0

- -- - - -

Архангельская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.109

0

1.090

0

1.087

0

1.087

0

- -- - - -

Вологодская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.426

0

0.393

0

0.418

0

0.418

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

4.127

0

3.838

0

4.046

0

4.046

0

- -

0.0000

- - - -

Волгоградская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.214

0

0.197

0

0.210

0

0.210

0

- -- - - -

Астраханская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.374

0

0.344

0

0.365

0

0.365

0

- -- - - -

Ростовская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.007

0

0.929

0

0.989

0

0.989

0

- -- - - -

Республика Крым

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.447

0

0.412

0

0.439

0

0.439

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.192

0

0.177

0

0.188

0

0.188

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.537

0

0.528

0

0.526

0

0.526

0

- -- - - -

Краснодарский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.142

0

1.053

0

1.120

0

1.120

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.214

0

0.198

0

0.209

0

0.209

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

3.549

0

3.272

0

3.480

0

3.480

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.481

0

0.444

0

0.472

0

0.472

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.551

0

0.507

0

0.540

0

0.540

0

- -- - - -

Ставропольский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.607

0

0.560

0

0.595

0

0.595

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.638

0

0.588

0

0.625

0

0.625

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.385

0

0.355

0

0.378

0

0.378

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.440

0

0.406

0

0.432

0

0.432

0

- -- - - -

Республика Дагестан

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.447

0

0.412

0

0.438

0

0.438

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

8.521

0

7.973

0

8.353

0

8.353

0

- -

0.0000

- - - -

Кировская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.272

0

1.172

0

1.247

0

1.247

0

- -- - - -

Нижегородская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.405

0

0.373

0

0.397

0

0.397

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.509

0

0.470

0

0.499

0

0.499

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.525

0

0.484

0

0.514

0

0.514

0

- -- - - -

Оренбургская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.411

0

0.379

0

0.404

0

0.404

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.497

0

0.489

0

0.487

0

0.487

0

- -- - - -

Самарская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.207

0

0.192

0

0.204

0

0.204

0

- -- - - -

Саратовская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.292

0

0.269

0

0.286

0

0.286

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.580

0

1.457

0

1.548

0

1.548

0

- -- - - -

Ульяновская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.369

0

0.363

0

0.362

0

0.362

0

- -- - - -

Пензенская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.305

0

0.299

0

0.299

0

0.299

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.740

0

0.682

0

0.725

0

0.725

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.672

0

0.620

0

0.658

0

0.658

0

- -- - - -

Пермский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.737

0

0.724

0

0.723

0

0.723

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

2.850

0

2.647

0

2.795

0

2.795

0

- -

0.0000

- - - -

Курганская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.292

0

0.287

0

0.286

0

0.286

0

- -- - - -

Свердловская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.971

0

0.896

0

0.952

0

0.952

0

- -- - - -

Тюменская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.483

0

0.445

0

0.474

0

0.474

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.662

0

0.611

0

0.649

0

0.649

0

- -- - - -

Челябинская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.203

0

0.187

0

0.199

0

0.199

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.239

0

0.221

0

0.235

0

0.235

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

4.363

0

4.081

0

4.278

0

4.278

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.831

0

0.766

0

0.815

0

0.815

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.112

0

0.111

0

0.110

0

0.110

0

- -- - - -

Республика Тыва

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.476

0

0.468

0

0.467

0

0.467

0

- -- - - -

Республика Алтай

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.336

0

0.330

0

0.329

0

0.329

0

- -- - - -

Омская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.198

0

0.182

0

0.193

0

0.193

0

- -- - - -

Новосибирская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.635

0

0.587

0

0.623

0

0.623

0

- -- - - -

Красноярский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.506

0

0.467

0

0.496

0

0.496

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.382

0

0.351

0

0.374

0

0.374

0

- -- - - -

Алтайский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.477

0

0.440

0

0.468

0

0.468

0

- -- - - -

Томская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.410

0

0.379

0

0.403

0

0.403

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

5.510

0

5.165

0

5.404

0

5.404

0

- -

0.0000

- - - -

Амурская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.405

0

0.399

0

0.398

0

0.398

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.043

0

0.042

0

0.042

0

0.042

0

- -- - - -

Хабаровский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.657

0

0.606

0

0.644

0

0.644

0

- -- - - -

Сахалинская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.349

0

0.342

0

0.341

0

0.341

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.798

0

0.736

0

0.782

0

0.782

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.981

0

0.904

0

0.962

0

0.962

0

- -- - - -

Приморский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.546

0

0.537

0

0.536

0

0.536

0

- -- - - -

Магаданская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.247

0

0.229

0

0.243

0

0.243

0

- -- - - -

Камчатский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.529

0

0.487

0

0.518

0

0.518

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.911

0

0.840

0

0.894

0

0.894

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.044

0

0.043

0

0.044

0

0.044

0

- -- - - -

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 266.0000

2019

- - -

445.0

000

517.0

000

668.0

000

772.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 266.0000

2019

- - -

517.0

000

426.0

000

668.0

000

772.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- - -

151.0

000

128.0

000

162.0

000

177.0

000

- -

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

36.00

00

32.00

00

36.00

00

36.00

00

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

- - -

40.00

00

36.00

00

40.00

00

40.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

7.000

0

9.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

35.00

00

33.00

00

35.00

00

37.00

00

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - -

11.00

00

9.000

0

13.00

00

15.00

00

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

3.000

0

8.000

0

10.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

- - -

13.00

00

12.00

00

14.00

00

16.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

42.00

00

38.00

00

51.00

00

64.00

00

- -

0.0000

- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

5.000

0

13.00

00

16.00

00

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

12.00

00

10.00

00

14.00

00

21.00

00

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- - -

24.00

00

23.00

00

24.00

00

25.00

00

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- - -

6.000

0

4.000

0

6.000

0

12.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

4.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

36.00

00

33.00

00

39.00

00

41.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

4.000

0

8.000

0

9.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - -

31.00

00

29.00

00

31.00

00

32.00

00

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- - -

181.0

000

156.0

000

277.0

000

307.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

23.00

00

20.00

00

33.00

00

34.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- - -

36.00

00

32.00

00

36.00

00

38.00

00

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- - -

25.00

00

23.00

00

78.00

00

80.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

30.00

00

28.00

00

32.00

00

33.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - -

27.00

00

24.00

00

27.00

00

31.00

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

4.000

0

23.00

00

32.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

7.000

0

20.00

00

24.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

4.000

0

8.000

0

10.00

00

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

13.00

00

19.00

00

22.00

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- - -

35.00

00

29.00

00

44.00

00

50.00

00

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

- - -

21.00

00

17.00

00

26.00

00

30.00

00

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

6.000

0

10.00

00

11.00

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

6.000

0

8.000

0

9.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- - -

42.00

00

19.00

00

54.00

00

81.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

4.000

0

6.000

0

10.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - -

6.000

0

3.000

0

6.000

0

9.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

1.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

5.000

0

11.00

00

12.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

1.000

0

8.000

0

12.00

00

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

3.000

0

12.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

7.000

0

1.000

0

9.000

0

12.00

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

24.00

00

19.00

00

35.00

00

40.00

00

- -

266.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Единица 266.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - -

5.000

0

4.000

0

5.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

8.000

0

9.000

0

- -- - - -



441

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

14.00

00

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

52.68

10

60.58

30

72.70

20

87.24

30

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

60.58

30

52.68

10

72.70

20

87.24

30

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

18.07

40

15.71

50

21.68

70

26.02

50

- -

0.0000

- - - -

Владимирская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.545

0

0.474

0

0.654

0

0.785

0

- -- - - -

Тверская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.482

0

0.419

0

0.578

0

0.694

0

- -- - - -

Тамбовская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.319

0

0.277

0

0.382

0

0.459

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.389

0

0.338

0

0.466

0

0.560

0

- -- - - -

Тульская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.557

0

0.484

0

0.668

0

0.802

0

- -- - - -

Воронежская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.867

0

0.754

0

1.041

0

1.249

0

- -- - - -

Ивановская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.422

0

0.367

0

0.506

0

0.608

0

- -- - - -

Рязанская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.530

0

0.461

0

0.636

0

0.763

0

- -- - - -

Орловская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.261

0

0.227

0

0.313

0

0.376

0

- -- - - -

Московская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

3.416

0

2.970

0

4.099

0

4.918

0

- -- - - -

Липецкая область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.392

0

0.341

0

0.471

0

0.565

0

- -- - - -

Курская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.424

0

0.369

0

0.509

0

0.611

0

- -- - - -

Белгородская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.622

0

0.541

0

0.747

0

0.896

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.404

0

0.351

0

0.484

0

0.581

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

7.275

0

6.326

0

8.730

0

10.47

60

- -- - - -

Ярославская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.505

0

0.439

0

0.606

0

0.727

0

- -- - - -

Костромская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.244

0

0.212

0

0.293

0

0.351

0

- -- - - -

Калужская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.420

0

0.365

0

0.504

0

0.604

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

7.218

0

6.277

0

8.661

0

10.39

60

- -

0.0000

- - - -

Новгородская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.215

0

0.187

0

0.258

0

0.310

0

- -- - - -

Вологодская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.515

0

0.448

0

0.618

0

0.742

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

3.558

0

3.094

0

4.270

0

5.124

0

- -- - - -

Калининградская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.600

0

0.522

0

0.720

0

0.864

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.841

0

0.731

0

1.009

0

1.211

0

- -- - - -

Мурманская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.306

0

0.266

0

0.367

0

0.440

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.015

0

0.013

0

0.018

0

0.022

0

- -- - - -

Архангельская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.385

0

0.335

0

0.462

0

0.555

0

- -- - - -

Республика Карелия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.270

0

0.235

0

0.324

0

0.389

0

- -- - - -

Республика Коми

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.288

0

0.250

0

0.345

0

0.414

0

- -- - - -

Псковская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.225

0

0.196

0

0.270

0

0.325

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

7.596

0

6.606

0

9.118

0

10.93

90

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.312

0

0.271

0

0.374

0

0.449

0

- -- - - -

Республика Крым

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.191

0

1.036

0

1.430

0

1.716

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.101

0

0.088

0

0.121

0

0.146

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.199

0

0.173

0

0.239

0

0.286

0

- -- - - -

Краснодарский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

2.798

0

2.433

0

3.358

0

4.029

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.416

0

0.362

0

0.500

0

0.599

0

- -- - - -

Волгоградская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.792

0

0.689

0

0.951

0

1.141

0

- -- - - -

Ростовская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.787

0

1.554

0

2.145

0

2.573

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

2.052

0

1.785

0

2.463

0

2.957

0

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.170

0

0.148

0

0.204

0

0.245

0

- -- - - -

Республика Дагестан

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.319

0

0.277

0

0.382

0

0.459

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.056

0

0.049

0

0.068

0

0.081

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.151

0

0.131

0

0.181

0

0.217

0

- -- - - -

Ставропольский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.014

0

0.882

0

1.217

0

1.461

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.164

0

0.143

0

0.197

0

0.237

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.178

0

0.155

0

0.214

0

0.257

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

10.58

90

9.207

0

12.70

70

15.24

80

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.568

0

0.494

0

0.682

0

0.818

0

- -- - - -

Ульяновская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.436

0

0.379

0

0.523

0

0.628

0

- -- - - -

Саратовская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.758

0

0.659

0

0.909

0

1.091

0

- -- - - -

Самарская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.291

0

1.123

0

1.550

0

1.860

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.208

0

0.181

0

0.250

0

0.300

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.208

0

0.181

0

0.250

0

0.300

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.217

0

1.058

0

1.460

0

1.752

0

- -- - - -

Пермский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.040

0

0.904

0

1.248

0

1.497

0

- -- - - -

Пензенская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.457

0

0.397

0

0.548

0

0.657

0

- -- - - -

Оренбургская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.577

0

0.502

0

0.693

0

0.831

0

- -- - - -

Нижегородская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.302

0

1.132

0

1.562

0

1.875

0

- -- - - -

Кировская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.503

0

0.437

0

0.603

0

0.724

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.562

0

1.358

0

1.874

0

2.249

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.462

0

0.402

0

0.555

0

0.666

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

5.585

0

4.856

0

6.702

0

8.041

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.181

0

0.157

0

0.217

0

0.260

0

- -- - - -

Челябинская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.496

0

1.301

0

1.795

0

2.154

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.787

0

0.684

0

0.944

0

1.133

0

- -- - - -

Тюменская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.668

0

0.581

0

0.802

0

0.962

0

- -- - - -

Свердловская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

2.230

0

1.939

0

2.676

0

3.211

0

- -- - - -

Курганская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.223

0

0.194

0

0.268

0

0.321

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

6.279

0

5.461

0

7.536

0

9.044

0

- -

0.0000

- - - -

Иркутская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.897

0

0.780

0

1.076

0

1.292

0

- -- - - -

Алтайский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.778

0

0.678

0

0.936

0

1.123

0

- -- - - -

Томская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.434

0

0.377

0

0.520

0

0.624

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.064

0

0.056

0

0.077

0

0.093

0

- -- - - -

Республика Алтай

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.082

0

0.071

0

0.098

0

0.118

0

- -- - - -

Омская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.650

0

0.565

0

0.780

0

0.936

0

- -- - - -

Новосибирская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.417

0

1.232

0

1.700

0

2.040

0

- -- - - -

Красноярский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

1.079

0

0.938

0

1.294

0

1.553

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.707

0

0.615

0

0.849

0

1.018

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.171

0

0.149

0

0.206

0

0.247

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Тысяча

единиц

2019

- - -

3.190

0

2.774

0

3.828

0

4.593

0

- -

0.0000

- - - -

Амурская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.274

0

0.238

0

0.328

0

0.394

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.058

0

0.050

0

0.069

0

0.083

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.256

0

0.223

0

0.308

0

0.369

0

- -- - - -

Камчатский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.159

0

0.138

0

0.190

0

0.229

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.277

0

0.241

0

0.333

0

0.399

0

- -- - - -

Приморский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.899

0

0.782

0

1.079

0

1.295

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.416

0

0.362

0

0.500

0

0.599

0

- -- - - -

Сахалинская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.243

0

0.211

0

0.291

0

0.349

0

- -- - - -

Хабаровский край

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.524

0

0.456

0

0.629

0

0.755

0

- -- - - -

Магаданская область

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.070

0

0.061

0

0.084

0

0.101

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Тысяча

единиц

0.0000

2019

- - -

0.014

0

0.012

0

0.017

0

0.020

0

- -- - - -

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию

(гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

рублей

112100.0

000

2019

- - -

1047

00.00

00

1069

00.00

00

1682

00.00

00

1697

00.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

10690

0.000

0

10469

9.999

3

16820

0.000

0

16970

0.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Миллион

рублей

2019

- - -

38538

.3298

37745

.2115

54938

.7489

55428

.6902

- -

0.0000

- - - -

Тверская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1046.

5959

1025.

0570

1092.

8591

1102.

6052

- -- - - -

Тульская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

344.6

222

337.5

298

1003.

7339

1012.

6851

- -- - - -

Костромская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

463.3

916

453.8

550

823.0

499

830.3

898

- -- - - -

Калужская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

432.0

992

423.2

066

832.1

356

839.5

566

- -- - - -

Ивановская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

486.9

154

476.8

947

658.9

056

664.7

817

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

25860

.5348

25328

.3254

33368

.6261

33666

.2060

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

978.6

462

958.5

057

1153.

1364

1163.

4200

- -- - - -

Владимирская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

979.3

389

959.1

841

1690.

0391

1705.

1108

- -- - - -

Брянская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

125.6

456

123.0

598

170.8

605

172.3

842

- -- - - -

Белгородская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1857.

0446

1818.

8267

2016.

1791

2034.

1593

- -- - - -

Тамбовская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

803.2

503

786.7

195

1107.

9542

1117.

8349

- -- - - -

Курская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

391.1

698

383.1

195

587.1

354

592.3

715

- -- - - -

Липецкая область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

363.6

361

356.1

524

704.3

901

710.6

718

- -- - - -

Московская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

2922.

7598

2862.

6095

6648.

7415

6708.

0347

- -- - - -

Орловская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

521.5

696

510.8

357

1134.

6800

1144.

7990

- -- - - -

Рязанская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

14.05

21

13.76

29

388.3

686

391.8

321

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

380.6

444

372.8

107

472.1

445

476.3

551

- -- - - -

Ярославская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

566.4

133

554.7

565

1085.

8093

1095.

4924

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

рублей

2019

- - -

13254

.4133

12981

.6378

20725

.4720

20910

.3006

- -

0.0000

- - - -

Вологодская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

573.1

937

561.3

974

633.4

275

639.0

764

- -- - - -

Архангельская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

354.0

768

346.7

899

713.8

415

720.2

075

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

8138.

2810

7970.

7954

11811

.4132

11916

.7468

- -- - - -

Калининградская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

746.6

950

731.3

281

1294.

5783

1306.

1233

- -- - - -

Мурманская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

465.2

202

455.6

460

550.7

228

555.6

341

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

31.61

73

30.96

66

12.15

15

12.25

99

- -- - - -

Новгородская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

459.6

962

450.2

356

501.9

339

506.4

101

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

160.9

972

157.6

839

449.7

480

453.7

588

- -- - - -

Республика Карелия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1307.

8043

1280.

8897

2375.

6229

2396.

8085

- -- - - -

Республика Коми

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

406.3

518

397.9

891

960.5

059

969.0

716

- -- - - -

Ленинградская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

610.4

798

597.9

161

1421.

5265

1434.

2036

- -- - - -

Южный федеральный округ

Миллион

рублей

2019

- - -

7755.

5803

7595.

9706

15262

.3178

15398

.4263

- -

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

101.1

812

99.09

89

210.5

135

212.3

908

- -- - - -

Республика Крым

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1900.

9077

1861.

7871

2082.

0907

2100.

6587

- -- - - -

Ростовская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1876.

9779

1838.

3497

5814.

2951

5866.

1467

- -- - - -

Краснодарский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

2135.

5454

2091.

5959

4292.

0593

4330.

3356

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

449.7

219

440.4

666

763.4

627

770.2

712

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

783.2

290

767.1

102

960.8

664

969.4

354

- -- - - -

Республика Калмыкия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

56.10

80

54.95

33

35.40

86

35.72

44

- -- - - -

Астраханская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

451.9

092

442.6

089

1103.

6215

1113.

4635

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

рублей

2019

- - -

3045.

3933

2982.

7191

5859.

0833

5911.

3343

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1819.

7739

1782.

3230

3845.

5252

3879.

8195

- -- - - -

Чеченская Республика

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

224.4

653

219.8

458

253.5

543

255.8

154

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

33.15

29

32.47

06

283.7

404

286.2

707

- -- - - -

Республика Дагестан

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

197.7

903

193.7

197

644.0

782

649.8

221

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

213.9

706

209.5

671

243.8

644

246.0

392

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

395.6

447

387.5

023

551.4

384

556.3

561

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

160.5

956

157.2

906

36.88

24

37.21

13

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

рублей

2019

- - -

15124

.7468

14813

.4798

26282

.2072

26516

.5910

- -

0.0000

- - - -

Оренбургская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

776.8

524

760.8

648

1118.

7201

1128.

6968

- -- - - -

Республика Мордовия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

228.9

519

224.2

400

447.9

298

451.9

245

- -- - - -

Кировская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

268.4

669

262.9

419

334.5

619

337.5

455

- -- - - -

Нижегородская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

2023.

8050

1982.

1551

2942.

0365

2968.

2735

- -- - - -

Пензенская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1202.

7465

1177.

9940

1662.

8227

1677.

6517

- -- - - -

Пермский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1120.

0780

1097.

0269

3370.

1591

3400.

2141

- -- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

679.7

592

665.7

698

2621.

0291

2644.

4034

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1696.

3748

1661.

4634

2397.

3984

2418.

7783

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

425.4

328

416.6

774

795.6

695

802.7

652

- -- - - -

Удмуртская Республика

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1641.

1189

1607.

3447

2618.

1019

2641.

4500

- -- - - -

Саратовская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

839.7

211

822.4

397

1677.

5610

1692.

5214

- -- - - -

Самарская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1041.

1808

1019.

7533

1058.

3112

1067.

7492

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

2958.

3852

2897.

5017

4737.

8211

4780.

0728

- -- - - -

Республика Марий Эл

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

221.8

733

217.3

071

500.0

849

504.5

446

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

рублей

2019

- - -

9566.

2228

9369.

3501

14339

.5133

14467

.3924

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1061.

5364

1039.

6900

2052.

3248

2070.

6273

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

2971.

3955

2910.

2442

3311.

9421

3341.

4779

- -- - - -

Тюменская область Миллион 0.0000

2019

- - -

858.8

800

841.2

043

1624.

4175

1638.

9040

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рублей

Свердловская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

4339.

6322

4250.

3226

6297.

6193

6353.

7812

- -- - - -

Курганская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

92.45

55

90.55

28

300.4

089

303.0

879

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

242.3

232

237.3

362

752.8

007

759.5

141

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллион

рублей

2019

- - -

9755.

8849

9555.

1086

15706

.2024

15846

.2697

- -

0.0000

- - - -

Новосибирская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

4948.

4023

4846.

5642

8182.

4362

8255.

4068

- -- - - -

Красноярский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

234.6

341

229.8

054

246.8

005

249.0

015

- -- - - -

Омская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

253.9

139

248.6

884

777.2

200

784.1

512

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

606.5

022

594.0

204

618.9

982

624.5

184

- -- - - -

Республика Тыва

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

35.28

09

34.55

48

220.4

916

222.4

580

- -- - - -

Алтайский край Миллион 0.0000

2019

- - - 987.5967.2 1479. 1492. - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рублей

661420 2636 4556

Республика Хакасия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

317.8

903

311.3

482

372.9

878

376.3

141

- -- - - -

Томская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

699.6

591

685.2

602

961.6

699

970.2

460

- -- - - -

Иркутская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1619.

9460

1586.

6070

2808.

5817

2833.

6285

- -- - - -

Республика Алтай

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

52.09

00

51.01

80

37.75

29

38.08

96

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

рублей

2019

- - -

9859.

4288

9656.

5218

15086

.4551

15220

.9955

- -

0.0000

- - - -

Сахалинская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

805.9

803

789.3

932

1154.

8204

1165.

1191

- -- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

2.882

4

2.823

1

68.40

69

69.01

70

- -- - - -

Забайкальский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

756.3

838

740.8

174

1530.

7055

1544.

3562

- -- - - -

Камчатский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

749.6

762

734.2

479

993.1

462

1002.

0031

- -- - - -

Магаданская область Миллион 0.0000

2019

- - - 326.2319.4 443.7 447.7 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рублей

030898 598 173

Приморский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

3319.

0661

3250.

7597

4356.

4713

4395.

3221

- -- - - -

Республика Бурятия

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

636.1

288

623.0

372

1535.

1884

1548.

8791

- -- - - -

Хабаровский край

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

1364.

1379

1336.

0640

2229.

2726

2249.

1531

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

263.2

805

257.8

622

530.7

541

535.4

874

- -- - - -

Амурская область

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

989.0

316

968.6

773

884.5

835

892.4

721

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллион

рублей

0.0000

2019

- - -

646.6

582

633.3

500

1359.

3464

1371.

4690

- -- - - -

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 3.4000

2019

- - -

3000.

0000

2516.

0000

2360.

0000

2253.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- - -

2516.

0000

3000.

0000

2360.

0000

2253.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Единица

2019

- - -

691.0

000

790.0

000

677.0

000

651.0

000

- -

0.0000

- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калужская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2019

- - -

144.0

000

165.0

000

133.0

000

135.0

000

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

19.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

276.0

000

346.0

000

242.0

000

228.0

000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

19.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

70.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- - -

218.0

000

250.0

000

192.0

000

182.0

000

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

83.00

00

125.0

000

99.00

00

94.00

00

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- - -

595.0

000

696.0

000

536.0

000

514.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- - -

168.0

000

223.0

000

149.0

000

143.0

000

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

44.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

19.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- - -

335.0

000

389.0

000

321.0

000

308.0

000

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

- - -

39.00

00

44.00

00

34.00

00

32.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- - -

150.0

000

181.0

000

144.0

000

133.0

000

- -

0.0000

- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- - -

62.00

00

70.00

00

55.00

00

54.00

00

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

- - -

9.000

0

12.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

- - -

17.00

00

19.00

00

15.00

00

14.00

00

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

12.00

00

8.000

0

6.000

0

- -- - - -

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

3.400

0

3.600

0

4.031

8

4.300

2

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

3.590

0

3.457

0

4.031

8

4.300

2

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.673

0

0.678

0

0.626

6

0.657

6

- -

0.0000

- - - -

Ярославская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.071

0

0.075

0

0.056

1

0.056

1

- -- - - -

Тверская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.100

0

0.100

0

0.110

0

0.120

0

- -- - - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область

Миллиард

рублей

0.0000

- - -

0.075

0

0.075

0

0.080

0

0.080

0

- -- - - -

Рязанская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.103

0

0.086

0

0.035

0

0.035

0

- -- - - -

Орловская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - - --

0.080

0

0.090

0

- -- - - -

Липецкая область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.055

0

0.050

0

0.060

0

0.063

0

- -- - - -

Воронежская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.010

0

0.015

0

0.010

0

0.010

0

- -- - - -

Владимирская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.100

0

0.106

0

0.030

3

0.030

3

- -- - - -

Брянская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.032

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

- -- - - -

Белгородская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.045

0

0.055

0

0.033

2

0.033

2

- -- - - -

Ивановская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.082

0

0.076

0

0.092

0

0.100

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.126

0

0.139

0

0.260

0

0.310

5

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.063

0

0.064

0

0.050

0

0.050

0

- -- - - -

Новгородская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - - --

0.030

0

0.030

0

- -- - - -

Калининградская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.047

0

0.065

0

0.030

0

0.030

0

- -- - - -

Республика Карелия

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.016

0

0.010

0

0.060

0

0.050

0

- -- - - -

Республика Коми

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - - --

0.090

0

0.150

5

- -- - - -

Южный федеральный округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.094

0

0.110

0

0.252

8

0.242

8

- -

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

0.020

0

0.030

0

- -- - - -

Краснодарский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.094

0

0.110

0

0.132

8

0.132

8

- -- - - -

Республика Калмыкия

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.080

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.136

0

0.151

0

0.119

5

0.105

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.080

0

0.086

0

0.075

0

0.075

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.056

0

0.065

0

0.044

5

0.030

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.975

0

1.049

0

1.340

0

1.454

0

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.075

0

0.075

0

0.074

0

0.074

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.070

0

0.070

0

0.120

0

0.130

0

- -- - - -

Пермский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.128

0

0.168

0

0.150

0

0.074

0

- -- - - -

Пензенская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.051

0

0.055

0

0.051

0

0.060

0

- -- - - -

Нижегородская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.084

0

0.150

0

0.060

0

0.070

0

- -- - - -

Кировская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.060

0

0.050

0

0.010

0

0.014

0

- -- - - -



474

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.060

0

0.076

0

0.030

0

0.030

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.297

0

0.253

0

0.495

0

0.552

0

- -- - - -

Ульяновская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.050

0

0.042

0

0.050

0

0.050

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.100

0

0.110

0

0.300

0

0.400

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.210

0

0.220

0

0.430

0

0.470

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.030

0

0.030

0

0.050

0

0.060

0

- -- - - -

Курганская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.095

0

0.105

0

0.300

0

0.330

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.085

0

0.085

0

0.080

0

0.080

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

1.082

0

0.807

0

0.844

7

0.877

1

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.065

0

0.065

0

0.100

0

0.120

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.089

0

0.121

0

0.100

0

0.110

0

- -- - - -

Красноярский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.020

0

0.015

0

0.025

0

0.030

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.030

0

0.063

0

0.100

0

0.100

0

- -- - - -

Новосибирская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.717

0

0.394

0

0.359

7

0.329

1

- -- - - -

Республика Алтай

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.055

0

0.055

0

0.055

0

0.074

0

- -- - - -

Томская область

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.061

0

0.060

0

0.050

0

0.050

0

- -- - - -

Республика Тыва

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.045

0

0.034

0

0.055

0

0.064

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллиард

рублей

2019

- - -

0.294

0

0.303

0

0.158

2

0.183

2

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.017

0

0.016

0

0.018

0

0.018

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.118

0

0.090

0

0.030

0

0.030

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.010

0

0.053

0

0.010

2

0.010

2

- -- - - -

Камчатский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.105

0

0.100

0

0.050

0

0.075

0

- -- - - -

Хабаровский край

Миллиард

рублей

0.0000

2019

- - -

0.044

0

0.044

0

0.050

0

0.050

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Акселерация субъектов МСП

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем

консолидированной

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ежегодный рост выручки

в расчете на 1 субъекта

МСП-юридическое лицо",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем закупок

крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

работников в расчете

на 1 субъекта МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию

(гарантийный фондов, фондов

поручительств) (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)

10 466 333,60 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

2.Субъектам МСП обеспечен

объем финансовой поддержки с

участием АО «МСП Банк»

9 000 000,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

3.Обеспечены стандартизация и

повышение эффективности

оказания региональных услуг и

мер поддержки субъектам МСП на

основе адресного  подбора

0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем

консолидированной

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ежегодный рост выручки

в расчете на 1 субъекта

МСП-юридическое лицо",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем закупок

крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

работников в расчете

на 1 субъекта МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Ежегодный объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки

экспорта

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

5.Организована единая система

информационно-

консультационной поддержки

субъектов МСП в АПК

(количество предоставленных

услуг центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров)

0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

6.Субъекты МСП обеспечены

обучающими мероприятиями АО

«Корпорация «МСП» в части

доступа к закупкам (количество

субъектов МСП прошедших

обучающие мероприятия АО

«Корпорация «МСП» в части

доступа к закупкам, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

7.Субъектам МСП обеспечена

льготная лизинговая поддержка

лизинговыми компаниями,

созданными с участием АО

"Корпорация "МСП" (сумма

льготного лизингового

финансирования, накопленным

итогом)

2 394 000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем

консолидированной

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ежегодный рост выручки

в расчете на 1 субъекта

МСП-юридическое лицо",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем закупок

крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

работников в расчете

на 1 субъекта МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.АО "Корпорация МСП"

совместно с иными институтами

развития обеспечивает

консолидированную поддержку

инновационных,

высокотехнологичных субъектов

МСП, в том числе стартап-

предприятий и «газелей»

(количество инновационных,

высокотехнологичных субъектов

МСП, в том числе стартап-

предприятий и «газелей», которым

оказана поддержка)

0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10

9.Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку по

организации и расширению

рынков сбыта производимой

продукции (количество субъектов

МСП, получивших комплексную

поддержку по организации и

расширению рынков сбыта,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем

консолидированной

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ежегодный рост выручки

в расчете на 1 субъекта

МСП-юридическое лицо",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем закупок

крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

работников в расчете

на 1 субъекта МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

Агростартап, созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

Агростартап, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК, в том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем

консолидированной

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ежегодный рост выручки

в расчете на 1 субъекта

МСП-юридическое лицо",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем закупок

крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

работников в расчете

на 1 субъекта МСП",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Объем гарантий,

предоставленных АО «Корпорация

«МСП» российским кредитным

организациям в период с 2019 по

2024 год, и объем  поручительств,

предоставленных АО «Корпорация

«МСП» российским кредитным

организациям в период с 2022 по

2024 год, в целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и среднего

предпринимательства

12 482 840,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

26 202 470,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

60 545 645,40 47,18 10,20 1,00 0,00 58,38
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 3 500 307,

70

2 741 885,

80

3 372 224,

49

2 461 352,

48

3 749 483,

63

2 719 977,

74

18 545 231,840,00

федеральный бюджет 0,00 3 336 699,

60

2 735 414,

90

3 333 526,

60

2 335 089,

50

3 612 062,

20

2 597 045,

00

17 949 837,800,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 336 699,

60

2 735 414,

90

3 333 526,

60

2 335 089,

50

3 612 062,

20

2 597 045,

00

17 949 837,800,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 18 545 231,843 500 307,

70

2 741 885,

80

3 372 224,

49

2 461 352,

48

3 749 483,

63

2 719 977,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 382 214,

40

0,00 137 027,

90

210 775,

73

275 117,

84

255 329,

04

306 602,

34

1 567 067,250,00

федеральный бюджет 366 925,

70

0,00 1 513 703,20137 027,

90

206 182,

50

264 112,

90

245 115,

90

294 338,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

366 925,

70

0,00 1 513 703,20137 027,

90

206 182,

50

264 112,

90

245 115,

90

294 338,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

382 214,

40

0,00 1 567 067,25137 027,

90

210 775,

73

275 117,

84

255 329,

04

306 602,

34

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 127 201,

30

0,00 108 444,

90

69 928,6

4

58 083,8

4

111 211,

67

118 333,

36

593 203,710,00

федеральный бюджет 125 929,

10

0,00 588 683,90108 444,

90

69 557,5

0

57 502,9

0

110 099,

50

117 150,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

125 929,

10

0,00 588 683,90108 444,

90

69 557,5

0

57 502,9

0

110 099,

50

117 150,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

127 201,

30

0,00 593 203,71108 444,

90

69 928,6

4

58 083,8

4

111 211,

67

118 333,

36

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 367 296,

20

0,00 368 437,

10

561 042,

30

176 701,

20

151 102,

42

162 794,

71

1 787 373,930,00

федеральный бюджет 359 950,

10

0,00 1 764 071,50363 335,

10

560 000,

10

173 167,

00

148 080,

40

159 538,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

359 950,

10

0,00 1 764 071,50363 335,

10

560 000,

10

173 167,

00

148 080,

40

159 538,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

367 296,

20

0,00 1 787 373,93368 437,

10

561 042,

30

176 701,

20

151 102,

42

162 794,

71

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Воронежская область, в том числе: 169 180,

00

0,00 162 744,

20

155 167,

47

90 435,5

1

126 401,

01

130 718,

86

834 647,050,00

федеральный бюджет 165 796,

30

0,00 823 318,60162 744,

20

154 174,

10

88 626,7

0

123 872,

90

128 104,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

165 796,

30

0,00 823 318,60162 744,

20

154 174,

10

88 626,7

0

123 872,

90

128 104,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

169 180,

00

0,00 834 647,05162 744,

20

155 167,

47

90 435,5

1

126 401,

01

130 718,

86

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 108 473,

80

0,00 97 598,1

0

189 940,

94

115 223,

54

315 771,

67

190 217,

00

1 017 225,050,00

федеральный бюджет 107 388,

90

0,00 1 009 188,7097 598,1

0

189 201,

80

114 071,

20

312 613,

90

188 314,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

107 388,

90

0,00 1 009 188,7097 598,1

0

189 201,

80

114 071,

20

312 613,

90

188 314,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

108 473,

80

0,00 1 017 225,0597 598,1

0

189 940,

94

115 223,

54

315 771,

67

190 217,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Калужская область, в том числе: 137 430,

00

0,00 120 271,

70

138 934,

23

121 801,

66

125 963,

56

128 042,

28

772 443,430,00

федеральный бюджет 131 932,

70

0,00 749 731,20120 271,

70

136 751,

80

116 929,

40

120 925,

00

122 920,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

131 932,

70

0,00 749 731,20120 271,

70

136 751,

80

116 929,

40

120 925,

00

122 920,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

137 430,

00

0,00 772 443,43120 271,

70

138 934,

23

121 801,

66

125 963,

56

128 042,

28

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 101 600,

40

0,00 84 906,9

0

153 185,

77

138 031,

79

242 820,

96

114 370,

83

834 916,650,00

федеральный бюджет 100 584,

30

0,00 828 559,2084 906,9

0

152 796,

80

136 651,

30

240 392,

80

113 227,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

100 584,

30

0,00 828 559,2084 906,9

0

152 796,

80

136 651,

30

240 392,

80

113 227,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

101 600,

40

0,00 834 916,6584 906,9

0

153 185,

77

138 031,

79

242 820,

96

114 370,

83

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Курская область, в том числе: 108 466,

50

0,00 90 815,1

0

71 964,7

6

58 958,9

2

84 004,8

7

85 195,3

8

499 405,530,00

федеральный бюджет 106 297,

10

0,00 491 944,4090 815,1

0

71 236,2

0

57 779,7

0

82 324,8

0

83 491,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

106 297,

10

0,00 491 944,4090 815,1

0

71 236,2

0

57 779,7

0

82 324,8

0

83 491,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

108 466,

50

0,00 499 405,5390 815,1

0

71 964,7

6

58 958,9

2

84 004,8

7

85 195,3

8

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 201 653,

60

0,00 98 241,4

0

244 886,

19

241 098,

87

346 818,

05

303 097,

21

1 435 795,320,00

федеральный бюджет 191 570,

80

0,00 1 376 308,8098 241,4

0

240 033,

20

229 043,

80

329 477,

20

287 942,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

191 570,

80

0,00 1 376 308,8098 241,4

0

240 033,

20

229 043,

80

329 477,

20

287 942,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

201 653,

60

0,00 1 435 795,3298 241,4

0

244 886,

19

241 098,

87

346 818,

05

303 097,

21

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Московская область, в том числе: 300 341,

90

0,00 203 287,

70

193 444,

40

244 758,

50

214 375,

33

209 948,

73

1 366 156,560,00

федеральный бюджет 225 256,

40

0,00 1 110 350,20203 287,

70

179 994,

20

183 568,

80

160 781,

50

157 461,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

225 256,

40

0,00 1 110 350,20203 287,

70

179 994,

20

183 568,

80

160 781,

50

157 461,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

300 341,

90

0,00 1 366 156,56203 287,

70

193 444,

40

244 758,

50

214 375,

33

209 948,

73

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 87 304,8

0

0,00 86 989,3

0

99 262,5

1

170 750,

31

770 881,

78

143 405,

08

1 358 593,780,00

федеральный бюджет 86 431,7

0

0,00 1 346 512,8086 989,3

0

98 905,1

0

169 042,

70

763 173,

00

141 971,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

86 431,7

0

0,00 1 346 512,8086 989,3

0

98 905,1

0

169 042,

70

763 173,

00

141 971,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

87 304,8

0

0,00 1 358 593,7886 989,3

0

99 262,5

1

170 750,

31

770 881,

78

143 405,

08

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Рязанская область, в том числе: 378 261,

70

0,00 107 224,

80

360 552,

62

142 661,

24

279 967,

14

167 033,

86

1 435 701,360,00

федеральный бюджет 366 913,

80

0,00 1 405 777,10107 224,

80

359 666,

30

138 381,

30

271 568,

10

162 022,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

366 913,

80

0,00 1 405 777,10107 224,

80

359 666,

30

138 381,

30

271 568,

10

162 022,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

378 261,

70

0,00 1 435 701,36107 224,

80

360 552,

62

142 661,

24

279 967,

14

167 033,

86

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 414 731,

00

0,00 394 196,

40

110 707,

58

110 546,

51

104 575,

16

97 826,0

6

1 232 582,710,00

федеральный бюджет 407 096,

80

0,00 1 214 054,20394 196,

40

109 201,

80

107 230,

00

101 437,

90

94 891,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

407 096,

80

0,00 1 214 054,20394 196,

40

109 201,

80

107 230,

00

101 437,

90

94 891,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

414 731,

00

0,00 1 232 582,71394 196,

40

110 707,

58

110 546,

51

104 575,

16

97 826,0

6

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тамбовская область, в том числе: 97 966,5

0

0,00 74 952,5

0

123 777,

17

159 113,

40

276 041,

86

227 291,

57

959 143,000,00

федеральный бюджет 96 007,0

0

0,00 942 528,1074 952,5

0

122 370,

90

155 931,

00

270 521,

00

222 745,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

96 007,0

0

0,00 942 528,1074 952,5

0

122 370,

90

155 931,

00

270 521,

00

222 745,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

97 966,5

0

0,00 959 143,0074 952,5

0

123 777,

17

159 113,

40

276 041,

86

227 291,

57

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 116 095,

20

0,00 345 893,

80

349 909,

70

92 610,2

0

122 799,

21

122 832,

06

1 150 140,170,00

федеральный бюджет 112 612,

30

0,00 1 134 855,60345 893,

80

348 255,

50

89 831,7

0

119 115,

20

119 147,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

112 612,

30

0,00 1 134 855,60345 893,

80

348 255,

50

89 831,7

0

119 115,

20

119 147,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

116 095,

20

0,00 1 150 140,17345 893,

80

349 909,

70

92 610,2

0

122 799,

21

122 832,

06

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 137 850,

60

0,00 107 718,

80

150 969,

67

124 655,

08

113 178,

57

107 150,

13

741 522,850,00

федеральный бюджет 132 336,

50

0,00 720 542,90107 718,

80

149 303,

40

119 668,

70

108 651,

40

102 864,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

132 336,

50

0,00 720 542,90107 718,

80

149 303,

40

119 668,

70

108 651,

40

102 864,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

137 850,

60

0,00 741 522,85107 718,

80

150 969,

67

124 655,

08

113 178,

57

107 150,

13

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 264 239,

80

0,00 153 135,

20

187 774,

81

140 804,

07

108 241,

33

105 118,

28

959 313,490,00

федеральный бюджет 253 670,

10

0,00 929 707,40151 766,

30

185 895,

40

133 550,

40

103 911,

70

100 913,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 670,

10

0,00 929 707,40151 766,

30

185 895,

40

133 550,

40

103 911,

70

100 913,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

264 239,

80

0,00 959 313,49153 135,

20

187 774,

81

140 804,

07

108 241,

33

105 118,

28

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 2 314 333,

00

1 292 341,

30

1 265 214,

75

2 354 364,

45

2 858 627,

73

1 285 312,

60

11 370 193,830,00

федеральный бюджет 0,00 2 044 300,

70

1 292 331,

30

1 248 133,

80

2 188 485,

00

2 567 766,

30

1 123 177,

90

10 464 195,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2 044 300,

70

1 292 331,

30

1 248 133,

80

2 188 485,

00

2 567 766,

30

1 123 177,

90

10 464 195,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11 370 193,832 314 333,

00

1 292 341,

30

1 265 214,

75

2 354 364,

45

2 858 627,

73

1 285 312,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 516 518,

20

0,00 95 419,8

0

142 297,

00

867 421,

22

180 276,

16

190 346,

42

1 992 278,800,00

федеральный бюджет 511 352,

90

0,00 1 973 934,6095 419,8

0

141 498,

70

858 746,

90

178 473,

40

188 442,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

511 352,

90

0,00 1 973 934,6095 419,8

0

141 498,

70

858 746,

90

178 473,

40

188 442,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

516 518,

20

0,00 1 992 278,8095 419,8

0

142 297,

00

867 421,

22

180 276,

16

190 346,

42

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 109 333,

20

0,00 107 428,

50

109 780,

39

134 648,

79

713 593,

71

94 377,6

2

1 269 162,210,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 62 662,0

0

0,00 1 174 338,10107 428,

50

108 758,

70

127 916,

20

677 914,

00

89 658,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

62 662,0

0

0,00 1 174 338,10107 428,

50

108 758,

70

127 916,

20

677 914,

00

89 658,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

109 333,

20

0,00 1 269 162,21107 428,

50

109 780,

39

134 648,

79

713 593,

71

94 377,6

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 116 390,

80

0,00 96 326,0

0

86 829,7

3

69 023,0

8

233 859,

51

86 868,1

0

689 297,220,00

федеральный бюджет 118 675,

00

0,00 683 616,3096 326,0

0

86 659,7

0

67 642,5

0

229 182,

30

85 130,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

118 675,

00

0,00 683 616,3096 326,0

0

86 659,7

0

67 642,5

0

229 182,

30

85 130,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

116 390,

80

0,00 689 297,2296 326,0

0

86 829,7

3

69 023,0

8

233 859,

51

86 868,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 122 526,

50

0,00 112 592,

00

102 923,

30

131 521,

01

114 325,

03

66 362,6

8

650 250,520,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 117 625,

30

0,00 632 456,40112 592,

00

102 518,

90

126 260,

00

109 752,

00

63 708,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

117 625,

30

0,00 632 456,40112 592,

00

102 518,

90

126 260,

00

109 752,

00

63 708,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

122 526,

50

0,00 650 250,52112 592,

00

102 923,

30

131 521,

01

114 325,

03

66 362,6

8

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 403 955,

90

0,00 127 730,

70

204 646,

30

165 149,

38

169 396,

57

198 566,

81

1 269 445,660,00

федеральный бюджет 391 837,

10

0,00 1 239 739,10127 730,

70

203 052,

20

160 194,

70

164 314,

60

192 609,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

391 837,

10

0,00 1 239 739,10127 730,

70

203 052,

20

160 194,

70

164 314,

60

192 609,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

403 955,

90

0,00 1 269 445,66127 730,

70

204 646,

30

165 149,

38

169 396,

57

198 566,

81

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 147 871,

10

0,00 91 186,3

0

132 364,

30

111 216,

52

335 122,

57

157 425,

07

975 185,860,00



18

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 99 073,6

0

0,00 716 635,5091 176,3

0

121 863,

70

74 515,0

0

224 532,

10

105 474,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 073,6

0

0,00 716 635,5091 176,3

0

121 863,

70

74 515,0

0

224 532,

10

105 474,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

147 871,

10

0,00 975 185,8691 186,3

0

132 364,

30

111 216,

52

335 122,

57

157 425,

07

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 129 662,

80

0,00 86 230,9

0

117 977,

66

51 657,1

5

45 154,9

4

24 445,9

9

455 129,440,00

федеральный бюджет 121 883,

00

0,00 439 657,0086 230,9

0

117 560,

70

48 557,6

0

42 445,6

0

22 979,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

121 883,

00

0,00 439 657,0086 230,9

0

117 560,

70

48 557,6

0

42 445,6

0

22 979,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

129 662,

80

0,00 455 129,4486 230,9

0

117 977,

66

51 657,1

5

45 154,9

4

24 445,9

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 98 485,0

0

0,00 82 295,3

0

153 385,

20

298 671,

86

424 506,

08

134 073,

52

1 191 416,960,00



19

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 95 530,4

0

0,00 1 161 516,9082 295,3

0

152 157,

60

289 711,

50

411 770,

80

130 051,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

95 530,4

0

0,00 1 161 516,9082 295,3

0

152 157,

60

289 711,

50

411 770,

80

130 051,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

98 485,0

0

0,00 1 191 416,9682 295,3

0

153 385,

20

298 671,

86

424 506,

08

134 073,

52

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 342 692,

10

0,00 335 048,

20

69 602,9

1

334 796,

97

406 994,

12

156 930,

81

1 646 065,110,00

федеральный бюджет 339 265,

00

0,00 1 633 294,60335 048,

20

69 246,8

0

331 448,

90

402 924,

20

155 361,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

339 265,

00

0,00 1 633 294,60335 048,

20

69 246,8

0

331 448,

90

402 924,

20

155 361,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

342 692,

10

0,00 1 646 065,11335 048,

20

69 602,9

1

334 796,

97

406 994,

12

156 930,

81

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

262 954,

00

0,00 116 123,

10

112 158,

00

165 221,

40

208 297,

20

167 227,

80

1 031 981,500,00



20

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 128 847,

40

0,00 622 094,20116 123,

10

112 158,

00

80 958,4

0

102 065,

60

81 941,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

128 847,

40

0,00 622 094,20116 123,

10

112 158,

00

80 958,4

0

102 065,

60

81 941,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

262 954,

00

0,00 1 031 981,50116 123,

10

112 158,

00

165 221,

40

208 297,

20

167 227,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 63 943,4

0

0,00 41 960,5

0

33 249,9

6

25 037,0

7

27 101,8

4

8 687,78 199 980,550,00

федеральный бюджет 57 549,0

0

0,00 186 912,3041 960,5

0

32 658,8

0

22 533,3

0

24 391,7

0

7 819,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

57 549,0

0

0,00 186 912,3041 960,5

0

32 658,8

0

22 533,3

0

24 391,7

0

7 819,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

63 943,4

0

0,00 199 980,5541 960,5

0

33 249,9

6

25 037,0

7

27 101,8

4

8 687,78 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 1 129 455,

20

1 239 303,

70

1 565 564,

51

1 260 296,

04

2 143 953,

80

1 286 440,

85

8 625 014,100,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 1 106 676,

10

1 228 877,

00

1 554 001,

20

1 234 553,

60

2 102 664,

90

1 258 967,

60

8 485 740,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 106 676,

10

1 228 877,

00

1 554 001,

20

1 234 553,

60

2 102 664,

90

1 258 967,

60

8 485 740,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 8 625 014,101 129 455,

20

1 239 303,

70

1 565 564,

51

1 260 296,

04

2 143 953,

80

1 286 440,

85

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 95 823,7

0

0,00 73 116,0

0

89 520,2

1

152 365,

84

395 949,

82

166 753,

89

973 529,460,00

федеральный бюджет 94 865,3

0

0,00 964 961,0073 116,0

0

89 061,0

0

150 842,

00

391 990,

30

165 086,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

94 865,3

0

0,00 964 961,0073 116,0

0

89 061,0

0

150 842,

00

391 990,

30

165 086,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

95 823,7

0

0,00 973 529,4673 116,0

0

89 520,2

1

152 365,

84

395 949,

82

166 753,

89

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 70 959,6

0

0,00 50 813,2

0

110 255,

59

76 254,8

6

601 710,

16

92 179,7

0

1 002 173,110,00

федеральный бюджет 72 652,6

0

0,00 986 792,9050 813,2

0

108 585,

40

74 729,7

0

589 675,

90

90 336,1

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

72 652,6

0

0,00 986 792,9050 813,2

0

108 585,

40

74 729,7

0

589 675,

90

90 336,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

70 959,6

0

0,00 1 002 173,1150 813,2

0

110 255,

59

76 254,8

6

601 710,

16

92 179,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 261 367,

10

0,00 485 925,

40

446 705,

35

138 602,

96

180 017,

97

168 895,

71

1 681 514,490,00

федеральный бюджет 250 912,

40

0,00 1 639 439,50475 508,

70

445 002,

60

133 058,

70

172 817,

20

162 139,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

250 912,

40

0,00 1 639 439,50475 508,

70

445 002,

60

133 058,

70

172 817,

20

162 139,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

261 367,

10

0,00 1 681 514,49485 925,

40

446 705,

35

138 602,

96

180 017,

97

168 895,

71

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 103 532,

80

0,00 85 962,1

0

236 913,

77

173 289,

18

158 610,

84

187 222,

24

945 530,930,00

федеральный бюджет 100 426,

80

0,00 923 435,9085 962,1

0

233 498,

50

168 090,

40

153 852,

50

181 605,

60

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

100 426,

80

0,00 923 435,9085 962,1

0

233 498,

50

168 090,

40

153 852,

50

181 605,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

103 532,

80

0,00 945 530,9385 962,1

0

236 913,

77

173 289,

18

158 610,

84

187 222,

24

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 158 160,

50

0,00 131 268,

70

143 011,

98

205 648,

09

314 414,

57

268 891,

77

1 221 395,610,00

федеральный бюджет 154 997,

20

0,00 1 200 417,80131 268,

70

140 976,

70

201 535,

00

308 126,

30

263 513,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

154 997,

20

0,00 1 200 417,80131 268,

70

140 976,

70

201 535,

00

308 126,

30

263 513,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

158 160,

50

0,00 1 221 395,61131 268,

70

143 011,

98

205 648,

09

314 414,

57

268 891,

77

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 239 335,

90

0,00 184 092,

70

266 188,

65

269 547,

07

211 525,

69

218 688,

53

1 389 378,540,00

федеральный бюджет 234 549,

10

0,00 1 368 817,80184 092,

70

264 410,

30

264 155,

90

207 295,

10

214 314,

70

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

234 549,

10

0,00 1 368 817,80184 092,

70

264 410,

30

264 155,

90

207 295,

10

214 314,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

239 335,

90

0,00 1 389 378,54184 092,

70

266 188,

65

269 547,

07

211 525,

69

218 688,

53

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 127 020,

90

0,00 125 235,

90

156 545,

33

110 635,

81

123 899,

12

130 975,

29

774 312,350,00

федеральный бюджет 125 750,

60

0,00 768 995,20125 225,

90

156 163,

50

109 529,

40

122 660,

20

129 665,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

125 750,

60

0,00 768 995,20125 225,

90

156 163,

50

109 529,

40

122 660,

20

129 665,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

127 020,

90

0,00 774 312,35125 235,

90

156 545,

33

110 635,

81

123 899,

12

130 975,

29

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

73 254,7

0

0,00 102 889,

70

116 423,

63

133 952,

23

157 825,

63

52 833,7

2

637 179,610,00

федеральный бюджет 72 522,1

0

0,00 632 880,30102 889,

70

116 303,

20

132 612,

50

156 247,

40

52 305,4

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

72 522,1

0

0,00 632 880,30102 889,

70

116 303,

20

132 612,

50

156 247,

40

52 305,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

73 254,7

0

0,00 637 179,61102 889,

70

116 423,

63

133 952,

23

157 825,

63

52 833,7

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 1 614 107,

70

1 503 570,

20

1 025 299,

05

1 016 434,

30

1 323 794,

96

1 302 641,

61

7 785 847,820,00

федеральный бюджет 0,00 1 612 428,

20

1 503 570,

20

1 018 165,

20

1 006 269,

30

1 310 557,

00

1 289 615,

30

7 740 605,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 612 428,

20

1 503 570,

20

1 018 165,

20

1 006 269,

30

1 310 557,

00

1 289 615,

30

7 740 605,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 785 847,821 614 107,

70

1 503 570,

20

1 025 299,

05

1 016 434,

30

1 323 794,

96

1 302 641,

61

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 486 612,

90

0,00 464 637,

60

181 038,

85

135 637,

61

254 101,

42

216 883,

12

1 738 911,500,00

федеральный бюджет 481 746,

70

0,00 1 726 922,60464 637,

60

179 982,

50

134 281,

10

251 560,

40

214 714,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

481 746,

70

0,00 1 726 922,60464 637,

60

179 982,

50

134 281,

10

251 560,

40

214 714,

30

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

486 612,

90

0,00 1 738 911,50464 637,

60

181 038,

85

135 637,

61

254 101,

42

216 883,

12

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 42 002,8

0

0,00 282 653,

70

76 291,2

4

78 851,5

1

98 951,5

1

139 762,

63

718 513,390,00

федеральный бюджет 42 879,1

0

0,00 715 585,40282 653,

70

75 662,7

0

78 062,9

0

97 962,0

0

138 365,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

42 879,1

0

0,00 715 585,40282 653,

70

75 662,7

0

78 062,9

0

97 962,0

0

138 365,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

42 002,8

0

0,00 718 513,39282 653,

70

76 291,2

4

78 851,5

1

98 951,5

1

139 762,

63

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 71 445,9

0

0,00 60 294,4

0

128 727,

35

111 984,

09

134 256,

86

165 634,

03

672 342,630,00

федеральный бюджет 70 731,3

0

0,00 666 533,1060 294,4

0

127 751,

30

110 864,

10

132 914,

30

163 977,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

70 731,3

0

0,00 666 533,1060 294,4

0

127 751,

30

110 864,

10

132 914,

30

163 977,

70

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

71 445,9

0

0,00 672 342,6360 294,4

0

128 727,

35

111 984,

09

134 256,

86

165 634,

03

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 53 307,0

0

0,00 43 973,6

0

136 702,

54

212 101,

85

141 296,

85

178 428,

74

765 810,580,00

федеральный бюджет 55 939,7

0

0,00 761 938,0043 973,6

0

135 515,

50

209 980,

80

139 883,

90

176 644,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

55 939,7

0

0,00 761 938,0043 973,6

0

135 515,

50

209 980,

80

139 883,

90

176 644,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

53 307,0

0

0,00 765 810,5843 973,6

0

136 702,

54

212 101,

85

141 296,

85

178 428,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

71 544,8

0

0,00 70 375,2

0

215 583,

43

233 130,

07

404 981,

38

277 518,

96

1 273 133,840,00

федеральный бюджет 70 829,3

0

0,00 1 261 338,8070 375,2

0

213 660,

30

230 798,

70

400 931,

50

274 743,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

70 829,3

0

0,00 1 261 338,8070 375,2

0

213 660,

30

230 798,

70

400 931,

50

274 743,

80

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

71 544,8

0

0,00 1 273 133,8470 375,2

0

215 583,

43

233 130,

07

404 981,

38

277 518,

96

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 216 602,

80

0,00 45 168,0

0

105 324,

04

109 729,

66

119 645,

67

160 337,

60

756 807,770,00

федеральный бюджет 214 436,

60

0,00 749 856,8045 168,0

0

104 436,

50

108 632,

30

118 449,

20

158 734,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

214 436,

60

0,00 749 856,8045 168,0

0

104 436,

50

108 632,

30

118 449,

20

158 734,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

216 602,

80

0,00 756 807,7745 168,0

0

105 324,

04

109 729,

66

119 645,

67

160 337,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 672 591,

50

0,00 536 467,

70

181 631,

60

134 999,

51

170 561,

27

164 076,

53

1 860 328,110,00

федеральный бюджет 675 865,

50

0,00 1 858 430,50536 467,

70

181 156,

40

133 649,

40

168 855,

70

162 435,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

675 865,

50

0,00 1 858 430,50536 467,

70

181 156,

40

133 649,

40

168 855,

70

162 435,

80

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

672 591,

50

0,00 1 860 328,11536 467,

70

181 631,

60

134 999,

51

170 561,

27

164 076,

53

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 4 716 016,

00

3 564 505,

60

3 877 160,

84

4 362 107,

04

4 471 713,

62

3 730 625,

10

24 722 128,200,00

федеральный бюджет 0,00 4 386 651,

40

3 564 505,

60

3 771 314,

90

4 147 982,

60

4 246 379,

10

3 493 071,

60

23 609 905,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4 386 651,

40

3 564 505,

60

3 771 314,

90

4 147 982,

60

4 246 379,

10

3 493 071,

60

23 609 905,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 24 722 128,204 716 016,

00

3 564 505,

60

3 877 160,

84

4 362 107,

04

4 471 713,

62

3 730 625,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 206 215,

70

0,00 737 552,

30

567 266,

83

429 143,

34

426 970,

08

566 244,

80

2 933 393,050,00

федеральный бюджет 210 550,

80

0,00 2 904 543,30737 552,

30

562 529,

20

420 560,

40

418 430,

70

554 919,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 550,

80

0,00 2 904 543,30737 552,

30

562 529,

20

420 560,

40

418 430,

70

554 919,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

206 215,

70

0,00 2 933 393,05737 552,

30

567 266,

83

429 143,

34

426 970,

08

566 244,

80

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 95 783,4

0

0,00 66 679,3

0

136 018,

77

107 130,

02

92 684,8

0

101 813,

94

600 110,230,00

федеральный бюджет 93 867,6

0

0,00 591 653,3066 679,3

0

135 510,

30

104 987,

30

90 831,1

0

99 777,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

93 867,6

0

0,00 591 653,3066 679,3

0

135 510,

30

104 987,

30

90 831,1

0

99 777,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

95 783,4

0

0,00 600 110,2366 679,3

0

136 018,

77

107 130,

02

92 684,8

0

101 813,

94

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 340 032,

40

0,00 329 180,

00

200 640,

28

279 633,

08

162 435,

45

207 869,

65

1 519 790,860,00

федеральный бюджет 333 231,

70

0,00 1 498 181,20329 180,

00

198 830,

20

274 040,

30

159 186,

70

203 712,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

333 231,

70

0,00 1 498 181,20329 180,

00

198 830,

20

274 040,

30

159 186,

70

203 712,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

340 032,

40

0,00 1 519 790,86329 180,

00

200 640,

28

279 633,

08

162 435,

45

207 869,

65

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 1 203 14

7,00

0,00 143 661,

10

496 548,

25

564 156,

23

536 652,

56

690 206,

29

3 634 371,430,00

федеральный бюджет 974 549,

00

0,00 2 999 936,90143 661,

10

431 004,

70

456 966,

40

434 688,

60

559 067,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

974 549,

00

0,00 2 999 936,90143 661,

10

431 004,

70

456 966,

40

434 688,

60

559 067,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 203 14

7,00

0,00 3 634 371,43143 661,

10

496 548,

25

564 156,

23

536 652,

56

690 206,

29

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 781 444,

40

0,00 113 225,

50

285 354,

76

342 446,

12

303 203,

70

349 741,

67

2 175 416,150,00

федеральный бюджет 762 873,

90

0,00 2 122 180,90113 225,

50

280 552,

00

332 172,

50

294 107,

60

339 249,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

762 873,

90

0,00 2 122 180,90113 225,

50

280 552,

00

332 172,

50

294 107,

60

339 249,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

781 444,

40

0,00 2 175 416,15113 225,

50

285 354,

76

342 446,

12

303 203,

70

349 741,

67

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 107 916,

00

0,00 91 093,2

0

160 422,

56

1 163 09

2,63

626 956,

07

178 026,

07

2 327 506,530,00

федеральный бюджет 106 836,

70

0,00 2 301 013,2091 093,2

0

159 689,

40

1 151 46

1,60

615 686,

50

176 245,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

106 836,

70

0,00 2 301 013,2091 093,2

0

159 689,

40

1 151 46

1,60

615 686,

50

176 245,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

107 916,

00

0,00 2 327 506,5391 093,2

0

160 422,

56

1 163 09

2,63

626 956,

07

178 026,

07

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 119 285,

90

0,00 112 886,

70

218 061,

46

138 633,

09

382 763,

00

136 329,

79

1 107 959,940,00

федеральный бюджет 118 092,

90

0,00 1 099 794,40112 886,

70

217 666,

40

137 246,

60

378 935,

30

134 966,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

118 092,

90

0,00 1 099 794,40112 886,

70

217 666,

40

137 246,

60

378 935,

30

134 966,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

119 285,

90

0,00 1 107 959,94112 886,

70

218 061,

46

138 633,

09

382 763,

00

136 329,

79

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 462 332,

60

0,00 493 359,

20

244 268,

40

190 788,

96

186 757,

56

209 951,

63

1 787 458,350,00

федеральный бюджет 443 839,

30

0,00 1 739 898,60493 359,

20

238 701,

90

183 157,

30

179 287,

30

201 553,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

443 839,

30

0,00 1 739 898,60493 359,

20

238 701,

90

183 157,

30

179 287,

30

201 553,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

462 332,

60

0,00 1 787 458,35493 359,

20

244 268,

40

190 788,

96

186 757,

56

209 951,

63

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 140 083,

30

0,00 114 883,

30

267 169,

63

200 610,

95

180 735,

90

236 343,

28

1 139 826,360,00

федеральный бюджет 134 479,

90

0,00 1 103 974,80114 883,

30

261 629,

30

192 586,

40

173 506,

40

226 889,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

134 479,

90

0,00 1 103 974,80114 883,

30

261 629,

30

192 586,

40

173 506,

40

226 889,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

140 083,

30

0,00 1 139 826,36114 883,

30

267 169,

63

200 610,

95

180 735,

90

236 343,

28

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 116 215,

50

0,00 602 055,

30

374 163,

32

167 939,

74

143 650,

49

159 739,

20

1 563 763,550,00

федеральный бюджет 115 053,

20

0,00 1 557 572,40602 055,

30

373 848,

00

166 260,

10

142 214,

00

158 141,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

115 053,

20

0,00 1 557 572,40602 055,

30

373 848,

00

166 260,

10

142 214,

00

158 141,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

116 215,

50

0,00 1 563 763,55602 055,

30

374 163,

32

167 939,

74

143 650,

49

159 739,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 178 263,

90

0,00 145 014,

80

380 590,

01

176 925,

27

214 193,

06

232 588,

56

1 327 575,600,00

федеральный бюджет 169 350,

60

0,00 1 284 102,30145 014,

80

377 215,

50

168 078,

90

203 483,

40

220 959,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

169 350,

60

0,00 1 284 102,30145 014,

80

377 215,

50

168 078,

90

203 483,

40

220 959,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

178 263,

90

0,00 1 327 575,60145 014,

80

380 590,

01

176 925,

27

214 193,

06

232 588,

56

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 182 122,

70

0,00 142 206,

60

203 985,

27

227 665,

20

216 384,

70

237 594,

70

1 209 959,170,00

федеральный бюджет 162 713,

50

0,00 1 085 468,10142 206,

60

194 333,

70

195 792,

00

186 090,

90

204 331,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

162 713,

50

0,00 1 085 468,10142 206,

60

194 333,

70

195 792,

00

186 090,

90

204 331,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

182 122,

70

0,00 1 209 959,17142 206,

60

203 985,

27

227 665,

20

216 384,

70

237 594,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 153 448,

80

0,00 128 131,

20

205 881,

10

194 889,

63

155 432,

60

180 734,

21

1 018 517,540,00

федеральный бюджет 150 379,

70

0,00 1 003 781,00128 131,

20

204 835,

00

190 991,

70

152 323,

90

177 119,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

150 379,

70

0,00 1 003 781,00128 131,

20

204 835,

00

190 991,

70

152 323,

90

177 119,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

153 448,

80

0,00 1 018 517,54128 131,

20

205 881,

10

194 889,

63

155 432,

60

180 734,

21

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 629 724,

40

0,00 344 577,

10

136 790,

20

179 052,

78

842 893,

65

243 441,

31

2 376 479,440,00

федеральный бюджет 610 832,

60

0,00 2 317 804,80344 577,

10

134 969,

30

173 681,

10

817 606,

70

236 138,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

610 832,

60

0,00 2 317 804,80344 577,

10

134 969,

30

173 681,

10

817 606,

70

236 138,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

629 724,

40

0,00 2 376 479,44344 577,

10

136 790,

20

179 052,

78

842 893,

65

243 441,

31

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 793 904,

90

834 605,30 750 621,65 1 750 771,

24

1 388 007,

19

866 209,31 7 384 119,590,00

федеральный бюджет 0,00 1 312 941,

70

834 605,30 661 376,80 1 465 400,

70

909 045,00 590 622,80 5 773 992,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 312 941,

70

834 605,30 661 376,80 1 465 400,

70

909 045,00 590 622,80 5 773 992,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 384 119,591 793 904,

90

834 605,30 750 621,65 1 750 771,

24

1 388 007,

19

866 209,31 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 641 718,

60

0,00 316 728,

10

113 532,

57

942 536,

85

386 750,

36

160 614,

76

2 561 881,240,00

федеральный бюджет 628 884,

10

0,00 2 517 998,30316 728,

10

112 282,

30

923 685,

90

379 015,

40

157 402,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

628 884,

10

0,00 2 517 998,30316 728,

10

112 282,

30

923 685,

90

379 015,

40

157 402,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

641 718,

60

0,00 2 561 881,24316 728,

10

113 532,

57

942 536,

85

386 750,

36

160 614,

76

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 292 865,

90

0,00 175 825,

70

280 517,

72

344 235,

19

270 695,

42

211 215,

12

1 575 355,050,00

федеральный бюджет 272 365,

20

0,00 1 490 893,00175 825,

70

274 386,

70

320 138,

50

251 746,

80

196 430,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

272 365,

20

0,00 1 490 893,00175 825,

70

274 386,

70

320 138,

50

251 746,

80

196 430,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

292 865,

90

0,00 1 575 355,05175 825,

70

280 517,

72

344 235,

19

270 695,

42

211 215,

12

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 134 377,

20

0,00 36 495,8

0

83 923,2

7

131 647,

17

305 874,

08

164 303,

74

856 621,260,00

федеральный бюджет 36 281,8

0

0,00 277 670,9036 495,8

0

42 400,6

0

35 544,7

0

82 586,0

0

44 362,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

36 281,8

0

0,00 277 670,9036 495,8

0

42 400,6

0

35 544,7

0

82 586,0

0

44 362,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

134 377,

20

0,00 856 621,2636 495,8

0

83 923,2

7

131 647,

17

305 874,

08

164 303,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 202 069,

30

0,00 164 474,

70

196 565,

93

157 772,

99

136 932,

72

153 515,

17

1 011 330,810,00

федеральный бюджет 193 986,

40

0,00 982 689,70164 474,

70

193 936,

60

151 462,

00

131 455,

40

147 374,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

193 986,

40

0,00 982 689,70164 474,

70

193 936,

60

151 462,

00

131 455,

40

147 374,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

202 069,

30

0,00 1 011 330,81164 474,

70

196 565,

93

157 772,

99

136 932,

72

153 515,

17

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

445 031,

60

0,00 132 002,

80

47 778,6

5

50 361,2

0

95 823,1

0

81 340,5

3

852 337,880,00

федеральный бюджет 173 562,

40

0,00 425 434,40132 002,

80

32 274,8

0

18 500,6

0

37 371,0

0

31 722,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 562,

40

0,00 425 434,40132 002,

80

32 274,8

0

18 500,6

0

37 371,0

0

31 722,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

445 031,

60

0,00 852 337,88132 002,

80

47 778,6

5

50 361,2

0

95 823,1

0

81 340,5

3

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

77 842,3

0

0,00 9 078,20 28 303,5

1

124 217,

84

191 931,

51

95 219,9

9

526 593,350,00

федеральный бюджет 7 861,800,00 79 306,009 078,20 6 095,80 16 069,0

0

26 870,4

0

13 330,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

7 861,800,00 79 306,009 078,20 6 095,80 16 069,0

0

26 870,4

0

13 330,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

77 842,3

0

0,00 526 593,359 078,20 28 303,5

1

124 217,

84

191 931,

51

95 219,9

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 851 299,

30

2 446 136,

20

1 684 399,

58

2 982 206,

57

2 330 631,

23

1 599 945,

48

12 894 618,360,00

федеральный бюджет 0,00 1 794 518,

90

2 446 136,

20

1 668 439,

10

2 925 790,

70

2 224 460,

80

1 482 891,

60

12 542 237,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 794 518,

90

2 446 136,

20

1 668 439,

10

2 925 790,

70

2 224 460,

80

1 482 891,

60

12 542 237,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 12 894 618,361 851 299,

30

2 446 136,

20

1 684 399,

58

2 982 206,

57

2 330 631,

23

1 599 945,

48

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 76 875,5

0

0,00 479 946,

50

91 286,6

3

333 375,

85

348 378,

80

117 750,

74

1 447 614,020,00

федеральный бюджет 62 437,0

0

0,00 1 424 663,70479 946,

50

90 770,0

0

330 042,

00

344 895,

00

116 573,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

62 437,0

0

0,00 1 424 663,70479 946,

50

90 770,0

0

330 042,

00

344 895,

00

116 573,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

76 875,5

0

0,00 1 447 614,02479 946,

50

91 286,6

3

333 375,

85

348 378,

80

117 750,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Тыва, в том числе: 278 698,

90

0,00 290 321,

00

185 727,

73

208 142,

19

58 111,1

0

82 374,3

0

1 103 375,220,00

федеральный бюджет 275 911,

80

0,00 1 096 220,40290 321,

00

184 846,

40

206 060,

60

57 530,0

0

81 550,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

275 911,

80

0,00 1 096 220,40290 321,

00

184 846,

40

206 060,

60

57 530,0

0

81 550,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

278 698,

90

0,00 1 103 375,22290 321,

00

185 727,

73

208 142,

19

58 111,1

0

82 374,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 88 732,2

0

0,00 65 454,1

0

156 844,

47

707 476,

32

80 508,3

5

78 540,0

1

1 177 555,450,00

федеральный бюджет 87 844,8

0

0,00 1 167 486,8065 454,1

0

156 341,

90

700 401,

30

79 697,5

0

77 747,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

87 844,8

0

0,00 1 167 486,8065 454,1

0

156 341,

90

700 401,

30

79 697,5

0

77 747,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

88 732,2

0

0,00 1 177 555,4565 454,1

0

156 844,

47

707 476,

32

80 508,3

5

78 540,0

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Алтайский край, в том числе: 153 051,

50

0,00 540 481,

20

199 841,

39

695 458,

91

682 407,

65

186 032,

84

2 457 273,490,00

федеральный бюджет 151 520,

80

0,00 2 439 366,90540 481,

20

199 104,

80

688 504,

10

675 583,

50

184 172,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

151 520,

80

0,00 2 439 366,90540 481,

20

199 104,

80

688 504,

10

675 583,

50

184 172,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

153 051,

50

0,00 2 457 273,49540 481,

20

199 841,

39

695 458,

91

682 407,

65

186 032,

84

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 194 288,

00

0,00 144 832,

40

140 356,

43

111 714,

62

204 372,

28

232 126,

89

1 027 690,620,00

федеральный бюджет 184 573,

50

0,00 864 173,50144 832,

40

137 379,

50

106 128,

80

141 204,

00

150 055,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

184 573,

50

0,00 864 173,50144 832,

40

137 379,

50

106 128,

80

141 204,

00

150 055,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

194 288,

00

0,00 1 027 690,62144 832,

40

140 356,

43

111 714,

62

204 372,

28

232 126,

89

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Иркутская область, в том числе: 165 323,

80

0,00 147 706,

40

199 994,

31

220 755,

42

254 530,

48

269 985,

69

1 258 296,100,00

федеральный бюджет 165 361,

90

0,00 1 225 581,20147 706,

40

197 052,

30

211 925,

00

244 349,

30

259 186,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

165 361,

90

0,00 1 225 581,20147 706,

40

197 052,

30

211 925,

00

244 349,

30

259 186,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

165 323,

80

0,00 1 258 296,10147 706,

40

199 994,

31

220 755,

42

254 530,

48

269 985,

69

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 419 950,

90

0,00 377 714,

50

127 217,

63

53 087,9

6

63 637,4

3

69 387,2

5

1 110 995,670,00

федеральный бюджет 407 352,

40

0,00 1 091 826,40377 714,

50

126 230,

40

51 495,2

0

61 728,3

0

67 305,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

407 352,

40

0,00 1 091 826,40377 714,

50

126 230,

40

51 495,2

0

61 728,3

0

67 305,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

419 950,

90

0,00 1 110 995,67377 714,

50

127 217,

63

53 087,9

6

63 637,4

3

69 387,2

5

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Новосибирская область, в том числе: 207 694,

00

0,00 179 161,

30

274 426,

51

339 325,

11

273 928,

02

256 268,

70

1 530 803,640,00

федеральный бюджет 199 386,

20

0,00 1 484 111,60179 161,

30

270 823,

20

325 752,

00

262 970,

90

246 018,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

199 386,

20

0,00 1 484 111,60179 161,

30

270 823,

20

325 752,

00

262 970,

90

246 018,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

207 694,

00

0,00 1 530 803,64179 161,

30

274 426,

51

339 325,

11

273 928,

02

256 268,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 144 665,

30

0,00 120 677,

10

168 639,

63

199 792,

10

268 782,

82

202 817,

96

1 105 374,910,00

федеральный бюджет 141 771,

90

0,00 1 087 803,40120 677,

10

167 389,

50

195 796,

10

263 407,

20

198 761,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

141 771,

90

0,00 1 087 803,40120 677,

10

167 389,

50

195 796,

10

263 407,

20

198 761,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

144 665,

30

0,00 1 105 374,91120 677,

10

168 639,

63

199 792,

10

268 782,

82

202 817,

96

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Томская область, в том числе: 122 019,

20

0,00 99 841,7

0

140 064,

85

113 078,

09

95 974,3

0

104 661,

10

675 639,240,00

федеральный бюджет 118 358,

60

0,00 661 003,4099 841,7

0

138 501,

10

109 685,

60

93 095,1

0

101 521,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

118 358,

60

0,00 661 003,4099 841,7

0

138 501,

10

109 685,

60

93 095,1

0

101 521,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

122 019,

20

0,00 675 639,2499 841,7

0

140 064,

85

113 078,

09

95 974,3

0

104 661,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 1 190 729,

90

987 869,00 1 274 228,

51

1 358 539,

40

1 182 373,

08

1 201 590,

97

7 195 330,860,00

федеральный бюджет 0,00 1 209 461,

10

987 869,00 1 257 513,

90

1 300 346,

30

1 126 645,

70

1 149 829,

20

7 031 665,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 209 461,

10

987 869,00 1 257 513,

90

1 300 346,

30

1 126 645,

70

1 149 829,

20

7 031 665,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 195 330,861 190 729,

90

987 869,00 1 274 228,

51

1 358 539,

40

1 182 373,

08

1 201 590,

97

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 104 137,

20

0,00 88 072,1

0

123 821,

66

259 389,

25

187 653,

58

206 699,

75

969 773,540,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 102 054,

40

0,00 949 610,4088 072,1

0

121 934,

70

254 201,

30

182 534,

10

200 813,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

102 054,

40

0,00 949 610,4088 072,1

0

121 934,

70

254 201,

30

182 534,

10

200 813,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

104 137,

20

0,00 969 773,5488 072,1

0

123 821,

66

259 389,

25

187 653,

58

206 699,

75

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 104 822,

40

0,00 85 995,2

0

149 943,

92

120 192,

43

162 592,

27

211 583,

19

835 129,410,00

федеральный бюджет 108 617,

70

0,00 832 814,7085 995,2

0

148 777,

60

118 990,

40

160 966,

40

209 467,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

108 617,

70

0,00 832 814,7085 995,2

0

148 777,

60

118 990,

40

160 966,

40

209 467,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

104 822,

40

0,00 835 129,4185 995,2

0

149 943,

92

120 192,

43

162 592,

27

211 583,

19

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 155 076,

30

0,00 129 742,

00

207 392,

95

278 596,

88

181 955,

57

177 207,

98

1 129 971,680,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 151 974,

60

0,00 1 113 384,00129 742,

00

206 662,

50

273 024,

70

178 316,

40

173 663,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

151 974,

60

0,00 1 113 384,00129 742,

00

206 662,

50

273 024,

70

178 316,

40

173 663,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

155 076,

30

0,00 1 129 971,68129 742,

00

207 392,

95

278 596,

88

181 955,

57

177 207,

98

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 260 501,

80

0,00 104 256,

20

141 101,

02

147 499,

21

123 265,

72

131 132,

39

907 756,340,00

федеральный бюджет 252 686,

70

0,00 886 420,70104 256,

20

139 637,

60

143 074,

10

119 567,

70

127 198,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

252 686,

70

0,00 886 420,70104 256,

20

139 637,

60

143 074,

10

119 567,

70

127 198,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

260 501,

80

0,00 907 756,34104 256,

20

141 101,

02

147 499,

21

123 265,

72

131 132,

39

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 91 975,7

0

0,00 74 736,6

0

69 556,6

8

107 998,

71

92 872,2

9

80 173,0

9

517 313,070,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 164 454,

20

0,00 580 248,8074 736,6

0

68 445,4

0

104 758,

60

90 086,1

0

77 767,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

164 454,

20

0,00 580 248,8074 736,6

0

68 445,4

0

104 758,

60

90 086,1

0

77 767,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

91 975,7

0

0,00 517 313,0774 736,6

0

69 556,6

8

107 998,

71

92 872,2

9

80 173,0

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 104 600,

90

0,00 208 191,

70

88 182,5

5

103 372,

33

69 343,8

6

40 854,3

6

614 545,700,00

федеральный бюджет 103 554,

80

0,00 611 206,60208 191,

70

88 025,4

0

102 338,

50

68 650,4

0

40 445,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

103 554,

80

0,00 611 206,60208 191,

70

88 025,4

0

102 338,

50

68 650,4

0

40 445,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

104 600,

90

0,00 614 545,70208 191,

70

88 182,5

5

103 372,

33

69 343,8

6

40 854,3

6

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 65 642,5

0

0,00 71 039,5

0

111 790,

36

64 386,5

3

39 711,9

1

13 809,7

8

366 380,580,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 64 329,6

0

0,00 362 416,6071 039,5

0

111 582,

80

62 883,5

0

38 979,5

0

13 601,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

64 329,6

0

0,00 362 416,6071 039,5

0

111 582,

80

62 883,5

0

38 979,5

0

13 601,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

65 642,5

0

0,00 366 380,5871 039,5

0

111 790,

36

64 386,5

3

39 711,9

1

13 809,7

8

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 122 430,

10

0,00 57 478,4

0

87 348,1

1

79 070,6

0

80 501,6

4

69 011,1

8

495 840,030,00

федеральный бюджет 72 233,7

0

0,00 343 997,3057 478,4

0

79 421,0

0

46 651,6

0

47 496,0

0

40 716,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

72 233,7

0

0,00 343 997,3057 478,4

0

79 421,0

0

46 651,6

0

47 496,0

0

40 716,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

122 430,

10

0,00 495 840,0357 478,4

0

87 348,1

1

79 070,6

0

80 501,6

4

69 011,1

8

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 87 534,5

0

0,00 72 326,1

0

150 740,

00

101 614,

76

175 938,

46

218 745,

03

806 898,850,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 85 783,7

0

0,00 793 487,0072 326,1

0

149 005,

10

99 582,3

0

172 419,

70

214 370,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

85 783,7

0

0,00 793 487,0072 326,1

0

149 005,

10

99 582,3

0

172 419,

70

214 370,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

87 534,5

0

0,00 806 898,8572 326,1

0

150 740,

00

101 614,

76

175 938,

46

218 745,

03

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 58 426,9

0

0,00 42 211,7

0

45 971,7

6

35 115,8

1

46 238,6

0

45 693,6

1

273 658,380,00

федеральный бюджет 57 842,5

0

0,00 271 605,7042 211,7

0

45 774,0

0

34 764,6

0

45 776,2

0

45 236,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

57 842,5

0

0,00 271 605,7042 211,7

0

45 774,0

0

34 764,6

0

45 776,2

0

45 236,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

58 426,9

0

0,00 273 658,3842 211,7

0

45 971,7

6

35 115,8

1

46 238,6

0

45 693,6

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 35 581,6

0

0,00 53 819,5

0

98 379,5

0

61 302,8

9

22 299,1

8

6 680,61 278 063,280,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 45 929,2

0

0,00 286 473,4053 819,5

0

98 247,8

0

60 076,7

0

21 853,2

0

6 547,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

45 929,2

0

0,00 286 473,4053 819,5

0

98 247,8

0

60 076,7

0

21 853,2

0

6 547,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

35 581,6

0

0,00 278 063,2853 819,5

0

98 379,5

0

61 302,8

9

22 299,1

8

6 680,61 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


