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Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Сведения не представлены

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 4,0000 Дата:

20.12.2021

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата, Причина

риска: Перенос сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. продление

сроков реализации

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

Значение результата в

2021 году не достигнуто,

планируется

привлечение 1 резидента

в первой половине 2022

года Просрочка 43 дня.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

20.12.2021 16.06.2022

3Единица 0 34

1.1.

Услуга оказана (работы

Макаров .

В работе. Просрочка 177

20.12.2021 16.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

выполнены)

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

дней. Существует риск:

Недостижение

результата, Причина

риска: Перенос сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. продление

сроков реализации

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

В работе. Недостижение

показателя связано с

переносом сроков

строительства

промышленного парка

1.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Юридическому лицу

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 228

дней. Существует риск:

Позднее перечисление

средств и з федерального

бюджета, Причина

риска: Отсутствует

положительное

заключение в отношении

ПСД второго этапа

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

30.10.2021 16.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательства

Камчатского

края

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

соглашения с

управляющей компанией

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021. Заключение

соглашения в 2021 году

не планируется

1.1.

3

К 4 кварталу 2021 года

количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не

менее 4 резидентов

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе. Просрочка 177

дней. Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Продление сроков

строительства

промышленного парка,

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Изменение

сроков достидения

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

В настоящее время на

площадке промпарка

зарегистрировано 3

резидента

20.12.2021 16.06.2022

1.1.

Представлен отчет о

Макаров ГИИС

В работе. Просрочка 177

20.12.2021 16.06.2022



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

выполнении соглашения

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

"Электронн

ый бюджет"

дней. Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Продление сроков

строительства

промышленного парка

на 2022 год ,

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

Заключение соглашения

в 2021 году не

планируется

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 5.

20.12.2022 20.12.2022

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2022

края

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

01.12.2022 01.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

.

В работе. В работе

01.04.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательства

Камчатского

края

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,1590 Дата:

20.12.2022

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.159.

20.12.2022 20.12.2022

0.159

Тысяча

единиц

0 00.159
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

4

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Отчет от г.

№, приложен файл.

Выполнено

15.01.2022 15.01.2022

1.3.

5

Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

Исполняющ

ий

обязанности

директора

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,5290

Дата: 20.12.2022

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.529.

20.12.2022 20.12.2022

0.529

Тысяча

единиц

0 00.529

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

.

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2022 19.12.2022

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

.

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2022 19.12.2022

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

.

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2022 19.12.2022

1.5

Субъектам МСП

Солодовник Единый Отчет Отчет

Информация по

20.12.2021 01.01.2022

734.2479Миллио 0 874.7734.2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 734,2479 Дата:

20.12.2021

Сергей

Васильевич

- Директор

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

о

достижении

результата

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

результата " Отчет от г.

№, приложен файл.

Просрочка 12 дней.

Предоставлена

информация : 874.7 из

734.2479.

н рублей

1.5.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Солодовник

Сергей

Васильевич

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах" Отчет

Министерства

инвестиций,

промышленности и

предпринимательства

Камчатского края от г.

№, приложен файл. Риск

снят: Продление сроков

предоставления

отчетности, Причина

риска: Срок

преоставления

информации -

13.01.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

20.12.2021 15.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

12.01.2022г. Принятые

меры: 1. Загрузка

отчетности , срок

исполнения 12.01.2022.

Выполнено

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 749,6762 Дата:

20.12.2022

Солодовник

Сергей

Васильевич

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 170 из

749.6762.

20.12.2022 20.12.2022

749.6762

Миллион

рублей

0 170749.6762

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солодовник

Сергей

Васильевич

- Директор

.

Иное

Каталог

гарантийных

продуктов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Каталог

гарантийных продуктов"

Иное от г. №, приложен

файл. Выполнено

01.02.2022 31.01.2022

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Солодовник

Сергей

Васильевич

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2022 19.12.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Солодовник

Сергей

Васильевич

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.12.2022 20.12.2022

1.7

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

9,0000 Дата: 20.12.2022

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 9.

20.12.2022 19.12.2022

9Единица 0 09

1.7.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

.

В работе.

20.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.7.

2

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2021 год

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.8

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

показателя, Причина

риска: Объект находится

на стадии строительства,

Вероятность: 60%,

1 0

20.12.2021 16.06.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.810.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ожидаемая дата

наступления:

16.06.2022г. Принятые

меры: 1. Усилина работа

по достижению

показателя, срок

исполнения 16.06.2022.

Просрочка 177 дней.

Предоставлена

информация : 0.81 из 0.1.

1.9

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0039

Дата: 20.12.2022

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из

0.0039.

20.12.2022 20.12.2022

0.0039

Миллиар

д

долларов

0 00.0039

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.9.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

01.05.2022 01.05.2022

1.9.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.10

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

значения результата,

Причина риска:

Снижение объемов

экспорта туристических

услуг в связи с

закрытыми границами,

Вероятность: 70%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Организация

содействия МСП в

расширении рынков

сбыта, срок исполнения

01.02.2022. В работе.

Объем экспорта СМСП в

2021 году составил

0,0018 млрд долл США

Просрочка 43 дня.

Предоставлена

информация : 0.0018 из

20.12.2021 16.06.2022

0.0018

Миллиар

д

долларов

0 0.00180.0054
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.0054.

1.10

.1

В 4 квартале 2021 года

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку Камчатского

центра поддержки

экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл

США накопительным

итогом

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе. Просрочка 177

дней. Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Снижение

объемов экспорта

туристических услуг в

связи с закрытыми

границами, Вероятность:

70%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Организация

содействия МСП в

расширении рынков

сбыта, срок исполнения

01.02.2022. По

состоянию на 01.02.2022

объем экспорта МСП в

Камчатском крае

составил 0,0018 млрд

долл США

20.12.2021 16.06.2022

1.11

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап») Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2022

Камчатского

края

1.11

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.11

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.11

.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.12

В результате реализации

мер государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

1.12

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.12

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.12

.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.13

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств (количество

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

промышлен

ности

Камчатского

края

1.13

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.13

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.13

.3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

1.13

.4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.13

.5

Субъектам МСП в АПК,

объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022

1.14

Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на

создание и развитие

бизнеса Значение: 1,0000

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2022

обязанности

директора

информация : 0 из 1.

1.14

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.14

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.14

.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.14

.4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

 Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

1.14

.5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.15

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Письмо О

достижении

значений

результатов

по оказанию

имуществен

ной

поддержке

СМСП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении значений

результатов по оказанию

имущественной

поддержке СМСП"

Письмо Минимущества

Камчатского края от г.

№, приложен файл.

Выполнено

Предоставлена

информация : 38 из 10.

21.12.2021 16.06.2022

38Процент 0 3810

1.15

.1

В АИС "Мониторинг

МСП" размещена

информация о количестве

предоставленного

субъектам малого и

среднего бизнеса

имущества из числа

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе. Просрочка 177

дней. Существует риск:

Непредставление отчета

в АИС "Мониторинг

"МСП", Причина риска:

Технические

особенности работы

20.12.2021 16.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

системы, Вероятность:

60%, ожидаемая дата

наступления:

15.06.2022г. Принятые

меры: 1. Введение

отчета, срок исполнения

01.02.2022. В работе

1.16

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2022

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 10.

21.12.2022 20.12.2022

10Процент 0 010

1.16

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе. В работе

01.02.2022 01.02.2022

1.16

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.17

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  -

Информация

Министерст

ва

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

31.12.2021 16.02.2022

2.2Процент 10 2.210



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Министр

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

значения результата,

Причина риска:

Исключение/включение

объектов из перечней

государственного и

муниципального

имущества в течение

года, Вероятность: 100%

, Сутевые: Недостижение

плановых значений

результата в 2021 году

Принятые меры: 1.

Внесение изменений в

паспорт проекта, срок

исполнения 01.02.2022.

Не выполнено

Просрочка 32 дня.

Предоставлена

информация : 2.2 из 10.

1.17

.1

Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

В работе. Просрочка 46

дней. Существует риск:

Продление сроков

предоставления отчетов

в АИС "Мониторинг

"МСП", Причина риска:

технические

особенности работы

системы, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Перенос сроков

31.12.2021 16.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КТ, срок исполнения

01.02.2022. В работе

1.18

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 10 010

1.18

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе. В работе

01.02.2022 01.02.2022

1.18

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

 

31.12.2022 31.12.2022

1.18

.3

Организация работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  -

В работе.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

Министр

1.19

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2022

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

Информация по

значению результата:

В работе. В работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2022 20.12.2022

1Единица 0 01

1.19

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

.

В работе. отклонения

отсутствуют

20.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприним

ательства

Камчатского

края

1.19

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.20

Предоставлена субсидия

Камчатскому центру

поддержки экспорта на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2022

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2022 20.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

1.20

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

20.12.2022 20.12.2022

1.20

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаров

Илья

Николаевич 

-

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

27 529,9027 529,90

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.1 0,00 0,000,0027 529,90

27 529,9027 529,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе0,000,0027 529,90

27 529,9027 529,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе0,000,0027 529,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 022,2250 022,22

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.2 0,00 0,000,0050 022,22

50 022,2250 022,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 В работе0,000,0050 022,22

50 022,2250 022,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 В работе0,000,0050 022,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

7 317,077 317,07

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

1.3 0,00 0,000,007 317,07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

7 317,077 317,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 В работе0,000,007 317,07

7 317,077 317,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 В работе0,000,007 317,07

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

18 503,0318 503,03

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

1.4 0,00 0,000,0018 503,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федерального проекта)0

18 503,0318 503,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 В работе0,000,0018 503,03

18 503,0318 503,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 В работе0,000,0018 503,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(33) Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на создание и

развитие бизнеса0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

75 456,0975 456,09

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.6 0,00 0,000,0075 456,09

75 456,0975 456,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 В работе0,000,0075 456,09

75 456,0975 456,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 В работе0,000,0075 456,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(40) Предоставлена субсидия

1.7 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Камчатскому центру поддержки

экспорта на ведение уставной

деятельности0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

178 828,31178 828,31 0,00 0,000,00178 828,31

178 828,31178 828,31 0,00 0,000,00178 828,31

178 828,31178 828,31 0,00 0,000,00178 828,31

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом).

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 529.900.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 022.220.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 317.070.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 503.030.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.7.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 456.090.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


