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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 19.04.2022 №

285" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 10.01.2023 составляет

71,2% (69042,9 тонн).

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 71,2%, при

плане 85,6% . Риски

недостижения показателя

на конец года

отсутствуют.

1.1. 88.9 85.6 71.285.671.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, убывающий

Отклонения отсутствуют.

2.1. 60 38 383838

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

действие

автоматизированной

информационной

системы «Электронная

модель Территориальной

схемы в области

обращения с отходами, в

том числе с твёрдыми

коммунальными

отходами, в Камчатском

крае»" Приказ Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края от 19.12.2019г. №96,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.2. 0 100 100100100

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 19.04.2022 №

285" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

2.3. 11.1 14.4 28.814.428.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

"Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 10.01.2023 составляет

28,8% (27551 тонна).

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 28,8%, при

плане 14,4% . Риски

недостижения показателя

на конец года

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 19.04.2022 №

285" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 10.01.2023г. №б/н,

2.4. 13.8 47 90.24790.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 10.01.2023 составляет

90,2% (87486,3 тонны).

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 90,2%, при

плане 47% . Риски

недостижения показателя

на конец года

отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,60

85,6085,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60

71,20

71,1064,30 63,90 69,70 70,60 71,30 72,40 71,00 71,70 71,50

ФП Процент 85,60

71,60

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

47,00

47,0047,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

90,20

90,0092,60 90,60 89,70 89,80 90,30 90,20 89,90 90,20 90,30

ФП Процент 47,00

90,30

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

14,40

14,4014,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40

28,80

28,9034,70 36,10 30,30 29,40 28,70 27,60 29,00 28,30 28,50

ФП Процент 14,40

28,40

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

38,00

38,0038,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

38,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 38,00

ФП Процент 38,00

38,00

Доля разработанных электронных моделей

2.4

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

 

31.12.2024 31.12.2024

9Единица 4 09

1.1.

1

Направление проектной

документации для

прохождения

государственной

экологической экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

отсутствует

Иное на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "на

выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации и

25.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

документаци

и и

инженерно-

изыскательс

кие работы

для

строительств

а полигона

ТКО

инженерно-

изыскательские работы

для строительства

полигона ТКО " Иное

Администрации

Карагинского

муниципального района

от 26.11.2018г. №

0338300035318000058-

0277157-01, приложен

файл. В соответствии с

пунктом 24

технического задания на

выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации и

инеженерно-

изыскательские работы

для строительства

полигона ТКО для

населенных пунктов: п.

Оссора, с.Карага,

с.Кострома Исполнитель

самостоятельно

направляет

документацию на

государственную

экологическую

экспертизу.

Документация

направлена.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Получение заключения

государственной

экологической экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

некомплектн

ости

документов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

некомплектности

документов" Письмо

Федеральной службы по

надзору в сфере

природопользования от

26.10.2022г. №ГЭЭ-

000651/1/Исх-1,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2022 26.12.2022

1.1.

3

Предоставление

документов для

проведения оптимизации

лимитов на 2022 год

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо Об

оптимизации

денежных

средств,

Письмо О

возможности

выполнения

работ в 2023

году, Иное

Коммерческ

ое

предложение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

оптимизации денежных

средств" Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01-

16-39, приложен файл. 2.

"О возможности

выполнения работ в 2023

году" Письмо ООО

"КАЭ" от 22.09.2022г. №

16, приложен файл. 3.

"Коммерческое

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

31.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.05.2022г. №7,

приложен файл.

Контрольная точка

достигнута.

1.2

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 401.6 из

761.

31.12.2024 13.01.2023

761

Миллион

рублей

401.6761

1.2.

1

Оформлена заявка на

субсидирование

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

отсутствует

Иное

Заявление о

предоставле

нии в 2022

году из

краевого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заявление о

предоставлении в 2022

году из краевого

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

бюджета

субсидии

юридически

м лицам,

осуществля

ющим

функции

регионально

го оператора

по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами, в

целях

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

оказанием

услуг по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции регионального

оператора по обращению

с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от

26.09.2022г. №2729,

приложен файл.

Контрольная точка

достигнута

своевременно.

1.2.

2

Ввод оборудования

(техники) в эксплуатыцию

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

отсутствует

Акт приема-

передачи о

приёме-

передаче

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

приёме-передаче

объекта основных

30.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

основных

средств

(кроме

зданий,

сооружений)

средств (кроме зданий,

сооружений)" Акт

приема-передачи ГУП

"Спецтранс" от

09.11.2022г. №16, 7-14,

18-25, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.3

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0756 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО Феникс от

12.02.2019г. №7,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются значения,

план достигнут (0,0756)

15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы приложены)

Предоставлена

информация : 0.0047 из

31.12.2019 31.12.2019

0.0756

Миллион

тонн

0 0.00470.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.0756.

1.4

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю, Иное Акт

о

выполнении

шеф-

монтажных,

пуско-

наладочных

и пробных

работ по

договору

поставки,

Иное

Унифициров

анная форма

№ ОС-6 на

Дробилку

молотковую

ИМС-500-15

(стекло),

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл. 2. "Акт

о выполнении шеф-

монтажных, пуско-

наладочных и пробных

работ по договору

поставки" Иное ООО

"Феникс" от 24.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Унифицированная

форма № ОС-6 на

Дробилку молотковую

ИМС-500-15 (стекло)"

Иное ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №00-

000041, приложен файл.

4. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

06.12.2018г. №21,

приложен файл. 5. "Акт

31.12.2022 30.12.2022

0.0649

Миллион

тонн

0 0.06490.0649
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

Результат достигнут,

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

1.5

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1800

Дата: 31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются данные.

Результат достигнут

(0,18) 15.08.2019 г.

(подтверждающие

31.12.2019 31.12.2019

0.18

Миллион

тонн

0 0.00730.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы

прилагаются)

Предоставлена

информация : 0.0073 из

0.18.

1.6

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Иное

Унифициров

анная форма

№ ОС-6 на

Комплекс

сортировки

ТКО "МСК

120", Приказ

О вводе в

эксплуатаци

ю линии

сортировки

твёрдых

коммунальн

ых отходов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл. 2.

"Унифицированная

форма № ОС-6 на

Комплекс сортировки

ТКО "МСК 120"" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №00-

000017, приложен файл.

3. "О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твёрдых

коммунальных отходов"

Приказ ОАО "ЕМКХ" от

13.11.2020г. №62/1-П,

приложен файл.

Результат достигнут.

31.12.2022 30.12.2022

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14.

1.7

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Об

отсутствии

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению

с ТКО в

2022 году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию объектов

по обращению с ТКО в

2022 году" Письмо

Заместителя

Председателя

Правительства

Камчатского края от

27.01.2022г. №01-03-39-

481, приложен файл.

Ввод в эксплуатацию

объектов размещения

твёрдых коммунальных

отходов в 2022 году не

был запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 30.12.2022

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

401 627,75401 627,75

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов0

1.1 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

401 627,75401 627,75 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

36 452,70 36 452,70 36 452,70 36 452,70 36 452,70 36 452,70 401 627,7536 453,6036 452,7036 452,7036 452,70

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 627,76330 861,2

3

294 366,5

6

269 293,4

7

0,00

36 452,70

0,00


