
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Сафонов Александр Сергеевич

_____________

(подпись)

"(42) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

3 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 3 достигнутых показателей.

14 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 12 достигнутых результатов.

56 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 41 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

28160,08 тыс. руб., 100,00%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"информация по R2-30

показатель 2 (31.01.24)" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 31.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 40 отсутствует40

1.1.

40

2. "информация-по-R2-30-

показатель-2-_02.05.24_" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 02.05.2024г. №б/н, приложен

файл.

3. "О достижении показателя"

Иное Минтрансом Камчатского

края от 04.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентРП

Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"информация-по-R2-30-

показатель-1.3-_02.05.24_" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 02.05.2024г. №б/н, приложен

файл.

100 211,11 Отсутствует211,11

1.2.

211,11

2. "информация-по-R2-30-_

31.01.24_" Иное Минтрансом

Камчатского края от 31.01.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9eb57f5-2da0-44ee-8ce1-b3fef72e09a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BsuhVxzRqLTtQh1M0rI%2BP%2FMm65c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a39e903d-58d7-4acd-b604-ba092dc69c9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hjFzyv6NlooYuuq0ZMDsz36moZg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5633640e-f152-4bdc-ab4c-a3986276e33a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IBtPJdnRFdpWQMF2YzlOwAjYc8s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01182977-6a96-4b06-852e-f0d528a6369d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CKCgOJy8DJIHydDdDdURhUbMM0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73ef094c-687c-4185-abc2-7390cb6655a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tKVY2OGk7kXl0NKp8AcQmDDrd1Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

№б/н, приложен файл.

3. "О достижении показателя"

Иное Минтрансом Камчатского

края от 04.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

и городской агломерации

(накопительным итогом),

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"информация-по-R2-30-

показатель-1.4-_02.05.24_" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 02.05.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 1 Отсутствует1

1.3.

1

2. "информация-по-R2-30-

показатель-1.4-_31.01.24" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 31.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт выполненных работ"

Иное Минтрансом Камчатского

края от 09.08.2024г. №

240170311000185, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73ef094c-687c-4185-abc2-7390cb6655a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tKVY2OGk7kXl0NKp8AcQmDDrd1Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b35ffb2-6a67-4a95-95a8-60814b09e6cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uTrHDjvw5IgocQF5HVIAcbuHWok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a3963a8-3580-42ad-a200-405b0e8ce993?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=msjvxOaCOVHDfVmYJBLRFBswaD4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf90a435-3043-43d5-838d-3658096e48ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a6VaOBsJ2b9gZoOIfaKXm69nNGw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/806b2026-6214-47dc-9236-63125f1abeeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cCRIECKsQXfcxt9XVSrbL10hNI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального

значения

(накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Паспорт

регионально

го проекта

Паспорт

регионально

го проекта

"Дорожная

сеть

Камчатского

края"

Выполнено.Реализация

мероприятия в 2019

году не планировалось

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт

регионального проекта

"Дорожная сеть

Камчатского края""

Паспорт

регионального проекта

Министерство

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

01.02.2019г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2019 31.12.2019Штука 0 001.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Паспорт

регионально

го проекта

Выполнено.Мероприят

ие в 2020 году не

реализовывалось

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

31.12.2020 31.12.2020Штука 0 001.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального

значения

(накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

документы: 1.

"Паспорт

регионального

проекта" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального

значения

(накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Паспорт

регионально

го проекта

"Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

(Камчатский

край)"

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт

регионального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Камчатский

край)"" Иное

Министерством

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20210Штука 0 001.3

Закупка включена в

план закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Иное

Паспорт РП

ОМРДХ

Выполнено.

Мероприятие не

реализовывалось

поскольку такая

реализация не

31.12.2021 31.12.20211.3.K.1

%d0%9c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировалась

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт РП ОМРДХ"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Иное

Паспорт РП

ОМРДХ

Выполнено.

Мероприятие не

реализовывалось

поскольку такая

реализация не

планировалась

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт РП ОМРДХ"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.3.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Иное

Паспорт РП

ОМРДХ

Выполнено.

Мероприятие не

реализовывалось

поскольку такая

реализация не

планировалась

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт РП ОМРДХ"

Иное Минтрансом

31.12.2021 31.12.20211.3.K.3

%d0%9c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Иное

Паспорт РП

ОМРДХ

Выполнено.

Мероприятие не

реализовывалось

поскольку такая

реализация не

планировалась

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт РП ОМРДХ"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.3.K.4

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.2021 31.12.20211.3.K.5

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.2021 31.12.20211.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального

значения

(накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено.Реализация

в 2022 году не

планировалась

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению"

Соглашение

Минтрансом РФ от

15.12.2020г. №103-

2019-R20042-1/1,

приложен файл.

31.12.2022 11.11.20220Штука 0 001.4

Закупка включена в

план закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Камчатский

край)» на территории

31.12.2022 01.05.20221.4.K.1

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного

хозяйства

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Камчатского края"

Иное Минтранса

Камчатского края от

15.12.2020г. №103-

2019-R20042-1/1,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Иное Минтранса

Камчатского края от

15.12.2020г. №103-

2019-R20042-1/1,

приложен файл.

31.12.2022 02.05.20221.4.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

31.12.2022 30.04.20221.4.K.3

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Минтрансом

Камчатского края от

15.12.2020г. №103-

2019-R20042-1/1,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

(Камчатский

край)» на

территории

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Минтрансом

31.12.2022 30.04.20221.4.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

Камчатского края от

15.12.2020г. №103-

2019-R20042-1/1,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.20221.4.K.5

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.20221.4.K.6

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

мероприятий

результата

03.04.02

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023

году мероприятий

31.12.2023 27.12.20231Штука 0 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76dbb1e1-7cd8-480d-95ed-3a42091e8a9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L35Zhv6HABFBA4h5QuTO615i5W8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

или

межмуниципального

значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

«Размещени

е

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

регионально

го или

межмуницип

ального

значения

(накопленны

м итогом)»

результата 03.04.02

«Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального

значения

(накопленным

итогом)»" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

отсутствует

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Реестр

контрактов КГКУ

Камчатуправтодор от

30.12.2022г. №65,

приложен файл,

указана ссылка.

01.04.2023 01.03.20231.5.K.1

Закупка включена в

план закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

Закупка

Капитальны

й ремонт

Выполнено.

Отклонений нет.

Подтверждающие

31.12.2023 29.11.20231.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76dbb1e1-7cd8-480d-95ed-3a42091e8a9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L35Zhv6HABFBA4h5QuTO615i5W8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200008722000049
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Министр

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

документы: 1.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Закупка от

14.11.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка

от 28.12.2021г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Реестр

контрактов КГКУ

"Камчатуправтодор"

от 30.12.2022г. №65,

указана ссылка.

31.12.2023 29.11.20231.5.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Каюмов

Владимир

Владимиров

Акт приема-

передачи

Капитальны

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

31.12.2023 31.12.20231.5.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200008722000049&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

ич -

Министр

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

42-2023/010 от

25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Акт приема-

передачи от

13.09.2023г. №

230170311000200,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

2. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Акт приема-

передачи от

13.09.2023г. №

230170311000200,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

весового и

габаритного

контроля

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.20231.5.K.5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

отсутствует

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2023/010 от

25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Акт приема-

передачи от

13.09.2023г. №

230170311000200,

указана ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1.5.K.6

Акт приема- 2. "Капитальный

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

ремонт автомобильных

дорог регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Акт приема-

передачи от

13.09.2023г. №

230170311000200,

указана ссылка.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.20231.5.K.7

Размещение

автоматических

пунктов

Сафонов

Александр

Сергеевич -

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акт

приёма

выполненны

Выполнено.Результат

достигнут

Предоставлена

31.12.2024 26.12.20241Штука 0 111.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/615722c9-74c6-4906-a26a-9bd583ed1d7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CPV9x0OF7d87HMv8qf4XL9LTKNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального

значения

(накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Министр

х работ

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приёма выполненных

работ" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

09.08.2024г. №

240170311000185,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

отсутствует

Иное

Техническое

задание

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническое задание"

Иное Министерство

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

30.12.2022г. №65,

приложен файл,

указана ссылка.

01.04.2024 31.03.20241.6.K.1

Выполнены работы по

устройству опор РМП

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное О

выполнении

работ по

устройству

опор РМП

Выполнено. КТ

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении работ по

устройству опор РМП"

13.12.2024 06.12.20241.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/615722c9-74c6-4906-a26a-9bd583ed1d7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CPV9x0OF7d87HMv8qf4XL9LTKNM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0338200008722000049
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f91d6de2-653c-495d-9a5e-c46a65574b03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KVWTbJ60xCp%2FLQYCUxp6eerdAaI%3D


19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Минтрансом

Камчатского края от

03.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

отсутствует

Иное О

готовности к

производств

у работ

Выполнено. КТ

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "О

готовности к

производству работ"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

25.04.2024г. №158-

960, приложен файл.

01.05.2024 25.04.20241.6.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

отсутствует

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2023/010 от

25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Акт приема-

передачи от

01.12.2024 01.12.20241.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f91d6de2-653c-495d-9a5e-c46a65574b03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KVWTbJ60xCp%2FLQYCUxp6eerdAaI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3da437fa-6007-4ae1-841f-fcd5681e56dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6WErtQMmC9vWJRwq3ABcAma07y4%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.09.2023г. №

230170311000200,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

2. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог регионального

значения Камчатского

края в части

устройства пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Акт приема-

передачи от

13.09.2023г. №

230170311000200,

указана ссылка.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.20241.6.K.5

Завершены работы по

укладке геотекстиля

по верху земляного

полотна

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информация

об

исполнении

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

19.09.2024 18.09.20241.6.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=84573228
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a7cab7f-4338-49a1-bd2d-56e6a06b7408?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1JIEXISe2rayRJEIXaQPp3ZDp0Y%3D


21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольной

точки

документы: 1.

"Информация об

исполнении

контрольной точки"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено устройство

дороги для объезда

строительной

площадки

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное О

выполнении

работ по

строительств

у

объезда.pdf

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении работ по

строительству

объезда.pdf" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

19.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

27.11.2024 20.11.20241.6.K.7

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2021/008 от

30.10.2021.

31.12.20241.6.K.8

Выполнены работы по

Сафонов СОУ Эталон

Иное О Выполнено. КТ

06.12.2024 06.12.20241.6.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a7cab7f-4338-49a1-bd2d-56e6a06b7408?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1JIEXISe2rayRJEIXaQPp3ZDp0Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb25f748-92e8-4957-9577-456e72ea614b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aLG0QeIAK0RgUwnVZlZnfeW5yg8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb55f87c-bc4d-4eed-8d1c-0f98dde6a94f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lnK5ci%2BKV9qt6Uh5ihV6G5xXpPw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройству опор РМГ

Александр

Сергеевич -

Министр

выполнении

работ по

устройству

опор РМГ

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении работ по

устройству опор РМГ"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

03.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Начало дорожно-

строительных работ

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное О

начале работ

Выполнено. КТ

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "О

начале работ" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

29.05.2024г. №158-

1239, приложен файл.

01.06.2024 30.05.2024

1.6.K.1

0

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 174,07 из

174,07. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное КГАУ ИТЦ от

31.08.2022г. №б/н,

31.12.2022 31.08.2022174,07Процент 0 174,07174,071.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb55f87c-bc4d-4eed-8d1c-0f98dde6a94f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lnK5ci%2BKV9qt6Uh5ihV6G5xXpPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6ad9b09-d308-43b7-8f43-4f530f53e1f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DBRLoNWYo1KEz8vL%2Bg%2BrnKQv8Cc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

174,0700 Дата:

31.12.2022

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минцифры

Камчатского края от

14.01.2022г. №

710R210, приложен

файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

3. "Дополнительное

соглашение"

Соглашение

Минцифры

Камчатского края от

26.05.2022г. №

710R210/2, приложен

файл.

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии

4. "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

субсидии" Отчет

КГАУ ИТЦ от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

31.12.2022 01.08.20221.7.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

цифрового

развития

Камчатского

края

субсидии

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минцифры

Камчатского края от

01.08.2022г. №

710R210, приложен

файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

2. "Дополнительное

соглашение к

соглашению" Иное

Минцифры

Камчатского края от

01.08.2022г. №

710R210/2, приложен

файл.

Закупка включена в

план закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

02.04.2022 02.04.20221.7.K.2

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

Киселев

Николай

Владимиров

СОУ

"ЭТАЛОН"

Отчет Отчет

о

достижении

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

31.12.2022 31.08.20221.7.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

значений

результатов

предоставле

ния

субсидии

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

субсидии" Отчет

КГАУ ИТЦ от

31.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Результат

достигнут Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное КГАУ ИТЦ от

10.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2022 31.08.20221.7.K.4

Места установки

обеспечены

инфраструктурой

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акты

ввода в

эксплуатаци

ю 5

комплексов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

ввода в эксплуатацию 5

комплексов" Иное

01.07.2022 10.06.20221.7.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

КГАУ ИТЦ от

10.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Произведен монтаж

камер

фотовидеофиксации

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акты

ввода в

эксплуатаци

ю 5

комплексов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

ввода в эксплуатацию 5

комплексов" Иное

КГАУ ИТЦ от

10.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2022 10.06.20221.7.K.6

Подключение камер

фотовидеофиксации к

ЦАФАП и ввод в

эксплуатацию

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акты

ввода в

эксплуатаци

ю 5

комплексов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

ввода в эксплуатацию 5

комплексов" Иное

КГАУ ИТЦ от

10.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.07.2022 10.06.20221.7.K.7

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

мероприятий

Выполнено.Результат

достигнут, отклонений

нет Предоставлена

информация : 192,59 из

192,59. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

31.12.2023 27.12.2023192,59Процент 0 192,59192,591.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12cff240-c617-4288-9147-ac2a505100ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BTqvb2b2B%2B%2BUTg3HvOppQEqo68U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

192,5900 Дата:

31.12.2023

развития

Камчатского

края

результата

03.07.04

«Увеличение

количества

стационарны

х камер

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го или

межмуницип

ального,

местного

значения до

250% к 2030

году от

базового

количества

2017 года»

2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023

году мероприятий

результата 03.07.04

«Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года»" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

02.04.2023 02.04.20231.8.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12cff240-c617-4288-9147-ac2a505100ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BTqvb2b2B%2B%2BUTg3HvOppQEqo68U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Документы,

подтвержда

ющие

закрытие

контрольной

точки

Выполнено.

Выполнено, риски

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы,

подтверждающие

закрытие контрольной

точки" Иное

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

20.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2023 15.11.2023

1.8.K.2

Иное Акты

ввода в

эксплуатаци

ю

2. "Акты ввода в

эксплуатацию" Иное

Управление по

национальным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/170fd533-e8ac-4de3-b6d4-b8509de5b024?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eWKq9Nbyd8q1tmQ42zyEHyFuk3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde74c45-a960-4f40-89ac-e3282387b6a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2FBImz59VZjs6OAYseAby1aM0hI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

20.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

государственному

автономному

учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

краевому

автономном

у

учреждению

на иные цели

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

автономному

учреждению на иные

цели" Соглашение

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

04.07.2023г. №

710R210, приложен

28.09.2023 21.09.20231.8.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde74c45-a960-4f40-89ac-e3282387b6a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2FBImz59VZjs6OAYseAby1aM0hI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Соглашение

ДС к

соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

краевому

автономном

у

учреждению

на иные цели

от

07.07.2023

№ 710R210

2. "ДС к соглашению о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

автономному

учреждению на иные

цели от 07.07.2023 №

710R210" Соглашение

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

23.08.2023г. №

710R210/1, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

исполнении

обязательств по

соглашению о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

государственному

автономному

учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Отчет Отчет

об

осуществлен

ии расходов,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

субсидия

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об осуществлении

расходов, источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия"

26.12.2023 13.12.20231.8.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Иное

Договор №

61/2023 на

поставку,

установку и

ввод в

эксплуатаци

ю

стационарны

х аппаратно-

программны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор № 61/2023 на

поставку, установку и

ввод в эксплуатацию

стационарных

аппаратно-

программных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения"

Иное Управление по

национальным

проектам и

стратегической

30.09.2023 21.09.20231.8.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края

Общая информация

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края

является структурным

подразделением

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

02.08.2023г. №61/2023,

приложен файл.

 Произведена оплата,

выполненных работ по

договору

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 798736 от

07.11.2023

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

№ 798736 от

07.11.2023" Платежное

поручение Управление

по национальным

30.11.2023 14.11.20231.8.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

07.11.2023г. №798735,

приложен файл.

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

211,1100 Дата:

31.12.2024

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 192,59 из

211,11. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2024/005 от

02.02.2024.

31.12.2024 31.12.2024211,11Процент 0 192,59211,111.9

Закупка включена в

план закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

02.04.20241.9.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d86b069-62ae-4b8c-807e-63afbdc2d235?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rPKU%2B%2F%2BWiG%2FGpvABRdBjZTlUjQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2024/005 от

02.02.2024.

31.12.2024 31.12.20241.9.K.2

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2024/005 от

02.02.2024.

31.12.2024 31.12.20241.9.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2024/005 от

02.02.2024.

01.12.2024 01.12.20241.9.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

118,5200 Дата:

31.12.2019

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт Акт о

вводе

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Предоставлена

информация : 119 из

118,52. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

вводе оборудования в

эксплуатацию" Акт

Краевое

государственное

автономное

учреждение

«Информационно-

технологический центр

Камчатского края» от

29.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2019 29.11.2019Процент 0 119118,521.10

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леонтьева

Инга

Михайловна

-

Руководител

ь Агентства

Акт Акт о

вводе

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

вводе оборудования в

эксплуатацию" Акт

Краевое

государственное

автономное

01.12.2019 29.11.2019

1.10.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждение

"Информационно-

технологический

центр" от 29.11.2019г.

№б/н, приложен файл.

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

137,0400 Дата:

31.12.2020

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 137,04 из

137,04. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Заказчиком работ от

10.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 01.12.2020Процент 0 137,04137,04

1.11

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Леонтьева

Инга

Михайловна

-

Руководител

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено. Работы

выполнены в полном

объеме, результат 2020

года достигнут в

установленном

01.12.2020 10.11.2020

1.11.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь Агентства

размере Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

КГАУ

"Информационно-

технологический центр

Камчатского края" от

10.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

155,5600 Дата:

31.12.2021

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Акты

приемки

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 155,56 из

155,56. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки работ" Акт

приема-передачи

Заказчиком работ от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021155,56Процент 0 155,56155,561.12

Закупка включена в

план закупок

Киселев

Николай

отсутствует

Реестр

контрактов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

02.06.2021 01.06.2021

1.12.K.

1

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110376304
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

Поставка

камер ФВФ

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка камер

ФВФ" Реестр

контрактов КГАУ ИТЦ

от 01.06.2021г. №

32110376304, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акты

приемки

выполненны

х работ

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

42-2022/001 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки выполненных

работ" Акт приема-

передачи Заказчиком

работ от 01.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

01.12.2021 01.12.2021

1.12.K.

2

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Дополнител

ьное

соглашение

от

15.12.2020

№ 103-2019-

R20042-1/1

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от

30.01.2022.

01.11.2024

Условная

единица

0 001.13

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110376304
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населением свыше 300

тысяч человек (64

города, накопленным

итогом) Значение:

0,0000 Дата:

01.11.2024

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 57,0000

Дата: 31.12.2024

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное О

Выполнении

результата

Выполнено.Результат

достигнут

Предоставлена

информация : 57 из 57.

Подтверждающие

документы: 1. "О

Выполнении

результата" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

03.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 26.12.202457Штука 52 5757

1.14

Иное Отчет

о

достижении

результатов

2. "Отчет о достижении

результатов" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

01.11.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

Определение мест

размещения

технических средств

автоматической

фиксации (ТСАФ)

(стационарных камер

фотовидеофиксации

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Информация

УГИБДД

УМВД

России по

Камчатском

у краю

Протокол

Протокол №

58.01-14-8

от

28.03.2024

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол № 58.01-14

-8 от 28.03.2024"

Протокол Управление

по национальным

27.04.2024 18.04.2024

1.14.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7eb6788-b071-4aa8-bd77-ac60818dc583?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e5Qkv5xfQYXSilfq8foWu8SCwIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a02af9e2-6933-49a7-9924-a6161ebfdc87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WHT9YgBYCpJXOz8dKriMJHkOp9A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a562625f-ddcb-40af-8bbd-b44ae85b722c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0nTBl7oDTgvD25lGE4y7dTvipLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений правил

дорожного движения)

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального,

местного значения

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.03.2024г. №

58.01/14/8, приложен

файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

государственному

автономному

учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

отсутствует

Соглашение

Соглашение

от

28.12.2023

№ 710R210

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение от

28.12.2023 №

710R210" Соглашение

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.12.2023г. №

710R210, приложен

файл.

28.06.2024 25.06.2024

1.14.K.

2

Соглашение

Доп.

соглашение

от

28.05.2024 N

2. "Доп. соглашение от

28.05.2024 N 710R210_

1" Соглашение

Управление по

национальным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a562625f-ddcb-40af-8bbd-b44ae85b722c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0nTBl7oDTgvD25lGE4y7dTvipLM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55c25947-20eb-45ca-a6dc-17c64c27a4f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZpnVXCN1nRocg%2BZBeIholKBZBno%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/121786d0-ec34-4891-b082-11856f5fe06b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eXmfGWvDAzcG5%2FKOVHfi1kbaIr4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

710R210_1

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.05.2024г. №710

R210_1, приложен

файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Договор №

38-2024 от

03.06.2024

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор №38-2024 от

03.06.2024" Иное

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

03.06.2024г. №38/2024,

приложен файл.

31.07.2024 15.07.2024

1.14.K.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Управление по

национальным

31.10.2024 25.10.2024

1.14.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/121786d0-ec34-4891-b082-11856f5fe06b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eXmfGWvDAzcG5%2FKOVHfi1kbaIr4%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a0759ca-c338-479a-add3-0d32cbc216e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nvxDGYXUDoB0V48KcUQh35%2BDiHE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

21.10.2024г. №

1,2,3,4,5, приложен

файл.

Произведена оплата,

выполненных работ по

договору

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

отсутствует

Платежное

поручение

Документы

подтвержда

ющие оплату

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы

подтверждающие

оплату" Платежное

поручение Управление

по национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

30.09.2024г. №81788,

приложен файл.

29.11.2024 12.11.2024

1.14.K.

5

Платежное

поручение

Документы

подтвержда

ющие оплату

2. "Документы

подтверждающие

оплату" Платежное

поручение Управление

по национальным

проектам и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a0759ca-c338-479a-add3-0d32cbc216e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nvxDGYXUDoB0V48KcUQh35%2BDiHE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9f0a2aa-eb52-4d2b-bf53-c5db1acb0e64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uhquydiRqIXecWTCm5oOZ2BTRBk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f25c045f-22f5-474a-9480-03d100449617?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JsILj8szI9D50y4H8yn9%2BShyWEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

29.08.2024г. №881226,

приложен файл.

Платежное

поручение

Документы

подтвержда

ющие оплату

3. "Документы

подтверждающие

оплату" Платежное

поручение Управление

по национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

29.10.2024г. №187409,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

исполнении

обязательств по

соглашению о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

государственному

автономному

учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

КГАУ ИТЦ

об

осуществлен

ии расходов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

КГАУ ИТЦ об

осуществлении

расходов" Отчет

Управление по

национальным

проектам и

стратегической

деятельности

25.12.2024 26.11.2024

1.14.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f25c045f-22f5-474a-9480-03d100449617?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JsILj8szI9D50y4H8yn9%2BShyWEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

01.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7068cb54-93d4-474a-847e-40ff1837adde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o661i127NJWOItTiIfZdBIsU%2FB0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

136 249,531.1 100,004 004,084 004,08 0,004 004,08

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(накопленным итогом) , код

направления расходов:708000

136 249,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,004 004,084 004,08 0,004 004,08

136 249,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,004 004,084 004,08 0,004 004,08

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

24 156,001.2 100,0024 156,0024 156,00 0,0024 156,00

(20) Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, код направления

расходов:119500

24 156,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100,0024 156,0024 156,00 0,0024 156,00

24 156,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

100,0024 156,0024 156,00 0,0024 156,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

160 405,53 100,0028 160,08

160 405,53

160 405,53

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

28 160,08 0,0028 160,08

28 160,08 0,0028 160,08

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

28 160,08 0,0028 160,08

100,0028 160,08

100,0028 160,08


