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З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

10 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

17 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 13 достигнутых результатов.

78 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 65 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

6868078.20 тыс. руб., 102.85%

Отклонения отсутствуют
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

63.5 85 85

1.1.

85

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

образованных населенными

пунктами с населением от 20

тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном

федеральном округе,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

69.4444 69.4444 69.4444

1.2.

69.4444

2. "Информация о выполнении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5bc43f1-b28a-417a-8f2c-f2f7cfb4c980?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F0oWswZlvrn%2BpqO46Ouf2eyiG8U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b425f85-4dab-4e26-8b84-0fe54059c31f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wk7LmhZtrzcevJxMM%2FZ5DD7IhTw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad77ce8b-f428-41d5-8812-0d9c7ed498fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R92PD6frIm2UzmYcmdvt5nm9Mwo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dab7517-cd03-4661-912d-8cb81f690017?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q55c5qHnQlNCFMMUAKPYT82awVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1289d22e-9ee8-4f2e-9f05-86e28121bfcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jr%2FhKrwc74eama5jMXu1a7kz3cM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

59.0936 63.8027 63.8027

1.3.

63.8027

2. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 3.382 3.034

1.4.

3.382

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1289d22e-9ee8-4f2e-9f05-86e28121bfcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jr%2FhKrwc74eama5jMXu1a7kz3cM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e37c1ae2-8090-4ac2-8016-0d8f9d95cd5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C0qywXeIojgblLVimwUEbyAA5%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fac5f49-1249-469d-8598-01fe795fe213?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=exz%2FQvyjbtPvq8GiJKyV2nzSEmo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce0ca0fa-8e53-49ed-8ff5-094c1209a07d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EP2pEW%2BurbyTa5lRobE9GC1RryY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bffd63c8-8ff3-4a38-b149-00f2743f29b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vf9TaDwuFrc617cPy4gapxY02yg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0c86929-193a-40f4-ba40-52ec03bf5d5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pbw2PNdn5wxGg%2F2ALnk0sckV3k8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

№б/н, приложен файл.

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

43.4 50.0005 50.0005

1.5.

50.0005

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось,

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

15.019 15.019 15.019

1.6.

15.019

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0c86929-193a-40f4-ba40-52ec03bf5d5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pbw2PNdn5wxGg%2F2ALnk0sckV3k8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe7b8dc5-8792-493a-9fa9-f6591e2ac432?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SvBVMgKPyMt071VG42Z8JNAOkJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc8ad811-aadb-4b15-a94c-6251df106dbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f4Wwetx5uzoHa%2BmODciJuBWXk4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cabb90bc-1064-407b-8a81-5d8c9c8019e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Keww1e%2FUUherW9B%2BBSjr7LysWIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/876fb4e2-741b-4ab9-81db-393ca21cae91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=avJkO5%2B6sY3f6wxLmSYLnG3mzDI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2f65de0-7843-4fd7-90f5-1f3c9f13f326?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RzvGYg4sBTz7UEvReMCTANi9zNw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8725f1b3-ee17-4b97-9524-8f044b71233d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2Bo9Pr80rINHPT%2BfH9Yw6IpSdiM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация за ноябрь" Иное

Минтранс Камчатского края от

04.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 0.2028 0.4846

2.1.

0.2028

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтрансом

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность

построенных/реконструирова

нных искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 0 0.03672.2. 0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ec935bf-ad4c-4214-814f-fda2380a8069?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2dOVLBGU5egjD2%2Fc%2Bd3Su5cqeg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3227dcab-bf27-4d30-97dd-d41d19372501?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L8ZSxmes8kzfGiUFvvpOWZX6zqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d3a7471-4072-41a7-ad83-435d47423428?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z%2Fs4qBKUnPtKJZ%2BEKFoLGpwvJIE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a824548-600b-48a0-b91e-a222c11f8d6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1DfvEoz2kxaVVTE6LiDbEtZAMMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/215f6436-2631-4540-8260-b9098b395550?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kduXLJppiLbKB5%2BgE%2B%2FugRoQgBU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

возрастающий

ПроцентФП

Доля искусственных

сооружений, расположенных

на автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

менее А11, возрастающий

Работы в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

51.2956 51.2956 51.2956

2.3.

51.2956

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность

построенных/реконструирова

нных искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

2. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 0 0.0367 0

ПроцентФП

Доля искусственных

сооружений, расположенных

на автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

51.2956 51.2956 51.2956 51.2956

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/215f6436-2631-4540-8260-b9098b395550?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kduXLJppiLbKB5%2BgE%2B%2FugRoQgBU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3aeb666-7d15-432f-86d2-5e6e398b51db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2B4VTwSmTpM%2FBCwhZwCje0dWJNg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e86aa3b-b918-409b-a79f-ea856506d347?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tzBXy%2FDJmYYNppBP4ipQ8%2F623NI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07a5ad9d-6dcb-4ef2-8108-41d209cde05f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BBb%2FBD%2F5FYTD9AtKbhQZbQhHHJc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42448423-96a1-44e5-a89a-8eb178a84bd9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3rUwEHjcL%2BlCJDv1IssauvmSYy0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

менее А11, возрастающий

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

Закупки в январе 2024 года не

выполнялись. Достижение

показателя запланировано на

декабрь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Минтранс

Камчатского края от 04.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

60 100 100

3.1.

100

2. "Информация о выполнении

контрольной точки за январь

2024 года" Иное Минтранса

Камчатского края от 31.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

3. "Информация за декабрь"

Иное Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42448423-96a1-44e5-a89a-8eb178a84bd9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3rUwEHjcL%2BlCJDv1IssauvmSYy0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd368d47-44c8-445e-8a30-459deb9adc47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YwfzpelaKrsPsyGrH2G91Ijo5Xk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c15a61ee-4039-4892-b06b-9389cd601e9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bI0VVY274CshTBZshRHkrMOFZq4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46d56a40-d8f2-475f-b167-69c48f9bf5b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gixvB%2F8BVk6V6PlKkL8TDBeMp%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение:

1,0000 Дата:

01.12.2019

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт Акты

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки выполненных

работ" Акт Заказчиком

работ от 01.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

01.12.2019 01.12.2019

Условная

штука

0 111.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

01.11.2019 01.11.20191.1.K.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Акт Акт

приемки

работ

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки работ" Акт

01.12.2019 01.12.20191.1.K.2



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заказчиками работ от

01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение:

1,0000 Дата:

01.12.2020

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Отчет

Статус-

отчет по

БКАД_2020

Выполнено.Установлен

ные целевые

показатели достигнуты

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Статус-

отчет по БКАД_2020"

Отчет Министерством

транспорта и

дорожного

строительства

Камчтского края от

01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2020 01.12.2020

Условная

штука

0 111.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

отсутствует

Иное Акты

приемки

законченных

работ по

ремонту

участка

автомобильн

ой дороги

(форма А-1)

Выполнено. Риски не

достижения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки законченных

01.11.2020 01.11.20201.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по ремонту

участка

автомобильной дороги

(форма А-1)" Иное

Заказчики работ от

01.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

отсутствует

Иное Акт

приемки

законченных

работ по

ремонту

участка

автомобильн

ой дороги

(форма А-1)

Выполнено. Риски не

достижения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченных

работ по ремонту

участка

автомобильной дороги

(форма А-1)" Иное

Заказчики работ от

30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2020 30.11.20201.2.K.2

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Акты

приемки

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

01.12.2021 01.12.20211

Условная

штука

0 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы Значение:

1,0000 Дата:

01.12.2021

документы: 1. "Акты

приемки работ" Акт

приема-передачи

Заказчики работ от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

отсутствует

Закупка

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Заключены

государственные и

муниципальне

контракты на

выполнение работ 2022

года Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Закупка

Заказчик работ от

28.12.2020г. №80,

указана ссылка.

01.12.2021 01.12.2021

1.3.K.1

Закупка

Государстве

нный

контракт

2. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

25.12.2020г. №71,

указана ссылка.

Закупка

Государстве

нный

3. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000065
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000064
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008721000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт

30.08.2021г. №36,

указана ссылка.

Закупка

Государстве

нный

контракт

4. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

29.03.2021г. №

0138300000421000101,

указана ссылка.

Закупка

Государстве

нный

контракт

5. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

15.02.2021г. №

0138300000421000019,

указана ссылка.

Закупка

Государстве

нный

контракт

6. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

23.03.2021г. №

0138300000421000100,

указана ссылка.

Закупка

Государстве

нный

контракт

7. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

15.02.2021г. №

0138300000421000016,

указана ссылка.

Закупка

Государстве

нный

контракт

8. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

02.08.2021г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008721000030
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000101
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000019
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000100
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000016
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000450
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0138300000421000450,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Протокол

Протокол

заседания

регионально

й проектной

группы по

вопросам

реализации в

Камчатском

крае в 2021

году

региональны

х проектов

«Дорожная

сеть

Камчатского

края» и

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

Камчатского

края»

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

региональной

проектной группы по

вопросам реализации в

Камчатском крае в

2021 году

региональных

проектов «Дорожная

сеть Камчатского

края» и

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Камчатского

края»" Протокол

Министерством

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

29.04.2021г. №

58.01/14/26, указана

ссылка.

01.06.2021 01.05.20211.3.K.2

Произведена приемка

Каюмов отсутствует

Акт приема- Выполнено. Исключен

01.12.2021 01.12.20211.3.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000450
https://deloweb.kamgov.ru/deloweb/WebRC/DOC_RC/DOC_RC.aspx#rc_id%D0%AF24194890%D0%A7kind_doc%D0%AFOUT%D0%A7card_id%D0%AF0.2EZTZ.2F0LR.%D0%A7cabinet_id%D0%AF4133389
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

передачи

Акт приемки

законченных

работ

(Форма А-1)

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченных

работ (Форма А-1)"

Акт приема-передачи

Заказчиками работ от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение:

1,0000 Дата:

01.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Заказчики

работ

Выполнено.Риск снят:

Не соблюдение сроков,

Причина риска:

Несовершенство

системы, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. Акты

выполненных работ,

срок исполнения

01.11.2022. Достигнуто

Просрочка 21 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

01.12.2022 22.12.20221

Условная

штука

0 111.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Заказчики работ"

Иное Заказчики работ

от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

объектов

2022 года

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Перечень объектов

2022 года" Иное

Министерством

транспорта и

дорожного

строительства

Камчаиского края от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2022 02.11.20211.4.K.1

Осуществлены работы

по установке средств

организации

дорожного движения

Брызгин

Константин

Викторович

- Глава

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

СОУ

"ЭТАЛОН"

Отчет Отчет

об

исполнении

контрольных

точек

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об исполнении

контрольных точек"

Отчет Минтрансом

30.09.2022 26.09.20221.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

26.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

об общем

количестве

объектов

Выполнено. Просрочка

1 дней. Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

общем количестве

объектов" Иное

Минтранса

Камчатского края от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2022 01.06.20221.4.K.3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2022

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Выполнено. Просрочка

10 дней. Реализация

мероприятий

регионального проекта

в 2022 году завершена.

Целевые показатели

достигнуты в

установленных

размерах. Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Итоги

01.11.2022 11.11.20221.4.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

реализации на

территории

Камчатского края в

2022 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтранса

Камчатского края от

11.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги с

переходным

типом

покрытия

Мильково-

Ключи-

Усть-

Камчатск на

участке км

94 – км 105

Выполнено. Риски

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

автомобильной дороги

с переходным типом

покрытия Мильково-

Ключи-Усть-Камчатск

на участке км 94 – км

105" Закупка от

02.04.2019г. №

2019033820000870010

02.06.2021 04.05.20211.4.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

001, указана ссылка.

Закупка

Проведение

авторского

надзора за

объектом

«Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо-

Крапивная

на участке

км 12 - км

24»

10. "Проведение

авторского надзора за

объектом

«Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Эссо-Крапивная на

участке км 12 - км

24»" Закупка от

08.04.2021г. №

202103382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Елизово –

Паратунка,

обустройств

о

недостающи

м

электроосве

щением (1

этап) и

содержание

линии

11. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги Елизово –

Паратунка,

обустройство

недостающим

электроосвещением (1

этап) и содержание

линии наружного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Елизово – Паратунка

(1 этап) в рамках

контракта жизненного

цикла" Закупка от

04.05.2021г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наружного

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

Елизово –

Паратунка

(1 этап) в

рамках

контракта

жизненного

цикла

202103382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

12. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Закупка

от 28.12.2020г. №

202003382000087001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

Закупка

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

13. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Закупка

от 25.12.2020г. №

202003382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт и

14. "Ремонт и

содержание на

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

 автомобиль

ной дороги

Мильково -

Ключи -

Усть-

Камчатск на

участке км

84 - км 94

принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Закупка от

17.12.2020г. №

202003382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги с

переходным

типом

покрытия

Мильково-

Ключи-

Усть-

Камчатск на

участке км

94 – км 105

2. "Ремонт

автомобильной дороги

с переходным типом

покрытия Мильково-

Ключи-Усть-Камчатск

на участке км 94 – км

105" Закупка от

02.04.2019г. №

2019033820000870010

001, указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги с

3. "Ремонт

автомобильной дороги

с переходным типом

покрытия Крапивная -

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переходным

типом

покрытия

Крапивная -

Эссо на

участке км 0

– км 12

Эссо на участке км 0 –

км 12" Закупка от

08.04.2019г. №

2019033820000870010

001, указана ссылка.

Закупка

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Петропавлов

ск-

Камчатский

- Налычево

на участке

км 13 – км

18

4. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский -

Налычево на участке

км 13 – км 18" Закупка

от 07.08.2019г. №

2019033820000870010

001, указана ссылка.

Закупка

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

5. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский -

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цикла

автомобильн

ой дороги

Петропавлов

ск-

Камчатский

- Мильково

на участке

км 289 – км

297

Мильково на участке

км 289 – км 297 "

Закупка от

22.11.2019г. №

2019033820000870010

001, указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги с

переходным

типом

покрытия

Мильково-

Ключи-

Усть-

Камчатск на

участке км

169 – км 186

6. "Ремонт

автомобильной дороги

с переходным типом

покрытия Мильково-

Ключи-Усть-Камчатск

на участке км 169 – км

186" Закупка от

14.09.2020г. №

202003382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги с

переходным

типом

покрытия

Мильково-

7. "Ремонт

автомобильной дороги

с переходным типом

покрытия Мильково-

Ключи-Усть-Камчатск

на участке км 267 – км

277" Закупка от

16.09.2020г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000870010001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ключи-

Усть-

Камчатск на

участке км

267 – км 277

202003382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

 Эссо-

Крапивная

на участке

км 12 - км

24

8. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-

Крапивная на участке

км 12 - км 24" Закупка

от 04.01.2021г. №

202003382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Елизово -

Паратунка

на участке

км 24+338 -

км 29+900

9. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 -

км 29+900" Закупка от

05.04.2021г. №

202103382000087001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Реестр

контрактов

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

мостового перехода

01.07.2022 01.06.20221.4.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103382000087001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73113366
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам закупок

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

через р. Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

2410112488122000023,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2410112488122000033,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

3. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2410112488122000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

4. "Ремонт моста и

подмостовых

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73113366
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=73748504
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73080145
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=72821105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2410112488122000027,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

01.12.2022 22.12.20221.4.K.7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=72821105
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=77073336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

приема-передачи от

21.11.2022г. №22,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

10. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №20,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=77073336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

99

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

11. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

22.06.2022г. №18,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

12. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

26.05.2022г. №17,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

13. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=77073336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

21.11.2022г. №22,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от

20.12.2022г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

3. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=77073336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=77692452
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

12.07.2022г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

4. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=77073336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

21.11.2022г. №22,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

5. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от

20.12.2022г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 105 – км

117" Акт приема-

передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=77073336
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=77692452
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488121000036&contractInfoId=75646229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Усть-

Камчатск на

участке км

105 – км 117

31.10.2022г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

105 – км 117

7. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 105 – км

117" Акт приема-

передачи от

25.10.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

8. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 85 - км 99" Акт

приема-передачи от

25.10.2022г. №21,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488121000036&contractInfoId=75646229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488121000036&contractInfoId=75646229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

105 – км 117

9. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 105 – км

117" Акт приема-

передачи от

22.09.2022г. №1,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Справка о

стоимости

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка о стоимости"

Иное КГКУ

Камчатуправтодор от

17.06.2022г. №4,

приложен файл.

15.07.2022 16.07.20221.4.K.8

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000087&contractInfoId=76390940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488121000036&contractInfoId=75646229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлены работы

по укладке нижнего

слоя

Брызгин

Константин

Викторович

- Глава

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранса

Камчатсокго края от

01.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.08.2022 30.08.20221.4.K.9

Осуществлены работы

по укладке верхнего

слоя

Брызгин

Константин

Викторович

- Глава

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Исполнение

контрольной точки"

Иное Служба

автомобильных дорог ,

КГКУ

Камчатуправтодор от

13.09.2022г. №19,

приложен файл.

15.09.2022 16.09.2022

1.4.K.1

0

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении

мероприятий

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

01.12.2023 02.11.20231

Условная

штука

0 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/853f6dd5-ebb9-4155-b3e9-05f170c21a82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9xPK79PffblFoXcZuNpCw0Kg08%3D


37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение:

1,0000 Дата:

01.12.2023

результата

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении

мероприятий

результата" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

ссылок на

заключенны

е в 2022 году

контракты

Выполнено. Просрочка

14 дней. Отклонения

отсутствуют.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Перечень ссылок на

заключенные в 2022

году контракты" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2023 15.02.20231.5.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Сафонов

Александр

Сергеевич -

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Об

обеспеченно

сти МТР

Выполнено. Просрочка

2 дней. Отклонения

отсутствуют Исключен

31.05.2023 03.06.20231.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/853f6dd5-ebb9-4155-b3e9-05f170c21a82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9xPK79PffblFoXcZuNpCw0Kg08%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58129701-fcb8-458b-a955-ed727d5ed562?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xas0m%2FQxrf2%2BSxAVa2vZfZzlYdc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd263fb5-52ad-4c60-8fd5-3bf3c86bada4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ffl2oEQlHqc84ec2CKp4EnPcTcQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Министр

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспеченности МТР"

Иное Минтранс

Камчатского края от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

1 дней. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 02.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.11.2023 02.11.20231.5.K.3

Закупка включена в

план закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

разработке проектной

20.01.2023 23.01.20231.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd263fb5-52ad-4c60-8fd5-3bf3c86bada4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ffl2oEQlHqc84ec2CKp4EnPcTcQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4026639-525c-43f4-8094-35294a1e3a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PVxZtKJkmwfYVhyrfmPtzqHS9Sk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул. Омская

и рабочей

документации объекта

""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Омская"

Закупка от

19.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Ленинская

2. "Выполнение работ

по разработке

проектной и рабочей

документации объекта

""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Ленинская"

Закупка от

19.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

3. "Выполнение работ

по разработке

проектной и рабочей

документации объекта

""Капитальный ремонт

автомобильной дороги

по ул. Озерновская

коса" Закупка от

19.01.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Озерновская

коса

202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Набережная

4. "Выполнение работ

по разработке

проектной и рабочей

документации объекта

""Капитальный ремонт

автомобильной дороги

по ул. Набережная"

Закупка от

19.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка

от 23.01.2023г. №

202308383000001001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

01.06.2023 21.03.20231.5.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308383000001001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000016&contractInfoId=80854624
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам закупок

документаци

и объекта

""Ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул. Омская

разработке проектной

и рабочей

документации объекта

""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Омская" Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

3410114343623000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Ленинская

2. "Выполнение работ

по разработке

проектной и рабочей

документации объекта

""Ремонт

автомобильной дороги

по ул. Ленинская"

Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

3410114343623000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

3. "Выполнение работ

по разработке

проектной и рабочей

документации объекта

""Капитальный ремонт

автомобильной дороги

по ул. Озерновская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000016&contractInfoId=80854624
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000007&contractInfoId=80627186
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000008&contractInfoId=80645713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Озерновская

коса

коса" Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

3410114343623000008,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектной и

рабочей

документаци

и объекта

""Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги по

ул.

Набережная

4. "Выполнение работ

по разработке

проектной и рабочей

документации объекта

""Капитальный ремонт

автомобильной дороги

по ул. Набережная"

Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

3410114343623000009,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют. Размеры

целевых показателей

достигнуты Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

01.12.2023 24.11.20231.5.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000008&contractInfoId=80645713
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343623000009&contractInfoId=80646740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на участке

км 25 – км

35

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи

от 16.10.2023г. №6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от

26.09.2023г. №4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

3. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи

от 28.08.2023г. №5,

указана ссылка.

Акт приема- 4. "Ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от

04.07.2023г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

5. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи

от 20.06.2023г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км 287

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от

28.02.2023г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000033&contractInfoId=85318786
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=82670197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

7. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Акт приема-

передачи от

05.06.2023г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

8. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи

от 24.07.2023г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо -

Крапивная

на участке

км 25 – км

35

9. "Ремонт

автомобильной дороги

Эссо - Крапивная на

участке км 25 – км 35"

Акт приема-передачи

от 16.02.2023г. №1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=82670197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000052&contractInfoId=85487536
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adaa3eaa-28f3-4882-93f9-ecba2df1b81b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzUg9xO%2FM%2BH4yKkQ2tzKq05BJos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведены работы по

укладке нижнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2023 26.07.20231.5.K.7

Проведены работы по

укладке верхнего слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек за

октябрь

2023 года

Выполнено. Работы

выполнены в

установленный срок.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольных точек за

октябрь 2023 года"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

24.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.10.2023 24.10.20231.5.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adaa3eaa-28f3-4882-93f9-ecba2df1b81b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzUg9xO%2FM%2BH4yKkQ2tzKq05BJos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdb5fca6-bf07-4c9b-a67b-ebcfccbe3cbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EQq2pU6ZdTuc3Y5I%2B9%2Fw%2B14GcIw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение:

4,0000 Дата:

01.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено.

Предоставлена

информация : 5 из 4.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

01.12.2024

Условная

штука

0 511.6

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

01.02.20241.6.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

31.05.20241.6.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

01.11.20241.6.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

Сафонов

Александр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

01.12.20241.6.K.4



48

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Сергеевич -

Министр

72-2024/002 от

31.01.2024.

Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 16.12.20221

Условная

единица

0 111.7

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

по вопросу

реализации

программ

дорожной

деятельност

и субъектов

Российской

Федерации с

использован

ием средств

федеральной

поддержки

Выполнено. Просрочка

106 дней. Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

вопросу реализации

программ дорожной

деятельности

субъектов Российской

Федерации с

использованием

01.03.2022 15.06.20221.7.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств федеральной

поддержки" Иное

Минтранса

Камчатского края от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

по вопросу

реализации

программ

дорожной

деятельност

и субъектов

Российской

Федерации с

использован

ием средств

федеральной

поддержки

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

вопросу реализации

программ дорожной

деятельности

субъектов Российской

Федерации с

использованием

средств федеральной

поддержки" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2022 15.06.20221.7.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акты

приемки

работ

Выполнено. Работы

2022 года завершены

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

31.12.2022 16.12.20221.7.K.3



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки работ" Иное

Заказчиками работ от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

17 дней. Контрольная

точка фактически

достигнута в июле

2022 года. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 02.08.2022г. №

б/н, приложен файл.

15.07.2022 04.08.20221.7.K.4

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.09.2022 15.09.20221.7.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

1 дней. Отклонения

отсутствуют, работы

завершены Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2022 16.12.20221.7.K.6

Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении

мероприятий

результата

Выполнено.Отклонени

й нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении

мероприятий

результата" Иное

Минтрансом

31.12.2023 27.12.20231

Условная

единица

0 111.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aef2d812-39f3-402a-89e7-0350d5739a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XlEinOjHoeGIHK%2BkFzJtj59GthE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

заключенны

х контрактов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Перечень

заключенных

контрактов" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2023 15.02.20231.8.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 02.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

05.11.2023 02.11.20231.8.K.2

Обеспечение

подрядной

Сафонов

Александр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

Выполнено.

Отклонения

01.07.2023 28.06.20231.8.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aef2d812-39f3-402a-89e7-0350d5739a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XlEinOjHoeGIHK%2BkFzJtj59GthE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e9c972c-d24b-4248-b7ea-4efca9548f3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7IERbGJ8ywwRheSTvmyY1UiEo4A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa5e9a7-47f7-4a8f-8c2e-e96178b95fc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=33S0FgdcMZr3WK3NBNYdYe%2F1hgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации

материально-

технической базой для

проведения работ

Сергеевич -

Министр

нная справка

отсутствуют, КТ

достигнута Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 28.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Укладка нижнего слоя

асфальтобетонного

покрытия составляет

100%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

Выполнено. КТ

исполнена Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2023 26.07.20231.8.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

завершении в

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют, результат

достигнут Исключен

01.12.2023 24.11.20231.8.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa5e9a7-47f7-4a8f-8c2e-e96178b95fc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=33S0FgdcMZr3WK3NBNYdYe%2F1hgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cb36e5b-b9d9-4193-9dbf-dc5b804d07cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EQGAZpf6oAF6jlaup72SXivugkg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56868ec8-d41c-4d1b-89f4-a6e8208741da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3v%2BbVRnvp6qXkdCO8aaDmjZRvog%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 году

мероприятий

результата

«Субъектам

и

Российской

Федерации

выполнены

работы по

строительств

у и

реконструкц

ии

автомобильн

ых дорог

регионально

го или

межмуницип

ального,

местного

значения»

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023

году мероприятий

результата

«Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

24.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлены работы

по укладке верхнего

слоя

асфальтобетонного

покрытия

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек за

октябрь

2023 года

Выполнено. Работы

выполнены в

установленные сроки

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

30.10.2023 24.10.20231.8.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56868ec8-d41c-4d1b-89f4-a6e8208741da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3v%2BbVRnvp6qXkdCO8aaDmjZRvog%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1424ad78-820d-488b-8117-29b5df8868fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8a2IO0DnW%2BH%2FlM9W5voC%2B%2BFa8Tw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информация о

выполнении

контрольных точек за

октябрь 2023 года"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

24.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2023/014 от

13.12.2023.

15.12.2023 15.12.20231.8.K.7

Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено.

Предоставлена

информация : 2 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2023/016 от

29.12.2023.

31.12.2024

Условная

единица

0 211.9

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2023/016 от

29.12.2023.

01.03.20241.9.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1424ad78-820d-488b-8117-29b5df8868fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8a2IO0DnW%2BH%2FlM9W5voC%2B%2BFa8Tw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2023/016 от

29.12.2023.

01.07.20241.9.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2023/016 от

29.12.2023.

31.12.20241.9.K.3

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2021

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

Выполнено.Рабты

завершены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Итоги

реализации на

территории

Камчатского края в

2021 году

мероприятий

регионального проекта

31.12.2022 31.10.20221

Условная

единица

0 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

«Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2021

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

2. "Итоги реализации

на территории

Камчатского края в

2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2021

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

3. "Итоги реализации

на территории

Камчатского края в

2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2021

году

мероприятий

регионально

го проекта

4. "Итоги реализации

на территории

Камчатского края в

2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

объектов

контроля

2022 года,

реализуемых

в рамках

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края"

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Перечень объектов

контроля 2022 года,

реализуемых в рамках

регионального проекта

"Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края""

Иное Минтрансом

Камчатского края от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2022 01.03.20222.1.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

об общем

Выполнено. Контракты

заключены, работы

матерально-

01.07.2022 13.05.20222.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Начальника

количестве

контрактов

техническими

средствами

обеспечены Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

общем количестве

контрактов" Иное

Минтранса

Камчатского края от

11.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Письмо

Информация

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация "

Письмо Минтранс КК

от 20.10.2022г. №

4488/22, приложен

файл.

31.12.2022 31.10.2022

2.1.K.3

Письмо

Информация

2. "Информация"

Письмо Минтранс КК

от 05.10.2022г. №158-

2683, приложен файл.

Закупка включена в

Булах Ольга СОУ

Закупка Выполнено. Исключен

31.12.2022 31.10.20222.1.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

план закупок

Витальевна -

ВрИО

Начальника

"ЭТАЛОН"

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

моста и подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Закупка от

23.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка

от 18.02.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

11. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Закупка от

23.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начики

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

12. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Закупка от

01.04.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

13. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Закупка от

04.05.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на км

79+805

Закупка

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

14. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Закупка от

15.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

15. "Закупка" Закупка

от 18.02.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

16. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Закупка от

23.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

17. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Закупка от

01.04.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

18. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Закупка от

04.05.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

79+805

Закупка

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

19. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Закупка от

15.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Закупка от

01.04.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

20. "Закупка" Закупка

от 18.02.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

3. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Закупка от

04.05.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

4. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Закупка от

15.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка

от 18.02.2022г. №

202203382000087001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

6. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Закупка от

23.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

7. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Закупка от

01.04.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

8. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Закупка от

04.05.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

9. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Закупка от

15.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Реестр

контрактов

Ремонт

моста и

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

31.12.2022 31.10.20222.1.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73564532
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

моста и подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2410112488122000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

10. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2410112488122000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

11. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73564532
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73748522
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054&contractInfoId=75793669
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2410112488122000054,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

12. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

2410112488122000023,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

моста и

13. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054&contractInfoId=75793669
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73946004
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73564532


71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2410112488122000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

14. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2410112488122000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

15. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73564532
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73748522
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054&contractInfoId=75793669
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2410112488122000054,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

16. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

2410112488122000023,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054&contractInfoId=75793669
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73946004
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73748522
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

168" Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

2410112488122000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805

3. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2410112488122000054,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

4. "Ремонт мостового

перехода через р.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73748522
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054&contractInfoId=75793669
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73946004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

Удова на км 8

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

2410112488122000023,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

5. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2410112488122000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Мильково – Ключи –

Усть-Камчатск на

участке км 153 – км

168" Реестр

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73946004
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73564532
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73748522
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км 168

контрактов от

04.05.2022г. №

2410112488122000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805

7. "Капитальный

ремонт мостового

перехода через р.

Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на км

79+805" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2410112488122000054,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

8. "Ремонт мостового

перехода через р.

Удова на км 8

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000032&contractInfoId=73748522
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000054&contractInfoId=75793669
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73946004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

автомобильной дороги

Соболево - Устьевое"

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

2410112488122000023,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

9. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2410112488122000027,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

и содержание на

31.12.2022 31.10.20222.1.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=73946004
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73564532
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

26.09.2022г. №21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

10. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

приема-передачи от

26.09.2022г. №21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

11. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

15.09.2022г. №4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

12. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

15.08.2022г. №20,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

13. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

03.08.2022г. №03,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

14. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №19,

указана ссылка.

Акт приема- 15. "Ремонт моста и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

16. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

17. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

22.06.2022г. №17,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

18. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

08.06.2022г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

19. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

26.09.2022г. №21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

2. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

15.09.2022г. №4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

20. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

15.09.2022г. №4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

21. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

15.08.2022г. №20,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

революции

на участке

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

22. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

03.08.2022г. №03,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

23. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №19,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

24. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

25. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

26. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

22.06.2022г. №17,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

27. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

08.06.2022г. №1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

28. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

26.09.2022г. №21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

29. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

Начики" Акт приема-

передачи от

15.09.2022г. №4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

3. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

15.08.2022г. №20,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на участке

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

30. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

15.08.2022г. №20,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

31. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750


93

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

03.08.2022г. №03,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

32. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №19,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

33. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

34. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

35. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

22.06.2022г. №17,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

36. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

08.06.2022г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

4. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

передачи от

03.08.2022г. №03,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

5. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

26.07.2022г. №19,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229


98

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

6. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

7. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

12.07.2022г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

8. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х -

Усть-Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской

революции на участке

км 64 - км 75" Акт

приема-передачи от

22.06.2022г. №17,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75

Акт приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

9. "Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от

08.06.2022г. №1,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Отчет

Табличный

вид

диаграммы

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Табличный вид

диаграммы " Отчет

Минтранс Камчатского

15.07.2022 16.07.20222.1.K.7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488120000080&contractInfoId=73639229
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000027&contractInfoId=73860750
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 15.07.2022г. №

07-35, приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ

2. "Справка о

стоимости

выполненных работ"

Иное КГКУ

Камчатупратодор от

28.06.2022г. №2,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2022

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Итоги

реализации на

территории

Камчатского края в

2022 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

17.10.2022 17.10.20222.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13c24ac3-e718-4c22-a806-0ab2dec7d5f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8pm0MgMnkUtfvfSybJ1G5iOswH0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении

мероприятий

результата

Выполнено.Отклонени

й нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении

мероприятий

результата" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.20231

Условная

единица

0 112.2

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Перечень

заключенны

х контрактов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Перечень

заключенных

контрактов" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2023 15.02.20232.2.K.1

Услуга оказана

Сафонов СОУ

Иное Выполнено.

05.11.2023 02.11.20232.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13c24ac3-e718-4c22-a806-0ab2dec7d5f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8pm0MgMnkUtfvfSybJ1G5iOswH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5227d1fe-e190-4550-a428-2ae6c228ce28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i32D%2Fo7cysixAsJ0an80IAPBpek%3D


103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Александр

Сергеевич -

Министр

"ЭТАЛОН"

Информаицо

нная справка

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информаицонная

справка" Иное

Минтранса

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечение

подрядной

организации

материально-

технической базой для

проведения работ

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эатлон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют, КТ

достигнута Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 28.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.07.2023 28.06.20232.2.K.3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

об

исполнении

Выполнено. Просрочка

1 дней. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

01.06.2023 02.06.20232.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5227d1fe-e190-4550-a428-2ae6c228ce28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i32D%2Fo7cysixAsJ0an80IAPBpek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4584418-7ce5-431c-be2e-2a8f1c6fdd45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OOOXR7w2oY%2BBUTWeBYtL6R4pk0Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4079901-8794-4f7f-b2fa-a4191264a93e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CElYmsTVBTXIbHFHjh%2Febd2Mo%2FI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

КТ

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация об

исполнении КТ" Иное

Минтранс Камчатского

края от 01.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Иное

Информация

о

необоснован

ных рисках

2. "Информация о

необоснованных

рисках" Иное

Минтранс Камчатского

края от 02.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная дочка

достигнута.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

13.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2023 13.07.20232.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4079901-8794-4f7f-b2fa-a4191264a93e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CElYmsTVBTXIbHFHjh%2Febd2Mo%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aed403c5-b81c-4a74-ac18-fcbd6c67e9a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1pIAJ8kaS5XKTN5PbDv4gG0%2FaO8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80f69bac-3e80-4ba4-a6db-16b54c08a865?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FZx5z9DupH%2F%2Fg7NVSkkzRB6ejw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5275143-7d8f-47fa-8b5d-0d5b0d83526a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m%2BHOTjHy2S6KKgpmNMmG0s0hxFI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 12.10.2023г. №

б/н, приложен файл.

17.10.2023 12.10.20232.2.K.6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

дорожных

работ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют, результат

достигнут Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023

году дорожных работ"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 24.11.20232.2.K.7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Сафонов

Александр

Сергеевич -

СОУ

"Эталон"

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R1-

15.12.2023 15.12.20232.2.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5275143-7d8f-47fa-8b5d-0d5b0d83526a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m%2BHOTjHy2S6KKgpmNMmG0s0hxFI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04fdf2e4-a3e4-453e-84cc-9540055c391e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHQvwnNalBzNFVxuocJ4dPkbXn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Министр

72-2023/014 от

13.12.2023.

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено.

Предоставлена

информация : 2 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

31.12.2024

Условная

единица

0 212.3

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

01.03.20242.3.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

01.07.20242.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

Услуга оказана

(работы выполнены)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

31.12.20242.3.K.3

Закупка включена в

план закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №R1-

72-2024/002 от

31.01.2024.

31.12.20242.3.K.4

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют,

дополнительным

соглашением № 103-

2019-R10072-1/8

результат снят

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

31.12.2024 27.12.20242Единица 0 222.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78af6a6-3f6c-4f4e-94f0-4c3c04ea890a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qmwerH9ZlBDif%2FuYn%2F0XeUzvgfw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11.12.2024г. №103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

Устройство

буронабивных свай на

объекте

Реконструкцию

мостового перехода

через р. Железная -1 на

9 км автомобильной

дороги Садовое кольцо

в Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информация

Выполнено. Контракт

по объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минтранс Камчатского

края от 30.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.08.2024 31.08.2024

2.4.K.1

Решение

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

2. "Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края

от 22.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

3. "Дополнительное

соглашение"

Соглашение

Федеральное дорожное

агентство от

18.07.2024г. №108-09-

2024-240/2, приложен

файл.

Устройство Решение Выполнено. Контракт

2.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b78af6a6-3f6c-4f4e-94f0-4c3c04ea890a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qmwerH9ZlBDif%2FuYn%2F0XeUzvgfw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7379028e-8439-4b65-beaf-31ecdb2bdd46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WOGindT2pENOpQttdDk9noj9Ka4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb67d442-82b2-4aff-aeaa-0e18e54eb24e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2K7%2Fjom8YXfp8xTj7XhR6q07ZPM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1af4975-0d57-433e-9330-60299f73f621?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FxBoMngkrzaobRMSJtowJadGMWU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54a65286-0d11-4d2c-9a91-0e152e3a6f68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fe6O1tusowXha5dzOdlHrFPYFYM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

буронабивных свай на

объекте Реконструкция

мостового перехода

через р. Железная -2 на

12 км автомобильной

дороги Садовое кольцо

в Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Решение

Арбитражно

го суда

Камчатского

края

по объекту решением

Арбитражного суда

Камчатского края

признан

недействительным

Подтверждающие

документы: 1.

"Решение

Арбитражного суда

Камчатского края"

Решение Арбитражный

суд Камчатского края

от 27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2024 31.08.2024

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

Минтранс Камчатского

края от 30.08.2024г. №

б/н, приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

3. "Дополнительное

соглашение"

Соглашение

Федеральное дорожное

агентство от

18.07.2024г. №108-09-

2024-240/2, приложен

файл.

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту

Реконструкцию

мостового перехода

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 27.12.20242.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54a65286-0d11-4d2c-9a91-0e152e3a6f68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fe6O1tusowXha5dzOdlHrFPYFYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1669b97d-a419-4f3b-b8ad-eaa241ad7f72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L4Qqx%2FYJAKiRSyNQYhM0cR24HOM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeeb3c55-6147-4599-8e39-4c6b63fa8f8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gpTXuZhr3OxHLoQVz70qYmETh4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f90565-2734-4fc7-9bff-1d824ec6fba5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rIx8C%2BUA%2F9h6bb3qOZIg85s8ldI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через р. Железная -1 на

9 км автомобильной

дороги Садовое кольцо

в Елизовском районе

Камчатского края

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

11.12.2024г. №103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту

Реконструкцию

мостового перехода

через р. Железная -2 на

12 км автомобильной

дороги Садовое кольцо

в Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

край)» на

территории

Выполнено. Риски

отсутствуют,

Дополнительным

соглашением № 103-

2019-R10072-1/8

показатель снят

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

31.12.2024 27.12.20242.4.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

11.12.2024г. №103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту

Реконструкцию

мостового перехода

через р. Железная -1 на

9 км автомобильной

дороги Садовое кольцо

в Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют,

дополнительным

соглашением № 103-

2019-R10072-1/8

показатель снят

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

11.12.2024г. №№ 103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.4.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту

Реконструкцию

мостового перехода

через р. Железная -2 на

12 км автомобильной

дороги Садовое кольцо

в Елизовском районе

Камчатского края

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют,

дополнительным

соглашением № 103-

2019-R10072-1/8

показатель снят

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

11.12.2024г. №№ 103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.4.K.6

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют,

дополнительным

соглашением № 103-

2019-R10072-1/8

выполнение

мероприятия по р.

31.12.2024 27.12.20241Единица 0 112.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожные сооружения

на них Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2024

Быстрая перенесено на

2025 год, остальные

мероприятия

выполнены

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

кря от 27.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

11.12.2024г. №№ 103-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

Демонтаж

асфальтобетонного

покрытия мостового

перехода через р.

Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Информация

о

выполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольной точки"

Иное Минтранс

Камчатского края от

17.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

18.09.2024 18.09.20242.5.K.1

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Капитальный

ремонт мостового

перехода через

р.Быстрая км 79+805

автомобильной дороги

Начикинский совхоз -

Усть-Большерецк -

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево - колхоз

им.Октябрьской

революции

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют,

дополнительным

соглашением дата

достижения показателя

передвинута на 2025

год Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2024 27.12.20242.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

край)» на

территории

Камчатского

края

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

Камчатского края от

11.12.2024г. №103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

Оплата выполненных

работ по объекту

Капитальный ремонт

мостового перехода

через р.Быстрая км

79+805 автомобильной

дороги Начикинский

совхоз - Усть-

Большерецк -

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево - колхоз

им.Октябрьской

революции

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют,

дополнительным

соглашением № 103-

2019-R10072-1/8 срок

достижения показателя

перенесен на 2025 год

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и

местная дорожная сеть

(Камчатский край)» на

территории

Камчатского края"

Соглашение Минтранс

31.12.2024 27.12.20242.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3d10c01-0f11-4146-b401-36eff8e9d256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4O50r20bc1tZzUUiQs1R%2BcSVSUo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72f92f58-2f59-4050-a038-4d4ec32bbb97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V8qCfo%2Fdz6lXXyxwCRWHE9eEIB8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

11.12.2024г. № 103-

2019-R10072-1/8,

приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково

на участке км 66- км

78. Мост через р.

Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.5.K.4

Оплата выполненных

работ по объекту

Ремонт автомобильной

дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково

на участке км 66- км

78. Мост через р.

Ольховая

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.5.K.5

Произведена приемка

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково

на участке км 66- км

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

31.12.2024 27.12.20242.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72f92f58-2f59-4050-a038-4d4ec32bbb97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V8qCfo%2Fdz6lXXyxwCRWHE9eEIB8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88a378ae-59e4-41dc-b3ba-aaa5f7df7f86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LaDCtDEDn0QZQoPlDi9I61iDisk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e7df259-213c-41f0-a45d-233ada321133?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RBW3OzPMFDu9%2FkcfT0N847DK43M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ac633da-de94-4d41-a03c-d85a4eb80837?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nWdiNzznQFG%2Fajkm9VWop6Q6Vqo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

78. Мост через р.

Поперечная

Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

Произведена оплата

выполненных работ по

объекту Ремонт

автомобильной дороги

Петропавловск-

Камчатский-Мильково

на участке км 66- км

78. Мост через р.

Поперечная

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ Эталон

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтранс Камчатского

края от 27.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.5.K.7

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в рамках федерального

проекта «Региональная

и местная дорожная

сеть». Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

об общем

количестве

объектов

Выполнено.Контракты

заключены

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

общем количестве

объектов" Иное

Минтранса

Камчатского края от

11.05.2022г. №б/н,

31.12.2022 11.05.20221Штука 0 113.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ac633da-de94-4d41-a03c-d85a4eb80837?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nWdiNzznQFG%2Fajkm9VWop6Q6Vqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab101474-e69a-432e-84d1-bff3d2c03189?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EHp699m0elhDOxmFUXgLONyQeYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в рамках федерального

проекта «Региональная

и местная дорожная

сеть». Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

мероприятий

результата

08.12.12

«Субъектам

и

Российской

Федерации

заключены

контракты

(доведены

государстве

нные задания

учреждения

м),

предусматри

вающие

закупку

отечественн

ого

оборудовани

я (товаров,

работ,

услуг) в

рамках

федеральног

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023

году мероприятий

результата 08.12.12

«Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в рамках федерального

проекта «Региональная

и местная дорожная

сеть»" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

31.12.2023 27.12.20231Штука 0 113.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fec89a1-5d9e-4653-9338-eac50b64b6dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXU8gkmngsCe1HG2YwWAl1Y%2BXec%3D


119

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть»

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в рамках федерального

проекта «Региональная

и местная дорожная

сеть». Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Завершено.

Предоставлена

информация : 2 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R1-72-

2024/002 от

31.01.2024.

31.12.2024Штука 0 213.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fec89a1-5d9e-4653-9338-eac50b64b6dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXU8gkmngsCe1HG2YwWAl1Y%2BXec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

3 818 587,641.1 109,573 812 502,413 479 502,41 3 812 502,413 812 502,41

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы, код направления

расходов:53930, М39400

3 818 587,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 109,573 812 502,413 479 502,41 3 812 502,413 812 502,41

3 689 166,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,003 764 529,083 764 529,08 3 764 529,083 764 529,08

1 723 811,32

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

80,681 390 811,321 723 811,32 1 390 811,321 390 811,32

1 853 232,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,001 438 784,651 438 784,65 1 438 784,651 438 784,65

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

994 340,021.2 94,031 053 416,501 120 321,22 1 259 572,151 120 321,22

(11) Субъектами Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения, код направления

расходов:538900

994 340,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 94,031 053 416,501 120 321,22 1 259 572,151 120 321,22

994 340,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

94,031 053 416,501 120 321,22 1 259 572,151 120 321,22

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

697 409,041.3 98,97682 042,06689 133,93 687 664,37689 133,93

(17) Осуществлен ремонт

(капитальный ремонт)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения субъектами Российской

Федерации., код направления

расходов:53932, 539310
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

697 409,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 98,97682 042,06689 133,93 687 664,37689 133,93

696 809,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

98,97682 042,06689 133,93 687 664,37689 133,93

632 400,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

633 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

893 332,782.1 99,68890 457,88893 332,79 890 457,88893 332,79

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них, код

направления расходов:539400

893 332,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 99,68890 457,88893 332,79 890 457,88893 332,79

2.1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

893 332,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

99,68890 457,88893 332,79 890 457,88893 332,79

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00

260 635,512.2 74,65194 565,15260 635,51 0,00260 635,51

(18) Осуществлено строительство

и реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них, код

направления расходов:53940,

539300

260 635,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 74,65194 565,15260 635,51 0,00260 635,51

260 635,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

74,65194 565,15260 635,51 0,00260 635,51

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

2.2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00

бюджеты муниципальных

образований

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.2.4 0,000,000,00 0,000,00

235 094,212.3 100,00235 094,21235 094,21 235 094,21235 094,21

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:539400

235 094,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 100,00235 094,21235 094,21 235 094,21235 094,21

235 094,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

100,00235 094,21235 094,21 235 094,21235 094,21

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.3.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 899 399,20 102,856 868 078,20

6 899 399,20

6 769 378,32

1 390 811,32

2 486 232,20 100,001 438 784,65

0,00 0,000,00

2 356 211,32 80,68

6 678 020,06 6 885 291,027 011 020,06

6 678 020,06 6 885 291,027 011 020,06

1 723 811,32 1 390 811,321 390 811,32

1 438 784,65 1 438 784,651 438 784,65

0,00 0,000,00

6 963 046,73 6 837 317,696 963 046,73

102,856 868 078,20

97,956 820 104,87


